ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA N° 729 DE 2010 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y EL CONSORCIO PUENTE CAÑO SECO

OBJETO:	*CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE CAÑO SECO SOBRE LA VIA ANTIGUA QUE COMUNICA A VILLAVICENCIO - RESTREPO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO*
VALOR CONTRATO	*$ 4.408.336.530,00*
VALOR ADICIONAL	*$ 249.763.724,00*
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	***$ 4.658.100.254,00***
VALOR OBRA EJECUTADA	*$ 4.658.093.888,00*
VALOR NO EJECUTADO	*$ 6.366,00*
CONTRATANTE	***MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO***
CONTRATISTA	***CONSORCIO PUENTE CAÑO SECO. R.L Arq. Arley Sánchez Gómez***
INTERVENTOR	***UNION TEMPORAL CAÑO SECO. R.L Ing. Hernán González Martínez***
PLAZO	*NUEVE (09) MESES*
FECHA DE INICIO	*12 DE JULIO DE 2010*
FECHA DE TERMINACION INICIAL	*11 DE ABRIL DE 2011*
FECHA DE SUSPENSION No.01	*14 DE MARZO DE 2011*
FECHA DE REINICIACION No.01	*13 DE ABRIL DE 2011*
FECHA ACTUAL DE TERMINACION	*10 DE MAYO DE 2011*
FECHA DE RECIBO FINAL	***10 DE MAYO DE 2011***

En la cuidad de Villavicencio a los 18 días del mes de Mayo de 2011, se reunieron el Arq. ARLEY SANCHEZ GOMEZ R.L Consorcio Puente Caño Seco en Calidad de Contratista, el Ing. HERNAN GONZALEZ MARTINEZ R.L Unión Temporal Caño Seco en su condición de Interventor y la Dra. ***SONIA LILIANA HERNANDEZ*** *Asesora de Despacho del Alcalde Encargada de la Contratación, facultada para la liquidación el presente contrato de acuerdo a lo contemplado en la Resolución No. 004 de 2010 de la fecha seis (06) de Enero de 2010, con el propósito de liquidar por mutuo acuerdo el contrato mas adelante descrito, y de acuerdo con las siguientes cláusulas: .*

PRIMERA. *Que el* ***MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO*** *celebro el día veintidós (22) de Junio de 2010 con el* ***CONSORCIO PUENTE CAÑO SECO*** *el contrato de obra N° 729 de 2010 cuyo objeto es:* ***"CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE CAÑO SECO SOBRE LA VIA ANTIGUA QUE COMUNICA A VILLAVICENCIO - RESTREPO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"***

SEGUNDA. *Que mediante acta de recibo final de obra suscrita por el interventor y el contratista del día Diez (10) de Mayo de 2011, secuencia fotográfica de la misma y soportes de cantidades ejecutadas, se*

*informo al **MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** sobre la terminación del objeto del contrato y el cumplimiento de las obligaciones.*

***TERCERA.** Que el Interventor del **MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** certifica que las garantías exigidas para la ejecución del contrato se encuentran a la fecha ajustadas a los límites de existencia y extensión del riesgo amparado, exigidos para avalar las obligaciones que se deben cumplir con posterioridad e la extensión del presente contrato.*

***CUARTA.** Que el contratista para la presente acta aporto al Interventor los siguientes documentos relacionados con el personal vinculado en la ejecución del objeto contratado en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 50 de la ley 789 de 2002: a) pago aportes parafiscales. b) pago de salud y pensión. C) pago riesgos profesionales.*

***QUINTA.** Que en la cláusula Vigésima Primera del contrato N° 729 de 2010, se estipulo la manera de efectuar la liquidación del contrato, y por tanto se da a través de la presente acta, cumplimiento efectivo a lo allí previsto.*

***SEXTA.** El Contratista presenta Informe detallado de la ejecución total de la obra, la cual fue recibida a satisfacción por la comunidad y la Interventoría realizada por la UNION TEMPORAL CAÑO SECO según actas anexas y concluye con el siguiente Balance Financiero del Contrato para la liquidación:*

BALANCE DEL CONTRATO

Valor inicial del contrato	$ 4.408.336.530,00
Valor Adicional al contrato	$ 249.763.724,00
Valor del Contrato	$ 4.658.100.254,00
Valor final ejecutado	$ 4.658.093.888,00
Anticipo	$ 2.204.168.265,00
Valor Pago Acta Parcial No.01 (Sept. 03-2010)	$ 166.103.976,00
Valor Pago Acta Parcial No.02 (Sept. 13-2010)	$ 344.019.464,00
Valor Pago Acta Parcial No.03 (Dic. 16-2010)	$1.017.666.935,00
Valor no ejecutado	$ 6.366,00
Saldo a favor del Contratista	$ 926.135.248,00

Frente a este informe, el contratista manifiesta que el balance económico del contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollaran efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.

***SEPTIMA.** De conformidad con lo antes manifestado las partes imparten la aprobación a la presente liquidación.*

***OCTAVA.** Consecuentemente con lo aquí expuesto, el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO cancelará previa presentación por parte del contratista y del Interventor de los siguientes documentos pertinentes para el pago:*

a) *Informe final del interventor y el contratista*
b) *Registro fotográfico*
c) *Acta de recibo de obra final*
d) *Liquidación / certificación de pago de parafiscales*
e) *Actualización de Garantías (si es de estabilidad)*
f) *Factura*

al ***CONSORCIO PUENTE CAÑO SECO,*** *la suma de* ***NOVECIENTOS VEINTISEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS ($ 926.135.248,00) MCTE,***

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el contrato de obra N° 729 de 2010 cuyo objeto es: ***"CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE CAÑO SECO SOBRE LA VIA ANTIGUA QUE COMUNICA A VILLAVICENCIO - RESTREPO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO",*** *y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el objeto del contrato, por lo cual no se consignan observaciones u obligaciones sin prejuicio de los requerimientos que llegasen a presentarse con fundamento en las garantías prestadas.*

Para la constancia de lo anterior se firma la presente por los que en ella intervinieron en la ciudad de Villavicencio a los 18 días del mes de Mayo de 2011.

Arq. ARLEY SANCHEZ GOMEZ
R.L. Consorcio Puente Caño Seco
Contratista

Ing. HERNAN GONZALEZ MARTINEZ
R.L Unión Temporal Caño Seco
Interventor

Ing. CARLOS FERNANDO GARCIA GARCIA
Supervisor del Municipio de Villavicencio

DRA. SONIA LILIANA GARCIA HERNANDEZ
Asesora de Despacho del Alcalde
Encargada de la Contratación

REPÚBLICA DE COLOM
DEPARTAMENTO DEL ME...
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO - META
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
ALCALDÍA MAYOR

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE CAÑO SECO SOBRE LA VIA ANTIGUA QUE COMUNICA A VILLAVICENCIO - RESTREPO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
CONTRATO DE OBRA: 729 DE 2010
CONTRATISTA:CONSORCIO PUENTE CAÑO SECO, Representante Legal: ARLEY SANCHEZ GOMEZ
INTERVENTOR: UNION TEMPORAL CAÑO SECO, Representante Legal: HERNAN GONZALEZ MARTINEZ
PLAZO INICIAL: NUEVE (9) MESES
FECHA ACTA DE INICIO: 12 DE JULIO DE 2010
FECHA PRESENTE ACTA: 10 DE MAYO DE 2011

VALOR INCIAL:	4,408,336,530.00	VALOR MODIFICACION No.03:	$ 440,833,648.00
VALOR ANTICIPO:	2,204,168,265.00	FECHA ACTA MODIFICACION 03:	Marzo 14 de 2011
VALOR MODIFICACIÓN No. 1:	4,408,335,740.00	FECHA DE SUSPENSION No. 01:	14 de Marzo de 2011
FECHA ACTA MODIFICACION 1:	01 de Septiembre de 2010	FECHA DE REINICIACION No. 02:	13 de Abril de 2011
VALOR MODIFICACION No. 2:	4,408,336,345.00	VALOR ADICION AL CONTRATO:	$ 249,763,724.00
FECHA ACTA MODIFICACION No 2:	15 de Diciembre de 2010	FECHA ADICION AL CONTRATO :	20 de Abril de 2011
		FECHA TERMINACION ACTUAL:	10 de Mayo de 2011

En el sitio de la obra, siendo el DIEZ (10) de Mayo de 2011, se reunieron el Ing. CARLOS FERNANDO GARCIA GARCIA como Supervisor por parte de la Alcaldia de Villavicencio, el Arq. ARLEY SANCHEZ GOMEZ como Representante Legal del Consorcio Puente Caño Seco en su calidad de Contratista de obra y el Ing. HERNAN GONZALEZ MARTINEZ como Representante Legal de la Union Temporal Caño Seco en calidad de Interventor del contrato de obra 729 de 2010, para dejar constancia por medio de la presente Acta del recibo final de obra, según condiciones que se detallan a continuacion:

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICACION No.4 (Abril 25-2011)			EJECUCION ANTERIOR ACUMULADA		TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		
ITEM No.	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL ($)	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJEC
1	LOCALIZACION														
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO GENERAL	M2	10,440.00	5,173.00	54,006,120.00	5,173.00	13,893.00	71,868,489.00	11,801.00	61,046,573.00	2,092.00	10,821,916.00	13,893.00	71,868,489.00	100
2	DEMOLICIONES														
2.1	DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES (E=0.10) EN VIAS	M2	65.00	27,797.00	1,806,805.00	27,797.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
2.2	ROTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE	M2	1,000.00	32,381.00	32,381,000.00	32,381.00	1,214.51	39,327,048.00	275.75	8,929,061.00	938.76	30,397,988.00	1,214.51	39,327,049.00	100
2.3	DEMOLICION DE CIMIENTOS ENTERRADOS	M3	35.00	456,063.00	15,962,205.00	379,998.00	223.58	84,959,953.00	223.58	84,959,953.00	-	-	223.58	84,959,953.00	100
2.4	REMOCION DE CERCAS	ML	230.00	2,980.00	685,800.00	2,980.00	231.24	684,470.00	-	-	231.24	684,470.00	231.24	684,470.00	100
2.5	TALA DE ARBOLES	UND.	41.00	131,000.00	5,371,000.00	131,000.00	41.00	5,371,000.00	41.00	5,371,000.00	-	-	41.00	5,371,000.00	100
3	EXCAVACIONES														
3.1	EXC. MANUAL SECA EN ZANJAS DE H>1M TIERRA COMPACTA	M3	64.00	65,716.00	4,205,824.00	65,716.00	29.33	1,927,295.00	-	-	29.32764	1,927,295.00	29.32764	1,927,295.00	100
3.2	EXC. MECANICA Y RETIRO OBRAS DE ARTE (ESTRIBOS, MUROS)	M3	1,143.00	38,094.00	43,541,442.00	38,094.00	1,833.70	69,852,968.00	1,833.70	69,852,968.00	-	-	1,833.70	69,852,968.00	100
3.3	EXC. MECANICA Y RETIRO EN VIAS	M3	1,790.00	37,830.00	67,715,700.00	37,830.00	1,783.56	67,472,975.00	1,725.64	65,280,961.00	57.92	2,191,114.00	1,783.56	67,472,975.00	100
3.4	EXC. MANUAL DE TALUDES	M3	536.00	91,497.00	49,042,392.00	91,497.00	98.63	9,024,349.00	98.63	9,024,349.00	-	-	98.63	9,024,349.00	100
4	CIMIENTOS Y ESTRUCTURA														
4.1	PILOTE EN CONCRETO (280 KG/CM2) FUNDIDO EN SITU, DE DIAMETRO 1.5 M (NO INCLUYE REFUERZO)	ML	68.00	2,356,214.00	160,358,552.00	2,356,214.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
4.2	CAMISA PERMANENTE DE DIAMETRO EXTERIOR 1.6 M	ML	68.00	1,469,339.00	99,915,052.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
4.3	APOYO ELASOMETRICO	UND	8.00	377,902.00	3,023,216.00	377,902.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
4.4	SELLO PARA JUNTAS DE PUENTES	ML	24.00	46,277.00	1,110,648.00	46,277.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
4.5	FABRICACION DE LA ESTRUCTURA METALICA	KG	110,520.00	9,443.00	1,043,840,360.00	9,443.00	101,891.50	962,161,435.00	90,000.00	849,870,000.00	11,891.50	112,291,435.00	101,891.50	962,161,435.00	100
4.6	TRANSPORTE DE LA ESTRUCTURA METALICA	KG	110,520.00	1,310.00	144,781,200.00	1,310.00	101,891.50	133,477,865.00	90,000.00	117,900,000.00	11,891.50	15,577,865.00	101,891.50	133,477,865.00	100
4.7	MONTAJE Y PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA	KG	110,520.00	2,771.00	306,250,920.00	2,771.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
4.8	BARANDA METALICA	KG	80.00	514,440.00	41,155,200.00	514,440.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
4.9	CONCRETO CICLOPEO DE 3000PSI PARA BASES Y DENTELLONES	M3	10.00	632,453.00	6,324,530.00	632,453.00	38.14	24,121,757.00	12.52	7,916,312.00	25.61	16,197,121.00	38.13	24,115,433.00	99
4.10	CONCRETO 2000 PSI, LIMPIEZA O SOLADO	M3	2.50	554,613.00	1,386,532.50	554,613.00	19.74	10,948,091.00	7.07	3,921,114.00	12.67	7,026,947.00	19.74	10,948,061.00	100
4.11	CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS DE CONTENCION	M3	27.00	1,320,739.00	35,659,953.00	1,320,739.00	8.27	10,922,512.00	8.27	10,922,512.00	-	-	8.27	10,922,512.00	100
4.12	CONCRETO DE 4000 PSI PARA MUROS DE CONTENCION	M3	293.00	1,385,534.00	405,991,462.00	1,385,534.00	358.88	497,240,442.00	270.62	374,953,211.00	88.26	122,287,231.00	358.88	497,240,442.00	100
4.13	CONCRETO DE 4000 PSI PARA TABLERO	M3	126.00	1,385,534.00	174,577,284.00	1,385,534.00	131.26	181,865,193.00	-	-	131.26	181,865,193.00	131.26	181,865,193.00	100
4.14	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	81,910.00	5,258.00	430,756,980.00	5,258.00	69,206.06	363,885,569.00	47,283.78	248,618,115.00	21,922.30	115,267,453.00	69,206.08	363,885,569.00	100
5	PISOS														
5.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	M3	2,520.00	461.00	1,161,720.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
5.2	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M3	1,155.00	550.00	635,250.00	550.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
5.3	SUB BASE GRANULAR T.M. 3" DE PLANTA	M3	705.00	74,469.00	52,514,745.00	74,469.00	523.93	39,027,022.00	-	-	523.93	39,027,022.00	523.93	39,027,022.00	100
5.4	CONFORMACION DE CAUCE CON MATERIAL DEL SITIO	M3	2,540.00	39,886.00	101,310,440.00	39,886.00	4,381.21	174,748,942.00	4,381.21	174,748,942.00	-	-	4,381.21	174,748,942.00	100
5.5	RELLENO CON BOLOS DE RIO T.MIN 16" PARA CONFORMACION DE CAUCE	M3	5,060.00	79,201.00	402,341,060.00	79,201.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
5.6	RELLENO EN MATERIAL DE EXCAVACION	M3	1,690.00	18,845.00	31,848,050.00	18,845.00	174.50	3,288,452.00	102.50	1,931,613.00	72.00	1,356,840.00	174.50	3,288,453.00	100
6	OBRAS EXTERIORES														
6.1	PERFORACIÓN 15 CM PARA NAILS	ML	200.00	306,540.00	61,308,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
6.2	INYECCIÓN DE AGUA CEMENTO PROPORCIÓN 1:1 EN PESO PARA NEILS	BULTO 50 KG	350.00	88,729.00	31,054,100.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
6.3	INYECCIÓN DE AGUA CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:1:0,5 EN PESO PARA NEILS	BULTO 50 KG	32.00	99,114.00	3,171,648.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
6.4	MATERIAL GRANULAR FILTRANTE	M3	16.00	81,947.00	1,311,152.00	81,947.00	21.92	1,796,278.00	16.54	1,355,403.00	5.38	440,875.00	21.92	1,796,278.00	100
6.5	GEOTEXTIL	M2	132.00	6,179.00	815,628.00	6,179.00	91.25	563,834.00	91.25	563,834.00	-	-	91.25	563,834.00	100
6.6	DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A 10M	ML	150.00	254,709.00	38,206,350.00	254,709.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
6.7	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	382.00	62,376.00	23,827,632.00	62,376.00	490.47	30,593,557.00	113.88	7,103,379.00	376.59	23,490,178.00	490.47	30,593,557.00	100
6.8	BOLSACRETOS	M3	10.00	445,400.00	4,454,000.00	445,400.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	-
6.9	SUM - LLENO DE GAVIONES EN MALLA C- 12 TRIPLE TORSION	M3	192.50	165,445.00	31,848,162.50	165,445.00	432.00	71,472,240.00	80.00	13,235,600.00	352.00	58,236,640.00	432.00	71,472,240.00	100
6.10	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI b=15, C=10, h=30 INCLUYE EXCAVACION	ML	560.00	36,465.00	20,420,400.00	36,465.00	755.51	27,549,672.00	-	-	755.51	27,549,672.00	755.51	27,549,672.00	100

Alcaldía de Villavicencio
Ciudad Ecoturística de Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO - META
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
ALCALDÍA MAYOR

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE CAÑO SECO SOBRE LA VIA ANTIGUA QUE COMUNICA A VILLAVICENCIO - RESTREPO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
CONTRATO DE OBRA: 729 DE 2010
CONTRATISTA:CONSORCIO PUENTE CAÑO SECO, Representante Legal: ARLEY SANCHEZ GOMEZ
INTERVENTOR: UNION TEMPORAL CAÑO SECO, Representante Legal: HERNAN GONZALEZ MARTINEZ
PLAZO INICIAL: NUEVE (9) MESES
FECHA ACTA DE INICIO: 12 DE JULIO DE 2010
FECHA PRESENTE ACTA: 10 DE MAYO DE 2011

VALOR INCIAL:	4,408,336,530.00	VALOR MODIFICACION No.03:	$ 440,833,648.00
VALOR ANTICIPO:	2,204,168,265.00	FECHA ACTA MODIFICACION 03:	Marzo 14 de 2011
VALOR MODIFICACIÓN No. 1:	4,408,335,740.00	FECHA DE SUSPENSION No. 01:	14 de Marzo de 2011
FECHA ACTA MODIFICACION 1:	01 de Septiembre de 2010	FECHA DE REINICIACION No. 02:	13 de Abril de 2011
VALOR MODIFICACION No. 2:	4,408,336,345.00	VALOR ADICION AL CONTRATO:	$ 249,763,724.00
FECHA ACTA MODIFICACION No 2:	15 de Diciembre de 2010	FECHA ADICION AL CONTRATO :	20 de Abril de 2011
		FECHA TERMINACION ACTUAL:	10 de Mayo de 2011

En el sitio de la obra, siendo el DIEZ (10) de Mayo de 2011, se reunieron el Ing. CARLOS FERNANDO GARCIA GARCIA como Supervisor por parte de la Alcaldia de Villavicencio, el Arq. ARLEY SANCHEZ GOMEZ como Representante Legal del Consorcio Puente Caño Seco en su calidad de Contratista de obra y el Ing. HERNAN GONZALEZ MARTINEZ como Representante Legal de la Union Temporal Caño Seco en calidad de Interventor del contrato de obra 729 de 2010, para dejar constancia por medio de la presente Acta del recibo final de obra, según condiciones que se detallan a continuacion:

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICACION No.4 (Abril 25-2011)			EJECUCION ANTERIOR ACUMULADA		TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		
ITEM No.	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL ($)	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJEC
6.11	CUNETA EN V EN CONCRETO SIMPLE 3000 PSI DE A=0.75, E=0,10	ML	560.00	88,376.00	49,490,560.00	88,376.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	
6.12	REVEGETALIZACIÓN CON BIOMANTO DE FIQUE	M2	2,000.00	21,287.00	42,574,000.00	21,287.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	
7	TUBERIA DE CONCRETO NORMA ASTM 361 CLASE 1 NORMA ICONTEC 401														
7.1	SUMIN E INSTAL. TUBERIA CONCRETO REFORZADO 36"	ML	15.00	199,895.00	2,998,425.00	199,895.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	
8	PAVIMENTOS														
8.1	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA	M2	3,200.00	3,065.00	9,808,000.00	3,065.00	4,961.76	15,207,795.00	-	-	4,961.76	15,207,794.00	4,961.76	15,207,794.00	10
8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPETA DE HORMIGON ASFALTICO e 0.075	M2	3,200.00	57,611.00	184,355,200.00	57,611.00	4,241.04	244,330,556.00	-	-	4,241.04	244,330,555.00	4,241.04	244,330,555.00	10
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR TRITURADA T.M.1 1/2 e 0.15	M2	3,528.00	16,564.00	58,437,792.00	16,564.00	2,933.65	48,592,979.00	-	-	2,933.65	48,592,979.00	2,933.65	48,592,979.00	10
9	POZOS DE INSPECCION														
9.1	POZO EN CONCRETO D=1.2; H ≤ 2 m CON BASE, CAÑUELA Y TAPA, (NO INCLUYE EXCAVACION) TIPO EAAV	UN	1.00	3,243,471.00	3,243,471.00	3,243,471.00	1.00	3,243,471.00	1.00	3,243,471.00	-	-	1.00	3,243,471.00	10
10	SEÑALIZACION														
10.1	LINEAS DE DEMARCACION HORIZONTAL, e=0.12	ML	1,280.00	2,684.00	3,435,520.00	2,684.00	1,894.00	5,083,496.00	-	-	1,894.00	5,083,496.00	1,894.00	5,083,496.00	10
10.2	SUM. E INSTAL. SEÑALES VIALES VERTICALES	UN	6.00	345,211.00	2,071,266.00	345,211.00	17.00	5,868,587.00	-	-	17.00	5,868,587.00	17.00	5,868,587.00	10
10.3	SEÑALIZACION HORIZONTAL (CEBRAS, PARES, ETC)	M2	150.00	35,480.00	5,322,000.00	35,480.00	102.81	3,647,699.00	-	-	102.81	3,647,699.00	102.81	3,647,699.00	10
10.4	TACHAS REFLECTIVAS	UND	150.00	9,856.00	1,478,400.00	9,856.00	251.00	2,473,856.00	-	-	251.00	2,473,856.00	251.00	2,473,856.00	10
10.5	DEFENSA METALICA	ML	50.00	207,468.00	10,373,400.00	207,468.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	
10.6	SECCION FINAL	UND	4.00	79,726.00	318,904.00	79,726.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	
10.7	SEPARADORES	UND	21.00	82,197.00	1,726,137.00	82,197.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	
10.8	CAPTAFAROS	UND	21.00	14,290.00	300,090.00	14,290.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	
10.9	CERCA DE ALAMBRE CON POSTES DE CONCRETO	ML	230.00	17,303.00	3,979,690.00	17,303.00	231.24	4,001,146.00	231.24	4,001,146.00	-	-	231.24	4,001,146.00	10
11	MANEJO AMBIENTAL Y SEÑALIZACION PROVISIONAL														
11.1	MANEJO DE AGUAS MOTOBOMBA 3" incluyen barreras con sacos de arena	DÍA	60.00	95,933.00	5,755,980.00	95,933.00	60.00	5,755,980.00	60.00	5,755,980.00	-	-	60.00	5,755,980.00	10
11.2	MANEJO AMBIENTAL Y SEÑALIZACIÓN	GL	1.00	87,424,160.00	87,424,160.00	87,424,160.00	1.00	87,424,160.00	0.85	74,310,536.00	0.15	13,113,624.00	1.00	87,424,160.00	10
	12. ITEMS NO PREVISTOS														
	PRELIMINARES														
12.1	DESCAPOTE MECANICO Y RETIRO	M2	-	-	-	4,349.00	4,278.00	18,605,022.00	3,792.00	16,491,408.00	486.00	2,113,614.00	4,278.00	18,605,022.00	10
12.2	EXCAVACION MANUAL EN ROCA	M3	-	-	-	350,062.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	
12.3	RELLENO CON BALASTRO DE RIO T.M. 3" PARA VIAS	M3	-	-	-	35,831.00	166.50	5,965,862.00	136.50	4,890,932.00	30.00	1,074,930.00	166.50	5,965,862.00	10
12.4	ROCERIA	Ha	-	-	-	617,580.00	0.22	135,868.00	0.22	135,868.00	-	-	0.22	135,868.00	10
12.5	DESMONTE Y TRASLADO DE REDES DE SERVICIOS PUBLICOS EXISTENTES PARA CONTINUIDAD DE SERVICIO	GLB	-	-	-	5,510,736.00	1.00	5,510,736.00	1.00	5,510,736.00	-	-	1.00	5,510,736.00	10
	CIMIENTOS Y ESTRUCTURA														
12.6	ESTABILIZACION DE TALUDES	M2	-	-	-	33,867.00	480.73	16,194,352.00	480.73	16,194,352.00	-	-	480.73	16,194,352.00	10
12.7-	CAMISA DE CONCRETO 4000 PSI INC REFUERZO	ML	-	-	-	1,119,239.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO														
12.8	LOCALIZACION REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (INC. ESTACIÓN TOPOGRÁFICA)	ML	-	-	-	2,016.00	253.50	511,056.00	159.00	320,544.00	94.50	190,512.00	253.50	511,056.00	10
12.9	DEMOLICION DE TUBERIA EN CONCRETO (incluye retiro de escombros)	ML	-	-	-	34,297.00	126.00	4,321,422.00	126.00	4,321,422.00	-	-	126.00	4,321,422.00	10
12.10	DEMOLICION DE POZO EXISTENTE EN CONCRETO REFORZADO (incluye retiro de escombros)	M3	-	-	-	113,085.00	3.38	382,227.00	3.38	382,227.00	-	-	3.38	382,227.00	10
12.11	EXCAVACION MECANICA Y RETIRO ALCANTARILLADOS	M3	-	-	-	27,737.00	1,169.10	32,427,327.00	1,115.10	30,929,529.00	54.00	1,497,798.00	1,169.10	32,427,327.00	10
12.12	RELLENO CON ARENA DE RIO PARA CAMA Y ATRAQUE DE TUBERIA	M3	-	-	-	52,893.00	215.48	11,418,932.00	193.72	10,212,811.00	22.76	1,206,121.00	215.48	11,418,932.00	10
12.13	RELLENO CON BALASTRO DE RIO T.M. 1" COMPACTACION MANUAL	M3	-	-	-	43,081.00	787.32	33,918,533.00	760.32	32,755,346.00	27.00	1,163,187.00	787.32	33,918,533.00	10
12.14	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC 16" PARA ALCANTARILLADO	ML	-	-	-	198,683.00	20.00	3,973,660.00	20.00	3,973,660.00	-	-	20.00	3,973,660.00	10
12.15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC 24" PARA ALCANTARILLADO	ML	-	-	-	311,343.00	126.00	39,229,218.00	126.00	39,229,218.00	-	-	126.00	39,229,218.00	10

REPÚBLICA DE COLOM
DEPARTAMENTO DEL META
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO - META
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE CAÑO SECO SOBRE LA VIA ANTIGUA QUE COMUNICA A VILLAVICENCIO - RESTREPO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
CONTRATO DE OBRA: 729 DE 2010
CONTRATISTA:CONSORCIO PUENTE CAÑO SECO, Representante Legal: ARLEY SANCHEZ GOMEZ
INTERVENTOR: UNION TEMPORAL CAÑO SECO, Representante Legal: HERNAN GONZALEZ MARTINEZ
PLAZO INICIAL: NUEVE (9) MESES
FECHA ACTA DE INICIO: 12 DE JULIO DE 2010
FECHA PRESENTE ACTA: 10 DE MAYO DE 2011

VALOR INCIAL:	4,408,336,530.00
VALOR ANTICIPO:	2,204,168,265.00
VALOR MODIFICACIÓN No. 1:	4,408,335,740.00
FECHA ACTA MODIFICACION 1:	01 de Septiembre de 2010
VALOR MODIFICACION No. 2:	4,408,336,345.00
FECHA ACTA MODIFICACION No 2:	15 de Diciembre de 2010

VALOR MODIFICACION No.03:	$ 440,833,648.00
FECHA ACTA MODIFICACION 03:	Marzo 14 de 2011
FECHA DE SUSPENSION No. 01:	14 de Marzo de 2011
FECHA DE REINICIACION No. 02:	13 de Abril de 2011
VALOR ADICION AL CONTRATO:	$ 249,763,724.00
FECHA ADICION AL CONTRATO :	20 de Abril de 2011
FECHA TERMINACION ACTUAL:	10 de Mayo de 2011

En el sitio de la obra, siendo el DIEZ (10) de Mayo de 2011, se reunieron el Ing. CARLOS FERNANDO GARCIA GARCIA como Supervisor por parte de la Alcaldia de Villavicencio, el Arq. ARLEY SANCHEZ GOMEZ como Representante Legal del Consorcio Puente Caño Seco en su calidad de Contratista de obra y el Ing. HERNAN GONZALEZ MARTINEZ como Representante Legal de la Union Temporal Caño Seco en calidad de Interventor del contrato de obra 729 de 2010, para dejar constancia por medio de la presente Acta del recibo final de obra, según condiciones que se detallan a continuacion:

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICACION No.4 (Abril 25-2011)			EJECUCION ANTERIOR ACUMULADA		TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		
ITEM No.	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL ($)	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJEC
12.16	TAPA EN CONCRETO 3000 PSI PARA POZO DE INSPECCION d=1,50m e=0,20m(Inc. Hierro, Aro, tapa en H.F.)	UND	-	-	-	580,907.00	2.00	1,161,814.00	2.00	1,161,814.00	-	-	2.00	1,161,814.00	10
12.17	POZO DE INSPECCION EN CONCRETO DE 3000 PSI d=1,50m e=0,20m (Inc. Formaleta, hierro y escalera)	ML	-	-	-	797,241.00	7.58	6,043,087.00	7.58	6,043,087.00	-	-	7.58	6,043,087.00	10
12.18	PLACA INFERIOR POZO DE INSPECCION EN CONCRETO 3000 PSI (Inc Formaleta, hierro) d=1,50m	UND	-	-	-	443,208.00	2.00	886,416.00	2.00	886,416.00	-	-	2.00	886,416.00	10
12.19	CAÑUELA POZO DE INSPECCION PARA TUBERIAS	M3	-	-	-	406,542.00	0.76	308,972.00	0.76	308,972.00	-	-	0.76	308,972.00	10
	DEMOLICIONES														
12.20	DEMOLICION DE CONCRETO REFORZADO INC RETIRO DE ESCOMBROS	M3	-	-	-	211,202.00	38.04	8,034,124.00	38.04	8,034,124.00	-	-	38.04	8,034,124.00	10
12.21	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE INC RETIRO DE ESCOMBROS	M3	-	-	-	191,126.00	90.34	17,266,323.00	77.69	14,848,579.00	12.65	2,417,744.00	90.34	17,266,323.00	10
12.22	DEMOLICION DE SARDINEL EN CONCRETO INC. RETIRO DE ESCOMBROS	ML	-	-	-	2,948.00	84.00	247,632.00	84.00	247,632.00	-	-	84.00	247,632.00	10
	CIMIENTOS Y ESTRUCTURA														
12.23	CONCRETO 3000 PSI PARA ESTRUCTURAS VARIAS	M3	-	-	-	736,858.00	148.77	109,622,365.00	25.39	18,708,825.00	123.38	90,913,540.00	148.77	109,622,365.00	10
12.24	PILOTES FUNDIDOS EN SITU INC EXCAVACION, Y CAMISA EN CONCRETO 4000 PSI D=1.5m	ML	-	-	-	3,451,985.00	66.00	227,831,010.00	66.00	227,831,010.00	-	-	66.00	227,831,010.00	10
12.25	MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METALICA	KG	-	-	-	2,650.00	101,891.50	270,012,475.00	90,000.00	238,500,000.00	11,891.50	31,512,475.00	101,891.50	270,012,475.00	10
12.26	BARANDA METALICA	ML	-	-	-	514,440.00	104.00	53,501,760.00	-	-	104.00	53,501,760.00	104.00	53,501,760.00	10
12.27	SUMINISTRO E INSTALACION JUNTA AGWJ70 O SIMILAR	ML	-	-	-	1,499,800.00	24.50	36,745,100.00	-	-	24.50	36,745,100.00	24.50	36,745,100.00	10
12.28	SUMINISTRO E INSTALACION CINTA PVC B15	ML	-	-	-	28,006.00	30.00	840,180.00	30.00	840,180.00	-	-	30.00	840,180.00	10
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO														
12.29	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC 12" PARA ALCANTARILLADO	ML	-	-	-	133,793.00	94.50	12,643,439.00	-	-	94.50	12,643,439.00	94.50	12,643,439.00	10
12.30	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERÍA PVC 36" PARA ALCANTARILLADO	ML	-	-	-	970,919.00	13.00	12,621,947.00	13.00	12,621,947.00	-	-	13.00	12,621,947.00	10
12.31	SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS, EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO ELABORADO EN OBRA DOS CAMARAS E=0,2 SECCION 2.30 x 1.20 con muros, REJILLAS EN PERFIL U 3" 3/16" CADA 0.05 m (INC EXCAVACION Y RETIRO SOBRANTES)	UND	-	-	-	3,829,649.00	1.00	3,829,649.00	-	-	1.00	3,829,649.00	1.00	3,829,649.00	10
12.32	SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS, EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO ELABORADO EN OBRA MUROS E=0,2 ANCHO LIBRE 0.60 m, REJILLA EN PERFIL U 3" 3/16" CADA 0.05 m (INC EXCAVACION Y RETIRO SOBRANTES)	ML	-	-	-	1,039,043.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-
	PISOS														
12.33	TERRAPLEN CON MATERIAL SELECCIONADO T.M 3" INCLUYE EXPLOTE, CARGUE, TRANSPORTE, CONFORMACION, EXTENDIDA, NIVELACION, COMPACTACION Y SEREADO, EN LONGITUDES NO MAYORES A 200 MTR Y EN ALTURAS O ESPESORES ENTRE 1.20 MTR Y 1.50 MTR	M3	-	-	-	51,658.00	3,052.18	157,669,514.00	2,983.78	154,138,107.00	68.40	3,533,407.00	3,052.18	157,669,514.00	10
12.34	SUMINISTRO E INSTALACION PREFABRICADO BLOQUE DE CEMENTO A-10 DIMENSIONES 0.60x0.20x0.50 O SIMILAR	ML	-	-	-	72,542.00	755.45	54,801,854.00	-	-	755.45	54,801,854.00	755.45	54,801,854.00	10
12.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA TRENZA	M2	-	-	-	11,846.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-
12.36	PRADIZACION EN CESPED EN MANI FORRAJERO INCLUYE TIERRA NEGRA	M2	-	-	-	11,846.00	2,208.32	26,159,759.00	-	-	2,208.32	26,159,759.00	2,208.32	26,159,759.00	10
	OBRAS EXTERIORES														
12.37	GEOTEXTIL TIPO NT-3000 O SIMILAR	M2	-	-	-	9,126.00	313.20	2,858,890.00	136.50	1,245,972.00	176.70	1,612,918.00	313.20	2,858,890.00	10
	-														
	PISOS														
12.38	BALASTRO DE RIO T.M. 3" (RELLENO PARA PISOS)	M3	-	-	-	48,243.00	670.79	32,360,922.00	-	-	670.79	32,360,922.00	670.79	32,360,922.00	10
12.39	ANDEN EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0.10	M2	-	-	-	58,766.00	1,125.86	66,162,289.00	-	-	1,125.86	66,162,289.00	1,125.86	66,162,289.00	10
12.40	DILATACION EN LADRILLO CUARTERON e=0,26	ML	-	-	-	16,725.00	2,458.17	41,112,894.00	-	-	2,458.17	41,112,893.00	2,458.17	41,112,893.00	10
	SEÑALIZACION														

REPÚBLICA DE COLOMI
DEPARTAMENTO DEL ME.A
ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO - META
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE CAÑO SECO SOBRE LA VIA ANTIGUA QUE COMUNICA A VILLAVICENCIO - RESTREPO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
CONTRATO DE OBRA: 729 DE 2010
CONTRATISTA:CONSORCIO PUENTE CAÑO SECO, Representante Legal: ARLEY SANCHEZ GOMEZ
INTERVENTOR: UNION TEMPORAL CAÑO SECO, Representante Legal: HERNAN GONZALEZ MARTINEZ
PLAZO INICIAL: NUEVE (9) MESES
FECHA ACTA DE INICIO: 12 DE JULIO DE 2010
FECHA PRESENTE ACTA: 10 DE MAYO DE 2011

VALOR INICIAL:	4,408,336,530.00
VALOR ANTICIPO:	2,204,168,265.00
VALOR MODIFICACIÓN No. 1:	4,408,335,740.00
FECHA ACTA MODIFICACION 1:	01 de Septiembre de 2010
VALOR MODIFICACION No. 2:	4,408,336,345.00
FECHA ACTA MODIFICACION No 2:	15 de Diciembre de 2010

VALOR MODIFICACION No.03:	$ 440,833,648.00
FECHA ACTA MODIFICACION 03:	Marzo 14 de 2011
FECHA DE SUSPENSION No. 01:	14 de Marzo de 2011
FECHA DE REINICIACION No. 02:	13 de Abril de 2011
VALOR ADICION AL CONTRATO:	$ 249,763,724.00
FECHA ADICION AL CONTRATO :	20 de Abril de 2011
FECHA TERMINACION ACTUAL:	10 de Mayo de 2011

En el sitio de la obra, siendo el DIEZ (10) de Mayo de 2011, se reunieron el Ing. CARLOS FERNANDO GARCIA GARCIA como Supervisor por parte de la Alcaldia de Villavicencio, el Arq. ARLEY SANCHEZ GOMEZ como Representante Legal del Consorcio Puente Caño Seco en su calidad de Contratista de obra y el Ing. HERNAN GONZALEZ MARTINEZ como Representante Legal de la Union Temporal Caño Seco en calidad de Interventor del contrato de obra 729 de 2010, para dejar constancia por medio de la presente Acta del recibo final de obra, según condiciones que se detallan a continuacion:

ITEM No.	DESCRIPCION	UNID	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL ($)	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICACION No.4 (Abril 25-2011) VR. UNITARIO	CANTIDAD	VALOR ($)	EJECUCION ANTERIOR ACUMULADA CANTIDAD	VALOR ($)	TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA CANTIDAD	VALOR ($)	CANTIDAD TOTAL EJECUTADA CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECU O
12.41	SUMINISTRO E INSTALACION ESTOPEROL PLASTICO INYECTADO D=11 CM H=3 CM	UND	-	-	-	7,946.00	967.00	7,683,782.00	-	-	967.00	7,683,782.00	967.00	7,683,782.00	100
	CIMIENTOS Y ESTRUCTURA														
12.42	ANCLAJES ESTRUCTURALES (no inc acero de refuerzo)	UND	-	-	-	3,795.00	725.00	2,751,375.00	-	-	725.00	2,751,375.00	725.00	2,751,375.00	100
	ITEMS NO PREVISTOS E INCLUIDOS DENTRO DEL CONTRATO ADICION														
12.43	SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA TIPO EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE DE 2" CAL. 18, CHAPETAS EN ACERO INOXIDABLES DE 3/16", PLATINA HR 3/8" Y 2 TRAVESAÑOS 1 1/2" x 2 mm, INCLUYE IMPRIMANTE, PINTURA URETANO PARA ACABADO E=3MILS E INSTALACION	ML	-	-	-	538,815.00	25.00	13,470,375.00	-	-	25.00	13,470,375.00	25.00	13,470,375.00	100
12.44	SUMIDERO DE AGUAS LLUVIAS TIPO EAAV, EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO ELABORADO EN OBRA E=0,2 SECC 1,0*1,0, REJILLA EN PERFIL U 3" 1 1/2*1/4(INC. EXCAVACION Y RETIRO DE SOBRANTES)	UND	-	-	-	1,140,214.00	1.00	1,140,214.00	-	-	1.00	1,140,214.00	1.00	1,140,214.00	100
12.45	CORTES DE PAVIMENTO (CARPETA ASFALTICA)	ML	-	-	-	7,114.00	209.00	1,486,826.00	-	-	209.00	1,486,826.00	209.00	1,486,826.00	100
12.46	BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA MDC-2 INVIAS 450 (Incluyo asfalto de barrancabermeja, transporte, cajeo, excavacion, imprimacion, instalacion, extendida, compactada y retiro de escombros)	M3	-	-	-	678,282.00	9.54	6,470,810.00	-	-	9.54	6,470,810.00	9.54	6,470,810.00	100
	COSTO INICIAL DEL CONTRATO				4,408,336,530.00			4,658,100,215.00		3,055,580,750.00		1,602,513,138.00		4,658,093,888.00	
	AMORTIZACION ANTICIPO 60%				2,204,168,265.00					1,527,790,375.00		676,377,890.00			
	VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA				4,408,336,530.00					1,527,790,375.00		926,135,248.00		4,658,093,888.00	

RESUMEN DEL CONTRATO 729 DE 2010/ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	
VALOR INICIAL:	$ 4,408,336,530.00
VALOR ADICIONAL:	$ 249,763,724.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 4,658,100,254.00
VALOR EJECUTADO:	$ 4,658,093,888.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO:	$ 6,366.00

RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

	VALOR ACTA	AMORTIZACION	VALOR NETO PAGADO	ACUMULADO
VALOR INICIAL	4,408,336,530.00	-	-	-
ANTICIPO	2,204,168,265.00	-	2,204,168,265.00	2,204,168,265.00
ACTA PARCIAL No.01:	332,207,952.00	$ 166,103,976.00	166,103,976.00	2,370,272,241.00
ACTA PARCIAL No.02:	688,038,928.00	$ 344,019,464.00	344,019,464.00	2,714,291,705.00
ACTA PARCIAL No.03:	2,035,333,870.00	$ 1,017,666,935.00	1,017,666,935.00	3,731,958,640.00
VALOR EJECUTADO O PRESENTE ACTA :	1,602,513,138.00	$ 676,377,890.00	926,135,248.00	4,658,093,888.00

NOTA: Las cantidades y precios reflejados en la presente acta son responsabilidad de Interventoria y Contratista.

ARQ. ARLEY SANCHEZ GOMEZ
Representante Legal CONSORCIO PUENTE CAÑO SECO
CONTRATISTA
Contrato de Obra No. 729 de 2010

V.Bo. ING. VLADIMIR BERMUDEZ
Secretario de Infraestructura Municipal
CONTRATANTE

ING. HERNAN GONZALEZ MARTINEZ
Representante Legal UNION TEMPORAL CAÑO SECO
INTERVENTOR
Contrato de Consultoria 723 de 2010

V.Bo. ING. CARLOS FERNANDO GARCIA GARCIA
Supervisor del Municipio de Villavicencio
CONTRATANTE

AIM AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	CODIGO	
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FR-GP-CS-032	
		VERSIÓN: 6.0	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: ABRIL 2 016

CONTRATO No.	046 DE 2015	PROYECTO No.	290 DE 2014

INFORMACION BASICA	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS RURALES 2015
INTERVENTOR	CONSORCIO GUATIQUIA ROSAL 2015
SUPERVISOR	ING. OSCAR VIZCAINO DIAZ

En las instalaciones de las oficinas del la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META ubicadas en la Carrera 31 No. 38-41 Centro en la ciudad de Villavicencio, se reunieron los abajo firmantes, con el objeto de suscribir el Acta de Liquidación Bilateral del presente Contrato, de acuerdo con las siguientes consideraciones

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO				
TIPO DE CONTRATO	Obra			
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EL ROSAL SOBRE EL RIO NEGRITO Y ACCESOS EN LA INSPECCIÓN DE SANTA ROSA VILLAVICENCIO META, ORINOQUIA			
VALOR:	$			4,306,961,838.00
VALOR ADICIONAL:				
VALOR ACTUALIZADO:	$			4,306,961,838.00
FECHA DE INICIACIÓN				09/06/2015
FECHA DE TERMINACION				08/02/2016
TIEMPO	8	MES	DIAS	
PRORROGAS CONTRATO				
FECHA ACTA PRORROGA No. 01				04/02/2016
TIEMPO	3	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 02				05/05/2016
TIEMPO	1	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 03				
TIEMPO		MES	DIAS	
SUSPENSIONES CONTRATO				
FECHA ACTA SUSPENSION No.01				
TIEMPO:		MES	DIAS	
REINICIACIÓN				N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION				08/06/2016
FECHA ACTA SUSPENSION No.02				
TIEMPO:		MES	DIAS	
REINICIACION				N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION				08/06/2016
FECHA ACTA SUSPENSION No.03				
TIEMPO:		MES	DIAS	
REINICIACION				N/A
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:				**08/06/2016**

INFORMACION DEL PROYECTO				
OBJETO PROYECTO	CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EL ROSAL SOBRE EL RIO NEGRITO Y ACCESOS EN LA INSPECCIÓN DE SANTA ROSA VILLAVICENCIO META			
FECHA DE INICIACIÓN:				09/06/2015
FECHA DE TERMINACION				08/02/2016
TIEMPO	8	MES	DIAS	
PRORROGAS PROYECTO				
FECHA ACTA PRORROGA No. 01				04/02/2016
TIEMPO	3	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 02				05/05/2016
TIEMPO	1	MES	DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA No. 03				
TIEMPO		MES	DIAS	
SUSPENSIONES PROYECTO				
FECHA ACTA SUSPENSION No.01				
TIEMPO:		MES	DIAS	
REINICIACION				N/A

CARRERA 31 No 38-41 CENTRO
www.idm-meta.gov.co
gerencia@idm-meta.gov.co

AIM AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	CODIGO	
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FR-GP-CS-032	
		VERSION 6.0	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION ABRIL 2.016

CONTRATO No.	046 DE 2015	PROYECTO No.	290 DE 2014
NUEVA FECHA DE TERMINACION			08/06/2015
FECHA ACTA SUSPENSION No.02			
TIEMPO	MES	DIAS	
REINICIACION			
NUEVA FECHA DE TERMINACION			N/A
FECHA ACTA SUSPENSION No.02			08/06/2016
TIEMPO	MES	DIAS	
REINICIACION			N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA			08/06/2016
VALOR INICIAL DEL PROYECTO	$		4,306,961,838.00
VALOR ADICIONAL	$		-
VALOR ACTUALIZADO	$		4,306,961,838.00

PRORROGAS CELEBRADAS DEL CONTRATO

ACTA/CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)	FOLIO
Prorroga No. 1	Tres meses	
Prorroga No. 2	Un mes	

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS DEL CONTRATO

ACTAS No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)	FOLIO

ADICIONES CELEBRADAS DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ($)	FOLIO

CONDICIONES FINALES DE LOS PROYECTOS DEL CONTRATO

No. PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE RECIBO DE FINAL	FOLIO
290 de 2014	09/06/2015	08/06/2016	15/06/2016	

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

Las registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes

REGISTROS PRESUPUESTALES

No.	FECHA	RUBRO	VALOR
303	09/04/2015	1002-3-11153532-194	$ 4,306,961,838.00

MACION DE LOS PROYECTOS

PROYECTO	VALOR		
	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	VALOR SIN EJECUTAR
290 de 2014	$ 4,306,961,838.00	$ 4,306,940,300.00	$ 21,538.00
TOTALES	$ 4,306,961,838.00	$ 4,306,940,300.00	$ 21,538.00

PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	VALOR OBRA	ANTICIPO		ACUMULADO
				AMORTIZADO	SALDO	
1	2438	11/12/2015	$ 2,509,793,584.00	$ 1,254,896,792.00	$ 896,584,127.00	$ 1,254,896,792.00
2	810	29/04/2016	$ 877,289,386.00	$ 438,644,693.00	$ 459,939,434.00	$ 1,693,541,485.00
		TOTALES	$ 3,387,082,970.00	$ 1,693,541,485.00		$ 1,693,541,485.00

El contratista manifiesta su acuerdo con la totalidad de los precios del contrato liquidado en la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, manifestación que se otorga con la firma de la presente Acta, y renuncia a realizar con posterioridad cualquier tipo de reclamación al respecto.

CARRERA 31 No 38-41 CENTRO
www.idm-meta.gov.co
gerencia@idm-meta.gov.co

AIM AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META	CODIGO	
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FR-GP-CS-032	
		VERSIÓN	FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN
		5.0	ABRIL 2.016

CONTRATO No.	046 DE 2015	PROYECTO No.	290 DE 2014

ESTADO DE CONTRATO Y POLIZAS

COMPAÑIA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA		FECHA APROBACION	VR. ASEGURADO
			DESDE	HASTA		
Liberty Seguros S.A	Cumplimiento del contrato	2498121	09/06/2015	09/10/2016	27/07/2016	$ 430,696,184.00
	Buen manejo anticipo	2498121	09/06/2015	09/10/2016	27/07/2016	$ 2,153,480,919.00
	Estabilidad de la obra	2498121	09/06/2015	15/06/2021	27/07/2015	$ 430,696,184.00
	Salarios y prestaciones sociales	2498121	09/06/2015	09/10/2019	27/07/2016	$ 215,348,092.00
	Responsab civil extracontr	533489	09/06/2015	09/10/2016	27/07/2016	$ 322,175,000.00

NOTA: Los Amparos de Estabilidad de Obra se deberan Asegurar por el plazo

Sanciones

Durante la ejecución y desarrollo del contrato No. 046 de 2015 no se presentaron sanciones, ni multas al contratista

Como resultado de la presente Liquidación final del Contrato No 046 de 2015, y una vez cuantificado el reconocimiento económico a realizar al contratista, se muestra a continuación el Balance Económico.

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO

RELACION DE PAGOS DEL CONTRATO

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ANTICIPO	$ 2,153,480,919.00			$ 2,153,480,919.00
2	ACTA PARCIAL 1	$ 2,509,793,584.00	$ 1,254,896,792.00	$ 1,254,896,792.00	$ 3,408,377,711.00
3	ACTA PARCIAL 2	$ 877,289,386.00	$ 438,644,693.00	$ 438,644,693.00	$ 3,847,022,404.00
4	PRESENTE ACTA	$ 919,857,330.00	$ 459,939,434.00	$ 459,917,896.00	$ 4,306,940,300.00
5	VALOR NO EJECUTADO	$ 21,538.00			$ 21,638.00
					$ 4,306,961,838.00

VALOR A PAGAR $ 459,917,896.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS

El saldo a favor del contratista sólo se cancelará cuando se cumpla la totalidad de los requisitos establecidos en el literal c de la cláusula TERCERA. FORMA DE PAGO del Contrato No. 046 de 2015

DECLARACIÓN DE LOS LIQUIDADORES

Los abajo firmantes, manifiestan que con la suscripción de la presente Acta de Liquidación Final Bilateral del Contrato No 046 de 2015, se declara conforma con los valores aquí acordados por todo concepto relacionado con la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato.

Por razón de lo anterior, el Contratista no formulará ningun tipo de objeción u oposición en contra del Acta, ni en contra de ninguno de los aspectos que en ella se contienen y renuncia a cualquier reclamación Judicial, Administrativa o de cualquier naturaleza en contra de La AIM, sus funcionarios empleados o causahabientes, en relación con la celebración, ejecución y liquidación del Contrato No. 046 de 2015.

De conformidad con la ley 789/2002 articulo 50 los que suscribimos la presente acta dejamos constancia que se verificaron los pagos a seguridad social de la informacion suministrada por la interventoria

Esta acta de Liquidación Final hace transito a cosa juzgada de acuerdo con el articulo 60 de la Ley 80/93

presente Liquidacion se da dentro del tiempo contactual y legal de la Liquidacion Bilateral.

En constancia firman la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, quienes intervinieron en ella, a los

Firma
Nombre ARLEY SANCHEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

Firma
Nombre JUAN CARLOS GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Firma
Nombre ING. CAMILO CABALLERO ESQUIVEL
DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS

Firma
Nombre ING. WILLIAM FERNANDO RINCON CELY
SUBGERENTE DE GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Firma
Nombre ABG. ALEXANDER ARAGON TORREALBA
VoBo. SUBGERENCIA DE GESTION CONTRACTUAL Y JURIDICA

Firma
Nombre ING. JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN
GERENTE

Firma
Nombre LEONARDO SANTAMARIA
VoBo. ARCHIVO AIM

NOTA: Suscrita la presente acta, se debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el articulo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013

CARRERA 31 No 38-41 CENTRO
www.aim-meta.gov.co
presencia@aim-meta.gov.co

AIM AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO No.	046 de 2015	PROYECTO No.	290 de 2014
OBJETO CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EL ROSAL SOBRE EL RIO NEGRITO Y ACCESOS EN LA INSPECCIÓN DE SANTA ROSA VILLAVICENCIO META, ORINOQUIA	OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL ROSAL SOBRE EL RIO NEGRITO Y ACCESOS EN LA INSPECCIÓN DE SANTA ROSA VILLAVICENCIO
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS RURALES 2015	SUPERVISOR	ING. OSCAR VIZCAINO DIAZ
INTERVENTOR	CONSORCIO GUATIQUIA ROSAL 2015	FECHA PRESENTE ACTA	miércoles, 15 de junio de 2016

CODIGO: FR-GP-CS-024 | VERSIÓN 5.0 | FECHA ULTIMA ACTUALIZACION: ABRIL 2.016

	CONDICIONES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modificación No. 2 de fecha 05 de mayo de 2016		AJUSTE DE CANTIDADES				ACUMULADO PARCIALES		OBRA EJECUTADA						
														PRESENTE ACTA		OBRA NO EJECUTADA		OBRA EJECUTADO		%
	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	MAS (+)	V.TOTAL	MENOS (-)	V.TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
1	PRELIMINARES																			
1,1	LOCALIZA, REPLANTEO EQUIPO, Inc cartera y planos	M2	2.043,50	$ 2.460,89	$ 5.029.668,72	7.499,20	$ 18.604.690,29					7.499,20	$ 18.604.690,29	0,00	$ 0,00			7.499,20	$ 18.604.690,29	100,00%
1,2	TOPOGRAFIA VIAS inc. Localiz, replanteo	ML	336,00	$ 2.731,06	$ 917.648,24	397,61	$ 1.085.908,69					0,00	$ 0,00	397,61	$ 1.085.908,69			397,61	$ 1.085.908,69	100,00%
1,3	DESCAPOTE MECANICO, e= <0=0.15m, inc retiro. 5 kms	M2	3.137,00	$ 8.732,00	$ 27.392.284,00	6.055,36	$ 52.875.403,52					6.055,36	$ 52.875.403,52	0,00	$ 0,00			6.055,36	$ 52.875.403,52	100,00%
	SUBTOTAL				$ 33.379.628,96		$ 72.566.002,50		$ 0,00		$ 0,00		$ 71.480.693,81		$ 1.085.908,69		$ 0,00		$ 72.566.602,50	
2	EXCAVACIONES																			
2,1	EXCAVACION MECANICA HUMEDAS EN CONGLO. Inc retiro 5	M3	264,00	$ 23.471,00	$ 6.196.519,24	739,07	$ 17.347.199,76					739,07	$ 17.347.199,76	0,00	$ 0,00			739,07	$ 17.347.199,76	100,00%
2,2	EXCAV MECAN INC RETIRO DE SOBRANTES (para calas vias)	M3	1.068,40	$ 20.181,25	$ 21.563.262,00	4.517,67	$ 91.172.227,69					4.139,33	$ 83.516.672,31	379,34	$ 7.655.555,38			4.517,67	$ 91.172.227,69	100,00%
2,3	EXCAV MANUAL HUMEDA CONGLOMER. Incl retiro 5	M3	50,00	$ 70.963,16	$ 3.548.157,50	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
2,4	RETIRO DE SOBRANTES <= 5km, Inc cargue manual	M3	65,00	$ 13.431,10	$ 873.021,50	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
2,5	CANALIZACION RIO (BULLD DSK, RETROEX aprox 201	HORA	300,00	$ 223.406,62	$ 67.022.048,00	286,75	$ 64.061.905,64					286,75	$ 64.061.905,64	0,00	$ 0,00			286,75	$ 64.061.905,64	100,00%
	SUBTOTAL				$ 99.203.008,24		$ 172.661.333,60		$ 0,00		$ 0,00		$ 164.925.777,70		$ 7.655.555,38		$ 0,00		$ 172.661.333,60	
3	RELLENOS																			
3,1	RELLENOS COMPAC XA APROCHES, PTES Y ALCANT, BOX, TRANS	M3	3.936,00	$ 30.449,84	$ 119.849.634,24	15.395,25	$ 468.767.504,01					14.829,07	$ 451.497.530,94	567,18	$ 17.269.973,07			15.395,25	$ 468.767.504,01	100,00%
3,2	AFIRMADO TAM MAX 3" Incl. suelol, carnue, transp 5 km	M3	631,60	$ 25.650,14	$ 21.499.976,42	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
3,3	SUB-BASE GRAN RIO SELLEC. T MAX DE 2" Inc transp 5 km	M3	631,60	$ 58.964,49	$ 49.034.669,69	2.300,91	$ 135.671.084,69					2.064,64	$ 121.740.444,63	236,27	$ 13.931.540,05			2.300,91	$ 135.671.984,68	100,00%
3,4	BASE TRITURADA T MAX 1 1/2 " Incl transp 5 km	M3	302,40	$ 74.567,02	$ 22.549.066,65	595,21	$ 44.383.035,97					0,00	$ 0,00	595,21	$ 44.383.035,97			595,21	$ 44.383.035,97	100,00%
3,5	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta	M3/KM	5.702,00	$ 1.100,40	$ 6.274.480,80	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
	SUBTOTAL				$ 219.202.028,29		$ 648.822.624,67		$ 0,00		$ 0,00		$ 573.237.975,57		$ 75.584.649,10		$ 0,00		$ 648.822.624,67	
4	PAVIMENTOS																			
4,1	IMPRIMACION ASFALTICA	M2	2.016,00	$ 2.251,29	$ 4.538.600,64	3.363,22	$ 7.571.583,55					0,00	$ 0,00	3.363,22	$ 7.571.583,55			3.363,22	$ 7.571.583,55	100,00%
4,2	CARPETA ASFALTICA E=0.07M (5cm)	M2	2.016,00	$ 39.228,12	$ 79.063.669,92	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
4,3	LINEA DEMAR. VIAL, PINTU. FRIA e=0.12m, Inc microesf	ML	1.008,00	$ 2.993,03	$ 3.016.974,24	1.781,24	$ 5.331.304,76					0,00	$ 0,00	1.781,24	$ 5.331.304,76			1.781,24	$ 5.331.304,76	100,00%
4,4	SOBREACARREO MATERIAL, 20% compacta	M3/KM	2.116,80	$ 1.100,40	$ 2.329.326,72	13.116,56	$ 14.433.462,62			7.214,11	$ 7.938.406,64	0,00	$ 0,00	5.902,45	$ 6.495.055,98			5.902,45	$ 6.495.055,98	100,00%
	SUBTOTAL				$ 88.969.791,52		$ 27.336.360,94		$ 0,00		$ 7.938.406,64		$ 0,00		$ 19.397.944,29		$ 0,00		$ 19.397.944,29	
5	CIMENTACION E INFRAESTRUCTURA																			
5,1	CONCRETO (20,7Mpa,3000PSI) SOLADOS, ATRAQUES, ALCAN	M3	0,60	$ 450.066,47	$ 310.561,04	5,51	$ 2.479.987,47					1,41	$ 634.624,74	4,10	$ 1.845.362,73			5,51	$ 2.479.987,47	100,00%
5,2	CONCRETO (27,6Mpa,4000PSI) PARA PILAS	M3	205,60	$ 760.785,10	$ 156.569.573,56	154,22	$ 117.328.278,12					154,22	$ 117.328.278,12	0,00	$ 0,00			154,22	$ 117.328.278,12	100,00%
5,3	PILOTE CONCR D=1.50m, (27,6 Mpa, 4000 psi) prexcav	M3	283,20	$ 1.524.180,47	$ 431.647.909,10	136,96	$ 208.751.757,17					136,96	$ 208.751.757,17	0,00	$ 0,00			136,96	$ 208.751.757,17	100,00%
5,4	EXCAV HUMEDA CONGLOM. MANUAL para Caisson/pilot	M3	283,20	$ 816.777,60	$ 231.311.419,32	214,03	$ 174.814.909,73					214,03	$ 174.814.909,73	0,00	$ 0,00			214,03	$ 174.814.909,73	100,00%
5,5	ACERO REFUERZO FIGURADO 412Mpa, (4200kg/cm2, G60)	KG	171.662,80	$ 3.795,00	$ 652.333.176,00	40.500,10	$ 153.697.879,50					40.500,10	$ 153.697.879,50	0,00	$ 0,00			40.500,10	$ 153.697.879,50	100,00%
	SUBTOTAL				$ 1.472.172.636,08		$ 657.072.811,99		$ 0,00		$ 0,00		$ 656.227.440,26		$ 1.845.362,73		$ 0,00		$ 657.072.811,99	
6	SUPERESTRUCTURA																			
6,1	CONCRETO (34.5Mpa,5000PSI) TORRES, ESTRUCT ESDELTA	M3	92,40	$ 662.569,04	$ 61.551.227,30	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
6,2	JUNTA DE PLACA DENTADA a=30cms Lami HR A36 19mm	ML	16,00	$ 290.610,37	$ 4.649.765,92	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
6,3	APOYOS NEOPRENO 50x40x5 cms DUR=60	UND	8,00	$ 331.804,95	$ 2.654.439,60	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
6,4	ACERO ESTRUC. ASTM A-500 G C.Incl sumi, montaj, pint	KG	4.084,56	$ 11.772,08	$ 48.083.685,39	4.549,66	$ 53.562.402,12					0,00	$ 0,00	4.549,66	$ 53.562.402,12			4.549,66	$ 53.562.402,12	100,00%
6,5	DRENE (LLORADERO) TABLERO, MURO PVC4" L=0.5 m	ML	8,00	$ 15.030,11	$ 120.240,88	8,00	$ 120.240,88					0,00	$ 0,00	8,00	$ 120.240,88			8,00	$ 120.240,88	100,00%
6,6	CONCRETO (34.5mPA,5000PSI) POSTENS. Incl cimbra	M3	187,00	$ 1.486.780,43	$ 279.699.810,41	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
6,7	TORON TENSION,incl.bocin,ducto,platin,anclaj,lecha	TON-M	133.694,00	$ 1.264,15	$ 168.982.865,10	184.944,60	$ 233.797.716,09					123.670,00	$ 156.591.018,99	61.074,00	$ 77.206.697,10			184.944,60	$ 233.797.716,09	100,00%
	SUBTOTAL				$ 586.842.024,60		$ 287.480.369,09		$ 0,00		$ 0,00		$ 156.591.018,99		$ 130.889.340,10		$ 0,00		$ 287.480.359,09	
7	CONSTRUCCION BOXCOULVERT TRIPLE DE 4x3 MTS ZONA INUNDABLE MARGEN IZQUIERDA																			
7,1	EXCAVACION MECANICA HUMEDAS EN CONGLO Inc retiro 5	M3	220,00	$ 23.471,00	$ 5.163.765,20	281,21	$ 6.131.032,31					281,21	$ 6.131.032,31	0,00	$ 0,00			281,21	$ 6.131.032,31	100,00%
7,2	CONCRETO (20,7Mpa,3000PSI) SOLADOS, ATRAQUES, ALCAN	M3	12,00	$ 450.066,47	$ 5.401.061,64	37,66	$ 16.950.331,78					37,66	$ 16.950.331,78	0,00	$ 0,00			37,66	$ 16.950.331,78	100,00%
7,3	ACERO REFUERZO FIGURADO 412Mpa, (4200kg/cm2, G60)	KG	9.220,00	$ 3.795,00	$ 34.989.900,00	30.799,60	$ 116.885.241,00					30.799,60	$ 116.885.241,00	0,00	$ 0,00			30.799,60	$ 116.885.241,00	100,00%
7,4	CONCRETO (27,6Mpa,4000PSI) BOX, ALETAS, MUROS AR	M3	125,00	$ 622.611,12	$ 77.826.390,00	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
7,5	RELLENO COMPAC XA APROCHES, PTES Y ALCANT BOX, TRNAS	M3	150,00	$ 30.449,84	$ 4.567.326,00	321,49	$ 9.788.997,57					321,49	$ 9.788.997,57	0,00	$ 0,00			321,49	$ 9.788.997,57	100,00%
	SUBTOTAL				$ 127.948.443,84		$ 149.755.602,66		$ 0,00		$ 0,00		$ 149.755.602,66		$ 0,00		$ 0,00		$ 149.755.602,66	
8	OBRAS COMPLEMENTARIAS																			
8,1	FILTRO T. PERF (100mm,4"), 0,4x0.4, geotex, grava 1"	ML	42,00	$ 57.509,81	$ 2.419.160,02	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
	SUBTOTAL				$ 2.419.160,02		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	

CARRERA 31 No.38-41 CENTRO
www.idm-meta.gov.co
gerencia@idm-meta.gov.co

AIM AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CODIGO	FECHA ULTIMA ACTUALIZACION
FR-GP-CS-024	ABRIL 2.016
VERSIÓN 5.0	

CONTRATO No. 046 de 2015 PROYECTO No. 290 de 2014

	OBRAS ELECTRICAS																			
9	RED DE MEDIA TENSION E INSTALACION																			
9,1	Maniobra en Linea Viva Para Hincada de Posteria y Otros Trabajos	HR	4,00	$ 541.250,00	$ 2.165.000,00	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
9,2	Suministro e Instalación de Poste de Concreto de 12 metros 1050Kg.	UN	1,00	$ 1.154.293,00	$ 1.154.293,00	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
9,3	Suministro e instalación de Malla a Tierra en Cable 2/0 Para Transformadores, Incluye Cuatro Varillas de Cobre	UN	1,00	$ 1.090.144,00	$ 1.090.144,00	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
9,4	Suministro e Instalación de Estructura Tipo 523 (13,2 KV)	UN	1,00	$ 186.334,00	$ 186.334,00	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
9,5	Suministro e Instalación de Estructura Tipo 710 (13,2KV)	UN	1,00	$ 1.170.123,00	$ 1.170.123,00	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
9,6	Suministro e Instalación de Transformador Monofasico de 5KVA 440/220V	UN	1,00	$ 3.297.222,00	$ 3.297.222,00	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
9,7	Suministro e Instalacion de Estructura Tipo CODENSA LA326 - Incluye Caja Para Medidor y Breaker de 3x17,5 - 25A	UN	1,00	$ 753.696,00	$ 753.696,00	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
	SUBTOTAL				$ 9.816.712,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
10	CONSTRUCCION SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO																			
10,1	Canalización Para Alumbrado Publico de Acuerdo a Norma CODENSA CS 220 (Un Ducto de 3")	ML	329,80	$ 28.784,00	$ 8.833.383,20	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
10,2	Canalización Para Alumbrado Publico en Tubería Metalica Tipo IMC, un Ducto de 3" (Bajo el Puente)	ML	50,90	$ 80.300,00	$ 4.087.270,00	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
10,3	Construcción Caja de Inspección Tipo CS 274 - AP 274, Incluye Tapa en Marco Metalico	UN	15,00	$ 461.570,00	$ 6.923.550,00	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
10,4	Suministro e Instalación de Caja de Paso Metalica de 30x30	UN	2,00	$ 135.500,00	$ 271.000,00	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
10,5	Suministro e Instalación de Mastil Metalico Galvanizado Tipo Decorativo de 6 Metros.	UN	11,00	$ 822.925,00	$ 9.052.175,00	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
10,6	Suministro e Instalacion de Mastil Metalico 9m con Un Brazo Metalico Para Montaje de Luminaria de 150W	UN	13,00	$ 1.306.186,00	$ 16.980.418,00	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
10,7	Suministro e Instalación de Luminaria Tipo Decorativo Baru Sodio 70W	UN	11,00	$ 802.169,00	$ 8.824.069,00	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
10,8	Luminaria Horizontal Cerrada Sodio 150 W	UN	13,00	$ 459.017,00	$ 5.967.221,00	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
10,9	Red Principal AP en Cable de Aluminio Aislado AL(3x4AWG) 600V THWN	ML	425,00	$ 19.469,00	$ 8.273.000,00	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
10,10	Canalización en Anden, Un Ducto de 1" Alimentación Luminarias Desde Caja de Inspección	ML	218,00	$ 10.665,00	$ 2.324.970,00	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
10,11	Suministro e Instalación de Coraza Metalica de 1" Para Alimentación de Luminarias en el Puente	ML	9,00	$ 21.300,00	$ 191.700,00	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
10,12	Linea de Alimentación Luminaria desde caja de inspección en alambre de cobre 3 No 12 (2F+T)	ML	480,00	$ 8.901,00	$ 4.272.480,00	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
10,13	Empalme de derivacion en GEL GHFC-1 rango aplicación principal de cable 6 a 2 y derivación de 14 a 8	UN	72,00	$ 32.081,00	$ 2.309.832,00	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
10,14	Suministro e Instalación de Puesta a Tierra en Caja de Inspección	UN	13,00	$ 162.356,00	$ 2.110.628,00	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
10,15	Suministro e Instalación de Drenaje en Geotextil y Gravilla de 1 1/2" para cajas de inspección	UN	15,00	$ 112.697,00	$ 1.690.455,00	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
	SUBTOTAL				$ 82.114.699,20		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
11	INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES																			
11,1	Inspección red de media y/o baja tensión y Certificación Retie, incluye I.V.A.	IGM	0,35	$ 895.000,00	$ 313.250,00	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
11,2	Inspección y Certificación Transformadores	UN	1,00	$ 223.750,00	$ 223.750,00	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
11,3	Inspección y Certificación Emsa, incluye I.V.A.	GB	1,00	$ 280.000,00	$ 280.000,00	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
	SUBTOTAL				$ 817.000,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
12	OBRAS DE URBANISMO Y PAISAJISMO																			
12,1	Localización y replanteo Arquitectura (Manual)	M2	2.123,40	$ 1.876,00	$ 3.983.498,40	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
12,2	LOCALIZACION Y REPLANTEO SARDINEL (Incluy,cartera)	ML	993,00	$ 2.804,00	$ 2.784.372,00	663,39	$ 1.860.145,56					504,00	$ 1.413.216,00	159,39	$ 446.929,56			663,39	$ 1.860.145,56	100,00%
12,3	DESCAPOTE MECANICO,e= <o= 0.15m,Inc retiro.5 kms	M2	2.023,40	$ 8.732,00	$ 17.668.328,80	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
12,4	RELLENOS CON MATE. SELECCION TAM MAX 2" COMPACTACION MANUAL	M3	404,68	$ 32.679,00	$ 13.224.537,72	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
12,5	SARDINEL 3000 PSI B=0.2,b=0.15,H=0.40 INC. EXC/RET	ML	993,00	$ 45.422,00	$ 45.104.046,00	663,39	$ 30.132.500,58					504,00	$ 22.892.688,00	159,39	$ 7.239.812,58			663,39	$ 30.132.500,58	100,00%
12,6	BORDILLO CONCRETO 3000psi h=0.2, b=0.12	ML	1.717,54	$ 26.267,00	$ 45.114.623,18	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
12,7	MURO CONCRETO SIMPLE 3000 PSI B=0.10 H=0.60 INC. EXC/RET	ML	657,60	$ 51.257,00	$ 33.708.603,20	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
12,8	ACERO ESTRUC. ASTM A-500 G C.Incl suministro, montaje y pintura. Para pergola ajardinada y mirador	KG	9.440,99	$ 11.720,00	$ 110.648.402,80	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
12,9	PLACA CONTRAPISO e = 10 cm (20.7Mpa, 3000psi) estampado	M2	1.252,25	$ 110.286,00	$ 138.105.643,50	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
12,10	LOSA CONCRETO 3000 PSI METALDECK 2" e=0,08	M2	62,50	$ 86.976,00	$ 5.436.125,00	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
12,11	LAMINA METALDECK 2" CAL 18. No Incl concreto	M2	62,50	$ 48.515,00	$ 3.032.187,50	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
12,12	Cubierta mirador en lona PVC poliester tipo Zafiro color Blanco, Incluye termosellado y hojaletes	M2	54,00	$ 37.850,00	$ 2.043.900,00	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
12,13	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	2.123,40	$ 3.828,00	$ 8.130.655,20	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00	
12,14	Suministro e instalación grama tranza	M2	217,48	$ 31.654,00	$ 6.884.111,92	216,70	$ 6.859.504,18	233,82	$ 7.401.236,97			0,00	$ 0,00	450,00	$ 14.244.300,00	0,52	$ 16.441,13	450,00	$ 14.244.300,00	99,89%

CARRERA 31 No.38-41 CENTRO
www.idm-meta.gov.co
gerencia@idm-meta.gov.co

AIM AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

AGENCIA PARA LA [illegible]RAESTRUCTURA [illegible]ETA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CODIGO FR-GP-CS-024 | VERSIÓN 6.0 | FECHA ULTIMA ACTUALIZACION ABRIL 2.016

CONTRATO No. 043 de 2015 | PROYECTO No. 290 de 2014

12,15	Suministro e instalación de palma Botella H=2 A 2,5 MT	UN	116,00	$ 76.845,00	$ 8.914.135,00	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00		
12,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE PALMA ARECA H=2.5m	UN	25,00	$ 76.026,00	$ 1.900.650,00	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00		
12,17	SUMINISTRO E INSTALACION BANCA M-30	UN	116,00	$ 643.981,00	$ 74.701.796,00	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00		
12,18	SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M-120	UN	60,00	$ 380.503,00	$ 22.830.180,00	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00		
12,19	PLACA DE CONTRAPISO e = 10 cm (20.7Mpa, 3000psi)	M2	43,00	$ 52.849,00	$ 2.272.507,00	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00		
12,20	CONCRETO (20.7MPa,3000psi) BOX, ALETAS,MUROS ARMADOS Muro sinuoso H=2,5 m y B=0,25 m	M3	34,68	$ 561.362,00	$ 19.560.306,56	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00		
	SUBTOTAL				$ 566.096.454,19		$ 39.852.150,30		$ 7.491.236,97		$ 0,00		$ 24.305.904,00		$ 21.931.042,14		$ 16.441,13		$ 46.236.946,14		
	ITEMS NO PREVISTOS																				
1	PRELIMINARES																				
N.P.1	Corte de swingle, incluye retiro y disposicion final.	ml		$ 4.766,84	$ 0,00	193,00	$ 920.000,12					178,00	$ 848.497,52	15,00	$ 71.502,60			193,00	$ 920.000,12	100,00%	
N.P.2	PAÑETE MORT 1:4 INC.MALLA VEN (Malla pañete) estabilización telud estribo margen derecha	m2		$ 29.073,63	$ 0,00	46,69	$ 1.357.447,78					46,69	$ 1.357.447,78	0,00	$ 0,00			46,69	$ 1.357.447,78	100,00%	
N.P.3	MANEJO DE AGUA CON MOTOBOMBA 4"	hora		$ 20.828,30	$ 0,00	34,00	$ 708.162,20					34,00	$ 708.162,20	0,00	$ 0,00			34,00	$ 708.162,20	100,00%	
N.P.4	Desmonte y retiro cerca de alambre de puas 4 hilos	ml		$ 5.958,55	$ 0,00	195,50	$ 1.164.896,53					195,50	$ 1.164.896,53	0,00	$ 0,00			195,50	$ 1.164.896,53	100,00%	
N.P.5	Cerca alambre de puas cal 12.5 4 hilos, poste concreto 10x10 c/3 m	ml		$ 12.647,59	$ 0,00	0,00	$ 0,00					0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00		
N.P.6	Desmonte, demolicion y retiro de puente peatonal. 5ml L=35m	UN		$ 8.907.590,00	$ 0,00	1,00	$ 8.907.590,00					1,00	$ 8.907.590,00	0,00	$ 0,00			1,00	$ 8.907.590,00	100,00%	
	SUBTOTAL				$ 0,00		$ 13.058.096,63		$ 0,00		$ 0,00		$ 12.898.694,03		$ 71.502,60		$ 0,00		$ 13.058.096,63		
6	CIMENTACION E INFRAESTRUCTURA																				
N.P.7	Concreto 3000 PSI para muros, con elevaciones 3.0<h<6.0 m Vastago aletas	m3		$ 828.341,51	$ 0,00	54,31	$ 44.987.227,41					54,31	$ 44.987.227,41	0,00	$ 0,00			54,31	$ 44.987.227,41	100,00%	
N.P.8	Concreto 3000 PSI para zarpas aletas	m3		$ 516.560,64	$ 0,00	57,00	$ 29.443.956,48					57,00	$ 29.443.956,48	0,00	$ 0,00			57,00	$ 29.443.956,48	100,00%	
N.P.9	Concreto cidopeo 4000psi para cimentacion aletas.	m3		$ 464.249,70	$ 0,00	152,19	$ 70.654.161,84	0,01	$ 4.642,50			152,20	$ 70.658.804,34	0,00	$ 0,00			152,20	$ 70.658.804,34	100,00%	
N.P.10	Lanzamiento tuberia de perforacion 2,5" desde plataforma hasta nivel de perforación	ml		$ 43.836,36	$ 0,00	249,97	$ 10.958.274,65					249,97	$ 10.958.274,65	0,00	$ 0,00			249,97	$ 10.958.274,65	100,00%	
N.P.11	Perforaciones con rotopercutor para inyecciones de consolidacion de 2.5 pulgadas, incluye tuberia presión RDE 13,5 1" perforada con obturadores	ml		$ 293.338,14	$ 0,00	67,43	$ 19.779.790,78					67,43	$ 19.779.790,78	0,00	$ 0,00			67,43	$ 19.779.790,78	100,00%	
N.P.12	Lanzamiento tuberia de inyección 1/2" desde plataforma hasta nivel de perforación	ml		$ 39.600,25	$ 0,00	295,10	$ 11.745.053,78	13,39	$ 532.527,35			308,49	$ 12.277.581,12	0,00	$ 0,00			308,49	$ 12.277.581,12	100,00%	
N.P.13	Inyecciones de consolidacion en lechada de cemento proporcion 1:1	Bulto		$ 59.849,77	$ 0,00	279,00	$ 16.699.085,83					279,00	$ 16.699.085,83	0,00	$ 0,00			279,00	$ 16.699.085,83	100,00%	
N.P.14	Suministro e instalación tuberia presión 4" RDE 21 extremo liso	ml		$ 49.925,83	$ 0,00	462,84	$ 23.107.671,16					462,84	$ 23.107.671,16	0,00	$ 0,00			462,84	$ 23.107.671,16	100,00%	
N.P.15	Suministro e instalación tuberia presión 1" RDE 21 extremo liso	ml		$ 4.293,32	$ 0,00	592,20	$ 2.542.504,10					592,20	$ 2.542.504,10	0,00	$ 0,00			592,20	$ 2.542.504,10	100,00%	
	SUBTOTAL				$ 0,00		$ 229.916.726,23		$ 537.169,84		$ 0,00		$ 230.453.896,07		$ 0,00		$ 0,00		$ 230.453.896,07		
6	SUPERESTRUCTURA																				
N.P.16	Concreto 4000 PSI para placa superior puente elevaciones 6.0<h<12.0 m	M3		$ 878.587,81	$ 0,00	101,31	$ 89.009.731,03					0,00	$ 0,00	101,31	$ 89.009.731,03			101,31	$ 89.009.731,03	100,00%	
N.P.17	CONCRETO (42mPA,6000PSI) POSTENS, Incl cimbra de nueve cuerpos hombro a hombro L=45m sin apoyos	M3		$ 1.977.950,36	$ 0,00	139,28	$ 275.499.926,14					128,79	$ 254.740.226,86	10,49	$ 20.749.699,28			139,28	$ 275.499.926,14	100,00%	
N.P.18	Apoyo de neopreno reforzado con 3 laminas de 3.0 mm, 500x500x59 mm D60.	UN		$ 709.358,25	$ 0,00	6,00	$ 4.256.149,50					6,00	$ 4.256.149,50	0,00	$ 0,00			6,00	$ 4.256.149,50	100,00%	
N.P.19	Apoyo de neopreno, 300x300x30 mm D60.	UN		$ 239.991,07	$ 0,00	4,00	$ 959.964,28					4,00	$ 959.964,28	0,00	$ 0,00			4,00	$ 959.964,28	100,00%	
N.P.20	Concreto 4000 PSI para diafragma-Viga Riostra	M3		$ 649.630,50	$ 0,00	18,88	$ 14.341.763,65					18,88	$ 14.341.763,65	0,00	$ 0,00			18,88	$ 14.341.763,65	100,00%	
N.P.21	CONCRETO (20.7 MPa, 3000 psi) PLACAS DE ACCESO	M3		$ 541.827,70	$ 0,00	21,88	$ 11.855.190,08					0,00	$ 0,00	21,88	$ 11.855.190,08			21,88	$ 11.855.190,08	100,00%	
N.P.22	CONCRETO (20.7 MPa, 3000psi) ANDENES puentes	m3		$ 759.976,45	$ 0,00	16,47	$ 12.516.812,13					0,00	$ 0,00	16,47	$ 12.516.812,13			16,47	$ 12.516.812,13	100,00%	
5,5	ACERO REFUERZO FIGURADO 412Mpa, (4200kg/cm2, G60)	KG		$ 3.765,00	$ 0,00	26.604,60	$ 100.164.457,00					12.347,30	$ 46.498.003,50	14.257,30	$ 54.166.453,50			26.604,60	$ 100.164.457,00	100,00%	
N.P.23	Suministro E Instalacion De Pernos Ø1" varilla lisa G40 L=0.90M incluye roscado, arandela y tuerca	UN		$ 31.691,64	$ 0,00	100,00	$ 3.169.164,00					0,00	$ 0,00	100,00	$ 3.169.164,00			100,00	$ 3.169.164,00	100,00%	
N.P.24	Suministro E Instalacion De Pernos Ø1/2" varilla lisa G40 L=0.50M incluye roscado, arandela y tuerca	UN		$ 23.493,39	$ 0,00	100,00	$ 2.349.339,00					0,00	$ 0,00	100,00	$ 2.349.339,00			100,00	$ 2.349.339,00	100,00%	
N.P.25	Platina metalica A-36 190x170mm 3/8" fijacion baranda	UN		$ 39.334,93	$ 0,00	50,00	$ 1.966.746,50					0,00	$ 0,00	50,00	$ 1.966.746,50			50,00	$ 1.966.746,50	100,00%	
	SUBTOTAL				$ 0,00		$ 516.878.243,51		$ 0,00		$ 0,00		$ 321.166.199,00		$ 195.722.135,53		$ 0,00		$ 516.878.243,51		
7	CONSTRUCCION BOXCOULVERT TRIPLE DE 4x3 MTS ZONA INUNDABLE MARGEN IZQUIERDA																				
N.P.26	Concreto 3500 PSI para muros con elevaciones 3.0<h<6.0 m, Muros y vastagos aletas de Box triple	M3		$ 851.817,53	$ 0,00	76,23	$ 64.934.050,31					76,23	$ 64.934.050,31	0,00	$ 0,00			76,23	$ 64.934.050,31	100,00%	
N.P.27	Concreto 3500 PSI para placa superior con elevaciones 3.0<h<6.0 m de box triple	M3		$ 862.507,43	$ 0,00	74,25	$ 64.041.176,66					74,25	$ 64.041.176,66	0,00	$ 0,00			74,25	$ 64.041.176,66	100,00%	
N.P.28	Concreto 3500 PSI para zapatas aletas y placa de piso de box triple (No incluye hierro)	M3		$ 572.930,02	$ 0,00	112,20	$ 64.262.748,24					112,20	$ 64.262.748,24	0,00	$ 0,00			112,20	$ 64.262.748,24	100,00%	
	SUBTOTAL				$ 0,00		$ 193.237.975,23		$ 0,00		$ 0,00		$ 193.237.975,23		$ 0,00		$ 0,00		$ 193.237.975,23		
12	OBRAS DE URBANISMO Y PAISAJISMO																				
5,5	ACERO REFUERZO FIGURADO 412Mpa, (4200kg/cm2, G60) para muro contención ABS 0+400	KG		$ 3.765,00	$ 0,00	2.189,00	$ 8.307.255,00					0,00	$ 0,00	2.189,00	$ 8.307.255,00			2.189,00	$ 8.307.255,00	100,00%	
	SUBTOTAL				$ 0,00		$ 8.307.255,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 8.307.255,00		$ 0,00		$ 8.307.255,00		
13	CONSTRUCCION BOXCOULVERT DE 1.22x1.20 MTS EN ABS 0+000																				

CARRERA 31 No.38-41 CENTRO
www.idm-meta.gov.co
gerencia@idm-meta.gov.co

AIM AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

AGENCIA PARA LA [illegible]AESTRUCTURA [illegible]META

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CODIGO FR-GP-CS-024 | VERSIÓN 5.0 | FECHA ULTIMA ACTUALIZACION ABRIL 2.016

CONTRATO No. 046 de 2015 | PROYECTO No. 290 de 2014

2,1	EXCAVACION MECANICA HUMEDAS EN CONGLO. Inc retiro 5	M3		$ 23.471,66	$ 0,00	81,38	$ 1.910.123,69					81,38	$ 1.910.123,69	0,00	$ 0,00			81,38	$ 1.910.123,69	100,00%
3,1	RELLENO COMPAC XA APROCHES, PTES Y ALCANT. BOX, TRNAS	M3		$ 30.449,84	$ 0,00	16,26	$ 495.707,12					16,26	$ 495.707,12	0,00	$ 0,00			16,26	$ 495.707,12	100,00%
5,1	CONCRETO (20.7Mpa,3000PSI)SOLADOS, ATRAQUES, ALCAN	M3		$ 450.089,47	$ 0,00	1,89	$ 850.667,21					1,89	$ 850.667,21	0,00	$ 0,00			1,89	$ 850.667,21	100,00%
7,4	CONCRETO (27.6 MPa, 4000 psi),BOX, ALETAS,MUROS AR	M3		$ 622.611,12	$ 0,00	25,16	$ 15.664.895,78					25,16	$ 15.664.895,78	0,00	$ 0,00			25,16	$ 15.664.895,78	100,00%
5,5	ACERO REFUERZO FIGURADO 412Mpa, (4200kg/cm2. G60)	M3		$ 3.795,00	$ 0,00	3.494,00	$ 13.259.730,00					3.494,00	$ 13.259.730,00	0,00	$ 0,00			3.494,00	$ 13.259.730,00	100,00%
	SUBTOTAL				$ 0,00		$ 32.181.123,79	$ 0,00		$ 0,00			$ 32.181.123,79		$ 0,00		$ 0,00		$ 32.181.123,79	
	ITEMS NO PREVISTOS																			
4	PAVIMENTOS																			
N.P.29	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-2 (ASFALTO 80 - 100) INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3		$ 591.380,40	$ 0,00	252,24	$ 149.169.792,10						$ 0,00	252,24	$ 149.169.792,10			252,24	$ 149.169.792,10	100,00%
N.P.30	DEMARCACIÓN VIAL CON PINTURA EN FRÍO (M2) INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO.	M2		$ 15.129,92	$ 0,00	22,16	$ 335.279,03						$ 0,00	22,16	$ 335.279,03			22,16	$ 335.279,03	100,00%
N.P.31	Suministro e instalación de señal vertical preventiva, reglamentaria e informativa, de 60cm de altura en lámina galvanizada cal. 16, revestida con una capa de zinc,con elemento de soporte en ángulo de hierro 2" x 2" x 1/4", incluye localización e instalación con concreto 3000psi para anclaje.	UN		$ 345.211,00	$ 0,00	16,00	$ 5.523.376,00						$ 0,00	16,00	$ 5.523.376,00			16,00	$ 5.523.376,00	100,00%
N.P.32	SUMINISTRO E INSTALACION TACHA VIAL BIDIRECCIONAL	UN		$ 8.855,60	$ 0,00	144,00	$ 1.275.206,40						$ 0,00	144,00	$ 1.275.206,40			144,00	$ 1.275.206,40	100,00%
	SUBTOTAL				$ 0,00		$ 166.303.653,52	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00		$ 166.303.653,52		$ 0,00		$ 166.303.653,52	
6	SUPERESTRUCTURA																			
N.P. 33	Junta de expansion desplazamiento total 100 mm, en angulo L100x100x8x9000mm junta de Neopreno JLC-MF300	ML		$ 798.854,00	$ 0,00	18,00	$ 14.379.372,00						$ 0,00	18,00	$ 14.379.372,00			18,00	$ 14.379.372,00	100,00%
	SUBTOTAL				$ 0,00		$ 14.379.372,00	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00		$ 14.379.372,00		$ 0,00		$ 14.379.372,00	
8	OBRAS COMPLEMENTARIAS																			
	FILTRO																			
2.2	EXCAV MECAN INC RETIRO DE SOBRANTES	M3		$ 20.181,25	$ 0,00	79,20	$ 1.598.355,00						$ 0,00	79,20	$ 1.598.355,00			79,20	$ 1.598.355,00	100,00%
N.P.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE DRENAJE TIPO "FRANCES" DE 1.60M X 1.20M (INCLUYE TUBERÍA PERFORADAD D=6", GRAVA COMUN 1" Y GEOTEXTIL NT 1600).	ML		$ 207.518,54	$ 0,00	44,00	$ 9.130.815,76						$ 0,00	44,00	$ 9.130.815,76			44,00	$ 9.130.815,76	100,00%
N.P.35	TUBO PVC D=6" DREN. SIN FILTRO CON UNION	ML		$ 67.374,00	$ 0,00	12,70	$ 855.649,80						$ 0,00	12,70	$ 855.649,80			12,70	$ 855.649,80	100,00%
	SUMIDEROS, CAJAS DE INSPECCION Y CAMARA DE AQUIETAMIENTO																			
N.P.38	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5KM)	M3		$ 49.207,60	$ 0,00	18,82	$ 926.097,03						$ 0,00	18,82	$ 926.097,03			18,82	$ 926.097,03	100,00%
N.P.37	Sumidero aguas lluvias en concreto 3000PSI reforzado elab. obra, e=0.20m, sec 0.5*1,00m, rejilla en marco en angulo de 3"x1/4", canal U de 3", espacios entre canal de 5cm y bisagras.	UN		$ 1.397.309,87	$ 0,00	6,00	$ 8.383.859,22						$ 0,00	6,00	$ 8.383.859,22			6,00	$ 8.383.859,22	100,00%
N.P.38	Sumidero aguas lluvias en concreto 3000PSI reforzado elab. obra, e=0.20m, sec 1,00*1,00m, rejilla en marco en angulo de 3"x1/4", canal U de 3", espacios entre canal de 5cm y bisagras.	UN		$ 1.936.883,92	$ 0,00	2,00	$ 3.873.767,84						$ 0,00	2,00	$ 3.873.767,84			2,00	$ 3.873.767,84	100,00%
N.P.39	Camara de aquietamiento y/o caja de inspección de 0,90x0,90 concreto reforzado de 3000 psi e=10cm Altura=90cm, incluye excavación	UN		$ 571.819,68	$ 0,00	2,00	$ 1.143.639,36						$ 0,00	2,00	$ 1.143.639,36			2,00	$ 1.143.639,36	100,00%
	TUBERIAS AGUAS LLUVIAS																			
N.P.36	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5KM)	M3		$ 49.207,60	$ 0,00	115,70	$ 5.693.319,32						$ 0,00	115,70	$ 5.693.319,32			115,70	$ 5.693.319,32	100,00%
N.P.40	ARENA LAVADA DE RIO INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION. (5 km)	M3		$ 83.714,00	$ 0,00	49,71	$ 4.161.422,94						$ 0,00	49,71	$ 4.161.422,94			49,71	$ 4.161.422,94	100,00%
N.P.41	Tubería ALL PVC Ø10"	ML		$ 53.031,68	$ 0,00	160,70	$ 8.522.190,98						$ 0,00	160,70	$ 8.522.190,98			160,70	$ 8.522.190,98	100,00%
N.P.42	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3		$ 16.846,96	$ 0,00	57,85	$ 974.596,64						$ 0,00	57,85	$ 974.596,64			57,85	$ 974.596,64	100,00%
	MURO CONTENCION ABSCISA 0+400																			
N.P.36	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO SECO (INCLUYE CARGUE MANUAL Y RETIRO DE ESCOMBROS 5KM)	M3		$ 49.207,60	$ 0,00	29,32	$ 1.442.766,83						$ 0,00	29,32	$ 1.442.766,83			29,32	$ 1.442.766,83	100,00%
N.P.42	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL.	M3		$ 16.846,96	$ 0,00	10,91	$ 183.800,33						$ 0,00	10,91	$ 183.800,33			10,91	$ 183.800,33	100,00%
N.P.43	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO (INCLUYE CARGUE MECANICO Y RETIRO ESCOMBROS 5KM)	M3		$ 230.764,56	$ 0,00	1,00	$ 230.764,56						$ 0,00	1,00	$ 230.764,56			1,00	$ 230.764,56	100,00%
N.P.44	CONCRETO 13.8 Mpa (2000PSI, SOLADO, LIMPIEZA)	M3		$ 369.609,76	$ 0,00	3,07	$ 1.134.701,99						$ 0,00	3,07	$ 1.134.701,99			3,07	$ 1.134.701,99	100,00%
N.P.45	CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) MUROS ARMADOS	m3		$ 625.255,29	$ 0,00	15,68	$ 9.804.002,79						$ 0,00	15,68	$ 9.804.002,79			15,68	$ 9.804.002,79	100,00%

CARRERA 31 No.38-41 CENTRO
www.idm-meta.gov.co
gerencia@idm-meta.gov.co

AIM AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

AGENCIA PARA LA [illegible] AESTRUCTU[illegible] ETA

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA

CODIGO FR-GP-CS-024 | VERSIÓN 5.0 | FECHA ULTIMA ACTUALIZACION ABRIL 2.016

CONTRATO No. 048 de 2015 | PROYECTO No. 290 de 2014

N.P.8	Concreto 3000 PSI para zarpas aletas	m3		$ 516.560,64	$ 0,00	15,34	$ 7.924.040,22						$ 0,00	15,34	$ 7.924.040,22			15,34	$ 7.924.040,22	100,00%
N.P.46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL NT 1600	m2		$ 6.379,36	$ 0,00	66,59	$ 424.801,59						$ 0,00	66,59	$ 424.801,59			66,59	$ 424.801,59	100,00%
N.P.47	Baranda peatonal Verticales en tubería agua negra tipo pesado 2"x2mm c/1.50m y 3 tubos horizontales tubería agua negra tipo pesado 2"x2mm, pintada con anticorrosivo cromato de zinc amarillo y pintura amarillo tráfico.	ML		$ 99.225,00	$ 0,00	26,19	$ 2.598.964,65						$ 0,00	26,19	$ 2.598.964,65			26,19	$ 2.598.964,65	100,00%
	SUBTOTAL				$ 0,00		$ 69.007.546,81	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00		$ 69.007.546,81		$ 0,00		$ 69.007.546,81	
	VALOR COSTOS DIRECTOS				$ 3.287.133.463,80		$ 3.287.757.127,95	$ 7.936.406,81		$ 7.936.406,64			$ 2.695.669.619,12		$ 702.181.167,87		$ 16.441,13		$ 3.287.740.687,80	
	ADMINISTRACION (24%)				$ 789.912.031,31		$ 789.061.710,71	$ 1.905.217,63		$ 1.905.217,59			$ 620.534.284,59		$ 168.523.480,29		$ 3.945,87		$ 789.057.764,08	
	IMPREVISTOS (2%)				$ 65.742.669,28		$ 65.755.142,56	$ 158.768,14		$ 158.768,13			$ 51.711.190,38		$ 14.043.623,36		$ 328,82		$ 65.764.813,74	
	UTILIDAD (5%)				$ 164.356.673,19		$ 164.387.856,40	$ 396.920,34		$ 396.920,33			$ 129.277.975,96		$ 35.109.058,39		$ 822,06		$ 164.387.034,35	
	VALOR COSTOS INDIRECTOS				$ 1.019.011.373,78		$ 1.019.204.709,87	$ 2.460.906,11		$ 2.460.906,06			$ 801.523.450,93		$ 217.676.162,04		$ 5.096,75		$ 1.019.189.912,87	
	VALOR TOTAL OBRA				$ 4.306.144.838,00		$ 4.306.961.838,00	$ 10.399.313,00		$ 10.399.313,00			$ 3.387.082.970,00		$ 919.857.330,00		$ 21.538,00		$ 4.306.940.300,00	
	VALOR TOTAL INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES REGLAMENTARIAS				$ 817.690,00		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	VALOR TOTAL OBRA + INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES REGLAMENTARIAS				$ 4.306.961.838,00		$ 4.306.961.838,00	$ 10.399.313,00		$ 10.399.313,00			$ 3.387.082.970,00		$ 919.857.330,00		$ 21.538,00		$ 4.306.940.300,00	

CONDICIONES FINALES		
VALOR		$ 4.306.961.838,00
VALOR ADICIONAL		
VALOR TOTAL		$ 4.306.961.838,00
CONDICIONES ACTUALIZADAS		$ 4.306.961.838,00
ANTICIPO	50%	$ 2.153.480.919,00
VALOR NO EJECUTADO		$ 21.538,00
VALOR EJECUTADO		$ 4.306.940.300,00

RESUMEN		%
EJECUTADO	$ 4.306.940.300,00	100,00
NO EJECUTADO	$ 21.538,00	0,00
POR AMORTIZAR	$ 0,00	-
TOTALES	$ 4.306.961.838,00	100,00

CONDICIONES ACTUALIZADAS

RELACION DE ACTAS		AMORTIZACIONES	NETO PARCIAL
ACTA 1	$ 2.509.793.584,00	$ 1.254.896.792,00	$ 1.254.896.792,00
ACTA 2	$ 877.269.386,00	$ 438.644.693,00	$ 438.644.693,00
ACTA 3		$ -	$ -
PRESENTE ACTA	$ 919.857.330,00	$ 459.939.434,00	$ 459.917.896,00
TOTALES	$ 4.306.940.300,00	$ 2.153.480.919,00	$ 2.153.459.381,00

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior firman miércoles, 15 de junio de 2016

NOTA:

1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

Firma:
Nombre: ARLEY SANCHEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO VIAS RURALES 2015

Firma:
Nombre: JAVIER H. ROA PRIETO
DIRECTOR DE OBRA

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO GUATIQUIA ROSAL 2015

Firma:
Nombre: JUAN CARLOS GOMEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Los ajustes a Cantidades fueron aprobados mediante Comité Técnico de fecha: 16 de Mayo de 2.016; con el cual no se presenta disminución en la cantidad de beneficiarios del proyecto, no se presenta reducción en la meta de los productos o indicadores, no se presentan incrementos en el valor del presupuesto del proyecto y no se incluyen ítems no previstos.

QUIENES ACUERDAN EL AJUSTE DE CANTIDADES

Firma:
Nombre: ARLEY SANCHEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO VIAS RURALES 2015

VoBo:
Nombre: WILLIAM FERNANDO RINCON CELY
SUBGERENTE DE GESTION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Firma:
Nombre: JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN
GERENTE

CARRERA 31 No.38-41 CENTRO
www.idm-meta.gov.co
gerencia@idm-meta.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 17.345.360

SANCHEZ GOMEZ

APELLIDOS

ARLEY

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-ENE-1971

VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

30-MAR-1989 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A 5200100-00147467-M-0017345360-20090123 0009597169A 1 6760009442

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES - ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

EL SUSCRITO CONTADOR DE ARENAS Y TRITURADOS DEL CANEY S.A.S. NIT 900.757.395-8

CERTIFICA QUE:

La Empresa ARENAS Y TRITURADOS DEL CANEY S.A.S., con NIT 900.757.395-8, se encuentra a paz y salvo con los pagos correspondientes a salud, Pensión, Riesgos profesionales y parafiscales, hace seis meses atrás a la fecha.

La presente certificación se expide los veinticinco (25) días del mes de noviembre 2025.

Cordialmente,

ANA MARIA LOZANO SALGUERO
TP 175806-T
Revisor Fiscal





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-MAY-1990
CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	O+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-MAY-2008 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-5200100-00098081-F-1121864346-20081016 0004468876A 1 24837803

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

175806-T



ANA MARIA
LOZANO SALGUERO
C.C. 1121864346
RESOLUCION INSCRIPCION 081 FECHA 21/02/2013
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

VICEPRESIDENTE

CARLOS ARTURO BERNAL CHAPARRO 187242

FIRMA DEL TITULAR

103280

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas 3725 04/2013

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C D 0 D Z 0 Z C 1 3 F 9 7 5 4 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANA MARIA LOZANO SALGUERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121864346 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 175806-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	900757305
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			ARENAS Y TRITURADOS DEL CANEY SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO	META
DIRECCION	CRA 32 NO. 41-65 OFIC 301	TELEFONO	6626528
TIPO APORTANTE	01 EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	C MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, ye
FORMA DE PRESENTACIÓN	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA	0811 - PPAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			7994925320	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACION SALUD	MES	noviembre	AÑO 2025
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/11/11	NUMERO AUTORIZACIÓN			1021607917

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.600	$ 0	$ 227.600
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.600	$ 0	$ 7.600
230201	230201- PROTECCION	3	$ 1.004.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.004.700	$ 0	$ 1.004.700
SUBTOTALES:										$ 1.240.100	$ 0	$ 1.240.100

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 113.900
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 137.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 137.400	$ 0	$ 0	$ 137.400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 58.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.900	$ 0	$ 0	$ 58.900
SUBTOTALES:													$ 310.200	$ 0	$ 0	$ 310.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ERP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	5		$ 0	$ 0		$ 0	$ 436.100	$ 436.100	$ 0	$ 0	$ 436.100
SUBTOTALES:									$ 436.100	$ 0	$ 0	$ 436.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF34	CCF34-COFREM META	5	$ 310.200	$ 0	$ 310.200
SUBTOTALES:			$ 310.200	$ 0	$ 310.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

Versión 2.0

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141184603458

(415)7707212489984(8020) 000014118460345 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 7 5 7 3 9 5	8	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ARENAS Y TRITURADOS DEL CANEY S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
ARENAS Y TRITURADOS DEL CANEY	ATRICA S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CR 32 41 68 OF 301 CEN

42. Correo electrónico atricasasfacturacion@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 8 6 6 2 8 5 2 8	3 1 8 5 6 9 9 1 4 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código		52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 9 0 7 1 1	4 6 6 3	2 0 1 4 0 8 0 5		0 8 1 1	4 2 1 0			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5	5	9											

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el Impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SANCHEZ GOMEZ ARLEY

985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141184603458

(415)7707212489984(8020) 000014118460345 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 7 5 7 3 9 5	8	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 4 0 7 2 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 4 0 8 0 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 6 8 1 9 5	
78. Departamento	5 0	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Vigencia

80. Desde	2 0 1 4 0 7 2 9
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 4 0 8 0 6		-
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 5 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141184603458

(415)7707212489984(8020) 000014118460345 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 5 7 3 9 5	8	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 0 8 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 7 3 4 5 3 6 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SANCHEZ	GOMEZ	ARLEY	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 4 0 8 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	4 0 4 3 6 2 2 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CAMPOS	QUICENO	CLAUDIA	PATRICIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141184603458

(415)7707212489984(8020) 000014118460345 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 7 5 7 3 9 5	8	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 7 3 4 0 0 6 6		4 2 0 7 9

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
GUEVARA	BAQUERO	JUAN	CARLOS

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141184603458

(415)7707212489984(8020) 000014118460345 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 5 7 3 9 5	8	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita 0 8 1 1	
162. Nombre del establecimiento: ARENAS Y TRITURADOS DEL CANEY		
163. Departamento: Meta 5 0	164. Ciudad/Municipio: Villavicencio 0 0 1	
165. Dirección: CR 32 41 68 OF 301 BRR CENTRO		
166. Número de matrícula mercantil: 0 0 2 6 8 2 7 4	167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 1 4 0 8 0 8	
168. Teléfono: 6 0 8 6 6 2 8 5 2 8	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 285212232

PIB
14:42:49

Bogotá DC, 28 de noviembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona ARENAS Y TRITURADOS DEL CANEY S.A.S identificado(a) con NIT número 9007573958:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 285217167

PIB
15:37:20

Bogotá DC, 28 de noviembre del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ARLEY SANCHEZ GOMEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 17345360:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Carlos William Rodríguez Millán
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 28 de noviembre de 2025, a las 14:40:45, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	900757395
Código de Verificación	900757395251128144044

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy viernes 28 de noviembre de 2025, a las 14:40:22, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	17345360
Código de Verificación	17345360251128144022

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Generó: WEB

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 02:44:36 PM horas del 28/11/2025, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **17345360**
Apellidos y Nombres: **SANCHEZ GOMEZ ARLEY**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección. Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12.00 pm y 2:00 pm a 5.00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República | Ministerio de Defensa Nacional | Portal Único de Contratación | GOV.CO

Todos los derechos reservados.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 28/11/2025 02:42:29 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **17345360** y Nombre: **ARLEY SANCHEZ GOMEZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **127880184** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 10/12/2025 11:57:44 a. m. para - **NIT, sin digito de verificación:** Nº. **900757395**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **129617282** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 17345360 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 28/11/2025 01:27 PM

Código Verificación: **ANRQM9KV1Z**

Válida hasta: **26/02/2026**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:05:33 horas del 10/12/2025, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **17345360,** Apellidos y Nombres **SANCHEZ GOMEZ ARLEY**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **Oficina de Gestion del Riesgo**, con NIT **892099324-3** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-80
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión:01
		Fecha: 13/06/2025
	FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES DE 18 AÑOS	Página 1 de 1

El(la) suscrito(a) ARLEY SANCHEZ GOMEZ, identificado con C.C. No. 17.345.360 expedida en Villavicencio, autorizo de manera libre y expresa, exclusivamente para los fines y en los términos señalados en la Ley 1918 de 2018 reglamentada por el Decreto 753 de 2019, al Municipio De Villavicencio con NIT. 892.099.324-3, a consultar mis datos personales en el registro de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra personas menores de 18 años que administra la Policía Nacional de Colombia, de manera previa al proceso de selección al cargo, oficio o profesión y de llegarse a formalizar, cada cuatro (4) meses a partir del inicio de la misma y mientras se encuentre vigente.

Así mismo, declaro que conozco que la recolección y tratamiento de mis datos se realizará de conformidad con la normatividad vigente sobre protección de datos personales, con observancia de la Ley 1581 de 2012 y la Ley 1712 de 2014, manifestando que he sido informado(a) de forma clara y suficiente de los fines de su tratamiento.

Se firma en la ciudad de Villavicencio, el día veintiocho (28) de noviembre de 2025.

ARLEY SANCHEZ GOMEZ
No. de Cédula: 17.345.360 de Vcio

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	Código: GCT-F-12 Versión: V1 Fecha: 05/04/2025 Página 1 de 1

De conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca al Municipio De Villavicencio con NIT. 892.099.324-3, para que realice la recolección y tratamiento de mis datos personales que suministro de manera veraz y completa, los cuales serán utilizados para los diferentes aspectos relacionados con la elaboración, suscripción y seguimiento de los contratos de prestación de servicios de la entidad.

Así mismo, declaro que conozco que la recolección y tratamiento de mis datos se realizará de conformidad con la ***Política Editorial y de Privacidad*** publicada en www.villavicencio.gov.co manifestando que he sido informado(a) de forma clara y suficiente de los fines de su tratamiento y la posibilidad que tenía de no efectuar la autorización en aquella información considerada sensible.

Manifiesto que, como titular de la información, fui informado de los derechos con que cuento como titular de la información, especialmente a conocer, actualizar y rectificar mi información personal, revocar la autorización y solicitar la supresión del dato, las cuales podré ejercer a través de los canales presenciales, ubicado en la Cra. 32 No. 41-68 Ofic 301, Edif. Parque Infantil - Centro - Villavicencio o al correo electrónico: contratación@villavicencio.gov.co

Se firma en la ciudad de Villavicencio, el día veintiocho (28) de noviembre de 2025.



Firma _____

Nombre Arley Sánchez Gómez

Cédula 17.345.360de Vcio

Función Pública

Verificados los resultados del participante en el curso virtual

Función Pública certifica que:

ARLEY SANCHEZ GOMEZ

C.C 17.345.360

Participó y completó el curso virtual

Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción

Con una duración de 20 horas.

Bogotá D.C., 28 de noviembre 2025

Francisco Camargo Salas
Director de Empleo Público

Código: 769395451000

mipg | modelo integrado de planeación y gestión

Función Pública

Verificado el aplicativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Hace constar que:

ARLEY SANCHEZ GOMEZ

C.C. 17.348.380

Participó y completó con éxito el Módulo de Fundamentos Generales del curso virtual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

MIPG VERSIÓN II (2021)

Bogotá D.C., 18 de octubre de 2021

Luz Daifenis Arango Rivera
Directora de Gestión y Desempeño Institucional

Fundamentos Generales | Talento Humano | Direccionamiento estratégico | Gestión con valores para resultados | Evaluación de resultados | Información y comunicación | Gestión del conocimiento | Control interno