Superintendencia de Notariado y Registro

ACTA DE RECIBO FINAL No.01

PERIODO	DESDE (dd-mm-aa)	26 de Agosto del año 2025	HASTA (dd-mm-aa)	26 de Noviembre del año 2025.

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO MINIMA CUANTIA No. 05-2025 REGIONAL PACIFICO	VALOR:	$ 69.520.372,00
		ADICION	$ 0,00
		VALOR TOTAL	**$ 69.520.372,00**
CONTRATISTA	UNIVERSAL COLOMBIA SAS NIT : 900.970.424-5	OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DE CANALES,BAJANTES Y CUBIERTAS DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE POAPAYAN (CAUCA).	
SUPERVISOR	JHON OLIVER ARCINIEGAS HERRERA Coordinador Tecnologico Operativo ORIP POPAYAN		

El día 26 del mes de agosto del año 2025 en el municipio de Popayan – Cauca, se reunieron: JHON OLIVER ARCINIEGAS HERRERA , actuando en calidad de Supervisor del contrato, y JOCSAN ESCOBAR RODRIGUEZ , actuando en calidad de Contratista, con el fin de dar comienzo a las actividades pactadas en la descripción del objeto del .CONTRATO MINIMA CUANTIA No. 05-2025 REGIONAL PACIFICO. Popayan, Cauca.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR. TOTAL
1,12	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO	M2	301	$ 17.315,00	$ 5.211.815,00
1,15	DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA (SECCION VARIABLE)	M2	301	$ 15.603,00	$ 4.696.503,00
1,36	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	ML	143	$ 10.500,00	$ 1.501.500,00
1,57	PROTECCION DE MOBILIARIO DURANTE LA OBRA	M2	20	$ 3.250,00	$ 65.000,00
1,59	RECORRIDO DE CUBIERTA TEJA DE BARRO	M2	997	$ 7.450,00	$ 7.427.650,00
1,67	GESTION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN GENERAL	M3	6	$ 82.500,00	$ 495.000,00
1,73	CERRAMIENTO EN LONA VERDE H : 2.10 M	M2	59	$ 12.800,00	$ 755.200,00
6,11	TEJA DE BARRO NATURAL	M2	89	$ 83.770,00	$ 7.455.530,00
6,14	ESTRUCTURA EN MADERA PARA TEJA DE BARRO NATURAL	M2	89	$ 68.345,00	$ 6.082.705,00
6,18	BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS PVC 6"	ML	49,86	$ 70.100,00	$ 3.495.186,00
6,2	CANAL EN LÁMINA CAL 22 Desarrollo 90 cm	ML	148	$ 69.300,00	$ 10.256.400,00
6,21	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 22	ML	74	$ 38.400,00	$ 2.841.600,00
6,24	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE CORTAGOTERO SOBRE MURO PESTAÑA AMBOS LADOS, Incluye anticorrosivo y pintura	ML	48,0002	$ 30.910,00	$ 1.483.686,18
19,01	ASEO GENERAL DE OBRA	M2	235	$ 2.700,00	$ 634.500,00
20,01	REINSTALACION CUBIERTA EN TEJA DE BARRO	M2	159	$ 6.890,00	$ 1.095.510,00

	SUB TOTAL	$ 53.497.785,18
A	ADMINISTRACION	$ 12.304.491,00
I	IMPREVISTO	$ 534.978,00
U	UTILIDAD	$ 2.674.889,00
	IVA / UTILIDAD	$ 508.229,00
	VALOR TOTAL	**$ 69.520.372,18**

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 69.520.372,18	0%
VALOR ADICIÓN N°1	$ 0,00	0%
VALOR ACTUAL CONTRATO	$ 69.520.372,18	$ 69.520.372,18

ACTA No	VALOR DEL ACTA	% EJECUTADO DEL CONTRATO	% A PAGAR	VALOR ACTA A PAGAR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	VALOR A PAGAR DEL CONTRATO AMORTIZANDO ANTIICPO	SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO
1	$ 69.520.372,18	100%	100%	$69.520.372,18	$0,00	$0,00	$0,00	$ 69.520.372,18
TOTALES								$ 69.520.372,18

NOTA: EL CONTRATISTA REALIZA EL COBRO DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGO CONTRACTUAL, EN LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA.


PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:



JOCSAN ESCOBAR RODRIGUEZ

Representante Legal

CONTRATISTA



JHON OLIVER ARCINIEGAS HERRERA

Coordinador Tecnologico Operativo ORIP POPAYAN

SUPERVISOR