SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO La guarda de la fe pública	**FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO** **PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	

NOMBRE DEL PROYECTO:	**"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL).**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**OFICINA DE REGISTROS DE INSTRUMENTOS PUBLICOS (ORIP – IBAGUE)**
EMPRESA CONTRATISTA:	CONSORCIO SYOC - GT,
CONTRATO DE OBRA No.:	2151 de 2024
REGISTRO FOTOGRÁFICO MES N° 3:	**03 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2024**



FOTO 01. OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS (ORIP- IBAGUE)















Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.





Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.









Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.











Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.







Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.












Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.









Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.






FOTO Nº2 REGISTRO FOTOGRAFICO DE INSTALACION DE TUBERIA, CABLEADO E INSTALACION DE LUMINARIAS CORRESPONDIENTES A LOS 3 PISOS DE LA EDIFICACION, INCLUYENDO SOTANO Y CUARTOS DE ARCHIVO.















Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.



FOTO 03. REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE DE TRABAJOS REALIZADOS EN INSTALACION DE PISOS VINISOL Y SU RESPECTIVO GUARDAESCOBA PLASTICO EN EL 2 Y 3 PISO












Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.









Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.







FOTO 04. REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE AVANCE DE INSTALACION DE CIELO RASO MODULADO 61 X 61, EN LOS TRES PISOS DE LA EDIFICACION













Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.









Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.









Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.




FOTO 05. REGISTRÓ FOTOGRAFICO DE AVANCE PINTURA MUROS INTERNOS DEL LA EDIFICACION E IMPERMEABILZACION DE FACHADA POSTERIOR

Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.









Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.



FOTO 06. Avances en instalación de tramos de tubería (hidráulica – sanitaria – aguas lluvias) y accesorios nuevos (Uniones, codos, llaves de paso,) en baños de los tres pisos de la edificación.









Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.










Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.



FOTO 07. Registro fotográfico de realización de pañetes y Enchape de muros internos en baños ubicados en los pasillos de cada piso




Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.





FOTO 08: Registro fotográfico de fundida de placas en zonas como zona verde colindante con parte externa de placa cubierta del cuarto de planta de emergencia eléctrica, piso del cuarto del RAC en primer piso y reparación de rampa de acceso vehicular al sótano parqueadero.











FOTO 09: Registro fotográfico de Disposición final de Residuos de obra: Ductos de aire acondicionado, fibra de vidrio, Manto asfaltico, chatarra, tubería pvc, RCD (concreto, muro, enchapes, otros).














Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.






FOTO 10: Registro fotográfico De Instalación en placa cubierta de la edificación. 40 puntos de anclaje debidamente certificados.




FOTO 11: Registro fotográfico De Reparación de ventaneria en general de la edificación. La ventana del hall de escalera que colinda con el cuarto de aseo del primer piso se está desmontando para instalar una nueva con vidrio.







Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.








FOTO 12: Registro fotográfico De trabajos de pintura en puertas metálicas de la edificación











Registro fotográfico de ejecución de los proyectos.





FOTO 13: Registro fotográfico De Avance impermeabilización pisos en poliuria (balcones y piso exterior de fachada posterior








FOTO 14: Registro fotográfico De realización de cenefas en la transición de enchape duro piso y piso vinisol realizado en los 3 pisos de la zona de oficinas.