ACTA DE CAMBIO DE SUPERVISOR

09 de diciembre de 2025

CONTRATO Nº	ENV-13-25-1161-25
FECHA DEL CONTRATO:	24/04/2025
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN EL ÁGORA
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:	NIT 900.193.182-4
OBJETO DEL CONTRATO	Aunar esfuerzos para brindar atención integral a las familias gestantes, familias lactantes, niñas y niños menores de dos años pertenecientes a la estrategia mil días para crecer acunando del municipio de Envigado
VALOR DEL CONTRATO:	$ 424.620.237 EXCLUIDO DE IVA
VALOR ADICIÓN:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 424.620.237 EXCLUIDO DE IVA
FECHA DE ADICIÓN:	N/A
FECHA DE INICIO SEGÚN ACTA:	25/04/2025 (SECOP II)
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PLAZO DEL CONTRATO:	8 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/12/2025

En la ciudad de Envigado nueve (9) días del mes de diciembre de 2025, los funcionarios DIANA CAROLINA MESA VALENCIA identificado con cédula de ciudadanía N°1.017.139.664 expedida en Medellín en calidad de SUPERVISORA ENTRANTE del contrato de la referencia, y ALEJANDRO ARCILA MESA identificado con cédula de ciudadanía N°1.037.624.204 expedida en Envigado, en calidad de SUPERVISOR SALIENTE para el contrato de la referencia, se reunieron con el fin de realizar el cambio de la citada supervisión.

La Secretaria de Salud del Municipio de Envigado, con base en la ley 80 de 1983, el artículo 83 de la ley 1474 de 2011, el Decreto de delegación municipal Nº 20240000198 del 11 de MARZO de 2024, manifiesta que el cambio de Supervisión obedece a la reincorporación a labores de la profesional DIANA CAROLINA MESA VALENCIA, a partir del 5 de diciembre de 2025; por tanto retorna a la Supervisión del citado contrato desde el día 9 de diciembre de 2025.

EL SUPERVISOR SALIENTE hace constar que el citado contrato se encuentra en las siguientes condiciones:

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si	X	Diligencie el cuadro
	No		Omita el cuadro

PERSONA NATURAL		PERSONA JURIDICA[1]	SI	NO
Planilla número	No aplica	Certificado de Representante Legal		
Período de Cotización	No aplica			
Fecha de pago	No aplica	Certificado de Revisor Fiscal		
Valor base de cotización	No aplica			
Salud	No aplica	Copia de Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal (Para la cuenta inicial)		
Pensión	No aplica	Certificado de la Junta Central de Contadores del Revisor Fiscal (vigente)	X	
ARL tipo de riesgo	No aplica	Período de Cotización	Octubre de 2025	
Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato (cuando aplique)	EL AGORA	Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato/convenio (cuando aplique)	EL AGORA	

✓ **Novedades (seguimiento administrativo).**

- EL CONTRATISTA ha venido ejecutando el contrato de acuerdo a las obligaciones contractuales y al plan de trabajo definido para ello.
- Las publicaciones se vienen realizando acorde a la norma.
- Se encuentra cargado y aprobado en le secop II el plan de pagos #5 por los servicios prestados en el mes de octubre y se anexó el comprobante de pago.

✓ **Cumplimiento de obligaciones (seguimiento técnico):**

El contratista ha cumplido con el objeto contractual. Se han realizados los pagos hasta el mes de Octubre y la documentación reposa en la plataforma de SECOP II.

Se realizó el evento de cierre de año con las familias participantes de la estrategia Mil Días para Crecer Acunando el día sabado 6 de diciembre de 2025.

Está pendiente la entrega del informe de gestión para el pago por los servicios prestados en los meses de noviembre y diciembre.

✓ **Seguimiento jurídico.**

Hasta el momento el contratista no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato.
Las capacidades y facultades demostradas por el contratista para la celebración del contrato permanecen en la misma condición.
Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.

✓ **Ejecución Financiera.**

ÍTEM	FACTURA	VALOR	% DE EJECUCION	FECHA DE PAGO
Valor total del convenio	**---**	**$424.620.237**	**---**	**---**
Aportes Municipio		$ 297.234.166		
Pago acta 1	FEAG 8334	$ 48.625.879	16,36%	24-07-2025

Pago acta 2	FEAG 8427	$ 24.880.376	8,37%	22-09-2025
Pago acta 3	FEAG 8486	$ 23.673.735	7,96%	23-09-2025
Pago acta 4	FEAG 8537	$ 36.241.387	12,19%	23-11-2025
Pago acta 5	FEAG 8591	$ 39.318.350	13,23	12-12-2025
Valor total actas de pago		$ 172.739.727	58,12	
Valor por ejecutar del convenio		$ 124.494.439	41,88	

Aporte del asociado Fundación El Ágora

ITEM	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
Abril a junio	$ 127.386.071	$ 44.143.495	$ 83.242.576
Julio		$ 15.212.817	$ 68.029.759
Agosto		$ 15.037.817	$ 52.991.943
Septiembre		$ 15.037.817	$ 37.954.126
Octubre		$ 15.037.817	$ 22.916.309

- ✓ **Observaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y contables**

EL SUPERVISOR SALIENTE hace constar que el citado contrato se encuentra en las siguientes condiciones:

- El contrato se encuentra en ejecución.
- Para la fecha que se realiza el cambio de supervisión, se encuentran los pagos al día hasta el mes de octubre, con informes y evidencias.
- Está pendiente la entrega del informe de gestión para el pago por los servicios prestados en los meses de noviembre y diciembre.
- Que la SUPERVISORA ENTRANTE tiene los conocimientos para la ejecución del contrato.

Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez aprobada.

SALOMÉ LONDOÑO ZAPATA
Secretaria de Despacho
Secretaría de Salud

ALEJANDRO ARCILA MESA
Supervisor Saliente
Secretaría de Salud

DIANA CAROLINA MESA VALENCIA
Supervisora Entrante
Secretaría de Salud