BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

# EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Objeto de la reunión:** | SEGUIMIENTO CTO FDLUS 740-2024 Y CTO FDLUS-743-2024 | | |
| **Fecha:** | 25/04/2025 | **Hora de inicio:** 8:30 A.M | **Modalidad:** X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta |
| **Lugar:** | EN OBRA | **Hora de finalización:** | |
| **Dependencia:** | | **Nombre del Responsable:** | |

| TIPO DE DOCUMENTO | NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal) | NOMBRE IDENTITARIO | ENTIDAD Y DEPENDENCIA | CARGO | | | | | TIPO DE VINCULACIÓN | | | | CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ASESOR | DIRECTIVO | PROFESIONAL | TÉCNICO/ TECNÓLOGO | AUXILIAR | CARRERA | PROVISIONAL | LIBRE NOMB. | CONTRATISTA | | |
| c.c | 1018482756 | FREDY SANCHEZ | HOMBRE | INFRAESTRUCTURA FDLUS | | | x | | | | | | x | Fredyeduardo.sanchez@gmail.com | |
| c.c | 79.316.195 | HENRY GUEVARA | HOMBRE | CONSORCIO USAQUEN 005 2024 | | | x | | | | | | x | consorciousaquen005@gmail.com | |
| c.c | 80.194.680 | DANIEL CHARRY CEDIEL | HOMBRE | CONSORCIO USAQUEN 005 2024 | | | x | | | | | | x | consorciousaquen005@gmail.com | |
| c.c | 1.000.119.503 | WENDY JOHANA RODRÍGUEZ AGUIRRE | MUJER | CONSORCIO USAQUEN 005 2024 | | | x | | | | | | x | consorciousaquen005@gmail.com | |
| c.c | 52,077,469, | SANDRA JANETH RODRIGUEZ ALVAREZ | MUJER | CONSORCIO USAQUEN 005 2024 | | | x | | | | | | x | consorciousaquen005@gmail.com | |
| c.c | 1.018.497.703 | NICOLAS CHAVEZ ROSERO | HOMBRE | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | | | x | | | | | | x | rymparquesusaquen743@gmail.com | |
| c.c | 39,549,955 | ESPERANZA QUEVEDO | MUJER | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | | | x | | | | | | x | rymparquesusaquen743@gmail.com | |
| c.c | 1,067,726,377 | KATHERIN JIMENEZ | MUJER | R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S | | | x | | | | | | x | rymparquesusaquen743@gmail.com | |
| c.c | | | | | | | | | | | | | | | |
| c.c | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONSENTIMIENTO:** Quien registre sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

## DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

| |
|---|
| **SE DA INICIO AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.11 :** |
| **REVISION COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR** |
| **1.1 PRESENTAR EL DISEÑO DE JARDINES DEL ORIENTE CON EL NUEVO REPLANTEÓ A CAUSA DE LA CAJA DE INSPECCIÓN EXISTENTE, YA QUE ESTE SE GIRO 1.30 HACIA EL ORIENTE – ZONA DE JUEGOS INFANTILES. RESP.CONTRATISTA .** PROXIMO COMITE - PENDIENTE ESTO NO SE REVISO EN COMITE |
| **1.2 HACER ENLACE CON LA PROFESIONAL DE MUJER Y GENERO DEL FDLUS PARA COORDINAR CHARLAS Y/O REUNIONES. RES.CONTRATISTA - INTERVENTORIA:** SE REALIZO CONTACTO CON LA REFERENTE DE GENERO. Y QUEDÓ DE HACER UNA REUNIÓN VIRTUAL CON SANDRA MAÑANA PARA PROGRAMAR PARA CUANDO SE PUEDE HACER EL PRIMER TALLER, TENTATIVO DIJO LA PROFESIONAL DEL FDLUS PARA EL 24 DE ABRIL. ESTA SEMANA EL (21-04-2025) SE REALIZÓ EL TALLER DE ACOSO CALLEJERO CON UNA DE LAS PROFESIONALES DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER EN EL PARQUE ESTRELLA NORTE |
| **1.3 COMPLETAR PROTECCION EN TODOS LOS ARBOLES DE LOS DIFERENTES FRENTES DE OBRA. RESP.CONTRATISTA : ESTA PENDIENTE DESDE ANTES DE SEMANA SANTA.** EN RECORRIDO DEL COMITÉ SE PUDO EVIDENCIAR QUE LOS ARBOLES YA ESTAN PROTEGIDOS |
| |
| **DESARROLLO COMITÉ** |
| **AVANCE: PROGRAMADO 21,01% - EJECUTADO 25,02%** |
| **01-009 SAN PATRICIO** |
| SE REALIZO LA REUNION CON LOS PROPIETARIOS DEL EDIFICIO PARQUE 108A, UBICADO EN LA CALLE 108 CON CRA 17A, TENIENDO EN CUENTA LA LLAMADA REALIZADA A LA SOCIA DEL CONTRATISTA DE UNA PREOUCUPACION POR EL TEMA DE FILTRACION DE AGUA EN EL SOTANO DE PARQUEADEROS DE LOS VEHICULOS, LA SOCIAL DEL CONTRATISTA FUE AL SITIO ATENDER A LA COMUNIDAD Y SE DILIGENCIO LA PQRS. SE REALIZO LA VISITA Y EN SITIO SE PUDO EVIDENCIAR QUE LA FILTRACION DE AGUA NO TIENE NADA QUE VER CON LA OBRA, YA QUE LA INQUIETUD DE LOS PROPIETARIOS ES QUE SEGUN ELLOS ESO NUNCA HABIA SUCEDIDO, QUE SOLO SE EMPEZO A PRESENTAR EN SEMANA SANTA, AL VERIFICAR LAS FILTRACIONES DE AGUA ES NIVEL FREATICO, YA QUE SE EVIDENCIA EN EL PARQUEADERO. CORTES EN LAS PAREDES POR DONDE HAY FILTRACION DE AGUA QUE CONDUCE A UN CANAL CONSTRUIDO POR LOS PROPIETARIOS Y SE DIRIGE A DIFERENTES SIFONES, LA ZONA DONDE SE APRECIA EL AGUA EN EL PISO QUE SE QUEDA ESTA EN DOS PARQUEADEROS DONDE EXISTEN FISURAS YA REPARADAS, Y ESTA ZONA ESTA MAS BAJA QUE LAS PLACAS ALEDAÑAS DONDE SE ENCUENTRA UNO DE LOS SIFONES. SE LES RECOMIENDA ABRIR CON PULIDORA PARA AYUDAR A EVACUAR EL AGUA AL SIFON |
|  |
| **REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FILTRACION DE AGUA AL SOTANO** |

| |
|---|
| DE LA VISITA A LA OBRA SEAPROBO LA APLICACIÓN DE LA PINTURA SINTETICA A LA ZONA DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE - SE DEBE ENVIAR DISEÑO POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA SER APROBADO POR PARTE DEL FDLUS |
| |
| **01-117 MOLINOS** |
| SE VEIFICA EN OBRA DEL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTALACION DEL BORDILLO A-80 EN LOS SENDEROS PEATONALES |
| SE CONSULTA POR PARTE DEL ARQ.FREDY SANCHEZ DEL FDLUS, QUE SI LA COMUNIDAD HA PREGUNTADO ALGO DE LA OBRA Y QUE CUANDO SE TIENE PROGRAMADO REUNION CON LA COMUNIDAD PARA CONTARLES QUE SE ESTAN HACIENDO LOS DOS SENDEROS ADICIONALES QUE SOLICITO LA COMUNIDAD EN LA REUNION DE INICIO , POR PARTE DEL AREA SOCIAL DEL CONTRATISTA - INTERVENTORIA, SE INFORMA QUE SE TIENE PROGRAMADO ORGANIZAR LA PROXIMA SEMANA LAS REUNIONES DE COMITE CREA EN LOS PARQUES: 01-009 SAN PATRICIO, 01-117 MOLINOS Y 01-189 ESTRELLA NORTE |
| |
| **01-556 ALCAZAR DEL RIO** |
| SE REALIZA VISITA DE OBRA: DONDE SE INFORMA AL ARQ.FREDY SANCHEZ DEL FDLUS, QUE EN LA ACTIVIDAD DE EXCVACIONES SE HA ENCONTRADO CIMIENTOS POSIBLEMENTE DE LA CONSTRUCCION ANTES EXISTENTE COMO VIGAS DE CIMENTACION , MUROS Y COLUMNAS ENTRE OTROS |
| SE CONSULTA POR PARTE DEL ARQ.FREDY SANCHEZ DEL FDLUS, QUE LOS JUEGOS QUE SE DESMONTARON SE LE ENTREGOA LA COMUNIDAD, Y SE LE INFORMO QUE SI Y QUE HIZO ACTA DE ENTREGA |
| |
| **01-189 ESTRELLA NORTE** |
| EN LA VISITA DE OBRA SE EVIDENCIA EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EN LOS SENDEROS Y ZONA DE JUEGOS INFANTILES Y BIOSALUDABLES, CON LA INSTALACION DEL BORDIILO A-80, PARA FUNDIR LA PROXIMA SEMANA LAS PLACAS EN LA ZONA DE JUEGOS INFANTILES Y BIOSALUDABLES |
| SE VERIFICA QUE TODOS LOS ARBOLES YA TIENEN PROTECCION |
| |
| **01-483 AGRUPACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE** |
| NO SE HACE VISITA, YA QUE SE INFORMA QUE YA SE REALIZO LA ACTIVIDAD DE EXCAVACION Y RETIRO DEL MATERIAL, PERO NO SE HA REALIZADO NADA MAS, ADICIONALMENTE EMPEZO A LLOVER MUY FUERTE. |
| |

## COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

| No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|---|
| 1 | PROGRAMAR REUNIONES COMITÉ CREA CON LOS PARQUES 01-009 SAN PATRICIO, 01-117 MOLINOS Y 01-189 ERSTRELLA NORTE | CONTRATISTA | P.SEMANA |
| 2 | DISEÑO PINTURA SINTETICA ZOAN GIMNASIOS AL AIRE LIBRE PARQUE 01-009 SAN PATRICIO | CONTRATISTA | P.SEMANA |
| 3 | DISEÑO AJUSTE PARQUE 01-483 AGRUPACION DE VIVIENDA JARDINES DE ORIENTE, POR CAJA DE INSPECCION | CONTRATISTA | P.SEMANA |
| | | | |
| | | | |

**NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**
**NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.**