BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	SEGUIMIENTO CTO FDLUS 740-2024 Y CTO FDLUS-743-2024		
Fecha:	28/03/2025	**Hora de inicio:** 8:00 A.M	**Modalidad:** X Presencial / Virtual / Telefónica / Mixta
Lugar:	EN OBRA	**Hora de finalización:**	
Dependencia:		**Nombre del Responsable:**	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Jurídico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO: ASESOR	CARGO: DIRECTIVO	CARGO: PROFESIONAL	CARGO: TÉCNICO/ TECNÓLOGO	CARGO: AUXILIAR	TIPO DE VINCULACIÓN: CARRERA	TIPO DE VINCULACIÓN: PROVISIONAL	TIPO DE VINCULACIÓN: LIBRE NOMB.	TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA	CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
C.C	52971151	Yineth Bonal	Mujer.	Rem Intervention			X						X		
C.C	1059728372	Katherine Garcia	Mujer	RPM			X						X		
C.C	39.549.955	Esperanza Acevedo	Mujer.	RPM. Inter.			X						X	rymparqueswagen 743 egmail.com	
C.C	80194628	DANIEL CHAMP C.	Hombre	CONTRATO VISIONEN 005-2024			X						X	dchamp@	
C.C	51872330	MAGDA UMAÑA	MUJER	CONSORCIO USAQUEN.			X						X	magyher. @ Hotmail	
C.C	51740584	Margarita Gomez G.	Mujer	Rymaa.				X				X			
C.C	1018482356	FREDY SANCHEZ.		FDLUSA-INFRA.			X						X	3143646607	
C.C	79316947	Henry Guevara	Hombre	Conf. USA.									X		
C.C															
C.C															
C.C															

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:


SE DA INICIO AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.8 :
REVISION COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR
1.1 REPORTE DE LA DISPOSICION FINAL O REUTILIZACION DE LOS RESIDUOS (CESPED - MADERA - DEMOLICION ETC). RESP.CONTRATISTA (28-03-2025): LA MADERA DE LOS JUEGOS ESTA GUARDADA EN BODEGA Y SE ESTA AVERIGUANDO DONDE SE PUEDE DISPONER. EL CESPED SE MALO EN MOLINOS - ESTRELLA NORTE.
1.2 PROTECCION DE TODOS LOS ARBOLES EN LOS DIFERENTES FRENTES DE OBRA. SE VERIFICARA EN EL COMITÉ (28-03-2025): EN RECORRIDO DE LOS PARQUES SE EVIDENCIO LA PROTECCION EN SAN PATRICIO - PENDIENTE EN JARDINES DEL ORIENTE Y ESTRELLA NORTE, YA QUE NADIE NO SE HAN INICIADO ACTIVIDADES DE EXCAVACIONES.
1.3. MANEJO ARBOLES ESTRELLA NORTE Y MOLINOS. RESP. CONTRATISTA (28-03-2025) : EL ARBOL DE MOLINOS ESTA POR FUERA DE LA ZONA DE LA INTERVENCION Y DEJAR REGISTRO. Y EL DE ESTRELLA NORTE DEJAR LA EVIDENCIA.
1.4 REVISION INFORME SOCIAL V-1 DEL CONTRATISTA. RESP.INTERVENTORIA. (21-03-2025): EL INFORME SE REVISO Y SE ENVIARON OBSERVACIONES EL (2103-2025) EN LA TARDE COMPROMISO CUMPLIDO
1.5 ENTREGA PRESUPUESTOS ACTUALIZADOS - BALANCE PARA REVISAR EN EL PROXIMO COMITÉ.RESP.CONTRATISTA (28-03-2025): SE ENVIARON ESTA MAÑANA POR PARTE DEL CONTRATISTA - SE REVISARA POR LA INTERVENTORIA Y DESPUES SE COMPARTIRA CON EL ARQ. FREDY SANCHEZ FOLUS.
DESARROLLO COMITÉ
SOCIAL: SE ENVIO EL INFORME V-2 Y ESTA EN REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.
• BALMORAL: SE DEBE HACER LA CINTA DEBAJO DE LA BARANDA.
• CODABA: EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE AL DEJAR SIN INTERVENIR POR EL MOMENTO LA INTERVENCION - ESTO AFECTARA LA PROGRAMACION DE OBRA VIGENTE.
• LAS HERCEDES: SE ESTA REALIZANDO LA ACTIVIDAD DE INSTALACION DEL CIRCO DE CAUCHO Y SE PRESUPUESTA TERMINAR MAÑANA. SE PROYECTA ENTREGAR EL PROXIMO VIERES Y EL ARQ. FREDY SANCHEZ. CONFIRMARA CON EL ALCALDE, Y LA IDEACS REVISAR EL MARTES O EL MIERCOLES - SE CONFIRMA HOY EN LA TARDE SI VIENE EL ALCALDE.
EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE MAÑANA SE TRAE ARENA Y SE EMBOQUILLARA EL ADOQUIN.
• ESTRELLA NORTE: SE AVANZA ACTIVIDAD DE DESCAPOTE Y YA SE REPLANTEARON TODOS LOS SENDEROS. - PENDIENTE QUE LLEGUE LA MAQUINA PARA INICIAR EXCAVACIONES
• JARDINES DEL ORIENTE: ACTIVIDADES DE DEMOLICIONES Y ~~EXCAVACION~~ DESMONTES
• MOLINOS: SE AUTORIZA HACER LOS SENDEROS ADICIONALES EN MOLINOS.
SE REVISARON NIVELES EN LA PLAZOLETA ORIENTAL Y EN SENDERO OCCIDENTAL

Powered by CamScanner


Y SE ENCONTRO UNA SOBREEXCAVACION Y SE VERIFICARAN, ASI MISMO SE REVISARA EL TEMA DE TALUDES. Y SE REVISARA EN EL PROXIMO COMITE.

- SAN PATRICIO: SE REALIZANDO ACTIVIDAD INSTALACION DE BORDILLOS EN SENDEROS SUR-ORIENTE Y NOR-ORIENTE.

PORCENTAJE DE EJECUCION: P: 4,19% EJECUTADO: 7,45%



Powered by CamScanner



COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	CONFIRMAR ENTREGA PARQUE LAS MERCEDES POR PARTE FOLUS, SI AJUSTE EL ALCALDE.	FOLUS	28-03-2025
2.	VERIFICACION NIVELES SENDERO HACINOS POR PARTE DEL CONTRATISTA E INTERVENTORIA, Y EL PROXIMO COMITE SE VERIFICARA CON EL FOLUS.	CONT - INTER.	4-04-2025.
3.	REVISION AJUSTES PRESUPUESTOS - BALANCE, ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA (28-03-2025)	INTERVENTORIA.	P. SEMANA.

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner