BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Código: GDI-GPD-F029
Versión: 6
Vigencia: 21 de agosto de 2024
Caso HOLA: 70103

Objeto de la reunión:	SEGUIMIENTO CTO FDLUS 740-2024 Y CTO FDLUS-743-2024				
Fecha:	14/03/2025	**Hora de inicio:** 8:00 A.M	**Modalidad:**	X Presencial	
Lugar:	EN OBRA	**Hora de finalización:**		Virtual	
Dependencia:		**Nombre del Responsable:**		Telefónica	
				Mixta	

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS (Juridico o legal)	NOMBRE IDENTITARIO	ENTIDAD Y DEPENDENCIA	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				CORREO ELECTRÓNICO - TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
					ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA		
CC	39.549.955	ESPERANZA QUEVEDO	MUJER.	RSH INTER.			X							rympargusuaqu 743@gmail.com	
CC	80194680	JAVIER CHAVEZ GOMEZ.		Consorcio Usaquén 005-2024			X							dchavez@hotmail.com	
CC	1069726377	Katherine Jimenez	MUJER	RSH INTERVENTORES			X						X	rympargusuaqu 743@gmail.com	
CC	52991511	Yineth Bonal	Mujer.	RSH Interventores			X						X	1	
CC	51906.642	Luz S. Chaviyo	Mujer.	Consorcio Usaquén obra			X							Teschaco726 @ Yahoo.es	
CC	52.077.469	Sandra Janeth Rodriguez	Mujer	Consorcio Usaquén 005-2024			X							Social Usaquen@ gmail.com	Sandra J. Rodriguez
CC	51872330	MAGDA HUMADA	MUJER	CONSORCIO maq usaq			X							CONSORCIO USAQUEN @GMAIL	
CC	1030117500	Santiago Hora		ALUSA			X						X	3112868871	
CC															
CC															
CC															

CONSENTIMIENTO: Quien registra sus datos, conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

* Ver SAC-M002 Manual de Atención Diferencial y Preferencial para personas con discapacidad, disponible en https://gaia.gobiernobogota.gov.co/content/sistema-integrado-de-gestion-sdg

Powered by CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

SE DA INICIO AL COMITÉ DE SEGUIMIENTO No.6 :

REVISION COMPROMISOS COMITÉ ANTERIOR

1.1 SE PROGRAMA VISITA A LOS PROVEEDORES DE JUEGOS INFANTILES Y BIOSALUDABLES EL MARTES DE LA SIGUIENTE SEMANA EN LA MAÑANA 8:00 A.M: RESP.CONTRATISTA-INTER-FDLUS (11-03-2025) - COMPROMISO CUMPLIDO,

1.2 ENVIAR PROGRAMACION DE PAC CONTRATISTA HOY EN LA TARDE . RESP. CONTRATISTA (7-03-2025). COMPROMISO CUMPLIDO

1.3RETIRAR JUEGO EN MADERA QUE SE CAYO EN ANDALUCIA PROXIMA SEMANA. RES. CONTRATISTA:PENDIENTE EL RETIRO DEL JUEGO

1.4 PROXIMO COMITÉ EL CONTRATISTA LLEVA DOS PROPUESTAS DE DISEÑO DE CAUCHO PARA LA ZONA INFANTIL EN EL PARQUE LAS MERCEDES RESP.CONTRATISTA (14-03-2025) - EL CONTRATISTA EL DIA D ELA VISITA AL PROVEEDOR D ELOS JEUGSO INFANTILES LLEVO UN DISEÑO DEL GRANO DE CAUCHO PARA LAS MERCEDES, POR PARTE DEL APOYO A LA SUPERVISION SE SOLCITO CAMBIAR LOS CIRCULOS POR ESTRELLAS, SE AJUSTARA Y SE ENVIARA PARA LA APROBACION

DESARROLLO COMITÉ

→ SAN PATRICIO: EN EL SENDERO SUR-ORIENTAL SE ENCONTRO FALLO Y SE AUNRIZO AJAR PRODUCTO DEMOLICION CONCRETO PARA CAJA TAJEA DE FALLO.
ASI MISMO PARA EL MANEJO DE LAS AGUAS LLUVIAS EN EL MISMO COSTADO DEL SENDERO SE PLANTEA INSTALAR FILTRO A LO LARGO DE LA CUNETA NATURAL Y CONECTAR A CAJA. - EL CONTRATISTA PASARA LA PROPUESTA DEL FILTRO, PARA SER APROBADA.

→ ESTRELLA NORTE:
EL SENDERO DEL COSTADO ORIENTAL DEL PARQUE CONTRA LA 19B, QUEDA PENDIENTE DE APROBACION POR PARTE DEL FDLUS.
EL SENDERO CENTRAL SE VA A UBICAR PARA REDUCIR LA PENDIENTE Y EVITAR ESCALONES, Y LOS SENDEROS DEMOLIDOS EN ESTE MISMO SECTOR SE ENGRADIRAN.

→ ENTREGAR PAC AJUSTADO HOY CONTRATISTA - INTERVENTORIA.

→ La alcaldia solicita la siguiente información para aprobación de lo expuesto en comité:
1. Relación costo, material reciclado para estabilización vs material nuevo (Rajon).
2. Detalle y presupuesto de filtro frances.


Powered by CamScanner

SST


- Se recuerda que todo el personal y maquinaria debe ser reportado a la interventoria mediante el envio de la documentación previa para aprobación, estamos de que se coordine internamente la comunicación entre el area tecnica y SST para que no se tenga un obra personal sin documentación completa.
- Para recorridos de obra y presencia en obra es obligatorio: el uso de botas y casco de seguridad.

Ambiental

- Se solicita inspeccionar cada parque para realizar la protección correspondiente a los arboles presentes.
- Reportar a interventoria via correo electronico la gestión de disposición final o reutilización de los residuos que se estan generando (cesped, madera, demolición, cobguin, etc)
- Tener presente que se deberá reportar el uso de granulo de caucho reciclado.



Powered by CamScanner



COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	ENTREGA PAC AJUSTADO CONTRATISTA - INTERVENTORIA	CONTRATISTA INTERVENTORIA	14-03-2025
2.	ENTREGA RELACION COSTO MATERIAL RECICLADO PARA APROBA		
3	CION	CONTRATISTA	P. SEMANA
(3) 4	DETALLE Y PRESUPUESTO DE FILTRO FRANCES.	CONTRATISTA.	P. SEMANA.
(4) 5	DUEÑO GRADO DE CANCHO PARCHE LAS HEREEDAS ASFALTO.	CONTRATISTA.	P. SEMANA
(5) 6	REPORTAR VIA ELECTRONICA (CORREO). LA DISPOSICION FINAL		
7	REUTILIZACION DE LOS RESIDUOS (CONCRETO - MADERA - DEMOLICION - ETC)	CONTRATISTA	19-03-2025

NOTA 1: En caso de una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de grabación. [illegible]/mas que generen formularios.
NOTA 2: Agregue [illegible] las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

Powered by CamScanner