Cot 740 - 2024.

OBJETO: EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES DE PROXIMIDAD DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA: CONSORCIO USAQUÉN 001 - 2024

INTERVENCIONES: RAM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SAS.

PARQUE: JARDINES DE ORIENTE.

VIERNES 21 DE MARZO/2025

PERSONAL: 2 AY.

CLIMA: LLUVIA EN LA TARDE.

ACTIVIDADES: INICIO INSTALACIÓN CERRAMIENTOS.


INT.

MARTES 25 DE MARZO/2025.

PERSONAL: 1 MAESTRO Y 2 AY.

CLIMA: LLUVIA EN LA TARDE.

ACTIVIDADES: INICIO DEMOLICIONES DE MUROS Y DESMONTE ADOBERÍA ESTAMPILLADO PARA ENTREGAR AL CONJUNTO, COMO SE SOLICITÓ EN REUNIÓN CON LA COMUNIDAD.



LOS MUROS EN CONCRETO TIENEN BORDILLO EN LADRILLO.

INT.

MIÉRCOLES 26/03/2025

PERSONAL: 1 MAESTRO Y 2 AY.

CLIMA: LLUVIA EN LA TARDE.

ACTIVIDADES: - DESMONTE TUBO EN MADERA.
- DESMONTE ADOBERÍA EN LÁMINA Y LADRILLOS.
- SE CONTINÚA CON DEMOLICIONES.

INT.

JUEVES 27/03/2025

PERSONAL: 1 MAESTRO, 2 AY.

CLIMA: LLUVIA EN LA TARDE.

ACTIVIDADES: - LLENADO EN SITIO.
- SE PUNTEA UNA DIFERENCIA DE NIVEL DE 120cm EN EL COSTADO DE LOS CERRAMIENTOS NUEVOS Y LA ZONA DE JUEGOS CON RESPECTO AL ANDÉN EXISTENTE CONTRA LA AV. 19.

INT.

VIERNES 28/03/2025

PERSONAL: 2 AY.


CLIMA: LLUVIA EN LA TARDE.

ACTIVIDADES: - INICIO EXCAVACIÓN MANUAL EN SECCIÓN

INT.

Powered by CamScanner

DEL PISO INFANTIL NUEVO PARA EMPAREJAR LOS ÁREAS DE LAS PLACAS EXISTENTES.




AV. 18.

LUNES 31/03/2025


PERSONAL: 1 MAESTRO, 2 AY.

CLIMA: LLUVIA PERMANENTE.

ACTIVIDADES: AL DESCAPOTAR, SE EVIDENCIA UNA PLACA A UNOS 15cms DEL NIVEL ORIGINAL DEL TERRENO.



AL NIVELAR SE OBTIENE COMO RESULTADO QUE ESTA ESTÁ 18cms MÁS ABAJO DEL NIVEL DEL ANDEN. TENIENDO EN CUENTA ESTO, CON UNA PENDIENTE DE ACABADO DEL 1% APROXIMADAMENTE, DISTRIBUYENDO LA DIFERENCIAS COMO SE PLANTEÓ EN EL ESQUEMÁTICO DE TENDRÁ LO SIGUIENTE:




Martes 1 de abril del 2025

Personal en obra: 1 maestro y ayudante

ACTIVIDADES: Se realizo replanteo en la zona de juegos infantiles y plazoleta. y se evidencio una caja de inspeccion al costado occidente, la cual queda dentro de la zona de juegos infantiles, por tal motivo se retiro la plazoleta y la zona de juegos 15 metros hacia el oriente, esto con el fin de sacar la caja de inspeccion de esa zona

Powered by CamScanner



Viernes 11 de abril del 2025
Personal en obra: 1 maestro 1 ayudante
ACTIVIDADES: Se carga viaje de rayon reciclado (Demolicion de concreto) para el parque estrella norte, con el fin de subsanar fallas

Sabado 12 de abril del 2025
Personal en obra: 1 maestro 2 ayudantes
ACTIVIDADES: Se continua con la excavacion manual en zona de juegos infantiles y plazoleta.

lunes 14 de abril del 2025
Personal en obra: 1 maestro 2 ayudantes
ACTIVIDADES: Se continua con la excavacion manual en zona de juegos infantiles y plazoleta.

Martes 15 de abril del 2025
Personal en obra: 1 maestro 2 ayudantes
ACTIVIDADES: Se continua con la excavacion manual en zona de juegos infantiles y plazoleta

Miercoles 16 de abril del 2025
Personal en obra: 1 maestro 2 ayudantes
ACTIVIDADES: Se continua con la excavacion manual en zona de juegos infantiles y plazoleta

Lunes 21 de abril del 2025.
Personal en obra: 1 maestro 1 ayudante
ACTIVIDADES: Se continua con la excavacion manual

Powered by CamScanner

en zona de juegos infantiles y plazoleta

Nicolas Charlet - Interv

Martes 22 de abril del 2025

Personal obra - 1 oficial - 2 ayudante - 1 operario maquina

Maquinaria = 1 minicargador.

ACTIVIDADES - Se retiran material excavado con la ayuda de un minicargador.

En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 11:30 Am hora fin 1:30 Pm

Hora inicio 2:00 Pm hora fin 5:00 Pm

Nicolas Ch - Interv.

Miercoles 23 de abril del 2025

Personal obra = 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES = Se continua con excavacion manual en sendero de acceso a parque

Nicolas Ch - Interv

Jueves 24 de abril del 2025

Personal obra = 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES = Se continua excavacion manual en sendero

Nicolas Ch - Interv

Viernes 25 de abril del 2025

Personal obra: 1 oficial 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continua con excavacion manual en sendero de acceso


Nicolas Ch - Interv.

Sabado 26 de abril del 2025

Personal obra - 1 oficial - 1 ayudante - 3 operarios maquinas

MAQUINARIA - 1 minicargador - 1 compactador - 1 retro excavadora

ACTIVIDADES: Se inicia la instalacion de capa subbase en plazoleta



Nicolas Ch - Interv

Lunes 28 de abril del 2025


Personal obra - 1 oficial - 1 ayudante - 3 operarios maquinas

MAQUINARIA 1 minicargador - 1 compactador - 1 retro excavadora


ACTIVIDADES = Se finaliza la instalacion de subbase en plazoleta y sendero de acceso

Norma

Powered by CamScanner



Instalacion Sub base



Nicoles Ch - Inter


Martes 29 de abril del 2025


Personal Obra: 1oficial - 1ayudante - 3 operarios maquinaria

MAQUINARIA: 1minicargador - 1compactador - 1retro excavador

ACTIVIDADES: Se inician actividades de instalacion de base en el plataleta

Instalacion Base





Nicoles Ch - Inter

Miercoles 30 de abril del 2025

Personal obra. 1oficial - 1ayudante - 3 operarios maquina


MAQUINARIA 1minicargador - 1compactador - 1retro excavadora

ACTIVIDADES: Se finaliza la instalacion de base en

zona de plataleta y sentido de acceso


- Secretaria tiene extintor ubicado al ingreso del parque

Instalacion Base





Retiro tierra extintor




Nicoles Ch - Int.


Viernes 2 de mayo del 2025

Personal obra - 1oficial - 1ayudante

ACTIVIDADES: Se inician excavaciones para badilla en plataleta

excavacion para badilla






Nicoles Ch - INT

Sábado 3 de mayo del 2025

Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante


ACTIVIDADES: Se continúa con la excavación para bordillo en zona de plazoleta y juegos infantiles



Lunes 5 de mayo del 2025

Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante.


ACTIVIDADES: Se continúa con la excavación para bordillo en zona de plazoleta y juegos infantiles




Martes 6 de mayo del 2025

Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES = Se inicia instalación de bordillo en zona de juegos infantiles



El día de hoy se realizan pruebas de laboratorio (Densidades) en capa de base, se toman 3 muestras



M1 = 98,3 %

M2 = 97,4 %

M3 = 97,9 %

SE AVANZA CON EXCAVACIÓN DE BORDILLO HASTA NUEVE DE LA PLAZOLETA DE JUEGO INFANTIL.

LLUVIA A LO LARGO DE LA JORNADA. ESPESOR ALCANZADO 3.3 cm.

Norma


Norma

Miercoles 7 de mayo del 2025


Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continua instalando bordillo en plazoleta y zona de juegos infantiles

CLIMA: SECO EN LA TARDE; LLUVIA DE 11:30 A.M.



• Instalacion bordillo




Ing. Nicolas Ch — Int

Jueves 8 de mayo del 2025

Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se instalan tubos metalicos en zona de juegos infantiles

Instalacion tubos




CLIMA: SECO EN LA MAÑANA; LLOVIZNA EN LA TARDE.

Ing. Nicolas Ch — Int

IMPLEMENTACIÓN DE ZONA DE JUEGOS PARA FUNDIR EL DÍA DE MAÑANA

ANCLAJE EN BORDILLO A-80 EN ZONA DE PLAZOLETA DE PERMANENCIA Y SENTIDO DE ACCESO.



Ing. Nicolas Ch - Int

Viernes 9 de mayo del 2025.

Personal obra: 2 oficiales - 1 ayudante.

ACTIVIDADES: Se funde loza en concreto en zona de juegos infantiles.

Se realizan 3 muestras de concreto para enviar a laboratorio


En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes


Hora inicio 1:00 Pm Hora fin 4:00 Pm

Ing.

Norma

Powered by CamScanner







Sabado 10 de mayo del 2025

Personal obra: 1 oficial - 2 ayudantes

ACTIVIDADES: Se continua instalando bordillo en plazoleta; SE HACEN CORTES EN EL CONCRETO CON AMOLADORA.





En horas de la mañana se presentan lluvias fuertes

Hora inicio: 10:00 Am Hora fin 11:30 Am


Lunes 12 de mayo del 2025


Personal obra: 1 oficial - 2 ayudantes

ACTIVIDADES: Se realizan excavaciones para bordillo en sendero de ingreso al parque

En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 1:30 Pm Hora fin: 4:00 Pm





Martes 13 de mayo del 2025


Personal obra: 1 oficial - 2 ayudantes - 4 ornamentadores


ACTIVIDADES: Se instala bordillo en sendero de ingreso al parque.

Se instalan modelos metalicos en barandas de juegos infantiles


En horas de la mañana se presentan lluvias

Hora inicio 9:00 Am Hora Fin 12:00 Pm






Miercoles 14 de mayo del 2025
Personal obra: 2oficiales 2ayudantes
ACTIVIDADES: Se inicia instalacion de adoquin en plazoleta



En horas dela tarde se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 1:30Pm Hora fin 4:00Pm

Nicolas Ch. - Int Ing. Int.

Jueves 15 de mayo del 2025
Personal obra: 2 oficiales 2ayudantes
ACTIVIDADES: Se continua instalando adoquin en plazoleta y sendero de acceso a parque



En horas dela tarde se presentan lluvias
Hora inicio. 9:30Am Hora fin 12:00Pm

Hora inicio 3:00Pm Hora fin: 5:00Pm

Nicolas Ch. - Int Ing. Int.

Viernes 16 de mayo del 2025
Personal obra: 2 instaladores de juegos
ACTIVIDADES: Se instala juego infantil
En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 9:30 Am Hora fin 12:00Pm

Nicolas Ch. - Int Ing. Int.

Sabado 17 de mayo del 2025
Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante
ACTIVIDADES: Se instalan adoquines en perimetro de ~~parque~~ sendero
En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 9:50 Am Hora fin 11:00 Am.

Nicolas Ch. - Int Ing. Int.

Lunes 19 de mayo del 2025
ACTIVIDADES: Personal obra: 1oficial - 1ayudante
ACTIVIDADES: Se continua instalando adoquin en perimetro de plazoleta

Norma
Norma
Powered by CamScanner


En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 7:30 Am Hora fin 11:00 Am
Hora inicio 12:30 Pm Hora fin 3:00 Pm


Nicolas Ch- Int Ing.

Martes 20 de mayo del 2025
Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante
ACTIVIDADES: Se funden cintas en concreto para confinamiento de paños de adoquin.
En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 7:00 Am Hora fin 9:30 Am
Hora inicio 10:20 Am Hora fin 11:40 Am

Nicolas Ch - Int Ing.

Miercoles 21 de mayo del 2025
Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante
ACTIVIDADES: Se continua fundiendo cintas en concreto para confinamiento de paños de adoquin
En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 8:00 Am Hora fin 11:40 Am
Hora inicio 1:30 Pm Hora fin 4:30 Pm





Nicolas Ch - Int Ing.

Jueves 22 de mayo del 2025
Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante
ACTIVIDADES: Se finaliza fundido de cintas en concreto para confinamiento de paños adoquin
En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio: 10:30 Am Hora fin: 12:00 Pm
Hora inicio 2:00 Pm Hora fin 4:30 Pm

Nicolas Ch- Int Ing.

Viernes 23 al Sabado 31 de mayo del 2025
Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante
ACTIVIDADES: Se realiza conformacion manual de terreno, perfilando y replanteando areas

Nicolas Ch- Int Ing.

Powered by CamScanner

Martes 3 de Junio del 2025.
Personal obra: 1 oficial 1 ayudante
ACTIVIDADES: Se inicia empradizado (instalacion cesped) en perimetro de juegos infantiles

Nicolas Ochoa - Int EPM.

Miercoles 4 de Junio del 2025
Personal obra: 1 oficial 1 ayudante
ACTIVIDADES: se continua instalando cesped en perimetro de juegos infantiles
En horas dela tarde se presentan lluvias fuertes
Hora inicio: 2:00 Pm Hora fin 4:30 Pm

Nicolas Ch - Int EPM.

Jueves 5 de Junio del 2025
Personal obra. 1 oficial - 1 ayudante
ACTIVIDADES Se continua instalando cesped en perimetro de juegos infantiles
En horas dela tarde se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 1:30 Pm Hora fin 12:00 Pm

Nicolas Ch. Int EPM.

Viernes 6 de Junio del 2025
Personal obra: 4 instaladores de granocacho
ACTIVIDADES: Se inicia instalacion de granocacho en zona de juegos infantil (granocacho negro de fondo)
En horas dela tarde se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 12:00 Pm Hora fin 5:00 Pm

Nicolas Ch - Int EPM.

Sabado 7 de Junio del 2025
Personal obra: 4 instaladores granocacho
ACTIVIDADES: se continua instalando granocacho en zona de juegos infantiles (granocacho negro fondo)
En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 10:30 Am: Hora fin 12:00 Pm

Nicolas Ch. Int EPM.

LUNES 9 DE JUNIO /2025.
PERSONAL: 2 INSTALADORES.
ACTIVIDADES: - INSTALACION CESPED.

EPM.

Norma
Norma
Powered by CamScanner

JUNIO 10-16/2025.

ACTIVIDAD: FORMACIÓN CAMPO ZONA LEGOS.

INT.

24/06/2025.

PUESTA: 3 INTERVENCIÓN

ACTIVIDADES: MODELOS: - BANCO.

- ESTÉTICA.

INT.

CIERRE

BITACORA.

INT.