COP 740-2024

OBRA: EL DIAGNÓSTICO, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O [illegible] DE LAS PARQUES DE PROPIEDAD DE LA [illegible] DE USAQUÉN EN BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS 2024

INTERVENTORÍA: RDM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SAS

PLANTA: SANTA BÁRBARA

DIRECTOR DE OBRA: ANDRÉS MAURICIO [illegible]

RESIDENTE DE OBRA: DANIEL CHAVEZ


DIRECTOR DE OBRA: ING. [illegible]

RESIDENTE DE OBRA: ING. [illegible]

Lunes 12 de mayo del 2025

Personal obra: 3 ayudantes

ACTIVIDADES: Se instala cerramiento de obra con lona verde. Se [illegible] [illegible] en parque




Nicolás Ch - Ing.

Martes 13 de mayo del 2025

Personal obra: 3 ayudantes

ACTIVIDADES: Se realiza descapote en zona verde, para zona de juegos infantiles.




Nicolás Ch - Ing.

Miercoles 14 de mayo del 2025
Personal obra: 1oficial - 3 ayudantes
ACTIVIDADES: Se inicio excavacion manual en
zona de juegos infantiles

Nicolas Ch - Int

Jueves 15 de mayo del 2025
Personal obra: 1oficial - 3 ayudantes
ACTIVIDADES: Se continua con la excavacion
manual en zona de juegos infantiles
En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 7:30 Am Hora fin 11:00 Am
Hora inicio 2:00 Pm Hora fin 5:00 Pm

Nicolas Ch - Int

Viernes 16 de mayo del 2025
Personal obra - 1oficial - 3 ayudantes
ACTIVIDADES - Se continua con la excavacion
manual en zona de juegos infantiles
En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 8:30 Am Hora fin 11:40 Am
Hora inicio 3:00 Pm Hora fin 4:00 Pm

Nicolas Ch - Int

Sabado 17 de mayo del 2025
Personal obra: 1 oficial - 3 ayudantes
ACTIVIDADES: Se continua excavacion manual
en zona de juegos infantiles
En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 10:00 Am Hora fin 11:30 Am

Nicolas Ch - Int

Lunes 19 de mayo del 2025
Personal obra: 1oficial - 1ayudante
ACTIVIDADES: Se continua con la excavacion
manual en zona de juegos infantiles.
En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 7:30 Am Hora fin 9:30 Am
Hora inicio 10:00 Am Hora fin 12:00 Pm
Hora inicio 2:00 Pm Hora fin 4:30 Pm

Nicolas Ch - Int

Martes 20 de mayo del 2025
Personal obra: 1oficial - 1ayudante
ACTIVIDADES: Se continua excavacion manual en
zona de juegos infantil

Powered by CamScanner


En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 9:30 Am Hora fin 11:00 Am
Hora inicio 1:00 Pm Hora fin 3:30 Pm

Nicolas Ch - Int

Miercoles 21 de mayo del 2025
Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante
ACTIVIDADES: Se continua excavacion manual en zona de juegos infantiles
En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 7:00 Am Hora fin 11:00 Am
Hora inicio 2:30 Pm Hora fin 4:00 Pm


Nicolas Ch - Int

Jueves 22 de mayo del 2025
Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante - 2 operarios mayor
ACTIVIDADES: Se inicio instalacion de sub base granular en zona de juegos infantiles
En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 8:30 Am Hora fin 12:00 Pm
Hora inicio 2:00 Pm Hora fin 5:00 Pm
MAQUINARIA: 1 minicargador - 1 compactador




Nicolas Ch - Int

Viernes 23 de mayo del 2025
Personal obra. 1 oficial - 1 ayudante - 2 operarios mayor
MAQUINARIA = 1 minicargador - 1 compactador
ACTIVIDADES: se inicio instalacion de base granular en zona de juegos infantiles
En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 7:00 Am Hora fin 11:00 Am





Nicolas Ch - Int

Sabado 24 de mayo del 2025
Personal obra: 1 ayudante
ACTIVIDADES: se inician excavaciones para bordillos en zona de juegos infantiles


Powered by CamScanner

En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 10:00Am Hora fin 12:00Pm





Nicolas Ch - Int

Lunes 26 de mayo del 2025
Personal obra: 1 ayudant
ACTIVIDADES: Se continua con la excavacion para
bordillo en zona de juegos infantiles
En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 7:00Am Hora fin 10:00Am
Hora inicio 2:00Pm Hora fin 3:00Pm




Nicolas Ch - INT


Martes 27 de mayo del 2025
Personal obra: 1 ayudant
ACTIVIDADES: Se continua con la excavacion para
bordillo en zona de juegos infantiles



En horas dela tarde se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 2:30 Pm Hora fin 4:00 Pm


Nicolas Ch - Int


Miercoles 28 de mayo del 2025
Personal obra: 1 oficial 1 ayudant
ACTIVIDADES: Se continua con la excavacion para
bordillo en zona de juegos infantiles
En horas dela tarde se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 1:00Pm Hora fin 3:30Pm



Nicolas Ch - Int

Jueves 29 de mayo del 2025
Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante
ACTIVIDADES: Se inicia instalacion de bordillo en zona de juegos infantiles







Hora inicio En horas dela tarde se presentan lluvias
Hora inicio 3:00 Pm Hora fin 4:00 Pm

Nicolas Ch - Int

Viernes 30 de mayo del 2025
Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante
ACTIVIDADES: Se continua instalando bordillo en zona de juegos infantiles








Nicolas Ch - Int

En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 7:00 Am Hora fin 9:30 Am
Hora inicio 2:00 Pm Hora fin 3:30 Pm
Hora inicio 4:30 Pm Hora fin 5:00 Pm

Nicolas Ch - Int

Sabado 31 de mayo del 2025
Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante
ACTIVIDADES: Se continua instalando bordillo en zona de juegos infantiles







En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 10:30 Am Hora fin 11:30 Am


Nicolas Ch - Int

Martes 3 de Junio del 2025
Personal obra: 1 oficial - 1 ayudante
ACTIVIDADES: Se finaliza instalacion de bordillo

Powered by CamScanner

en zona de juegos infantiles






En horas dela tarde se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 1:00 Pm Hora fin 5:00 Pm

Nicolas Ch - Ing

Miercoles 4 de Junio del 2025

Personal obra: 2 oficiales 2 ayudantes

ACTIVIDADES: Se realizan pruebas de laboratorio (Toma de densidades) en zona de juegos infantiles




$M_1$ = 97,4 %

$M_2$ = 98,2 %


$M$ = 96,7 %

El dia de hoy se funde placa en concreto en zona de juegos infantiles.

Se realizan 3 muestras de concreto para

encier a laboratorio






En horas dela tarde se encuentan lluvias fuertes


Hora inico 2:30 Pm Hora fin 4:00 Pm


Nicolas Ch - Ing

Jueves 5 de Junio del 2025

Personal obra: 1 oficial 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se inicio instalacion de tuberia metalica para baranda de juegos infantiles





En horas dela mañana se encuentan lluvias fuertes

Hora inido 10:00 Am Hora fin 11:30 Am


Hora inico 2:00 Pm Hora fin 3:30 Pm

Powered by CamScanner

Viernes 6 de Junio del 2025

Personal obra: 1 oficial 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se continua instalando tubería metalica en baranda de zona infantil



En horas dela tarde se presentaron lluvias fuertes

Hora inicio: 2:30 Pm Hora fin: 5:00 Pm

Nicolas Ch - Ent

Sabado 7 de Junio del 2025


Personal obra: 1 oficial 1 ayudante

ACTIVIDADES: Se inicia conformacion manual de terreno y retiro de tierra negra

- Se inicio el vreguste de adoquines existentes en sendero peatonal de acceso. (Desmonte y reinstalacion de adoquin, afectado por el transito de maquinaria)

En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 10:30 Am Hora fin 12:00 Pm




Nicolas Ch - Ent

Lunes 9 de Junio del 2025

Personal obra 1 oficial: 3 ayudantes

ACTIVIDADES: Se continua con el vreguste de adoquines existentes (Desmonte y reinstalacion de adoquin, afectado por el transito de maquinaria)



En horas dela mañana se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 9:00 Am Hora fin 11:00 Am

Nicolas Ch - Ent


Powered by CamScanner

Martes 10 de Junio del 2025

Personal obra: 1 oficial - 3 ayudantes

ACTIVIDADES: Se continua con el raqueteo de adoquines existentes (Desmonte y reinstalacion de adoquines, afectados por el transito de maquinaria)

- Se inicia el retiro y conformacion de terreno en zona aledaña juego infantil
- Se inicia instalacion de juego infantil




En horas de la mañana se presentan lluvias fuertes

Hora inicio: 7:00 Am  Hora fin: 9:30 Am

Hora inicio: 2:30 Pm  Hora fin: 5:00 Pm


Nicolas Ortiz Int. SST

Miercoles 11 de Junio del 2025

Personal obra: 1 oficial - 3 ayudantes - 2 instaladores juegos

ACTIVIDADES: Se continua el retiro y replanteo manual de terreno en zona aledaña a juegos infantiles

- Se continua con el raqueteo de adoquines existentes (Desmonte y reinstalacion de adoquines afectados por el transito de maquinaria)
- Se finaliza la instalacion de juegos infantiles




En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes

Hora inicio 12:00 Pm  Hora fin 2:30 Pm

Hora inicio 3:00 Pm  Hora fin 4:30 Pm


Nicolas Ortiz Int. SST

Jueves 12 de Junio del 2025

Personal obra: 1 oficial - 3 ayudantes


ACTIVIDADES: se realiza excavacion para placa en zona de juegos existentes, se instala base granular y se funden placas en concreto

- Se continua con el retiro y conformacion manual de terreno en zona aledaña a juegos infantiles




Placas concreto
Juegos existentes


Reajuste adoquin





En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 2:30 Pm Hora fin 4:00Pm

Nicolas Ch - Int

Viernes 13 de Junio del 2025
Personal Obra = 1 oficial - 3 ayudantes
ACTIVIDADES: Se fundan cintas en concreto para confinamiento de patios de adoquin
- Se inicia instalacion de cesped en zona aledaña a juegos infantiles




Instalacion cesped cintas concreto




En horas de la tarde se presentan lluvias fuertes
Hora inicio 12:00 Pm Hora fin: 1:00 Pm
Hora inicio 3:30 Pm Hora fin 5:00Pm

Nicolas Ch - Int

Sabado 14 de Junio del 2025
Personal obra: 1 oficial 1 ayudante
ACTIVIDADES: Se continua con la fundida de cintas de confinamiento en patios de adoquin que fueron ajustados, en sendero existente aledaño a un vehiculo

En horas de la mañana se presentan lluvias durantes. Hora inicio: 7:00 Am Hora fin: 9:00 Am

Nicolas Ch - Int

Junio 19/06/2025

PERSONAL: 1 soldador, 2 ayudantes.

EQUIPO: 1 planta eléctrica, 1 amoladora, 1 mascara soldador.

CLIMA: Lluvias en la tarde.

ACTIVIDADES: - Instalación de tubos 2" en barandas N-83.

- Soldadura en postes para anclaje en metal N-83.

Nicolas Ch - Int

Junio 20/06/2025

PERSONAL: 1 soldador, 2 ayudantes.

EQUIPO: 1 planta eléctrica, 1 amoladora, 1 mascara soldador.

CLIMA: Lluvias en la tarde.

ACTIVIDADES: - Continuación de instalación de barandas N-83.

Nicolas Ch - Int

Martes 24 de Junio del 2025

Personal: 2 ornamentadores

ACTIVIDADES: Se realizan detalles de grafiti en baranda metalica ubicada en zona de juegos infantiles

Nicolas Ch - Int

Miercoles 25 de Junio del 2025

Personal obra: 2 pintores ornamentadores

ACTIVIDADES: Repintado de baranda metalica ubicada en zona de juegos infantiles

Nicolas Ch - Int

Jueves 26 de Junio del 2025

Personal - 2 instaladores cerco

ACTIVIDADES: - Se inicio instalacion de geotextil "fondo negro" en zona de juegos infantiles

Nicolas Ch - Int

Viernes 27 de Junio del 2025

Personal: 2 instaladores cerco

ACTIVIDADES: Se continua instalando geotextil

Norma

Powered by CamScanner

en zona de juegos infantiles

Nicolás Ch – Jat

Sábado 28 de Junio de 2025

Personal: 2 instaladores cada

Actividades: Se finaliza instalación de grama

cancha en zona de juegos infantiles

Nicolás Ch – Jat

Martes 01/07/2025

Personal: 2 instaladores modulares.

Clima: Seco.

Actividades: Instalación de barandas para discapacitados.

Miércoles 02/07/2025

Personal: 1 AY.

Actividad: Embalaje de Aspersión.

Jueves 19/07/2025

Personal: 3 instaladores modulares.

Actividades: Desmantelamiento e instalación de 2 asientos en luna para columpios inclusivos.

Instalación de estructuras para dentro 80 x 120.

Viernes 11/07/2025

Personal: 1 of + 1 AY.

Clima: Lluvioso permanente.

Actividades: Excavación, instalación de geotextil NT, relleno en grava y conexión de puntos de descarga para construcción de filtro vertical.

Lunes 14/07/2025.

Personal: 2 instaladores.

Clima: Nublado.

Actividades - Instalación láminas para interpretativa 80x120


- Desmantelamiento e instalación de láminas IDF-5.

Jueves 17/07/25.

Personal: 1 Op, 2 Ay.

Cliente: Lloyena

(Personal) Actividades: - Desmalé y Reacondicionamiento de tapa de Acceso en secadero Junto a 2 Ayudantes de Juegos




- Reacondicionamiento de Acceso.

- Desmalé PMT.

Viernes 18/07/25.

Personal: 3 Instrumentistas.

Cliente: Lloyena

Actividades: - Instalación de 5 Disgregadores Tipo Mantenimiento: Twister, Péndulo, Cavidad, Circuito, Rectangular.

21/07/2025.

Personal: 1 Ayudante.

Actividad: Reacondicionamiento y Izaje.

24/07/2025.

Personal: 1 Ay.

Actividad: Aseo.

CIERRE BITACORA.