	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-018
			Versión: 04
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 1 de 3
	ACTA DE INICIO		Vigente desde: 03/01/2025

Fecha:	11	de	DICIEMBRE	de	2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (si fuere el caso) y el Contratista/ Cooperante/ Proveedor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATO No.	**4258 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025**
CONVENIO No.	**NO APLICA**
ORDEN DE COMPRA No.	**NO APLICA**
OBJETO: "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES EL "MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE-FALAN- PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	
Contratista:	CONSORCIO PUNTOS VIALES R.L LIZETH MARCELA CIFUENTES TORRES
NIT/CC:	NIT 902004109-4
Valor:	MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE ($1.489.448.487) IVA INCLUIDO
Plazo de ejecución:	QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO, contados a partir de del acta de iniciación, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones
CDP:	3835 del 20 de junio de 2025 SIAF 27725 del 19 de junio de 2025 SPGR
RP:	15152 del 14 de noviembre de 2025 SIAF 30225 del 14 de noviembre de 2025 SPGR
Fecha legalización:	24 de noviembre de 2025
Fecha de terminación:	03 de junio de 2027
Fecha de Orden de Compra:	NO APLICA

Fecha de terminación Orden de Compra:	NO APLICA

CONSIDERANDO:

- Que entre el Departamento del Tolima y el CONSORCIO PUNTOS VIALES se celebró el acto contractual No. 4258 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES EL "MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE-FALAN- PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", por un valor de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE ($1.489.448.487) IVA INCLUIDO y un plazo de QUINIENTOS CUARENTA (540) DIAS CALENDARIO.

- Que el Registro Presupuestal No. 15152 del SIAF fue expedido el 14 de noviembre de 2025 y el Registro Presupuestal No. 30225 del SPGR fue expedido el 14 de noviembre de 2025, el contrato fue suscrito por las partes el 13 de noviembre de 2025, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

- Que de acuerdo con la cláusula cuarta del acto contractual, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, por parte del Contratista, el supervisor y el interventor (si fuere el caso).

ACUERDAN:

De conformidad con lo establecido en las condiciones general del acto contractual No. 4258 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025, se ha designado como supervisor al Ingeniero FELIPE ANDRES LOMBO VERGARA– profesional universitario, mediante resolución 410 del 14 de noviembre de 2025 para efectos de realizar todas las actividades de control y vigilancia de la ejecución de actividades y obligaciones del Contratista.

Fijar como fecha de inicio del acto contractual No. 4258 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025, cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES EL "MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE-FALAN- PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", el día 11 de diciembre de 2025; por lo tanto, la fecha de terminación será el día 03 de junio de 2027.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

LIZETH MARCELA CIFUENTES TORRES
R.L. CONSORCIO PUNTOS VIALES
Interventoría

SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y HABITAT
Ordenadora del Gasto

FELIPE ANDRES LOMBO VERGARA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Supervisor del contrato

Proyecto: Ing. Paola León – Contratista SIH

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSION
05/09/2023	Ajuste del documento	3
03/01/2025	Actualización del documento	4