GROUP F & Y S.A.S ZOMAC

NIT 901.710.708 - 0

San Miguel de Agreda de Mocoa, diciembre de 2025

Señora
GLORIA ISABEL TAMAYO RAMIREZ
Secretaría de Obras e Infraestructura (E) Según Decreto 0219 del 12/11/2025
Municipio de Mocoa
Ciudad

Asunto: Solicitud de anticipo – Contrato de Obra CD-405 de 2025

Cordial Saludo;

En mi calidad de contratista, cuyo objeto corresponde a **REHABILITACION DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO ALTO AFAN EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Nº 0223 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2025, POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL DECRETO Nº 091 DE 21 DE MAYO DE 2025, POR EL CUAL SE DECLARA LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**, me permito solicitar respetuosamente el desembolso del anticipo pactado en el contrato, de acuerdo con lo establecido en las condiciones contractuales.

El valor total del contrato es de **CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($ 430.998.330) M/CTE**, por lo cual solicito la autorización del anticipo por el valor de **DOCIENTOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($215.499.165,09)** y el pago del anticipo correspondiente, con el propósito de asegurar el inicio oportuno de las actividades, para la correcta ejecución de la obra.

REHABILITACION DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO ALTO AFAN EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Nº 0223 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2025, POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL DECRETO Nº 091 DE 21 DE MAYO DE 2025, POR EL CUAL SE DECLARA LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**
		INSTALACION TUBERIA			
1.1	Localizacion y replanteo	ML	574	$ 3.407,61	$ 1.955.965,99
1.2	Excavacion a mano en material comun	M3	208,7	$ 21.853,13	$ 4.560.747,19
1.3	Base en arena para asentar tuberia (incluye atraque)	M3	45,05	$ 80.480,71	$ 3.625.656,18
1.4	instalacion de tuberia RDE 21 D=6"	ML	456,5	$ 96.483,26	$ 44.044.608,70
1.5	instalacion de tuberia RDE 21 D=8"	ML	72,5	$ 178.415,60	$ 12.935.131,00
1.6	Instalacion de arena para proteccion de tubería	M3	65,35	$ 77.428,21	$ 5.059.933,80
1.7	Relleno con material de excavacion incluye compactación	M3	75,65	$ 11.731,67	$ 887.500,58
1.8	Desalojo material sobrante	M3	167,35	$ 25.011,25	$ 4.185.632,69
1.9	Instalación de Accesorio PVC semi codo RDE 21 de D=6"	UN	4	$ 153.972,75	$ 615.891,00
1.10	Instalación de Accesorio PVC semi codo RDE 21 de D=8"	UN	1	$ 364.301,75	$ 364.301,75
1.11	Instalación de Accesorio PVC TEE RDE 21 D=6"	UN	2	$ 667.681,00	$ 1.335.362,00
1.12	Instalación de Accesorio PVC TEE RDE 21 D=8"	UN	0,5	$ 2.842.766,00	$ 1.421.383,00
TOTAL INSTALACION DE TUBERIA					$ 80.992.113,88
		PASO ELEVADO			

GROUP F & Y S.A.S ZOMAC

NIT 901.710.708 - 0

REHABILITACION DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO ALTO AFAN EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA Nº 0223 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2025, POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL DECRETO Nº 091 DE 21 DE MAYO DE 2025, POR EL CUAL SE DECLARA LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR UNITARIO**	**VR TOTAL**
2.1	Instalación de Solado de concreto 2000 PSI	M3	1,9	$ 589.175,44	$ 1.119.433,33
2.2	Concreto 3000 PSI	M3	15	$ 905.549,14	$ 13.583.237,16
2.3	Acero de refuerzo PDR 60	KG	1360,75	$ 6.773,25	$ 9.216.699,94
2.4	construccion Hs en tuberia HD de D=6"	M	83,05	$ 171.899,44	$ 14.276.248,34
2.5	Instalación de cable para pendolas de D= 1/4"	UND	71	$ 182.351,46	$ 12.946.953,54
2.6	Conexión de abrazadera de tubo a péndolas	UND	35,5	$ 199.716,86	$ 7.089.948,55
2.7	Instalación de cable principal en acero galvanizado D= 3/4" 6x19A	ML	283,8	$ 80.355,23	$ 22.804.812,86
TOTAL PASO ELEVADO					$ 81.037.333,71
COSTO TOTAL DIRECTOS					$ 162.029.447,58
AIU 33%					$ 53.469.718,51
TOTAL COSTOS					$ 215.499.165,09

El valor del anticipo del 50% es de $ 215.499.165,09

Agradecemos la gestión prestada y el trámite oportuno y positivo que se imparta a la presente información.

Atentamente;



KRISTIAN CAMILO LEDEZMA LOPERA
Representante legal-Contratista