A. INFORMACIÓN GENERAL				
CONTRATO/CONVENIO N°	PS-0929-2025			
NOMBRE DEL CONTRATISTA	OPERACIÓN ÉXITO COLOMBIA S.A.S			
N° DE IDENTIFICACIÓN	900689018-4			
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS OLIMPIADAS DEL SABER DENTRO DE LA ESTRATEGIA "MOVILIZACIÓN SOCIAL POR LA CALIDAD" EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA			
VALOR INICIAL	CUATRO MIL CINCO MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($4,005,123,592.00)			
VALOR TOTAL	SEIS MIL CINCO MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($6.005.123.592)			
VALOR DE HONORARIOS PERIODO	MIL MILLONES DE PESOS $1.000.000.000			
N° PAGO / N° DE INFORME	6/6			
PERIODO DEL INFORME	SEXTO			
N° CDP	781 DE 26 DE FEBRERO DE 2025 - 2531 DE 10 DE OCTUBRE DE 2025 (adición)			
N° CRP	2500 DE 06 DE MAYO DE 2025 - 7116 DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2025 (adición)			
PLAZO INICIAL	Hasta el 31 de diciembre de 2025.			
PLAZO FINAL	31 de diciembre de 2025.			
FECHA DEL ACTA DE INICIO	7 de mayo de 2025			
B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA)				
N° DE MODIFICACIÓN	001			
TIPO DE MODIFICACIÓN (MARQUE CON UNA X)	Adición	X	Prórroga	N/A
	Suspensión	N/A	Reinicio	N/A
	Cesión	N/A		
VALOR ADICIONADO	Dos mil millones de pesos ($2.000.000.000)			
CDP DE LA ADICIÓN	2531 de 10 de octubre de 2025			
CRP DE LA ADICIÓN	7116 de 05 de noviembre de 2025			
TIEMPO PRORROGADO	N/A			
TIEMPO SUSPENDIDO	N/A			
C. POLIZAS (SI APLICA)				
N° DE PÓLIZA	65-44-101239053 Póliza de responsabilidad - 65-44-101239053 Póliza de la adición – 65-40-101081788 (REC)			
NOMBRE DE LA ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A			
FECHA DE LA PÓLIZA	6 De mayo de 2025 - 7 de mayo de 2025 (RCE) - 13 de noviembre de 2025 (adición)			
ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN	7 De mayo de 2025 – 13 De noviembre de 2025 (adición de la póliza) - 7 de mayo de 2025 (RCE)			

Scanned with CamScanner

D. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES RECIBIDAS
Actividad N° 1:

Identidad gràfica, plan de medios y comunicaciones

Detalle de las actividades realizadas	Evidencias o Soportes verificados
Act 1.2. Apoyar en la elaboración y entrega de Piezas graficas publicitarias y de invitación digital para las diferentes fases de la estrategia. Durante el periodo de ejecución, el operador realizó el diseño, producción y difusión de piezas publicitarias, audiovisuales y digitales articuladas con la identidad visual oficial del proyecto, garantizando coherencia gràfica y consistencia en los mensajes institucionales. **Invitaciones institucionales:** El operador desarrolló y divulgó las invitaciones oficiales correspondientes al evento final y acto de clausura, publicadas y enviadas entre el 12 y el 21 de noviembre, conforme a los lineamientos establecidos. **Piezas para redes sociales:** El operador ejecutó la elaboración y circulación de la pieza digital de expectativa relacionada con la jornada final del proceso, difundida el 19 de noviembre, en cumplimiento de la estrategia de visibilidad y cierre. **Estado de cumplimiento: Completo.**	**DRIVE**: Movilización Social por la Calidad Educativa **Carpeta N° 1**: *PS-0929-2025* **Cuenta**: 5 de 6 **Actividad No. 1** **Actividad No. 1.2** **Producto No. 1** **Nombre**: Invitaciones - Invitación final de Mega Olimpiadas - Invitación Gala de la excelencia educativa, Magdalena 2025. **Ubicación**: https://operacionexitocolombia-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/liderdeproyectos_operacionexito_com_co/Documents/Informes%20-%20Magdalena%202025/Movilizaci%C3%B3n%20Social/Contrato_PS-0929-2025/Adici%C3%B3n/Cuenta%206%20de%206/Act%201.%20Identidad%20gr%C3%A1fica,%20plan%20de%20medios%20y%20comunicaciones/Actividad%201.2/Producto%20No.%201/Invitaciones?csf=1&web=1&e=Gm3J3b **Soporte de Producto No. 1 de actividad 1.2.** Del 12 al 21 de noviembre. **Producto No. 2** **Nombre**: Piezas para redes - Pieza de expectativa de final **Ubicación**: https://operacionexitocolombia-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/liderdeproyectos_operacionexito_com_co/Documents/Informes%20-%20Magdalena%202025/Movilizaci%C3%B3n%20Social/Contrato_PS-0929-2025/Adici%C3%B3n/Cuenta%206%20de%206/Act%201.%20Identidad%20gr%C3%A1fica,%20plan%20de%20medios%20y%20comunicaciones/Actividad%201.2/Producto%20No.%202/Piezas%20para%20redes/Video%20de%20expectativa.mp4?csf=1&web=1&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHB

Scanned with CamScanner

	QbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=qq4e6S **Soporte de Producto No. 2 de actividad 1.2.** **Fecha**: Del 12 al 21 de noviembre.
Act 1.4. Generar las actividades Fotográficas, de edición y entrega al equipo de comunicaciones de la Gobernación del Magdalena sobre personas, eventos, lugares que se asocien al desarrollo del programa de movilización. El operador adelantó jornadas de registro fotográfico y audiovisual en los espacios programados para el cierre del proceso, específicamente durante las finales de las Mega Olimpiadas y en la Gala de Excelencia Educativa, Magdalena 2025. Dichas acciones permitieron consolidar material documental para evidencias, memoria institucional y reporte de resultados. **Fecha de realización:** 21 de noviembre. **Estado de cumplimiento: Completo.**	**DRIVE**: Movilización Social por la Calidad Educativa **Carpeta N° 1:** *PS-0929-2025* **Cuenta:** 4 de 4 **Actividad No. 1** **Actividad No. 1.4** **Producto No. 1** **Nombre**: Tomas profesionales Clasificatorias subregionales - Fotografías y clips de video de los eventos. **Ubicación**: https://operacionexitocolombia-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/liderdeproyectos_operacionexito_com_co/Documents/Informes%20-%20Magdalena%202025/Movilizaci%C3%B3n%20Social/Contrato_PS-0929-2025/Adici%C3%B3n/Cuenta%206%20de%206/Act%201.%20Identidad%20gr%C3%A1fica,%20plan%20de%20medios%20y%20comunicaciones/Actividad%201.4/Tomas%20profesionales?csf=1&web=1&e=GE3h8i **Soporte de Producto No. 1 de actividad 1.4** **Fecha**: 21 de noviembre
Act 1.7. Apoyar en el diseño de anuncios y mensajes publicitarios para pautas radiales. El operador brindó apoyo en el diseño, revisión y adecuación de los anuncios y mensajes publicitarios destinados a las pautas radiales del proyecto, desarrolladas en articulación con Caracol Radio. Dichas piezas garantizaron claridad comunicativa, pertinencia temática y alineación con los objetivos pedagógicos y de movilización social definidos para la estrategia. **Fecha de ejecución:** 21 de noviembre. **Estado de cumplimiento: Completo.**	**DRIVE**: Movilización Social por la Calidad Educativa **Carpeta N° 1:** *PS-0929-2025* **Cuenta:** 4 de 4 **Actividad No. 1** **Actividad No. 1.7** **Producto No. 1** **Nombre**: Plan de medios - Guiones de pautas radiales - Links de transmisión - Evidencias fotográficas **Ubicación:** https://operacionexitocolombia-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/liderdeproyectos_operacionexito_com_co/Documents/Informes%20-%20Magdalena%202025/Movilizaci%C3%B3n%20Social/Contrato_PS-0929-2025/Adici%C3%B3n/Cuenta%206%20de%206/Act%201.%20Identidad%20gr%C3%A1fica,%20plan%20de%20medios%20y%20comunicaciones/Actividad%201.7/

Scanned with CamScanner

	Producto%20No.%201/Plan%20de%20medios?csf=1&web=1&e=lg6hJ5 **Soporte de Producto No. 1 de actividad 1.5** **Fecha**: 20 y 21 de noviembre
Act 1.7. Apoyar en el diseño de anuncios y mensajes publicitarios para pautas radiales. El operador brindó acompañamiento en el diseño, validación y adecuación de los anuncios y mensajes publicitarios destinados a las pautas radiales del proyecto, ejecutadas en articulación con Caracol Radio. Las piezas emitidas mantuvieron claridad comunicativa, pertinencia temática y coherencia con los objetivos pedagógicos y de movilización social definidos para la estrategia. **Fecha de transmisión:** 21 de noviembre. **Estado de cumplimiento: Completo.**	**DRIVE**: Movilización Social por la Calidad Educativa **Carpeta N° 1:** *PS-0929-2025* **Cuenta:** 4 de 4 **Actividad No. 1** **Actividad No. 1.7** **Producto No. 1** **Nombre**: Plan de medios **Ubicación:** https://operacionexitocolombia-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/liderdeproyectos_operacionexito_com_co/Documents/Informes%20-%20Magdalena%202025/Movilizaci%C3%B3n%20Social/Contrato_PS-0929-2025/Adici%C3%B3n/Cuenta%206%20de%206/Act%201.%20Identidad%20gr%C3%A1fica,%20plan%20de%20medios%20y%20comunicaciones/Actividad%201.7/Producto%20No.%201/Plan%20de%20medios?csf=1&web=1&e=lg6hJ5 **Soporte de Producto No. 1 de actividad 1.5** **Fecha**: 21 de noviembre

ACTIVIDAD N° 3:

Refuerzo del conocimiento y fomentar el interés y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes a traves de las actividades pedagógicas de tipo competencia mega olimpiadas del saber.

Detalle de las actividades realizadas	Evidencias o Soportes verificados
Act 3.10. Generar de un espacio vocacional y experiencial que a través de lo lúdico y lo pedagógico permitirá que los estudiantes encuentren las oportunidades académicas adecuadas para el ingreso de la educación superior Para: 9.013 estudiantes de grado 11. El operador desarrolló un espacio vocacional y experiencial dirigido a **9.013** estudiantes de grado **11**, con el propósito de identificar oportunidades de acceso a la educación superior mediante actividades lúdicas, pedagógicas y orientadoras. Para tal fin, el operador elaboró el formulario de participación correspondiente y lo remitió a los directivos de las **153** IED beneficiadas, quienes asumieron la difusión interna y el acompañamiento al diligenciamiento por parte de los estudiantes, garantizando la ampliación de la convocatoria y la participación efectiva.	**DRIVE**: Movilización Social por la Calidad Educativa **Carpeta N° 1:** *PS-0929-2025* **Cuenta:** 4 de 4 **Actividad No. 1** **Actividad No. 1.7** **Producto No. 1** **Nombre**: Orientación vocacional: - Formulario de respuestas. - Evidencia envío de correos. **Ubicación:** https://operacionexitocolombia-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/liderdeproyectos_operacionexito_com_co/Documents/Informes%20-%20Magdalena%202025/Movilizaci%C3%B3n%20Social/

Scanned with CamScanner

Total de formularios diligenciados: 627 **Fecha de aplicación:** del 10 al 24 de noviembre. **Estado de cumplimiento: Completo.**	Contrato_PS-0929-2025/Adici%C3%B3n/Cuenta%206%20de%206/Act%203.%20Refuerzo%20del%20conocimiento%20y%20fomentar%20el%20inter%C3%A9s%20y%20mejora%20del%20rendimiento%20acad%C3%A9mico%20de%20los%20estudiantes%20a%20trav%C3%A9s%20de%20las%20actividades%20pedag%C3%B3gicas%20tipo%20competencia%20Mega%20Olimpiadas%20del%20saber/Actividad%203.10/Producto%20No.%201/Orientaci%C3%B3n%20vocacional?csf=1&web=1&e=YJBxHj **Soporte de Producto No. 1 de actividad 3.10** **Fecha**: Del 10 al 24 de noviembre

ACTIVIDAD N° 4:

Desarrollo de ciclos de evaluación, eventos pedagógicos y procesos de reconocimiento educativo.

Detalle de las actividades realizadas	Evidencias o Soportes verificados
Act 4.1. Ejecutar el ciclo de evaluación y práctica lúdico–pedagógica mediante las fases competitivas semifinales (1 por subregión cada una de 200 asistentes) y finales departamentales (200 asistentes) del proyecto Mega Olimpiadas del Saber, orientadas a fortalecer las competencias académicas y ciudadanas de los estudiantes participantes. El operador reportó que la actividad ha alcanzado un avance y cumplimiento del 100%. Las evidencias que respaldan este cumplimiento fueron registradas y relacionadas en la cuenta 5 de 6, asegurando la trazabilidad y verificación de los resultados obtenidos. **Estado de cumplimiento: Completo**	**NOTA:** El operador reportó que la actividad ha alcanzado un avance y cumplimiento del 100%. Las evidencias que respaldan este cumplimiento fueron registradas y relacionadas en la cuenta 5 de 6.
Act 4.2. Ejecutar el ciclo de evaluación y práctica lúdico–pedagógica mediante las fases competitivas semifinales (1 por subregión cada una de 50 asistentes) y finales del Proyecto Artístico–Pedagógico, promoviendo la creatividad, la expresión cultural y el talento estudiantil del departamento. El operador reportó que la actividad ha alcanzado un avance y cumplimiento del 100%. Las evidencias que respaldan este cumplimiento fueron registradas y relacionadas en la cuenta 5 de 6, asegurando la trazabilidad y verificación de los resultados obtenidos. **Estado de cumplimiento: Completo**	**NOTA:** El operador reportó que la actividad ha alcanzado un avance y cumplimiento del 100%. Las evidencias que respaldan este cumplimiento fueron registradas y relacionadas en la cuenta 5 de 6.
Act 4.3. Ejecutar el ciclo de evaluación y práctica lúdico–pedagógica mediante las fases competitivas semifinales (1 por subregión cada una de 50 asistentes) y finales del Proyecto de Ajedrez Educativo, fomentando el pensamiento lógico, la estrategia y la disciplina cognitiva en los estudiantes.	**NOTA:** El operador reportó que la actividad ha alcanzado un avance y cumplimiento del 100%. Las evidencias que respaldan este cumplimiento fueron registradas y relacionadas en la cuenta 5 de 6.

Scanned with CamScanner

El operador reportó que la actividad ha alcanzado un avance y cumplimiento del 100%. Las evidencias que respaldan este cumplimiento fueron registradas y relacionadas en la cuenta 5 de 6, asegurando la trazabilidad y verificación de los resultados obtenidos. **Estado de cumplimiento: Completo**	
Act 4.4. Implementar el proceso de selección de finalistas con base en las rúbricas académicas y pedagógicas definidas para cada programa. El operador reportó que la actividad ha alcanzado un avance y cumplimiento del 100%. Las evidencias que respaldan este cumplimiento fueron registradas y relacionadas en la cuenta 5 de 6, asegurando la trazabilidad y verificación de los resultados obtenidos. **Estado de cumplimiento: Completo**	**NOTA:** El operador reportó que la actividad ha alcanzado un avance y cumplimiento del 100%. Las evidencias que respaldan este cumplimiento fueron registradas y relacionadas en la cuenta 5 de 6.
Act 4.5. Diseñar, aplicar y consolidar las pruebas académicas correspondientes a las semifinales, elaboradas con tabla de especificaciones por área y/o competencia, en coherencia con los lineamientos del MEN e ICFES. El operador reportó que la actividad ha alcanzado un avance y cumplimiento del 100%. Las evidencias que respaldan este cumplimiento fueron registradas y relacionadas en la cuenta 5 de 6, asegurando la trazabilidad y verificación de los resultados obtenidos. **Estado de cumplimiento: Completo**	**NOTA:** El operador reportó que la actividad ha alcanzado un avance y cumplimiento del 100%. Las evidencias que respaldan este cumplimiento fueron registradas y relacionadas en la cuenta 5 de 6.
Act 4.6. Desarrollar el proceso de inducción y formación de jurados y coordinadores académicos para los programas Mega Olimpiadas, Proyecto Artístico y Proyecto de Ajedrez, garantizando la transparencia y rigor técnico de las evaluaciones. El operador reportó que la actividad ha alcanzado un avance y cumplimiento del 100%. Las evidencias que respaldan este cumplimiento fueron registradas y relacionadas en la cuenta 5 de 6, asegurando la trazabilidad y verificación de los resultados obtenidos. **Estado de cumplimiento: Completo**	**NOTA:** El operador reportó que la actividad ha alcanzado un avance y cumplimiento del 100%. Las evidencias que respaldan este cumplimiento fueron registradas y relacionadas en la cuenta 5 de 6.
Act 4.7. **Realizar el registro, convocatoria e identificación de participantes y docentes acompañantes, así como la documentación de autorizaciones y consentimientos**	**DRIVE**: Movilización Social por la Calidad Educativa **Carpeta N° 1:** *PS-0929-2025* **Carpeta N° 2:** *Adición* **Cuenta:** 6 de 6

Scanned with CamScanner

informados requeridos por la participación de menores de edad. El operador llevó a cabo el proceso de registro, convocatoria e identificación de participantes y docentes acompañantes, así como la gestión de las autorizaciones necesarias para menores de edad. Para el encuentro final de los proyectos Mega Olimpiadas, Ajedrez y Festival de Danzas, el operador convocó a todas las IED participantes; mientras que para la Gala de la Excelencia Educativa se convocó a los exaltados, directivos docentes y personal de la Secretaría de Educación y la Gobernación, garantizando una comunicación efectiva y el cumplimiento de los requisitos administrativos establecidos. **Fecha de ejecución:** 21 de noviembre **Lugar:** Salón de eventos – Hotel Zuana Beach Resort (Santa Marta) **Total de asistentes – Mega Olimpiadas:** 383 **Total de asistentes – Gala de la Excelencia Educativa:** 210 **Estado de cumplimiento: Completo.**	**Actividad No. 4** **Actividad No. 4.7** **Producto No. 1** **Nombre**: Final Mega Olimpiadas - Base de datos finalistas. - Guion de llamada. - Archivo de asistencia **Ubicación**: https://operacionexitocolombia-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/liderdeproyectos_operacionexito_com_co/Documents/Informes%20-%20Magdalena%202025/Movilizaci%C3%B3n%20Social/Contrato_PS-0929-2025/Adici%C3%B3n/Cuenta%206%20de%206/Act%204.%20Desarrollo%20de%20ciclos%20de%20evaluaci%C3%B3n,%20eventos%20pedag%C3%B3gicos%20y%20procesos%20de%20reconocimiento%20educativo/Actividad%204.7/Producto%20No.%201/Final%20Mega%20Olimpiadas?csf=1&web=1&e=dU3QAM **Soporte de Producto No. 1 de actividad 4.7** **Fecha**: 21 de noviembre **Producto No. 2** **Nombre**: Gala de la excelencia educativa - Base de exaltados. - Formulario de confirmación asistencia. - Archivo de asistencia - Carpeta de evidencias fotográficas. **Ubicación**: https://operacionexitocolombia-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/liderdeproyectos_operacionexito_com_co/Documents/Informes%20-%20Magdalena%202025/Movilizaci%C3%B3n%20Social/Contrato_PS-0929-2025/Adici%C3%B3n/Cuenta%206%20de%206/Act%204.%20Desarrollo%20de%20ciclos%20de%20evaluaci%C3%B3n,%20eventos%20pedag%C3%B3gicos%20y%20procesos%20de%20reconocimiento%20educativo/Actividad%204.7/Producto%20No.%201/Gala%20de%20la%20excelencia%20educativa?csf=1&web=1&e=U5Qmbr **Soporte de Producto No. 2 de actividad 4.7** **Fecha**: 21 de noviembre
Act 4.8. Elaborar y publicar los boletines subregionales de resultados, consolidando indicadores y recomendaciones por competencia y desempeño.	**NOTA:** El operador reportó que la actividad ha alcanzado un avance y cumplimiento del 100%. Las evidencias que respaldan este cumplimiento fueron registradas y relacionadas en la cuenta 5 de 6.

Scanned with CamScanner

El operador reportó que la actividad ha alcanzado un avance y cumplimiento del 100%. Las evidencias que respaldan este cumplimiento fueron registradas y relacionadas en la cuenta 5 de 6, asegurando la trazabilidad y verificación de los resultados obtenidos. **Estado de cumplimiento: Completo**	
Act 4.9. Planear, clasificar, ejecutar y entregar los productos asociados a una Jornada de Inducción y Evaluación Diagnóstica Subregional, como insumo técnico y académico para la caracterización pedagógica de los estudiantes. El operador planificó, clasificó, ejecutó y entregó los productos correspondientes a la Jornada de Inducción y Evaluación Diagnóstica Subregional, consolidando insumos técnicos y académicos que permitieron caracterizar el perfil pedagógico de los estudiantes y orientar de manera precisa las acciones formativas de cada programa. **Fecha de ejecución:** del 10 al 20 de noviembre **Estado de cumplimiento: Completo.**	**DRIVE**: Movilización Social por la Calidad Educativa **Carpeta N° 1:** *PS-0929-2025* **Carpeta N° 2:** *Adición* **Cuenta:** 6 de 6 **Actividad No. 4** **Actividad No. 4.9** **Producto No. 1** **Nombre**: Insumo académico Archivos de insumos e informes. **Ubicación**: https://operacionexitocolombia-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/liderdeproyectos_operacionexito_com_co/Documents/Informes%20-%20Magdalena%202025/Movilizaci%C3%B3n%20Social/Contrato_PS-0929-2025/Adici%C3%B3n/Cuenta%206%20de%206/Act%204.%20Desarrollo%20de%20ciclos%20de%20evaluaci%C3%B3n,%20eventos%20pedag%C3%B3gicos/Actividad%204.9/Producto%20No.%201/Insumo%20acad%C3%A9mico?csf=1&web=1&e=U9vSg4 **Soporte de Producto No. 1 de actividad 4.9** **Fecha**: 21 de noviembre
Act 4.10. Ejecutar el Evento de Clausura de Competencias Finales Académicas, que reconozca los logros de los ganadores de las Mega Olimpiadas, el Proyecto Artístico y el Proyecto de Ajedrez, con la participación máxima de 250 asistentes. El operador ejecutó el Evento de Clausura de Competencias Finales Académicas, en el cual se reconocieron los logros de los ganadores de las Mega Olimpiadas, el Proyecto Artístico y el Proyecto de Ajedrez. La jornada incluyó una programación protocolaria y cultural, congregando a los finalistas, docentes y equipos institucionales, quienes recibieron los reconocimientos correspondientes a su desempeño académico y participación en las actividades del proyecto. **Fecha de ejecución:** 21 de noviembre **Lugar:** Salón de eventos – Hotel Zuana Beach Resort (Santa Marta) **Total de asistentes – Mega Olimpiadas:** 383	**DRIVE**: Movilización Social por la Calidad Educativa **Carpeta N° 1:** *PS-0929-2025* **Carpeta N° 2:** *Adición* **Cuenta:** 6 de 6 **Actividad No. 4** **Actividad No. 4.10** **Producto No. 1** **Nombre**: Evento de Clausura **1. Carpeta Mega Olimpiadas:** - Archivo de finalistas. - Carpeta de evidencia fotográfica **2. Festival de danza infantil:** - Archivo de finalistas. - Carpeta de evidencia fotográfica **3. Desafío de ajedrez:** - Archivo de finalistas.

Scanned with CamScanner

Estado de cumplimiento: Completo.	- Carpeta de evidencia fotográfica **Ubicación**: https://operacionexitocolombia-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/liderdeproyectos_operacionexito_com_co/Documents/Informes%20-%20Magdalena%202025/Movilizaci%C3%B3n%20Social/Contrato_PS-0929-2025/Adici%C3%B3n/Cuenta%206%20de%206/Act%204.%20Desarrollo%20de%20ciclos%20de%20evaluaci%C3%B3n,%20eventos%20pedag%C3%B3gicos%20y%20procesos%20de%20reconocimiento%20educativo/Actividad%204.10/Producto%20No.%201/Evento%20de%20Clausura?csf=1&web=1&e=4icSGH **Soporte de Producto No. 1 de actividad 4.10** **Fecha**: 21 de noviembre
Act 4.11. Desarrollar una Gala Académica de Exaltación a la Excelencia Educativa, dirigida a 300 asistentes, en la que se visibilicen los resultados, los avances y las buenas prácticas derivadas de los proyectos educativos implementados en el Departamento del Magdalena. El operador desarrolló la Gala de la Excelencia Educativa, Magdalena 2025; un evento dirigido a **300 asistentes**, en el cual se reconocieron y visibilizaron los logros de los ganadores de las Mega Olimpiadas, el Desafío de Ajedrez y el Festival de Danza. La jornada incluyó un espacio para exaltar los avances y buenas prácticas de los proyectos de Movilización Social, así como para homenajear al personal destacado de la Secretaría de Educación y de la Gobernación, consolidando una noche de reconocimiento al progreso educativo del departamento. **Fecha de ejecución:** 21 de noviembre **Lugar:** Salón de eventos – Hotel Zuana Beach Resort (Santa Marta) **Total de asistentes – Gala de la Excelencia Educativa:** 210 **Estado de cumplimiento: Completo.**	**DRIVE**: Movilización Social por la Calidad Educativa **Carpeta N° 1:** *PS-0929-2025* **Carpeta N° 2:** *Adición* **Cuenta:** 6 de 6 **Actividad No. 4** **Actividad No. 4.11** **Producto No. 1** **Nombre**: Gala de la excelencia educativa - Archivo de asistencia - Evidencia fotográfica **Ubicación**: https://operacionexitocolombia-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/liderdeproyectos_operacionexito_com_co/Documents/Informes%20-%20Magdalena%202025/Movilizaci%C3%B3n%20Social/Contrato_PS-0929-2025/Adici%C3%B3n/Cuenta%206%20de%206/Act%204.%20Desarrollo%20de%20ciclos%20de%20evaluaci%C3%B3n,%20eventos%20pedag%C3%B3gicos%20y%20procesos%20de%20reconocimiento%20educativo/Actividad%204.11/Producto%20No.%201/Gala%20de%20la%20excelencia%20educativa?csf=1&web=1&e=qwWk4E **Soporte de Producto No. 1 de actividad 4.10** **Fecha**: 21 de noviembre
Act. 4.12. Entregar los informes de medición de competencias transversales, análisis comparado de resultados por municipios e IED, informes finales, actas y registros audiovisuales de las actividades ejecutadas. El operador entregó los informes de medición de competencias transversales, acompañados del análisis comparativo de resultados por municipios e IED. Asimismo, presentó los informes finales, actas	**DRIVE**: Movilización Social por la Calidad Educativa **Carpeta N° 1:** *PS-0929-2025* **Carpeta N° 2:** *Adición* **Cuenta:** 6 de 6 **Actividad No. 4** **Actividad No. 4.12** **Producto No. 1**

Scanned with CamScanner

y registros audiovisuales correspondientes a las actividades ejecutadas, asegurando la sistematización, trazabilidad y evidencia documental de todo el proceso desarrollado. **Fecha de ejecución:** del 17 al 28 de noviembre **Estado de cumplimiento: Completo.**	**Nombre**: Informes de medición - Documento de informe **Ubicación**: https://operacionexitocolombia-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/liderdeproyectos_operacionexito_com_co/Documents/Informes%20-%20Magdalena%202025/Movilizaci%C3%B3n%20Social/Contrato_PS-0929-2025/Adici%C3%B3n/Cuenta%206%20de%206/Act%204.%20Desarrollo%20de%20ciclos%20de%20evaluaci%C3%B3n,%20eventos%20pedag%C3%B3gicos%20y%20procesos%20de%20reconocimiento%20educativo/Actividad%204.12/Producto%20No.%201/Informes%20de%20medici%C3%B3n?csf=1&web=1&e=5pw3a9 **Soporte de Producto No. 1 de actividad 4.12** **Fecha**: Del 17 al 28 de noviembre
Act. 4.13. Ejecutar los esquemas de reconocimiento académico y formativo por áreas y competencias transversales, destacando el mejor progreso estudiantil alcanzado durante las fases del proyecto. El operador ejecutó los esquemas de reconocimiento académico y formativo por áreas y competencias transversales, destacando a los estudiantes con mayor progreso durante las distintas fases del proyecto. Dichos reconocimientos permitieron visibilizar avances significativos en desempeño, participación y desarrollo de habilidades, promoviendo la motivación y fortaleciendo el proceso formativo integral. **Fecha de ejecución:** del 17 al 28 de noviembre **Estado de cumplimiento: Completo.**	**DRIVE**: Movilización Social por la Calidad Educativa **Carpeta N° 1:** *PS-0929-2025* **Carpeta N° 2:** *Adición* **Cuenta:** 6 de 6 **Actividad No. 4** **Actividad No. 4.13** **Producto No. 1** **Nombre**: Reconocimientos **Ubicación**: https://operacionexitocolombia-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/liderdeproyectos_operacionexito_com_co/Documents/Informes%20-%20Magdalena%202025/Movilizaci%C3%B3n%20Social/Contrato_PS-0929-2025/Adici%C3%B3n/Cuenta%206%20de%206/Act%204.%20Desarrollo%20de%20ciclos%20de%20evaluaci%C3%B3n,%20eventos%20pedag%C3%B3gicos%20y%20procesos%20de%20reconocimiento%20educativo/Actividad%204.13/Producto%20No.%201/Reconocimientos?csf=1&web=1&e=2LBu7T **Soporte de Producto No. 1 de actividad 4.13** **Fecha**: Del 17 al 28 de noviembre
Act. 4.14. Entregar herramientas educativas, tecnológicas o de bienestar como forma de reconocimiento y exaltación a los resultados obtenidos, fomentando el empoderamiento y la	**DRIVE**: Movilización Social por la Calidad Educativa

Scanned with CamScanner

motivación de los beneficiarios. Los reconocimientos serán validados por la supervisión del contrato. El operador entregó herramientas educativas, tecnológicas y de bienestar como reconocimiento a los resultados obtenidos por los participantes, fomentando su motivación, empoderamiento y compromiso con el proceso formativo. Cada obsequio fue previamente seleccionado y validado por la supervisión del contrato, garantizando la pertinencia y transparencia en el proceso de exaltación. **Reconocimientos tecnológicos entregados a los participantes:** **Mega Olimpiadas:** • Estudiantes clasificados: Computadores • Docentes clasificados: Tablets • Estudiantes ganadores: Computador + celular + viaje nacional • Docentes ganadores: Tablet + viaje internacional **Festival de Danza Infantil:** • Estudiantes clasificados: Kit de pintura • Docentes clasificados: Reloj • Estudiantes ganadores: Tablet • Docente ganador: Viaje internacional **Desafío de Ajedrez:** • Estudiantes clasificados: Reloj inteligente • Docentes clasificados: Parlante Bluetooth • Estudiante ganador: Computador • Docente ganador: Computador **Estado de cumplimiento: Completo.**	**Carpeta N° 1:** *PS-0929-2025* **Carpeta N° 2:** *Adición* **Cuenta:** 6 de 6 **Actividad No. 4** **Actividad No. 4.14** **Producto No. 1** **Nombre**: Reconocimientos - Carpeta – Archivo participantes y Ganadores (Mega Olimpiadas, Festival de danza infantil y desafío de ajedrez). - Carpeta con actas de entrega de premios. - Carpeta de evidencias fotográficas. **Ubicación**: https://operacionexitocolombia-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/liderdeproyectos_operacionexito_com_co/Documents/Informes%20-%20Magdalena%202025/Movilizaci%C3%B3n%20Social/Contrato_PS-0929-2025/Adici%C3%B3n/Cuenta%206%20de%206/Act%204.%20Desarrollo%20de%20ciclos%20de%20evaluaci%C3%B3n,%20eventos%20pedag%C3%B3gicos%20y%20procesos%20de%20reconocimiento%20educativo/Actividad%204.14/Producto%20No.%201/Reconocimientos?csf=1&web=1&e=IttdZb **Soporte de Producto No. 1 de actividad 4.14** **Fecha**: 21 de noviembre
Act. 4.15. Ejecutar la Inmersión Internacional del Top 7 de docentes destacados del proyecto, cubriendo todos los costos asociados al intercambio con instituciones anfitrionas, el desarrollo de talleres, foros y la entrega de elementos de transferencia pedagógica para la réplica en los IED del Departamento. El operador ejecutó la Inmersión Internacional con el Top 7 de docentes destacados del proyecto, cubriendo la totalidad de los costos asociados al intercambio con las instituciones anfitrionas. La experiencia incluyó talleres, foros y espacios de formación avanzada, así como la entrega de elementos de transferencia pedagógica para su posterior réplica en las IED del Departamento, fortaleciendo las	**DRIVE**: Movilización Social por la Calidad Educativa **Carpeta N° 1:** *PS-0929-2025* **Carpeta N° 2:** *Adición* **Cuenta:** 6 de 6 **Actividad No. 4** **Actividad No. 4.14** **Producto No. 1** **Nombre**: Inmersión internacional - Archivo ganadores - Actas de condiciones de viaje - Evidencia fotográfica **Ubicación**: https://operacionexitocolombia-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/liderdeproyectos_operacionexito_com_co/Documents/Informes%20-

Scanned with CamScanner

capacidades docentes y ampliando el impacto educativo del proyecto. **Total de entregas:** • Docentes ganadores – Mega Olimpiadas: 5 • Docentes ganadores – Festival de Danza Infantil: 1 • Personal de la Secretaría de Educación: 1 **Fecha de entrega:** 21 de noviembre **Estado de cumplimiento: Completo.**	%20Magdalena%202025/Movilizaci%C3%B3n%20Social/Contrato_PS-0929-2025/Adici%C3%B3n/Cuenta%206%20de%206/Act%204.%20Desarrollo%20de%20ciclos%20de%20evaluaci%C3%B3n,%20eventos%20pedag%C3%B3gicos%20y%20procesos%20de%20reconocimiento%20educativo/Actividad%204.15/Producto%20No.%201/Inmersi%C3%B3n%20internacional?csf=1&web=1&e=R2ck1c **Soporte de Producto No. 1 de actividad 4.14** **Fecha**: 21 de noviembre
Act. 4.16. Ejecutar la Inmersión Nacional del Top 5 de estudiantes ganadores de las Mega Olimpiadas, con dos acompañantes por cada estudiante, incluyendo intercambios académicos, talleres, foros y memorias del proceso. El operador ejecutó la Inmersión Nacional con el Top 5 de estudiantes ganadores de las Mega Olimpiadas, cada uno acompañado por dos acudientes. La experiencia incluyó intercambios académicos, talleres, foros y la entrega de memorias del proceso, fortaleciendo el aprendizaje, la proyección académica y el desarrollo integral de los estudiantes destacados. **Total de ganadores – Mega Olimpiadas:** 5 estudiantes con acudientes **Fecha de entrega:** 21 de noviembre **Estado de cumplimiento: Completo.**	**DRIVE**: Movilización Social por la Calidad Educativa **Carpeta N° 1:** *PS-0929-2025* **Carpeta N° 2:** *Adición* **Cuenta:** 6 de 6 **Actividad No. 4** **Actividad No. 4.16** **Producto No. 1** **Nombre**: Inmersión nacional - Archivo ganadores - Actas de condiciones de viaje - Evidencia fotográfica **Ubicación**: https://operacionexitocolombia-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/liderdeproyectos_operacionexito_com_co/Documents/Informes%20-%20Magdalena%202025/Movilizaci%C3%B3n%20Social/Contrato_PS-0929-2025/Adici%C3%B3n/Cuenta%206%20de%206/Act%204.%20Desarrollo%20de%20ciclos%20de%20evaluaci%C3%B3n,%20eventos%20pedag%C3%B3gicos%20y%20procesos%20de%20reconocimiento%20educativo/Actividad%204.15/Producto%20No.%201/Inmersi%C3%B3n%20internacional?csf=1&web=1&e=R2ck1c **Soporte de Producto No. 1 de actividad 4.14** **Fecha**: 21 de noviembre
Act. 4.17. Coadyuvar en la estrategia de reconocimientos simbólicos y distintivos para las categorías definidas con la aprobación por la supervisión del proyecto. El operador apoyó el diseño e implementación de la estrategia de reconocimientos simbólicos y distintivos para las categorías definidas, asegurando su validación por parte de la supervisión del proyecto y su correcta aplicación en los espacios de exaltación. **Reconocimientos entregados:** **Mega Olimpiadas (Atleta y entrenador):** • Estatuillas para participantes y ganadores	**DRIVE**: Movilización Social por la Calidad Educativa **Carpeta N° 1:** *PS-0929-2025* **Carpeta N° 2:** *Adición* **Cuenta:** 6 de 6 **Actividad No. 4** **Actividad No. 4.17** **Producto No. 1** **Nombre**: Reconocimientos - Carpeta de evidencias fotográficas

Scanned with CamScanner

• Diplomas de reconocimiento **Festival de Danza Infantil:** • Estatuilla para docente ganador • Diplomas de reconocimiento para docentes y estudiantes **Desafío de Ajedrez:** • Estatuilla para docente ganador • Diplomas de reconocimiento para docentes y estudiantes **Fecha de entrega:** 21 de noviembre **Estado de cumplimiento: Completo.**	**Ubicación:** https://operacionexitocolombia-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/liderdeproyectos_operacionexito_com_co/Documents/Informes%20-%20Magdalena%202025/Movilizaci%C3%B3n%20Social/Contrato_PS-0929-2025/Adici%C3%B3n/Cuenta%206%20de%206/Act%204.%20Desarrollo%20de%20ciclos%20de%20evaluaci%C3%B3n,%20eventos%20pedag%C3%B3gicos%20y%20procesos%20de%20reconocimiento%20educativo/Actividad%204.13/Producto%20No.%201/Reconocimientos?csf=1&web=1&e=Uyar3k **Soporte de Producto No. 1 de actividad 4.17** **Fecha**: 21 de noviembre
ct. 4.18. Asegurar la adecuada disposición de espacios, ransporte, alimentación y demás requerimientos académicos y logísticos, garantizando la calidad, pertinencia y éxito de todas las actividades programadas. El operador coordinó la disposición de espacios, el transporte de participantes, la alimentación y los requerimientos académicos y logísticos necesarios para cada jornada, asegurando condiciones óptimas de operación y el éxito de todas las actividades programadas. Se organizaron rutas de transporte en bus para cada institución educativa participante en las estrategias de Mega Olimpiadas, Festival de Danza Infantil y Desafío de Ajedrez. Adicionalmente, se garantizó la entrega de refrigerios para consumo durante el trayecto de cada uno de los invitados. **Total de asistentes:** 383 **Estado de cumplimiento: Completo.**	**Actividad No. 4** **Actividad No. 4.18** **Producto No. 1** **Nombre**: Logística de eventos - Rutas de buses - Carpeta de evidencias fotográficas **Ubicación:** ttps://operacionexitocolombia-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/liderdeproyectos_operacionexito_com_co/Documents/Informes%20-%20Magdalena%202025/Movilizaci%C3%B3n%20Social/Contrato_PS-0929-2025/Adici%C3%B3n/Cuenta%206%20de%206/Act%204.%20Desarrollo%20de%20ciclos%20de%20evaluaci%C3%B3n,%20eventos%20pedag%C3%B3gicos%20y%20procesos%20de%20reconocimiento%20educativo/Actividad%204.18/Producto%20No.%201/Log%C3%ADstica%20de%20evento?csf=1&web=1&e=i5Q8ct **Soporte de Producto No. 1 de actividad 4.18** **Fecha**: 21 de noviembre

.ECOMENDACIONES Y/U OBSERVACIONES:

El operador ha demostrado un nivel sobresaliente de compromiso, responsabilidad y capacidad técnica en la ejecución del proyecto Movilización Social por la Calidad Educativa en el Departamento del Magdalena. Durante este periodo, se destaca la impecable organización y desarrollo de los eventos finales de las Mega Olimpiadas, la Gala de la Excelencia Educativa, así como los avances significativos en los componentes artístico (Festival de Danza Infantil) y pedagógico (Desafío de Ajedrez), evidenciando una gestión planificada, coherente y orientada al cumplimiento de los objetivos del contrato y la adición realizada.

La ejecución refleja una coordinación eficiente, comunicación asertiva y seguimiento detallado de evidencias, garantizando la participación activa, motivación y bienestar de estudiantes, docentes y directivos de las IED. Se recomienda continuar con la consolidación de estas buenas prácticas en futuras iniciativas, reforzando la planificación estratégica, la documentación sistemática y la replicabilidad de los procesos, asegurando que la calidad, excelencia y compromiso demostrados se mantengan como referente en proyectos de movilización social y educación.

Scanned with CamScanner

GESTIÓN CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN PARA PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR

Gobernación del MAGDALENA

Magdalena

ITEM	VERIFICACION DE REQUISITOS *Marcar con una X según corresponda.*	SI	NO
1.	El contrato se encuentra debidamente legalizado	X	
2.	El contratista autoriza que los impuestos que debe cancelar para la legalización del mencionado contrato, le sean descontados del valor a cancelar en el presente pago.	X	
3.	El Contratista cumplió con las actividades que se le asignaron para ejecutar en el periodo a cobrar	X	
4.	En la dependencia supervisora reposa el respectivo informe de actividades con previa certificación del cumplimiento	X	
5.	Que el contratista da cumplimiento a sus obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad social y de parafiscales, tal como exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, como consta a continuación:	X	

INFORMACION DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL *Diligenciar la información según la verificación de la(s) planilla(s) aportada(s), en el primer pago, colocar "CERTIFICACIÓN" y N/A en el resto de casillas*			
PLANILLA N°:	**Certificación**		
CONCEPTO DE PAGO	**ENTIDAD**	**FECHA DE PAGO**	**VALOR PAGADO**
SALUD	***N/A***	***N/A***	***N/A***
PENSION	***N/A***	***N/A***	***N/A***
ARL	***N/A***	***N/A***	***N/A***

Teniendo en cuenta lo anterior, en mi calidad de supervisor doy visto bueno para el respectivo pago correspondiente al informe **6/6** que comprende al SEXTO periodo.

La presente certificación se expide en el D.T.C. e H. de Santa Marta **a los 10 días** del mes de **diciembre** del año 2025.

FIRMA DE QUIEN CONVALIDA Y DA VISTO BUENO PARA PAGO	*Gabriel De Jesús Villalobos García* *Secretario de Educación Departamental (E)* *Supervisor* **Numero documento de identidad** **1.082.884.149**

VoBo Cuenta de cobro: Ilinca Cerchiario - Profesional de Apoyo SEDMAG.
VoBo Cuenta de cobro: Mónica De La Cruz - Profesional de Apoyo SEDMAG.
VoBo Cuenta de cobro: María Auxiliadora - Profesional de Apoyo SEDMAG.

Scanned with CamScanner