Impreso el 27/10/2025 9:24:13 a. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Construcción del Centro de Bienestar Animal del Municipio de Palmira

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

202500000036638

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 24/09/2025 17:50:40

Identificador: 1582596

Formulador Ciudadano: patricia muñoz muñoz

Formulador Oficial : DEIBY ALEXANDRA CARDENAS LOPEZ

Impreso el 27/10/2025 9:24:13 a. m.

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4501 - Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental	01. Consolidar la base natural, cultural y arqueológica del territorio como los elementos primarios del ordenamiento territorial, bajo un enfoque de justicia ambiental orientado al desarrollo sostenible.	01. Justicia ambiental y gobernanza inclusiva	c. Modernización de la institucionalidad ambiental y de gestión del riesgo de desastres

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental Liderazgo que Transforma 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa Valle, Biodiversidad y Resiliencia

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Un Valle Animalista

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Palmira Ejemplar – Palmira para Todos 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Vida Ejemplar

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Protección activa y defensa animal

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Baja cobertura de atención integral publica para valoración y atención de los animales en condición de vulnerabilidad.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Los animales que están en situación de calle, víctimas de maltrato o pertenecientes a hogares de paso carecen de un tutor legal, que pueda asumir sus costos veterinarios, los cuales pueden ser altos, dependiendo de las necesidades. Esta situación se agrava al no existir una persona encargada que pueda solicitar o reportar una consulta veterinaria programada o una respuesta inmediata a una emergencia, especializada y técnicamente adecuada. La ausencia de una atención veterinaria con estas condiciones, obliga al desplazamiento fragmentado de los animales entre distintos prestadores, lo que no solo agrava su estado de salud, sino que también pone en riesgo su vida por demoras, falta de seguimiento clínico y discontinuidad en el tratamiento.

Actualmente, el costo de atención recae en el tenedor del animal, que en muchos casos es una persona de escasos recursos, o en organizaciones sin ánimo de lucro que no cuentan con respaldo institucional ni reconocimiento legal para acceder a apoyos públicos. Incluso la misma Administración Municipal, como garante del bienestar de los seres sintientes, se ve limitada al momento de intervenir en casos de urgencia, maltrato o abandono, por las limitaciones de personas, insumos y espacios adecuados.

Además del tratamiento médico, los animales vulnerables requieren cuidados postoperatorios, suministro de medicamentos, seguimiento clínico, y espacios seguros para su recuperación física y emocional. Esta labor ha sido asumida por hogares de paso, fundaciones y activistas locales, quienes brindan alojamiento temporal y gestionan procesos de adopción responsable. Sin embargo, muchos de estos actores no están formalizados legalmente, lo que impide canalizar recursos públicos, establecer convenios de colaboración o garantizar estándares mínimos de bienestar animal.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Según datos recopilados por el Ministerio de Salud en el reporte de vacunación antirrábica de perros y gatos en Colombia para el año 2017, el municipio cuenta con una población total aproximada de 38.977 (32.389 perros y 6.588 gatos) . Adicionalmente, según publicación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística en el año 2021, se logra identificar una tendencia de crecimiento de aproximadamente 1% anual entre 2019 (47%), 2020 (48%) y 2021 (49%) de la población de mascotas en los hogares colombianos.

Se toma como referencia este valor de crecimiento, y se aplica en un valor del 1% anual a los datos recopilados por el Ministerio de Salud, se podría estar indicando que para el año 2025 en el municipio de Palmira se cuenta con 42.206 animales entre perros y gatos. De esta población el 10% está en condición de vulnerabilidad, por lo cual se estima que más de 4 mil animales no cuentan con condiciones dignas de vida y requerirían una atención veterinaria pública y de calidad.

En el marco de las acciones desarrolladas por el Programa PPANDA, con amplios esfuerzos financieros y operativos, se llevaron a cabo diversas jornadas orientadas a promover el bienestar animal. Estas actividades incluyeron desparasitación, atención médica veterinaria básica, y jornadas de adopción. Entre 2024 y 2025, la Dirección de Gestión del Medio Ambiente se ha permitido:

- Atender 248 casos de posible maltrato animal, realizando para ello visitas veterinarias y seguimientos para garantizar las condiciones de protección y bienestar. Estas visitas se acompañan en casos con la Policía Ambiental.
- 35 esterilizaciones de perros y gatos, en colaboración con la Gobernación del Valle del Cauca.
- Atención de 3 procesos penales, mediante la emisión de historia clínica veterinaria, aprehensión de animales y seguimiento de casos.
- Entrega de alimentos a hogares de paso y fundaciones de animalistas.
- Activación de la JUDA.

Impreso el 27/10/2025 9:24:14 a. m.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Inexistencia de espacios apropiados para la valoración y atención integral de animales vulnerables.	**1.1** Escasa dotación veterinaria que cubra las necesidades básicas de atención animal en condición vulnerable.
	1.2 Ausencia de una infraestructura física púbica adecuada para el desarrollo de actividades veterinarias.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Creciente sobrepoblación de animales en condición de vulnerabilidad.	**1.1** Saturación o colapso en redes de hogares de paso o refugios improvisados.
	1.2 Disminución de la confianza ciudadana en la gestión pública de atención.
2. Aumento de animales enfermos, heridos o en estado de abandono en el espacio público.	**2.3** Conflictos comunitarios por transmisión de enfermedades provenientes de animales.
	2.4 Incremento en los niveles de contaminación debido a la descomposición de animales muertos en el espacio público.

Impreso el 27/10/2025 9:24:14 a. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Impreso el 27/10/2025 9:24:14 a. m.

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Otro **Entidad:** Integrantes de la Red Animalista sin legalización de la personería jurídica **Posición:** Oponente **Intereses o Expectativas:** Contar con el apoyo de la entidad municipal para el desarrollo de las actividades de protección y bienestar animal, pero sin el cumplimiento de los requisitos de ley.	Oposición a que el apoyo se brinde únicamente a animales en condiciones de vulnerabilidad y conforme a los protocolos, sin el componente emocional del activismo animalista.
Actor: Otro **Entidad:** Sector Privado **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Realizar donaciones de alimento y elementos para la atención de animales domésticos.	Participar en el marco de la responsabilidad social empresarial en la donación de alimentos y elementos para la protección y bienestar de animales en condiciones de abandono o posibles víctimas de maltrato animal.
Actor: Otro **Entidad:** Veedores **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Correcta ejecución del proyecto, ejecución de actividades de acuerdo con lo planteado en el proyecto, cumplimiento del cronograma de actividades, ejecución adecuada del presupuesto, transparencia.	Seguimiento, evaluación, veeduría en la ejecución de actividades descritas en el proyecto.
Actor: Otro **Entidad:** Habitantes del Municipio **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Disminuir los posibles casos de maltrato, abandono y enfermedad de animales domésticos.	Recibir los beneficios ofrecidos en el proyecto: Contar con una ruta de atención y espacios para la protección y el bienestar animal en la ciudad.
Actor: Municipal **Entidad:** PALMIRA - VALLE DEL CAUCA **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Contar con una infraestructura pública para la prestación de servicios asociados a la protección y el bienestar animal	El Municipio de Palmira destina los recursos para la construcción de infraestructura pública para la prestación de servicios asociados a la protección y el bienestar animal.
Actor: Departamental **Entidad:** Valle del Cauca **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Contribuir al cumplimiento de la meta de producto relacionada el bienestar animal nivel del Valle del Cauca	El Departamento del Valle del Cauca por medio de recursos técnicos articular la gestión territorial de bienestar animal en el Municipio de Palmira.

02 - Análisis de los participantes

Los actores relacionados en la identificación de participantes generan posiciones desde su intervención y contexto; su participación se realiza tomando en cuenta la pertinencia que posea cada actor y prestando mayor importancia a sus propios objetivos e intereses.

Es importante resaltar que se debe establecer estrategias y procesos de concertación, así como acuerdos, alianzas y compromisos serios por parte de los actores frente a la ejecución del proyecto desde cada contexto que permita la armonización de esfuerzos para una ejecución correcta del mismo y que así se brinde crecimiento y desarrollo del Municipio y mejoramiento protección y bienestar animal.

Al momento se han realizado acciones de diálogo con el gremio animalista de la ciudad, buscando generar puntos de encuentro respecto al enfoque de la gestión institucional en tema de protección y bienestar animal, permitiendo priorizar metas y protocolos de atención. Adicionalmente, se ha iniciado el trabajo de identificación de puntos de partida que permitan la articulación con la Gobernación del Valle del Cauca y el sector privado.

Impreso el 27/10/2025 9:24:14 a. m.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

380.980

Fuente de la información

Proyección de población y estudios demográficos 2026 – DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Pacífico **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	Área Urbana y Rural del Municipio de Palmira

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

380.980

Fuente de la información

Proyección de población y estudios demográficos 2026 – DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Pacífico **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:**	Área Urbana y Rural del Municipio de Palmira	

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Baja cobertura de atención integral publica para valoración y atención de los animales en condición de vulnerabilidad.

Objetivo general – Propósito

Ampliar la cobertura y acceso de atención integral pública para animales en condición de vulnerabilidad en el municipio de Palmira.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Porcentaje de número de atenciones veterinarias realizadas en el Centro de Bienestar Animal aumentadas.	**Medido a través de:** Porcentaje **Meta:** 50 **Tipo de fuente:** Informe	Informes y documentos oficiales

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Inexistencia de espacios apropiados para la valoración y atención integral de animales vulnerables.	Construir y dotar un Centro de Bienestar Animal público municipal con capacidad para valorar y atender animales en condición de vulnerabilidad.
Causa indirecta 1.1 Escasa dotación veterinaria que cubra las necesidades básicas de atención animal en condición vulnerable.	Fortalecer la dotación veterinaria garantizando la atención básica de animales en condición de vulnerabilidad.
Causa indirecta 1.2 Ausencia de una infraestructura física púbica adecuada para el desarrollo de actividades veterinarias.	Implementar una infraestructura pública adecuada que facilite el desarrollo de actividades veterinarias.

Impreso el 27/10/2025 9:24:14 a. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Adelantar acciones para la construcción de una infraestructura pública destinada a la protección y bienestar animal.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Adelantar acciones para la construcción de una infraestructura pública destinada a la protección y bienestar animal.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Atención veterinaria y refugio de animales en condiciones de vulnerabilidad.

Medido a través de

Número

Descripción

Número de casos de atención veterinaria.

Descripción de la Demanda

Número aproximado de animales en condición de vulnerabilidad que requieren atención veterinaria.

Descripción de la Oferta

Atenciones veterinarias realizadas por medio de convenios con clínicas privadas o contratos de prestación de servicios.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	0,00	3.976,00	-3.976,00
2020	0,00	4.016,00	-4.016,00
2021	823,00	4.056,00	-3.233,00
2022	988,00	4.097,00	-3.109,00
2023	857,00	4.137,00	-3.280,00
2024	473,00	4.179,00	-3.706,00
2025	500,00	4.221,00	-3.721,00
2026	960,00	4.263,00	-3.303,00
2027	1.440,00	4.305,00	-2.865,00
2028	1.920,00	4.349,00	-2.429,00

Alternativa: Adelantar acciones para la construcción de una infraestructura pública destinada a la protección y bienestar animal.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El proyecto busca integrar las dinámicas y actividades rurales con las urbanas a través del Centro de Bienestar Animal (CBA), diseñado como un espacio multifuncional que atiende tanto necesidades médico-veterinarias como culturales y pedagógicas. Los espacios públicos contemplados en su diseño no solo consolidan la infraestructura urbana necesaria, sino que también crean un entorno acogedor que fomenta la interacción social y el aprendizaje comunitario. A su vez, el CBA se compromete a proteger y respetar la estructura ambiental circundante, facilitando el tránsito natural de la flora y fauna local, y evitando la densificación en las áreas protegidas, garantizando así un equilibrio sostenible entre desarrollo urbano y conservación del entorno.

El CBA tiene consolida la conexión entre el municipio de Palmira y Barrancas, mediante una significativa expansión de su infraestructura. Esto incluye no solo la mejora de la malla vial existente, sino también la creación de espacios urbanos que fomenten la interacción y el esparcimiento de los ciudadanos. Este desarrollo integral se traduce en un nuevo enfoque que transforma la región en un nodo médico veterinario y cultural, ofreciendo servicios esenciales y promoviendo actividades que enriquecen la vida comunitaria. De este modo, se busca beneficiar a los habitantes de este territorio de transición, facilitando su acceso a recursos y fortaleciendo el tejido social de la zona.

El Centro de Bienestar Animal se ha diseñado con un enfoque bioclimático que maximiza el confort tanto para los animales como para las personas. La ventilación cruzada y la iluminación natural son protagonistas en el módulo administrativo y pedagógico, mientras que el módulo de medicina veterinaria, aunque prioriza la asepsia, también aprovecha estos principios.

Alternativa: Adelantar acciones para la construcción de una infraestructura pública destinada a la protección y bienestar animal.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Pacífico **Departamento:** Valle del Cauca **Municipio:** Palmira **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** 3,531957 **Longitud:** -76,262120	El predio se encuentra ubicado en el corregimiento de Guayabal, comuna 13 del Municipio de Palmira. Área Rural del Municipio de Palmira Predio: Lote de Terreno Folio matricula: 378-41815 Área del predio: 4500 Escritura Publica: 277 del 01/03/1960 notaria 2 del circulo notaria Palmira

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Factores ambientales,
Medios y costos de transporte,
Otros,
Topografía

Alternativa: Adelantar acciones para la construcción de una infraestructura pública destinada a la protección y bienestar animal.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 8.677.098.435,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 8.677.098.435,00

Construir y dotar un Centro de Bienestar Animal público municipal con capacidad para valorar y atender animales en condición de vulnerabilidad.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Infraestructura para el bienestar animal construida y dotada (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de infraestructuras **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 8.677.098.435,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 380980 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 380980	**1.1.1** Realizar las obras preliminares y adecuaciones del terreno en la construcción del Centro de Bienestar Animal. **Costo:** $ 474.793.498,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.2 Realizar las obras civiles en la construcción del Centro de Bienestar Animal. **Costo:** $ 3.807.024.017,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.3 Realizar la obra blanca en la construcción del Centro de Bienestar Animal. **Costo:** $ 1.117.188.440,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.4 Realizar la instalación de pisos y superficies en la construcción del Centro de Bienestar Animal. **Costo:** $ 302.521.196,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.5 Realizar la instalación de redes hidrosanitarias y eléctricas en la construcción del Centro de Bienestar Animal. **Costo:** $ 2.046.577.496,00 **Etapa:** Inversión

Impreso el 27/10/2025 9:24:14 a. m.

Producto	Actividad y/o Entregable
1.1 Infraestructura para el bienestar animal construida y dotada (Producto principal del proyecto) **Complemento:** **Medido a través de:** Número de infraestructuras **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 8.677.098.435,00 **Etapa:** Inversión **Localización:** **Número de Personas:** 380980 **Acumulativo o no:** No Acumulativo **Población Beneficiaria:** 380980	**1.1.6** Realizar la interventoría en la construcción del Centro de Bienestar Animal. **Costo:** $ 842.993.788,00 **Etapa:** Inversión
	1.1.7 Realizar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Tránsito en la construcción del Centro de Bienestar Animal. **Costo:** $ 86.000.000,00 **Etapa:** Inversión

Alternativa: Adelantar acciones para la construcción de una infraestructura pública destinada a la protección y bienestar animal.

Actividad 1.1.1 Realizar las obras preliminares y adecuaciones del terreno en la construcción del Centro de Bienestar Animal.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$403.574.473,00
1	$71.219.025,00
Total	**$474.793.498,00**

Periodo	Total
0	$403.574.473,00
1	$71.219.025,00
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar las obras civiles en la construcción del Centro de Bienestar Animal.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$758.641.225,00
1	$3.048.382.792,00
Total	**$3.807.024.017,00**

Periodo	Total
0	$758.641.225,00
1	$3.048.382.792,00
Total	

Actividad 1.1.3 Realizar la obra blanca en la construcción del Centro de Bienestar Animal.

Periodo	Mano de obra calificada
1	$1.117.188.440,00
Total	**$1.117.188.440,00**

Periodo	Total
1	$1.117.188.440,00
Total	

Actividad 1.1.4 Realizar la instalación de pisos y superficies en la construcción del Centro de Bienestar Animal.

Periodo	Mano de obra calificada
1	$302.521.196,00
Total	**$302.521.196,00**

Periodo	Total
1	$302.521.196,00
Total	

Actividad 1.1.5 Realizar la instalación de redes hidrosanitarias y eléctricas en la construcción del Centro de Bienestar Animal.

Periodo	Mano de obra calificada
1	$2.046.577.496,00
Total	**$2.046.577.496,00**

Periodo	Total
1	$2.046.577.496,00
Total	

Impreso el 27/10/2025 9:24:14 a. m.

Actividad 1.1.6 Realizar la interventoría en la construcción del Centro de Bienestar Animal.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$126.449.068,00
1	$716.544.720,00
Total	**$842.993.788,00**

Periodo	Total
0	$126.449.068,00
1	$716.544.720,00
Total	

Actividad 1.1.7 Realizar el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Tránsito en la construcción del Centro de Bienestar Animal.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$12.900.000,00
1	$73.100.000,00
Total	**$86.000.000,00**

Periodo	Total
0	$12.900.000,00
1	$73.100.000,00
Total	

Impreso el 27/10/2025 9:24:14 a. m.

Alternativa: Adelantar acciones para la construcción de una infraestructura pública destinada a la protección y bienestar animal.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Bajos niveles en la calidad de la atención y desconocimiento por parte del personal	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 3. Moderado	Disminución en la prestación del servicio de atención de animales en condición de vulnerabilidad.	Procesos adecuados de selección de personal con alto conocimiento en el área.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Construcción del Centro de Bienestar Animal con diseños técnicos no apropiados para su funcionamiento.	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 3. Moderado	Un Centro de Bienestar Animal sin las condiciones óptimas para la atención integral de animales.	Fortalecer la supervisión a la construcción de la obra conforme a los estándares de calidad.
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Actividad/Entregable: Realizar las obras civiles en la construcción del Centro de Bienestar Animal. Riesgo: Baja ejecución o retrasos en las actividades constructivas de la obra de infraestructura.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Incumplimiento en el cronograma de obras que genera retrasos en la entrega del producto.	Fortalecer el seguimiento del cronograma de obra para identificar dificultades y tomar las medidas preventivas.

Alternativa: Adelantar acciones para la construcción de una infraestructura pública destinada a la protección y bienestar animal.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Disminución en la afectación del pasivo contingente por demandas relacionadas con la afectación a la salud de ciudadanos por la proliferación de enfermedades causadas por animales en condiciones de vulnerabilidad.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Millones de pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Número de personas

Descripción Valor Unitario: Valor de pretensiones económicas (indemnizaciones) en procesos de demanda contra el Municipio de Palmira

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	10,00	$56.940.000,00	$569.400.000,00
2	10,00	$58.078.800,00	$580.788.000,00
3	10,00	$58.363.500,00	$583.635.000,00

Disminución en gastos de atención veterinaria para animales en condiciones de vulnerabilidad. Esta atención incluiría en los casos más complejos con actividades como consulta, imágenes, pruebas de laboratorio, esterilizaciones, hospitalización y los insumos.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Millones de pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Animales en condición de vulnerabilidad que requieren atención veterinaria integral

Descripción Valor Unitario: Costos operacionales de la atención veterinaria integral.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1.000,00	$973.187,00	$973.187.000,00
2	4.048,00	$992.651,00	$4.018.251.248,00
3	6.072,00	$1.012.504,00	$6.147.924.288,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$1.542.587.000,00	$1.542.587.000,00
2	$4.599.039.248,00	$4.599.039.248,00

3	$6.731.559.288,00	$6.731.559.288,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$0,0	$0,0	$0,0	$1.301.564.766,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-1.301.564.766,0
1	$1.234.069.600,0	$0,0	$0,0	$7.375.533.669,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-6.141.464.069,0
2	$3.679.231.398,4	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$3.679.231.398,4
3	$5.385.247.430,4	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$5.385.247.430,4

Impreso el 27/10/2025 9:24:15 a. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Adelantar acciones para la construcción de una infraestructura pública destinada a la protección y bienestar animal.					
$319.199.088,92	11,82 %	$1,04	$21.177,25	$8.068.109.416,46	$98.526.755,72

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Infraestructura para el bienestar animal construida y dotada (Producto principal del proyecto)	$8.068.109.416,46

03 - Decisión

Alternativa

Adelantar acciones para la construcción de una infraestructura pública destinada a la protección y bienestar animal.

04 - Alcance

Construir y dotar un Centro de Bienestar Animal público municipal con capacidad para valorar y atender animales en condición de vulnerabilidad. Para ello se requiere construir y dotar una Centro de Bienestar Animal con el fin de ampliar la cobertura y acceso de atención integral pública para animales en condición de vulnerabilidad en el municipio de Palmira.

Impreso el 27/10/2025 9:24:15 a. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Construir y dotar un Centro de Bienestar Animal público municipal con capacidad para valorar y atender animales en condición de vulnerabilidad.

Producto

1.1. Infraestructura para el bienestar animal construida y dotada (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Infraestructura para el bienestar animal construida

Medido a través de: Número de infraestructuras

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Documentos oficiales

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000

Impreso el 27/10/2025 9:24:15 a. m.

Regionalización

Producto: Infraestructura para el bienestar animal construida y dotada (Producto principal del proyecto)

Región	Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación	
Pacífico	Valle del Cauca	Palmira			
Periodo	**Costo Total**	**Costo Regionalizado**	**Meta Total**	**Meta Regionalizada**	**Beneficiarios**
0	1.301.564.766,00	1.301.564.766,00	1,0000	1,0000	380.980
1	7.375.533.669,00	7.375.533.669,00	1,0000	1,0000	380.980

Impreso el 27/10/2025 9:24:15 a. m.

Focalización

Política	Categoría	SubCategoría	Valor