(1) Contrato No.	**INS-CYT-424-2023**
(2) Nombre del Contratista	DISPROQUILAB LTDA
(3) Cargo del supervisor:	Directores de Investigación y Producción, Subdirectora Laboratorio Nacional de Referencia y delegados
(4) Interventoría si ☐ no ☒ Nombre:	NA
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	**mahumada@ins.gov.co;lgomez@ins.gov.co; ccastro@ins.gov.co; aforero@ins.gov.co; mcamargo@ins.gov.co; mayalas@ins.gov.co; cllerena@ins.gov.co; cduarte@ins.gov.co; lpardo@ins.gov.co; dpmartinez@ins.gov.co; sardila@ins.gov.co; sduque@ins.gov.co; agomez@ins.gov.co; mcastillo@ins.gov.co; gclavijo@ins.gov.co; fruiz@ins.gov.co; ammunoz@ins.gov.co; gpuerto@ins.gov.co**
(6) Objeto del contrato:	Adquisición de reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizar las actividades científicas y tecnológicas que garantizan el cumplimiento misional en el marco de los diferentes proyectos en salud pública del Instituto Nacional de salud. (ítems 6, 35, 36, 49, 50, 52, 162, 181,192,193,200,211,215,237,238,255,257,270, 307, 308, 321, 322, 325, 340, 349, 418, 423, 424, 467, 476, 510, 511, 582, 659 ,695, 734, 745, 747, 759, 760, 761, 773, 793, 801, 816, 838, 842, 843, 844, 846, 847,848,849,853,854,860,861,901, 907, 908, 911,915,924,925,926,940,961,1090, 1102,1109 y 1114)
(7) Fecha de inicio: Noviembre 08 de 2023	**(8) Fecha terminación: Dic 15 de 2023**

(9) INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA: (9)

1.1. Supervisores designados y periodos:

Histórico de asignaciones

Posición	nombre	Fecha de seguimiento	cambiado por
Supervisor	Martha Liliana Ahumada Franco	17/11/2023 19:10:50 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Gloria Mercedes Puerto Castro
Supervisor	Luis Alberto Gómez Grosso	17/11/2023 19:10:21 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Gloria Mercedes Puerto Castro
Supervisor	CLAUDIA MARCELA CASTRO OSORIO	17/11/2023 19:09:46 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Gloria Mercedes Puerto Castro
Supervisor	Ana Yiby Forero Torres	17/11/2023 19:05:18 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Gloria Mercedes Puerto Castro
Supervisor	MILTON MAURICIO CAMARGO DURAN	11/10/2023 12:41:36 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	OMAYDA CARDENAS BUSTAMANTE
Supervisor	Martha Estela Ayala Solano	11/10/2023 12:41:25 p. m. (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	OMAYDA CARDENAS BUSTAMANTE
Supervisor	claudia herena polo	11/10/2023 12:41:11 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	OMAYDA CARDENAS BUSTAMANTE
Supervisor	Carolina Duarte Valderrama	11/10/2023 12:40:59 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	OMAYDA CARDENAS BUSTAMANTE
Supervisor	Lisselhe Carolina Pardo Herrera	11/10/2023 12:40:41 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	OMAYDA CARDENAS BUSTAMANTE
Supervisor	DIANA P MARTINEZ H	11/10/2023 12:40:26 p. m. (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	OMAYDA CARDENAS BUSTAMANTE

< 1 2 >

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	nombre	Fecha de seguimiento	cambiado por
Supervisor	SUSANA CAROLINA ARDILA ROLDAN	11/10/2023 12:40:15 p. m. (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	OMAYDA CARDENAS BUSTAMANTE
Supervisor	Maria Isabel Bermudez Forero	11/10/2023 12:39:26 p. m. (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	OMAYDA CARDENAS BUSTAMANTE
Supervisor	johana hernandez	11/10/2023 10:05:50 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Gloria Mercedes Puerto Castro
Supervisor	Sofia Duque Beltran	11/10/2023 10:05:24 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Gloria Mercedes Puerto Castro
Supervisor	Ana Yiby Forero Torres	11/10/2023 10:05:02 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Gloria Mercedes Puerto Castro
Supervisor	CLAUDIA MARCELA CASTRO OSORIO	11/10/2023 10:04:19 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Gloria Mercedes Puerto Castro
Supervisor	Luis Alberto Gómez Grosso	11/10/2023 10:03:50 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Gloria Mercedes Puerto Castro
Supervisor	Martha Liliana Ahumada Franco	11/09/2023 11:42:04 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Gloria Mercedes Puerto Castro
Supervisor	ADRIANA LEONOR GÓMEZ RUBIO	11/07/2023 20:25:50 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	JUAN FELIPE BEDOYA MENESES
Supervisor	MARÍA CARLINA CASTILLO BELTRAN	11/07/2023 20:25:23 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	JUAN FELIPE BEDOYA MENESES

< 1 2 >

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	nombre	Fecha de seguimiento	cambiado por
Supervisor	Giselle Carolina Clavijo Yate	11/07/2023 20:25:05 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	JUAN FELIPE BEDOYA MENESES
Supervisor	FRANCISCO RUÍZ	11/07/2023 20:24:43 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	JUAN FELIPE BEDOYA MENESES
Supervisor	Alejandra Margarita Muñoz Suárez	11/07/2023 20:24:25 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	JUAN FELIPE BEDOYA MENESES
Ordenador del Gasto	Cris Encarnación Reyes Gómez	11/07/2023 15:08:06 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Cris Encarnación Reyes Gómez
Supervisor	Gloria Mercedes Puerto Castro	11/07/2023 15:08:06 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	Cris Encarnación Reyes Gómez

< 1 2 3 >

1.2. Ejecución del contrato:

Durante la ejecución del contrato uno de los supervisores del contrato hizo saber a la Oficina Asesora Jurídica sobre un posible incumplimiento en la entrega de algunos de los reactivos, concretamente los ítems 843, 844, 846, 847, 848 y 849, por lo que se dio inicio a un a un proceso administrativo sancionatorio que culminó con la Resolución No. 0337 del 15 de marzo de 2024, que dispuso la terminación y el archivo del mismo. Resolución que cobró ejecutoria el 18 de marzo de 2024.

Lo anterior en razón a que durante la actuación administrativa se acreditó que la no entrega oportuna de los ítems obedeció a circunstancias ajenas y no atribuibles al contratista, en razón: "*...a problemas de importación sobre los que el contratista no tiene injerencia en la definición de los protocolos y del proceso; es decir, no puede resistir y mucho menos prever el tiempo final del trámite de importación, destacando que fue acucioso en su proceder y advirtió desde la presentación de su cotización acudiendo a su experticia que el plazo estimado para la consecución de los ítems oscilaba entre 60 y 90 días, frente a lo cual, infortunadamente se avanzó con el perfeccionamiento y ejecución del contrato que naturalmente incorporó esa cotización, por lo que mal haría esta oficina en desconocer esa advertencia y sancionar al contratista que con la debida antelación señaló los términos de la importación...*" . Aunado a lo anterior el contratista se comprometió a hacer entrega de todos los ítems descritos en precedencia evidenciándose que mediante comunicación del 11 de marzo de 2024, la supervisora informó a la Oficina Asesora Jurídica que el contratista hizo entrega de los ítems 849, 848 y 846, haciendo saber que el item 844 no podía ser entregado debido a que según informó el contratista el número de unidades que el fabricate solicitaba era superior a 250 unidades.

Con respecto a los ítems 843, 844 y 847 y que no fueron entregados en la fecha señalada en la audiencia, la Oficina Asesora Jurídica en la citada Resolución decidió que: "*...ya no serán recibidos por la entidad teniendo en cuenta que el plazo precluyó, es decir, que pese a que el contratista estaba en una causal que lo eximía de responsabilidad en el desarrollo de esta actuación entregó 3 de los 6 items que fueron objeto de presunto incumplimiento...*".

El valor de los ítems no recibidos ascendió a la suma de $16.303.000 por lo que este valor fue gestionado para liberaciòn.

El porcentaje de avance hasta el momento del incumplimiento era de 91,5% que correspondía a los ítems entregados (65/71), al final del contrato el valor facturado correspondió al 77% ($82.558.723 / $107.042.973). Al final del proceso sancionatorio el avance fue de 96% (68/71) y el valor facturado y pagado fue de 85% ($ 90.739.973 / $107.042.973) y como ya se mencionó un saldo para liberar *de $16.303.000.*

Los soportes de ejecución.se encuentran cargados en SECOP y la recepción de los ítems está soportada en registro de entrada al almacen que reponsan en el expediente contractual del SECOP 2.

1.3. Informe sobre modificaciones (cuando aplique)
Durante la ejecución del contrato se presentó una modificación administrativa debido al inicio del proceso administrativo sancionatorio que afectó la ejecución del contrato en razón a la no entrega en tiempo de la totalidad de los elementos contratados.

2. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA (9)

Valor inicial contratado	$ 107.042.973,00
Valor adiciones	$0
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	$ 107.042.973,00
Valor total ejecutado	$ 90.739.973,00
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$ 90.739.973,00
Saldo a favor del contratista	$0
VALOR A LIBERAR	$0
VALOR LIBERADO (Cuando aplique)	$16.303.000,00
Se adjunta la Relación de pagos expedida por Gestión Financiera	

3. INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES (9)

3.1 GARANTÍAS EXIGIDAS.

Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30/10/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2024 23:59:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.

% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	30/10/2023 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2024 23:59:00 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

3.2 Cumplimiento de las normas y requerimientos de seguridad y salud en el trabajo

El contratista cumplió durante la ejecución del contrato las normas y requerimientos de Seguridad y salud en el trabajo descritos en el anexo 1 del POE A01-2014-001

3.3 Cumplimiento de criterios de sostenibilidad ambiental

El contratista cumplió con los criterios de sostenibilidad ambiental:
Garantizó las medidas necesarias para evitar la contaminación ambiental en sus operaciones
Contó con un transporte y veíiculo adecuado cuando realizó la entrega de los ítems
Entregó las fichas de seguridad de los ítems aplicables de estas
No se presentaron vertimientos de sustancias o residuos peligrosos , como tampoco emergencias durante la entrega de los ítems contratados.

3.4 Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Retardo en la entrega del producto por causas no imputables y demostradas por el contratista.	Demora en la ejecución del objeto contractual	Grupo de gestión contractual	Etapa de final de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Durante la ejecución del contrato los ítems 843,844,846,847,848 y 849 no fueron entregados en tiempo lo que ocasionó el inicio de un proceso adn¿mistrativo sancionatorio que culminó con terminación y archivo del expediente.

2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia tributaria o administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	Durante la ejecución del contrato se presentó cambio administrativo por proceso administrativo sancionatorio
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Fluctuación de la moneda extranjera (tasa de cambio TMR)	El cambio de la moneda eleve el coste del equipo representando un desequilibro económico.	Supervisor	Etapa de planeación	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Durante la ejecución del contrato no hubo Flucturación de la moneda extranjera que hubiese afectado el equilibtio económico del mismo
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Restricciones en las exportaciones e importaciones en el mercado de determinados productos, como medidas fitosanitarias que adoptan los países remitentes de los productos a Colombia.	Demora o incumplimiento parcial en la ejecución del objeto contractual	Contratista	Capacitaciones y actualización en el régimen de comercio exterior	Fin de la ejecucion	Revisión de la normatividad	mensual	Durante la ejecución del contrato no hubo restricciones en las importaciones de determinados productos, como de medidas fitosanitarias
Adoptadas por los paisese remitentes. 5	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Imposibilidad de realizar las entregas de los bienes, necesarios para el desarrollo del objeto contractual por problemas de orden publico y/o eventos naturales..	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inicio de ejecución	Al finalizar la ejecución del contrato	Informe de supervisión única vez	N.A.	Durante la ejecución del contrato no se presentaron inconveniente en las entregas por problemas de orden público y/o eventos naturales
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financiero	Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes	Retardo en la ejecución del contrato	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión mensuales	Mensual	Entrega tardía de ítems: 846, 848 y 849 y no entrega de ítems 843, 844 y 847 El porcentaje de avance hasta el momento del incumplimiento era de 91,5% que correspondía a los ítems entregados (65/71)
7	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desabastecimiento, inexistencia o entrega menor a las cantidades solicitadas de los reactivos objeto del contrato	Retraso en el desarrollo de actividades programadas por la entidad	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de entregas	Mensual	Durante la ejecución del contrato no se entregó la totalidad de los ítems objeto del contrato. Entrega tardía de ítems: 846, 848 y 849 y no entrega de ítems 843, 844 y 847.

8	General	Interno	Planeación	Riesgos	Especificaciones solicitadas fuera del alcance de los interesados en presentarse	Retraso o cancelación de las actividades programadas por la entidad	Grupo solicitante del reactivo	Durante la estructuración del estudio de mercado y el análisis del sector	En cuanto se unifique requerimiento para solicitud de cotización	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	N.A.	No se solicitaron especificaciones fuera del alcance de los interesados
9	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Omisión en la revisión de las especificaciones del contrato	Entrega de productos y/o documentos inadecuados para el desarrollo de las actividades de la entidad	Supervisor	En el inicio del contrato	Al realizar la primera entrega acordada en el cronograma	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	Mensual	Los grupos al recibir verificaron especificaciones y firmaron el recibido frente a la descripción del ítem
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Mala calidad de los reactivos entregados	Imposibilidad de utilizar los insumos	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Revisión de los reactivos en el momento de la entrega	N.A.	Se recibió a satisfacción en áreas según especificaciones y se registró en el formato de ingreso al almacén

4. DOCUMENTOS ADJUNTOS (9)

- **Relación de pagos**

NOTA: Cuando se adjunte el Informe final en medio magnético, cerciorarse que contenga los ítems descritos anteriormente y en el mismo orden.

5. OBSERVACIONES (10)

6.

La ejecución del contrato tuvo la novedad de un posible incumplimiento para los ítems 843, 844, 846, 847, 848 y 849 situación reportada a la Oficina Asesora Jurídica (OAJ) que una vez concluida la etapa procesoal profririó la Resolución 00337 de 2024 mediante la cual se decidió sobre el proceso administrativo sancionatorio. Disponiendo la terminación y el archivo de la actuación. Debido a que los ítems 843, 844 y 847 no fueron entregados en la fecha señalada en audiencia, la ejecución del contrato fue del 96% (68/71) y en cuanto a ejecución del presupuesto fue de 85% (90.739.973/107.042.973) quedando un valor de $16.303.000 para liberar.

Teniendo en cuenta que no se ejecutó la totalidad de lo contratado, debido a la no entrega de tres (3) de los ítems contratados quedó un valor liberado de $16.303.000.

De conformidad con lo anterior, EL SUPERVISOR (ES) CERTIFICA QUE: (11)

1. El/La Contratista DISPROQUILAB LTDA durante el periodo de ejecución del contrato, desarrolló y cumplió con el 96% por ciento del objeto contractual y las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

2. Verificó, durante el término de ejecución del contrato, el pago a los aportes al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales vigentes.

3. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el/la Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.

4. Recibió de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por El/La Contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.

5. Durante el término de ejecución el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolló.

6. Durante el término de ejecución del contrato se hizo seguimiento a los riesgos estimados en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se materializó ninguno.

7. Que según el desarrollo del contrato, el contratista se evalúa así: MALO: El proveedor/contratista incumplió las obligaciones (Requiere acto administrativo en firme). REGULAR: El proveedor/contratista cumple en forma general lo indicado en el contrato, hubo reparos en la ejecución, fue necesario tomar medidas correctivas y conciliatorias (Adjuntar soportes que evidencien las medidas tomadas). BUENO: El proveedor/contratista cumple con sus obligaciones con oportunidad, calidad y atención requerida.

Bueno	***Regular***	***Malo***
	X	

En constancia, firmo: (12)

ADRIANA LEONOR GOMEZ
Supervisor Aseguramiento de la calidad

LUIS ALBERTO GOMEZ GROSSO
Supervisor Fisiología molecular

DIANA ALEXANDRA GONZALEZ CHACON
Supervisor Salud materna y perinatal DISP
Por haber asumido el cargo y de acuerdo con los documentos aportados

LISSETHE CAROLINA PARDO
Supervisor Virología Red

MARTHA LILIANA AHUMADA
Supervisor Entomología DISP

CLAUDIA CASTRO
Supervisor Micobacterias DISP

ALEJANDRA MARGARITA MUÑOZ
Supervisor Bioterio

SUSANNE CAROLINA ARDILA ROLDAN
Supervisor Entomología RED

GISELLE CAROLINA CLAVIJO
Supervisor Medios de cultivos

GINA PAOLA CABALLERO ROMERO
Supervisor Planta de sueros
Por haber asumido el cargo y de acuerdo con los documentos aportados

ADRIANA AREVALO
Supervisor Parasitología DISP
Por haber asumido el cargo y de acuerdo con los documentos aportados

MARTHA STELLA AYALA
Supervisor Parasitología Red

ANA YIBY FORERO TORRES
Supervisor Nutrición

CAROLINA DUARTE VALDERRAMA
Supervisor Microbiología Red

MILTON MAURICIO CAMARGO
Supervisor Química y toxicología
Por haber asumido el cargo y de acuerdo a documentos aportados.

MARIA ISABEL BERMUDEZ
Supervisor Banco de sangre

JUAN JOSE TORRES
Supervisor Hacienda
Por haber asumido el cargo y de acuerdo con los documentos aportados

DIANA P MARTINEZ
Supervisor Genética Crónicas

CLAUDIA LLERENA POLO
Supervisor Micobacterias RED

GLORIA MERCEDES PUERTO
Supervisor

(13) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C. 05 de diciembre de 2025