54-9537

San José de Cúcuta,

Señores:
VERTICAL PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS.
Bucaramanga
comercial@verticalproteccioncontracaidas.com
San José de Cúcuta, Norte de Santander

Asunto: Solicitud de adición al contrato Nro. CO1.PCCNTR.8611174 de 2025

Cordial saludo,

En atención a solicitud realizada mediante correo electrónico, por el supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR.8611174 de 2025, cuyo objeto es: *"54_9537_843 Contratar las adecuaciones para el ambiente de formación práctico de las estructuras de formación para trabajo seguro en alturas de la sede Cúcuta del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios."*, Javier Fernando Arenales Bernal, en el cual manifiesta la necesidad de incluir el presupuesto abajo relacionado.

Durante la adjudicación del contrato inicial de mantenimiento de la torre de alturas, un sobrante presupuestal derivado de eficiencias en el proceso y optimización de recursos, se solicitó al contratista cotización de los posibles faltantes de mantenimientos no contemplados en la necesidad inicial, por lo tanto recomiendo que se hace necesario realizar intervenciones adicionales que no estaban contempladas en el alcance inicial, pero que son indispensables para garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad de la estructura. Estas actividades complementarias incluyen ajustes técnicos, reemplazo de componentes críticos y trabajos preventivos que permitirán que la torre opere en condiciones óptimas, cumpliendo con los estándares de seguridad y funcionalidad requeridos. La adición propuesta busca aprovechar el saldo disponible para cubrir estas necesidades, evitando riesgos operativos y costos mayores en el futuro. En consecuencia, la adición al contrato se justifica en la necesidad de: Asegurar la continuidad operativa de la torre, Garantizar condiciones seguras y óptimas para su uso y Optimizar el uso del presupuesto disponible, evitando la apertura de un nuevo proceso contractual. Por lo tanto, se hace necesario incluir los siguientes ítems que fueron cotizados por ustedes.

Por lo tanto, sé le solicita a usted, como contratista, autorizar la adición de los siguientes recursos:

CDP	DEPENDENCIA	RUBRO	FUENTE RECURSOS	NÚMERO FUENTE RECURSOS	VALOR CDP
11825	953724	C-3699-1300-15-53105B-3699011-02	Propios	27	$ 9,447,901.00

La adición presupuestal tendrá como finalidad atender las actividades descritas en la cotización No. 393-25, que de su parte fue remitida al supervisor del contrato, consistentes en 1. MANTENIMIENTO DE LÍNEA DE VIDA DE 12MTS VERTICAL FIJA CERTIFICADA, 2. MANTENIMIENTO DE ANDAMIO, 3. PINTURA DE FACHADA DE LA TORRE DE ENTRENAMIENTO, por cuanto, surgiría la necesidad de incluir las anteriores actividades a la ejecución del contrato en virtud de la facultad prevista para la inclusión de ítems no contemplados.

Por lo anterior, y con el propósito de brindar cobertura oportuna a las necesidades presentadas en el mantenimiento de la torre de alturas, es necesario adicionar el presupuesto y modificar las pólizas del contrato, con el fin de contribuir al desarrollo de los procesos formativos, dando cumplimiento del objetivo misional del centro, y garantizando la coherencia, eficacia y continuidad en la gestión contractual e institucional.

Atentamente,

Firmado digitalmente por Hugo Leon Taborda Ocampo
Fecha: 2025.12.11 19:33:30 -05'00'

HUGO LEON TABORDA OCAMPO
Subdirector (E) CIES

Copia: ajuribe@sena.edu.co, lumlopez@sena.edu.co,

Proyectó: Aychel Juliana Uribe Torres, Contratista ByS CIES
Revisó: Daniel Eduardo Angarita Galvis, Abogado Contratista.