OTROSI Nº 1 DE ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° CPS-215-2025

CONTRATANTE	MUNICIPIO SAN CARLOS – ANTIOQUIA	NIT 890.983.740-9
CONTRATISTA	JHON OMAR BUSTAMANTE SANCHEZ	C.C. 70.166.093
MODALIDAD DE SELECCIÓN	Contratación Directa	
TIPO DE CONTRATO	Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión	
OBJETO	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA SOSTENIBLE, GESTIÓN AMBIENTAL ADECUADA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE*	
PLAZO INICIAL	Tres (3) meses, a partir del 10 de septiembre al 9 de diciembre de 2025	
VALOR INICIAL	*DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L ($10.800.000)*	
PLAZO PRORROGA N°1	Catorce (14) días, del 10 de diciembre al 23 de diciembre de 2025	
VALOR ADICIÓN N° 1	*UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L ($1.680.000)*	
LUGAR Y FECHA	San Carlos -Antioquia, 9 de diciembre de 2025	

Entre los suscritos: **JOSE MIGUEL QUINTERO MORALES**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 1.037.949.793, quien actúa en calidad de Secretario De Agricultura y Medio Ambiente, nombrado mediante Resolución N° 006 del 01 de enero de 2024 y posesionado mediante acta del 01 de enero de 2024, delegado para suscribir contratos mediante decreto municipal N° 018 del 03 de febrero de 2025, delegado para suscribir contratos mediante decreto municipal N° 018 del 3 de febrero de 2025, expedido por el Alcalde Municipal de San Carlos, Antioquia, quien para efectos del presente acto se llamará la ENTIDAD CONTRATANTE; y **JHON OMAR BUSTAMANTE SANCHEZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 70.166.093, quien para efectos del presente acto jurídico se denomina **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente OTRO SI N° 1 de Adición y Prorroga al CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° CPS-215-2025, en los términos establecidos en la Ley, previa las siguientes

1. Que el día 10 de septiembre de 2025, se suscribió el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° CPS-215-2025 entre las partes ya identificadas, dejando claras las consideraciones y condiciones propias de ejecución del proceso contractual, con plazo inicial de ejecución por Tres (3) meses, a partir del 10 de septiembre al 9 de diciembre de 2025, de acuerdo al acta de inicio suscrita entre las partes.

2. Que el valor inicialmente pactado para la obtención y ejecución del objeto contractual fue de *DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L ($10.800.000).*

3. Que La Secretaría de Agricultura y medio Ambiente, en calidad de Supervisora del contrato y debido a la necesidad de la continuidad del servicio, realizó solicitud de adición en dinero y prorroga al plazo de ejecución, mediante oficio en cual se sustentan las razones y el correspondiente presupuesto, los cuales se encuentran adjuntos al presente y hacen parte integral del misma.

4. Que la prórroga y consecuente adición de recursos pretendida, persigue el cabal cumplimiento del objeto contractual, siendo necesario continuar con el apoyo, con el objetivo de continuar prestando la asistencia Técnica a la comunidad rural, en especial en los corregimientos, buscando el cumplimiento de los planes ambientales, así como de un desarrollo económico sostenible para los pequeños productores.

CLAUSULA SEGUNDA. MODIFICAR la CLAUSULA CUARTA para todos los efectos derivados del CONTRATO N° CPS-215-2025, en el sentido de adicionar al valor inicial la suma de *UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L ($1.680.000)* al contrato, para un valor definitivo de *DOCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L ($12.480.000)*

CLAUSULA TERCERA: SUJECION DE LOS PAGOS A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Los pagos de la presente adición están respaldados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1725 del 28 de noviembre de 2025, rubros presupuestales Nº 2.3.2.02.02.005.01.04., por un valor total de *UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L ($1.680.000).*, con base en lo cual se efectuará el respectivo Certificado de Registro Presupuestal.

CLÁUSULA CUARTA. Las modificaciones acordadas en el presente acto, no constituyen novación al acto administrativo suscrito, el cual continua vigente en todo aquello que no ha sido alterado, por tanto las demás cláusulas del Contrato de Prestación de Servicios N° CPS-215-2025 no son objeto de aclaración y/o modificación con el presente OTRO SI, por tanto continuaran vigentes e indemnes en su integridad, siempre que no contraríen lo estipulado en el presente documento.

CLÁUSULA QUINTA. Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan en todas sus órdenes.

CLÁUSULA SEXTA. La presente Modificación se perfecciona con la firma de las partes y deberá ser publicada por el MUNICIPIO en el SECOP ii.

Para constancia, se firma en San Carlos el 9 de diciembre de 2025.

Contratante.

JOSE MIGUEL QUINTERO MORALES
Secretario de Agricultura y medio Ambiente

Contratista.

JHON OMAR BUSTAMANTE SANCHEZ
C.C. 70.166.093

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Elaboró	*Gustavo Ríos – Apoyo en Contratación*		9/12/2025
Reviso y Aprobó	*Gildardo Bermúdez Cadavid – Asesor en Contratación*		9/12/2025
Visto bueno jurídico, los demás aspectos, técnicos, financieros y económicos a cargo de otras dependencias			

San Carlos, Antioquia, 29 de noviembre del 2025

Señores
Oficina de Contratación
Alcaldía Municipal
San Carlos–Antioquia.

ASUNTO: Solicitud de prórroga y adición –Contrato de prestación de servicio N°CPS-215-2025

Cordial saludo;

El pasado 10 de septiembre de 2025, entre la Administración Municipal de San Carlos con Nit: 890.983.740-9 y Jhon Omar Bustamante Sanchez con número de cédula 70.166.093 fue suscrito el Contrato de Prestación de Servicio N° CPS-215-2025, el cual tiene por objeto **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA SOSTENIBLE, GESTIÓN AMBIENTAL ADECUADA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE" EL CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA "EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA APROPIACIÓN AMBIENTAL", CON UN VALOR INICIAL DE DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L;** y con un plazo inicial de ejecución de tres (3) meses, el cual dio inicio el día 10 de septiembre de 2025 y da por terminado el día 09 de diciembre del 2025.

Por lo anterior, y en vista de que se identifica que los recursos y el tiempo asignados originalmente no son suficientes para llevar a cabo de manera efectiva la prestación de servicio como apoyo a la gestión en actividades asistenciales y operativas para el fortalecimiento de los programas y proyectos a cargo del despacho de la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente en el municipio de San Carlos, iniciados por el señor Bustamante Sanchez, tanto la supervisión como el Contratista, hemos considerado realizar una prórroga en tiempo por catorce (14) días, contados desde el 10 de diciembre al 23 de diciembre del 2025 y adición por un valor de UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L ($1.680.000), para seguir dando cumplimiento a los procesos en ejecución por parte del contratista.

De ser aceptada la presente solicitud, la información general del contrato de prestación de servicio CPS-215-2025 será la siguiente:

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN CARLOS
CONTRATISTA	JHON OMAR BUSTAMANTE SANCHEZ
CC	70.166.093

SUPERVISOR	JOSE MIGUEL QUINTERO MORALES Secretario de Agricultura y Medio Ambiente.
OBJETO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA SOSTENIBLE, GESTIÓN AMBIENTAL ADECUADA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE**
VALOR INICIAL	DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L ($10.800.000)
PLAZO INICIAL	Tres (3) meses, contados desde la suscripción del acta de inicio; hasta el 09 de diciembre del 2025
ADICIÓN	UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/L ($1.680.000)
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL	09 de diciembre de 2025
FECHA INICIO DEL CONTRATO	10 de septiembre de 2025
PRÓRROGA N° 1	14 días (Contados desde el 10 de diciembre hasta el 23 de diciembre 2025)

Cordialmente,

Jose Miguel Q.M.

JOSE MIGUEL QUINTERO MORALES
Secretario de Agricultura y Medio Ambiente.
Supervisor contrato

MUNICIPIO DE SAN CARLOS

Estado
VIGENTE

Certificado de Disponibilidad Nro: 1725

EALVAREZ

Fecha de Impresión: 28-Nov-2025
Fecha de la Reserva: 28-Nov-2025 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/2025

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2025 existe disponibilidad presupuestal según el siguiente detalle:

Código	Fondo	Nombre	Vlr Reservado
27.2.3.2.02.02.009.01.04	1.2.3.2.07	20102 Educación, investigación o construcción de proyectos para el mejoramiento de	$1,680,000.00
		Total:	**$1,680,000.00**

Que se Reserva la suma de : Un Millon Seiscientos Ochenta Mil Pesos.. ($1,680,000.00)

Beneficiario:

Descripción:

ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO CPS-215-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA SOSTENIBLE, GESTIÓN AMBIENTAL ADECUADA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

Información Complementaria:

MGA - Productos
3204049- Servicio de divulgacion deconocimiento generado para la Planificacion sectorial y la gestion ambiental.

BPIM
2024056490022- Educación, investigación o construcción de proyectos para el mejoramiento de la apropiación ambiental

CPC - Bienes y servicios
94900- Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p.

FLOR MARINA USME GARCIA
TESORERA GENERAL

No 641

EL SUSCRITO DIRECTOR DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS ANTIOQUIA

CERTIFICA

EL "ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO CPS-215-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA SOSTENIBLE, GESTIÓN AMBIENTAL ADECUADA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE."

ESTRATÉGICA: 02. OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.
COMPONENTE: 0201. PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ANIMAL.
PROGRAMA: **20102**. Educación, investigación o construcción de proyectos para el mejoramiento de la apropiación ambiental
CÓDIGO BPIN: 2024056490022

MGA: 3204049

CPC: 94900

Para constancia se firma en San Carlos Antioquia, a los 29 días del mes de noviembre de 2025.

SANTIAGO VASQUEZ RUIZ
Director de Planeación

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó	Magdely Hincapié Duque		29/11/2025
Revisó y aprobó	Santiago Vásquez Ruiz		29/11/2025

MUNICIPIO DE SAN CARLOS

VIGENTE

EALVAREZ

COMPROMISO NÚMERO : 1721

Fecha de Impresión: 10-Dec-2025 **Fecha del Compromiso:** 10/12/2025 16:30:58

Contrato		Proveedor/Contratista	Valor
CPS-215-2025	70166093	JHON OMAR BUSTAMANTE SANCHEZ	1,680,000.00

Tipo Compromiso: COMPROMISO GENERAL

DESCRIPCIÓN: ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO CPS-215-2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA SOSTENIBLE, GESTIÓN AMBIENTAL ADECUADA Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL EN LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

EALVAREZ

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	10/12/2025 16:30:58	1,680,000.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Vlr Reservado
1725	1.2.3.2.07	**27.2.3.2.02.02.009.01.04**	20102 Educación, investigación o construcción de proyectos para el mejoram	1,680,000.00
			Total:	**1,680,000.00**

FLOR MARINA USME GARCIA
TESORERA GENERAL