GENSA S.A E.S.P		CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA (AGOSTO-SEPTIEMBRE 2025)													
PROYECTO:		**INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA CASANARE-VICHADA**													
DESTINATARIO	**ENTIDAD**	**TIPO DE DOCUMENTO**	**FECHA DE RECIBO**	**FECHA DE DOCUMENTO**	**DOCUMENTO FIRMADO POR**		**ASUNTO**	**ARCHIVO MAGNÉTICO**	**REQUIERE RESPUESTA**			**RESPUESTA**		
					NOMBRE	**CARGO**			**SI**	**NO**	**TIEMPO DE RESPUESTA/DÍAS**	**FECHA**	**ENTIDAD**	**ASUNTO**
VICTOR JOSÉ PATERNINA NOVOA	MME	Oficio	4/08/2025	31/07/2025	HENRY WILLIAM CRUZ	Presidente €	Solicitud de reconocimiento contratista de obra	NO						
CARLOS ORLANDO ACOSTA - DIEGO YUGUEROS	ANDI ENERGÍA - PROING	E-MAIL	4/08/2025	31/07/2025	HENRY WILLIAM CRUZ	Presidente €	Contestación Demanda - ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, Rad.: 850013333002-202400167-00	Si	X					
LEONARDO GALEANO GUEVARA	AL ADMINISTRATIVO DEL CA	OFICIO	13/08/2025	13/08/2025	LUISA FERNANDA ESCOBAR	Apoderada	Recurso de reposición y en subsidio apelación contra el auto admisorio que rechazó la demanda contra La Nación - MME	Si	**X**					
FERNANDO PARRA	ENERCA	E-MAIL	19/08/2025	19/08/2025	CARLOS ANDRES GOMEZ	Líder de Proyectos	Seguimiento cronograma de actividades	NO	**x**					
JUZGADO CIVIL VEINTE DE BOGOTÁ DC	MME - GENSA	EMAIL	27/08/2025	27/08/2025	PAULA ANDREA ARISTIZABLA	Profesional Especializada 2 SEG - Apoderada	Remisión inscripción demanda	SI	**X**					
NOTARÍA ÚNICA SANTA ROSALÍA	NOTARÍA ÚNICA SANTA ROSALÍA	EMAIL	1/09/2025	1/09/2025	SANDRA GUACHE SANTANA	Profesional Gestión Predial	Solicitud liquidación gastos notariales p293	SI	**X**					
VICTOR JOSÉ PATERNINA NOVOA	MME	CARTA	11/09/2025	11/09/2025	HENRRY WILLIAM CRUZ	Presidente €	Informe mensual de actividades contrato interadminitrativo FAZNI 068-2014	SI		X				
EQUIPO DE TRABAJO	GENSA	EMAIL	16/09/2025	16/09/2025	CARLOS ANDRES GOMEZ	Líder de Proyectos	Runión seguimiento estado del mantenimiento y comunicación línea de interconexión casanare-vichada	NO		X				
EMPRESAS OR	EMPRESAS OR	EMAIL	30/09/2025	30/09/2025	CARLOS ANDRES GOMEZ	Líder de Proyectos	Seguimiento cronograma de actividades							