REALIZACION DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, REPARACION Y OPTIMIZACION DE LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA I.E EL CUSIANA MEDIANTE LA IMPLEMTENTACION DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS QUE ASEGUREN LA EFICIENCIA Y PROLOGNGACION DE SU VIDA UTIL.

INFORME DE SUPERVISION/INTERVENTORÍA No. 01 final

WILLIAM HERNAN ABRIL

SUPERVISOR/INTERVENTOR

MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

TAURAMENA 2025

FECHA: 12/12/2025)

INFORME DE SUPERVISION/INTERVENTORÍA No. 01

CONTRATO No.	480 de 20 de 0ct0bre
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO
OBJETO	REALIZACION DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, REPARACION Y OPTIMIZACION DE LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA I.E EL CUSIANA MEDIANTE LA IMPLEMTENTACION DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS QUE ASEGUREN LA EFICIENCIA Y PROLOGNGACION DE SU VIDA UTIL.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	YEISON ANDRES CABALLERO ROJAS
R/LEGAL	N/A
SUPERVISOR / INTERVENTOR	WILLIAM HERNÁN ABRIL VALCARCEL
APOYO SUPERVISIÓN	ALIX ANDREA ALVAREZ Contrato No. 195
VALOR CONTRATO	6.480.000
FECHA INICIACIÓN	21 de octubre 2025
FECHA TERMINACIÓN	10 de enero de 2026
PERIODO DE EJECUCIÓN	21 de octubre al 30 de noviembre DE 2025
% AVANCE FINANCIERO	49%
% AVANCE FISICO	49%
FECHA PRESENTE INFORME	12 de diciembre DE 2025

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto Municipal 1082 de 2025 y demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en la Cláusula CATORCE del Contrato en mención; me permito rendir en el presente informe el seguimiento sobre el cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. EJECUCIÓN FÍSICIA (CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES)

ACTIVIDAD DESARROLLADA		RESULTADOS OBTENIDOS
REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS, CORRECTIVOS Y ACTUALIZACIONES DE SOFWARE A LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA I.E CUSIANA		Durante el mes de noviembre el contratista realiza el plan de mantenimiento preventivo para los equipos de cómputo de las salas de la institución educativa el cusiana. realiza limpieza de equipos tecnológicos, actualización de software y verificación de funcionamiento de cada uno de los equipos de la y equipos de los docentes. El contratista realiza validación y actualización mensual del INVENTARIO de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA, con el propósito de llevar la información actualizada de cada equipo que se encuentra en las sedes anexas y central. Se mantiene la trazabilidad actualizada de los equipos tecnológicos hasta la fecha, por tanto, se mantiene en actualización por sedes los equipos tecnológicos. para el mes de noviembre.
VISITAS O INSPECCIONES REALIZADAS	5	

2. GARANTÍAS

El contratista presentó las siguientes: (Si aplica, indicar con X, según corresponda)	SI	NO	N.A	FECHA APROBACIÓN
Cumplimiento	X			
Responsabilidad civil extracontractual			X	
Otras				

PÓLIZA Nº	COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS		MODIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FIN	
	XX	XX	XX	XX	XX	XX

3. EJECUCIÓN FINANCIERA

4. MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO

Se materializó alguno de los riesgos establecidos en el proceso inicialmente?

5. DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN	
DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
Se realiza acta de visita para el contratista YEISON ANDRES CABALLERO TECNICO DE LA INSTITUCION CUSIANA	30/09 /2025

Se deja constancia, que el Contratista hizo entrega de: Informe 30 de noviembre con sus respectivos soportes como: (seguridad social, planillas, registro fotográfico, entre otros), los cuales se remiten a la oficina Asesora de Jurídica del Municipio, para que reposen en el expediente del contrato.

REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR		PUNTAJE:		

6. ANEXOS

1. Anexo 1. planillas de seguridad mes de octubre
2. informes de actividades N°1 de noviembre de 2025

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Cargo: SUPERVISOR / INTERVENTOR

ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
Cargo: Apoyo a la supervisón

INFORME DE SUPERVISION N °1

OBJETO	REALIZACION DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, REPARACION Y OPTIMIZACION DE LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA I.E EL CUSIANA MEDIANTE LA IMPLEMTENTACION DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS QUE ASEGUREN LA EFICIENCIA Y PROLOGNGACION DE SU VIDA UTIL.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	YEISON ANDRES CABALLERO
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

1	**Presentar un plan de mantenimiento para los equipos tecnológicos de la Institución educativa.**

Durante el mes de octubre y noviembre el contratista realiza el plan de mantenimiento preventivo para los equipos de cómputo de las salas de la institución educativa el cusiana. realiza limpieza de equipos tecnológicos, actualización de software y verificación de funcionamiento de cada uno de los equipos de la y equipos de los docentes.

2	**Identificar, validar, actualizar y/o depurar el inventario de hardware y software de los equipos tecnológicos de propiedad de la Institución Educativa; como impresoras, tablets, portátiles entre otros.**

El contratista valida y actualiza mensual el INVENTARIO de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CUSIANA, con el propósito de llevar la información actualizada de cada equipo que se encuentra en las sedes anexas y central.

Se mantiene la trazabilidad actualizada de los equipos tecnológicos hasta la fecha, por tanto, se mantiene en actualización por sedes los equipos tecnológicos.

Durante el mes de agosto no se evidencia que realizaron de baja equipos en la I.E Cusiana ni sedes anexas.

3	**Realizar mantenimiento preventivo, correctivo, instalación y/o actualizaciones necesarias a los equipos tecnológicos; equipos cómputo de mesa, portátiles, tablet, impresoras, redes LAN y/o intranet, de la institución educativa y aulas anexas.**

el contratista realizó en el mes de octubre y noviembre , mantenimientos preventivos y actualización a 20 equipos los cuales 50 son portátiles.en la sala primaria.

-Mantenimientos hasta la fecha:175

4	**Realizar trámites de garantías de los equipos tecnológicos de la institución educativa con los proveedores y/o entidad correspondiente; dejando evidencia del trámite realizado y el seguimiento correspondiente.**

N/A

5	**Brindar apoyo técnico para el óptimo funcionamiento de la infraestructura técnica de la red wifi de acuerdo a la directriz y/o lineamientos dados por los administradores de la red e informar oportunamente las fallas que se llegasen a presentar en cuanto a la estabilidad del servicio de internet dejando registros de aplicación de test de velocidad; en la institución educativa y aulas anexas.**

Durante el mes de octubre y noviembre el contratista da a conocer el estado de la red que es suministrada en las sede principal y anexas de la institución, por tanto, se restablece la conexión en la sede principal habilitando 3 puntos fundamentales de la I.E,

6	**Crear base de datos de la asignación de equipos tecnológicos a estudiantes, docentes y/o administrativos, realizando el trámite con previa autorización del rector.**
El contratista realiza actas de entrega de los equipos prestados reposan en los archivos de la institución educativa el Cusiana.	
7	**Brindar apoyo en la actualización de los contenidos educativos de la página web de la institución educativa y contenidos informativos a la comunidad educativa de acuerdo a la información suministrada por el rector.**
el contratista apoyo en la plataforma de excusas que hizo la institución educativa el cual se maneja por medio de la red. 2.y realiza contenido educativo en canales de difusión y paginas como, Facebook y WhatsApp, en la cual se da información respectiva de actividades realizadas durante el mes de octubre y noviembre en la Institución	
8	**Realizar actividades que fomenten la adopción y la apropiación de Tics en las instituciones educativas de manera presencial o virtual.**
Durante el mes de septiembre el contratista da CONTINUIDAD a una técnica supervisada mediante la plataforma de Capacítate para el empleo. Ayudando a los estudiantes reforzar en temas de las tecnologías.	
9	**Brindar oportunamente apoyo técnico a docentes y estudiantes en la aplicación de pruebas ONLINE Y OFLINE, actividades institucionales y/o inquietudes; previo alistamiento de equipos requeridos y verificación de conectividad.**
el contratista en el mes octubre y noviembre continua implementando las pruebas propuestas por el ministerio de educación llamadas Quiero ser quiero aprender. Se realizara acompañamiento con el profesor de PTA que estará a cargo.	
10	**Hacer entrega de informes parciales e informe final con consolidado de actividades que incluya conclusiones, recomendaciones generales, registro fotográfico, trazabilidad mensual de la cantidad de mantenimientos con formatos de servicio realizados, trazabilidad mensual de la cantidad de equipos asignados, reporte del soporte técnico brindado a cada una de las solicitudes de los docentes y directivos.**
El contratista realiza entrega de informes el dia 30 de noviembre junto con todos sus anexos se procede a revision revision de firmas anexos y posterior radicacion.	
11	**Hacer verificación y control de bienes, propiedad, planta y equipo, inherentes al contrato a ejecutar.**

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

ALIX ANDREA ALVAREZ
Apoyo a la supervision

ANEXO

INFORME DE SUPERVISION N°1

OBJETO	ALIZACION DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, REPARACION Y OPTIMIZACION DE LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA I.E EL CUSIANA MEDIANTE LA IMPLEMTENTACION DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS QUE ASEGUREN LA EFICIENCIA Y PROLOGNGACION DE SU VIDA UTIL.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	YEISON ANDRES CABALLERO
INTERVENTOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR ACTA PARCIAL No 1	VALOR EJECUTADO
1	TECNICO MANTENIMIENTO EQUIPOS TECNOLOGICOS	Und	2 MESES Y 21 DIAS	81 DIAS	100%	49%	51%	$ 2,400,000.00	6.480.000	3,200,000	3,200,000
					100%	49%	51%	$ 2,400,000.00	$ -	3,200,000	$ 3,280,000.00
							COSTO DIRECTO TOTAL		$ 6,480,000.00	3,200,000	
							SALDO A POR EJECUTAR				

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretario de Desarrollo Social

ALIX ANDREA ALVAREZ CANO
APOYO A LA SUPERVISION

ANEXO 5

INFORME DE SUPERVISION/INTERVENTORÍA No. 01

OBJETO	REALIZACION DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, REPARACION Y OPTIMIZACION DE LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA I.E EL CUSIANA MEDIANTE LA IMPLEMTENTACION DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS QUE ASEGUREN LA EFICIENCIA Y PROLOGNGACION DE SU VIDA UTIL.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	YEISON ANDRES CABALLERO ROJAS
INTERVENTOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORIA

TIEMPO	SEM	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE DOCUMENTOS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE INTEVENTORIA
OCTUBRE	1			Acta de Inicio		
	2					
	3					
	4	Revision de Documentos			Acta de visita 1	informe de supervision 1
NOVIEMBRE		Revision de Documentos		ACTA PARCIAL 1	Acta de visita 2	informe de supervision 1

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

Cargo: SUPERVISOR / INTERVENTOR

ALIX ANDREA ALVAREZ

Cargo: Apoyo a la supervisón

ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO


INFORME DE SUPERVISION/INTERVENTORÍA No. 01

OBJETO	REALIZACION DE ACTIVIDADES ORIENTADAS AL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, REPARACION Y OPTIMIZACION DE LOS DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS DE LA I.E EL CUSIANA MEDIANTE LA IMPLEMTENTACION DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS QUE ASEGUREN LA EFICIENCIA Y PROLOGNGACION DE SU VIDA UTIL.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	YEISON ANDRES CABALLERO ROJAS
SUPERVISOR / INTERVENTOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

INFORME FOTOGRAFICO

FOTOGRAFÍA No. 1
EL CONTRATISTA REALIZA ACTIVIDADES DE APOYO A DOCENTES Y PARTE ADMINISTRATIVA





FOTOGRAFÍA No. 2
EL CONTRATISTA Realiza apoyo a TECNICA DEL CUSIANA





WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL

Cargo: SUPERVISOR INTERVENTOR

ALIX ANDREA ALVAREZ

Cargo: Apoyo a la supervisón