ACTA DE REINICIACION No. 01

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
OBRA PÚBLICA	305	14 de Julio de 2025
Objeto:	REALIZAR LA CONFORMACIÓN DE LA VÍA TERCIARIA DE LA VEREDA GÜIRA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATISTA	AS BUILT S.A.S.
NIT	900.198.104-2
R/LEGAL	WILLIAMS EDUARDO ILES ORTIZ
C.C. No.	4.615.271 de Popayán
VALOR DEL CONTRATO	$149,999,805.00
VALOR DEL ANTICIPO (50%)	$74,999,902.00
ADICIONAL EN VALOR N°(XXXX)	$0.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$149,999,805.00
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES
FECHA ACTA DE INICIACIÓN	21 de julio de 2025
PRORROGA No.(XX)	N.A.
SUSPENSIÓN No. 01	12 de septiembre de 2025 UN (1) MES
AMPLIACION No.1 a SUSPENSIÓN No. 01	10 de octubre de 2025 UN (1) MES
AMPLIACION No.2 a SUSPENSIÓN No. 01	12 de noviembre de 2025 UN (1) MES
REINICIO No. (XX)	N.A.
PLAZO FINAL	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACION:	21 de diciembre de 2025
INTERVENTORIA	N.A.
% AVANCE FINANCIERO EJECUTADO VS PROGRAMADO	72.50%
% AVANCE FISICO EJECUTADO VS PROGRAMADO	72.50%
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	6
SUPERVISION	LINO RODRIGUEZ OCHOA
APOYO SUPERVISIÓN	WILSON VILLAMIL HERNÁNDEZ
FECHA PRESENTE ACTA	12 de diciembre de 2025

En Tauramena nos reunimos: WILLIAMS EDUARDO ILES ORTIZ, como Representante Legal de AS BUILT S.A.S., en calidad de Contratista, WILSON VILLAMIL HERNÁNDEZ, como Profesional de Apoyo a la Supervisión y LINO RODRIGUEZ OCHOA, como Secretario de Infraestructura, con el fin de suscribir la presente acta de reiniciación de la ejecución contractual, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. Que fueron superadas las causales de la Suspensión No. 01 de fecha 12 de septiembre de 2025, del Contrato en mención, por tal razón el contratista se compromete, a partir de la fecha, a reiniciar la ejecución del contrato.
2. Que una vez suscrita la presente acta, el contratista se compromete a ampliar las pólizas constituidas a favor del municipio para su revisión y aprobación; una vez se surta este trámite, entregará copia a la supervisión. La original de dicha ampliación la debe allegar a la Oficina Asesora Jurídica para que repose en el expediente del proceso.
4. La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

LINO RODRIGUEZ OCHOA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

WILSON VILLAMIL HERNÁNDEZ
PRO. APOYO SEC. INFRAESTRUCTURA

Por el Contratista,

WILLIAMS EDUARDO ILES ORTIZ
R/L AS BUILT S.A.S.