ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-001
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	1
	ACTA DE INICIO	FECHA	4/03/2025

Acta No.___1___

CONTRATO ☑	CONVENIO ☐	C.P. ☐	ICCU No.	006 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	martes, 22 de Abril de 2025			

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:

MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CASABLANCA A HUMEDAL GUALÍ DEL MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONVENIO O CONTRATO	martes, 28 de Enero de 2025	
FECHA DE INICIO	martes, 22 de Abril de 2025	
PLAZO	5	DÍAS ☐ MESES ☑
FECHA TERMINACIÓN	domingo, 21 de Septiembre de 2025	
VALOR TOTAL	$ 4.054.106.598,00	
No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA	DIS-2025000078, Miércoles 22 de Enero de 2025. DIS 2025000079, Miércoles 22 de Enero de 2025.	
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA	RES-2025000347, Miércoles 12 de Febrero de 2025. RES-2025000348, Miércoles 12 de Febrero de 2025.	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	jueves, 13 de Febrero de 2025	
CONTRATISTA ☑	CONSORCIO INASKA RL. JOSÉ LUIS RADA RAYO	
MUNICIPIO ☐		
INTERVENTOR ☑	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA RL. CAMILO ADOLFO NAGED RODRIGUEZ	
SUPERVISOR ☑	LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ	
GESTOR DE PROYECTO ☑	ANGELA TATIANA GARZON PEÑA	
APOYO A LA SUPERVISIÓN ☐		

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☑ EJECUTOR ☐	CONSORCIO INASKA RL. JOSÉ LUIS RADA RAYO	
SUPERVISOR ☑ GESTOR DE PROYECTO ☑ APOYO A LA SUPERVISIÓN ☐	LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ ANGELA TATIANA GARZON PEÑA	
INTERVENTOR ☑	GEOTECNIA Y CIMIENTOS INGEOCIM SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA RL. CAMILO ADOLFO NAGED RODRIGUEZ	

NOTA: En el caso de los convenios el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU y el Municipio, se comprometen a suscribir acta de localización previo de la ejecución de las obras, de acuerdo a lo establecido en el convenio.

OBSERVACIONES:

VO. BO. LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
Subdirectora Técnica (E)
Subdirección de Infraestructura Vial