CONSORCIO INASKA

INASKA CONSORCIO

NIT 901901072-5
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764088016502
Fecha 30/01/2025 - 30/01/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FE-1 al FE-1000
Email: CONTABILIDAD@GRUPOINGECOL.COM
Teléfono: 3102106151

Departamento	Fecha		
Bogotá	26	11	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FE - 2

Nombre o Razón Social:	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	**NIT:**	900258711-1	**Fecha de firmado:**	26/11/2025 16:30:44
Dirección:	Calle 26 No 51-53	**Departamento:**	Bogotá	**Teléfono:**	+57 601 74
Email:	facturacion.iccu@cundinamarca.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Crédito
Vencimiento:	Febrero 21 del 2026	**Hora emisión:**	16:30:39-05:00	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	21/02/2026				
Nombre Comercial:	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU	**Total de Lineas:**	4		

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	OBRA CIVIL	1,00	OBRA CIVIL	94				$140.695.793,00	$140.695.793,00
2	ADMINISTRACION	1,00	ADMINITRACION	94				$44.319.175,00	$44.319.175,00
3	IMPREVISTOS	1,00	IMPREVISTOS	94				$1.406.958,00	$1.406.958,00
4	UTILIDAD	1,00	UTILIDAD	94				$3.517.395,00	$3.517.395,00

Notas:
CORTE DE OBRA NO. 1 DEL CONTRATO ICCU-CTO-006 DE 2025 - MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA CASABLANCA A HUMEDAL GUALÍ DEL MUNICIPIO DE FUNZA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.CONSORCIO INASKA INTEGRADO POR: GRUPO EMPRESARIAL INGECOL SAS NIT 901.379.869-5 60% Y GRUPO BRASIL SAS NIT 901.536.405-9 40%. Amortización anticipo 30% de la factura por un valor $ 56.981.796

Anticipos:
Monto: $56.981.796,00 **Fecha:** 01/08/2025, **Fecha de recepción:** 01/08/2025, **No. Pago:** 2

SON: (ciento ochenta y nueve millones novecientos treinta y nueve mil trescientos veintiun pesos)
CUFE: a0042d537905f9b3250fe34a95d9f87f6db1ca32124c14438224f2087ff6b577ccc38105a6750c617c07e93fff3bdba7

Subtotal:	$189.939.321,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$189.939.321,00
Anticipos:	$56,981,796.00
Neto Factura:	$132.957.525,00

Firma Digital: fdF1ZxwMSDT4LQKGTR6UX+zIOWwRMMULeDrNm7eMdk6HMO2fm1ZaaT5uyNwnlRlB
HkWUtmJdxx6BMBFds19ZI0rK4zXpzUJ14LHemBTdmTilSYn0lW
O9RLVsPbl9V7Jj BWjHXrrMUlX5t51CN4k2CABTJVL0xdCkMMLyC8xepcbz4NXI/G5FOqfYa1pejITS DRA68taGOwcm5pB2+OOWCQkzqjfuB6APgFx
9kO+/Wej0/++OJu1y8x6O+tlzw69J 81o3Silwxl0T56glblclDeQNYJriedJM60yyImvNFUHG0tsQ/P/9NYW9nS/OukYJ EbyhTsnhkC36XavD2lP1
og==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.