MUNICIPIO DE ARCABUCO NIT: 800.063.791-1 ALCALDIA	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO	FEA1-001 VERSION: 0
	ACTA DE INICIO	FECHA: 02/01/2017 Página 1 de 1
	GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	GESTION PUBLICA MUNICIPAL
	PROCESO	SUBPROCESO

ACTA DE INICIO

FECHA PRESENTE ACTA:	diciembre 9, 2025
TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO	CONVENIO DE COFINANCIACION **FECHA** 24 de septiembre de 2025
OBJETO:	ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE GAS DOMICILIARIO RURAL Y SUBSIDIOS PARA EL DERECHO DE CONEXIÓN Y LA RED INTERNA EN HOGARES DE ESTRATOS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO, DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
VALOR CONTRATADO:	$ 3.527.331.513,13 TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES, TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TRECE PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE
CONTRATISTA:	GASUR S.A. E.S.P. R/L NUBIA CASTAÑEDA SAENZ
NIT/CC	NIT: 804.002.801-9 / 30.203.808
SUPERVISOR:	CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOCE (12) MESES CONTADOS APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN	diciembre 8, 2026

En el Municipio de Arcabuco Boyacá, se reunieron por una parte CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA, identificada con cédula de ciudadanía N°1.018.465.824 expedida en Bogotá D.C en calidad de supervisor, por otra GASUR S.A. E.S.P. R/L NUBIA CASTAÑEDA en calidad de contratista de obra y B&M SOLUCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S. R/L LIZETH DANIELA MOLINA SUAREZ COMO INTERVENTOR EXTERNO, con el objeto de dejar constancia del inicio real y efectivo de la ejecución del contrato, cumplido los requisitos de perfeccionamiento y de legalización del mismo, así:

Para todos los efectos legales a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, cuenta el plazo de ejecución contractual

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron

CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA
SUPERVISOR

GASUR S.A. E.S.P. R/L NUBIA CASTAÑEDA SAENZ
CONTRATISTA

B&M SOLUCIONES Y CONSULTORIAS S.A.S. R/L
LIZETH DANIELA MOLINA SUAREZ
INTERVENTOR EXTERNO

Scanned with CamScanner