## INFORME DE ACTIVIDADES Y AVANCES PROCESOS CONTRACTUALES

| | |
|---|---|
| **Contratista** | JHON FREDY HERRERA RENDON |
| **Informe de Actividades** | INFORME FINAL |
| **Periodo** | 01 DE DICIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2025 |
| **Número del Contrato** | NO. AM-MC-032-2025 |
| **Clase del Contrato** | MINIMA CUANTIA |
| **Objeto:** | **“SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE LOS PARQUES BARRIALES Y VEREDALES EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA”.** |
| **Plazo** | CINCO (5) MESES |
| **Valor Total del Contrato** | TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. ($39.858.000) MONEDA CORRIENTE |
| **Fecha de Inicio** | 18 DE JULIO DEL 2025 |
| **Fecha de Terminación** | 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 |
| **Adición 1** | N/A |
| **Prórroga 1** | N/A |
| **Adición 2** | N/A |
| **Prórroga 2** | N/A |
| **Supervisor y/o interventor** | CAMILO BAYER CARTAGENA |
| **Dependencia** | SECRETARIA DE GOBIERNO |

| | |
|---|---|
| **Nueva Fecha de Terminación** | N/A |


**DESARROLLO DEL CONTRATO**

| ALCANCES DEL CONTRATO | ACTIVIDAD DESARROLLADA | REGISTRO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 1.Suministrar los elementos y/o material de obra requeridos por el supervisor del contrato de acuerdo con las condiciones técnicas establecidas en el presente documento | En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el objeto contractual y siguiendo de manera estricta las orientaciones impartidas por el supervisor del proyecto, se llevó a cabo la entrega de un conjunto de suministros, insumos y materiales indispensables para la correcta ejecución de las labores de adecuación, intervención y mantenimiento previamente programadas.<br>Dichos materiales fueron destinados específicamente a atender y fortalecer las actividades de mantenimiento en **seis (6)** | **anexo:** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **parques**, seleccionados entre los **treinta y dos (32)** que conforman la red de espacios públicos del municipio de La Virginia. La asignación de estos elementos respondió a las prioridades identificadas y definidas por el supervisor, con el propósito de atender las necesidades más apremiantes en cada uno de estos escenarios.<br>Las entregas se realizaron de acuerdo con las especificaciones técnicas previamente establecidas en el contrato, asegurando que tanto la calidad como la cantidad de los materiales suministrados fueran las adecuadas para garantizar el desarrollo óptimo, seguro y eficiente de las actividades previstas. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2**. Suministrar los elementos y/o material de obra requeridos por el supervisor en las cantidades establecidas por cada pedido y en un tiempo no superior a 24 horas<br><br>. | Se garantizó la disponibilidad oportuna y adecuada de todos los materiales necesarios, lo cual permitió desarrollar las labores programadas de manera continua, sin interrupciones y con un nivel óptimo de eficiencia operativa. Gracias a esta gestión, las actividades pudieron ejecutarse dentro de los tiempos previstos y bajo las condiciones requeridas para su correcto desarrollo.<br>De esta forma, se dio cumplimiento a la entrega de los suministros solicitados, realizándola en los plazos y con las características establecidas, lo que aportó directamente al mejoramiento, mantenimiento y conservación de los diferentes escenarios recreativos del municipio. | **anexo:** | De acuerdo a las solicitudes se realizó entrega en tiempo real sin superar las 24 horas. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Estas acciones se realizaron en plena coherencia con el objeto contractual y en concordancia con los objetivos y lineamientos definidos por la supervisión. | | |



**JHON FREDY HERRERA RENDON**
**Contratista**