Alcaldía de Supía	ACTA DE INICIO MINIMA CUANTÍA	MC-2025250

FECHA DEL ACTA		04 de diciembre de 2025		
NUMERO DE PROCESO		MC-2025250		
NUMERO DE CONTRATO		MC-2025250		
ID SECOP		CO1.PCCNTR.8649992	EN	SECOP II
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	HECTOR MAURICIO TORRES ALVAREZ		
	CARGO	ALCALDE MUNICIPAL		
NOMBRE DEL CONTRATISTA		MARIA RUBY GALVEZ MUÑOZ		
No. DE IDENTIFICACION		30.277.749	DV	6
REPRESENTANTE LEGAL				
OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATAR LOS SERVICIOS DE GRUA Y OBRAS DE DESMONTE DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA CALLE 28 DEL MUNICIPIO DE SUPÍA CALDAS ORIENTADO A LA PREVENCIÓN DEL RIESGO VIAL.		
VALOR RECURSOS		30.344.313,00 COP		
VALOR RECURSOS				
TOTAL CONTRATO		30.344.313,00 COP		
PLAZO (indicar el plazo tal y como se pactó en el contrato)		28 días		
FECHA DE INICIO		4/12/2025		
FECHA DE TERMINACION PACTADA		30/12/2025		

VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION		
REGISTRO PRESUPUESTAL	NUMERO	20251393
	FECHA DE EXPEDICION	2/12/2025
APROBACION DE POLIZAS	ACTA NUMERO	42-44-101165414
	FECHA	4/12/2025

SUPERVISOR (ES)	KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR	C.C.	1.053.851.950

Las partes acordaron como fecha de inicio el día 04 de diciembre de 2025, y según el plazo pactado la fecha de terminación será el día 30 de diciembre del año 2025.

Para constancia firman los que en ella intervienen:

KEVIN ANDRES CASTRO SALAZAR
Secretario de Planeación, Obras publicas y Desarrollo economico
Supervisor

Ruby Galvez Muñoz
MARIA RUBY GALVEZ MUÑOZ
30.277.749
CONTRATISTA

Nota: Es responsabilidad del supervisor archivar el original en el expediente y trasladarlo para custodia a la Secretaría Jurídica, previa publicación en las plataformas digitales a que hubiera lugar.