INFORME DE SUPERVISION 1

CONTRATO DE COMPRAVENTA N° SG-MC-CV-290-2025			
OBJETO CONTRACTUAL	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLAPINZÓN.		
DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATISTA	JULIAN CAMILO JARAMILLO CRUZ		
C.C.	1.019.028.067		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	06/11/2025	**FECHA DE INICIO**	10/11/2025
FECHA DE TERMINACION	21/11/2025	**FECHA DE CORTE**	
DESCRIPCION	**VALOR CONTRATADO**	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR**
VALOR INICIAL	$6.392.390		
VALOR DE LA (S) ADICION (ES)	$ 0		
VALOR EJECUTADO		$6.392.390	
VALOR POR EJECUTAR		$ 0	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA			$ 0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR			$ 0
VALOR A PAGAR CON ESTA ACTA			$6.392.390
SUMAS IGUALES	**$6.392.390**	**$6.392.390**	**$6.392.390**

Registro Presupuestal Inicial No. 2025001091

OBJETIVO

Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en los documentos entregados al supervisor de contrato, con el fin de determinar el cumplimiento del Objeto contractual y las Obligaciones Específicas del mismo.

DOCUMENTACION RECIBIDA

DOCUMENTOS	DOCUMENTOS ALLEGADOS
Factura o cuenta de cobro	X
Registro fotográfico	N/A
Planilla de pago a seguridad social	X
Anexos: Informe de entrega de elementos	X

Soporte de pago de salud pensiones y ARL	No de planilla	Fecha de pago	Periodo pagado	Valor pagado
	9495465377	2025/11/27	Noviembre	$413,300


PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION


CONTRATAR LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLAPINZÓN.

A fecha 21 de noviembre de 2025 se recibieron los siguientes elementos:

INFORME DE SUPERVISION 1

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BOTIQUIN TIPO A SEGÚN RESOLUCION 0705 DEL 2007 CON SU DEBIDO SOPORTE Y SEÑAL	5	$ 155.000	$ 775.000
2	BOTIQUIN TIPO B SEGÚN RESOLUCION 0705 DEL 2007 CON SOPORTE DE 3 PUNTOS DE ANCLAJE Y SU DEBIDA SEÑAL	3	$ 645.000	$ 1.935.000
3	Recarga y mantenimiento ABC Multipropósito 5LB	7	$ 17.350	$ 121.451
4	Recarga y mantenimiento ABC Multipropósito 10LB	22	$ 23.616	$ 519.542
5	Recarga y mantenimiento ABC Multipropósito 20LB	13	$ 28.435	$ 369.656
6	Recarga y mantenimiento ABC Multipropósito 30LB	3	$ 32.291	$ 96.872
7	Recarga y mantenimiento Solkaflam 3700gm	1	$ 93.980	$ 93.980
8	Señal Inicio De Obra (Señal Metalica Movil Temporal) Señal Metalica Movil Temporal De 1.50 Mts Con Angulo De 1 ½ X 1/8 Mts Pintada En Electroestatica Con Tablero En Lamina Galv. Cal 20/18 o 16 Reflectivo Grado Ingenieria Comercial Tablero De 75 X 60 Cms	4	$ 351.824	$ 1.407.294
9	Cono Señalización Vial En Pvc De 70 Cm, con cintas Reflectivas	6	$ 99.764	$ 598.582
10	Multi Herramienta 11 En 1 Tarjeta Cuchillo Sierra Brujula. Para brigadistas Fabricada en acero inoxidable macizo. Cuenta con estuche en cuero sintético. Esta multiherramienta cuenta con once funciones útiles: 1. Abrelatas 2. Navaja 3. Destornillador Plano 4. Regla (cm) 5. Destapador 6. Llave fija de 4 medidas 7. Llave de mariposa 8. Serrucho-Sierra para Madera 9. Regla angularTransportador 10. Llave fija de 2 medidas 11. Agujero anilla llavero o corta cables •Tamaño: 6.8cm x 4.5 cm x 0,2 cm (Aprox). •Peso: 30 gr (Aprox)	25	$ 19.760	$ 493.999
			VALOR TOTAL	$ 6.411.376





EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

CONCEPTO	SI	NO	OBSERVACIONES
EL CONTRATISTA CUMPLE SATISFACTORIAMENTE CON SUS OBLIGACIONES	X		
SE EFECTUARON REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA EN EL PERIODO INFORMADO		X	

FALENCIAS

INFORME DE SUPERVISION 1

Como resultado de la realización del procedimiento de supervisión correspondiente, no se hallaron falencias e inconsistencias sobre la documentación entregada por parte del contratista

CONCEPTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

Teniendo en cuenta que no se encontraron falencias y que el contratista dio cumplimiento a las condiciones pactadas en la Minuta del contrato, se emite un concepto **FAVORABLE** para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal.

CONCLUSIONES

Se recomienda proceder a efectuar el pago correspondiente al suministro realizado, por la suma **SEIS MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($6.392.390)** a favor de JULIAN CAMILO JARAMILLO CRUZ identificado con Cedula número 1.019.028.067 de acuerdo a la factura presentada y al valor pactado dentro del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. SG-MC-CV-290-2025.**

Dado en Villapinzón, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025)

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SECRETARIO DE GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
SUPERVISOR

ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN

CONTRATO SG-MC-CV-290-2025 **FECHA DEL CONTRATO: 06/11/2025**

CLASE DE CONTRATO

Contrato de Obra		Convenio/contrato Interadministrativo	
Contrato de Consultoría		Contrato de Suministro	
Contrato de Prestación de Servicios		Orden de Prestación de Servicios	
Contrato de Compraventa	X	Contrato de Arrendamiento/ comodato	
Convenio de Asociación		Otro:	


OBJETO CONTRACTUAL

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLAPINZÓN.

El 21 de noviembre de 2025 se realiza la entrega los elementos descritos en el contrato por parte del contratista con las siguientes características:

ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	BOTIQUIN TIPO A SEGÚN RESOLUCION 0705 DEL 2007 CON SU DEBIDO SOPORTE Y SEÑAL	5	$155.000	$775.000
2	BOTIQUIN TIPO B SEGÚN RESOLUCION 0705 DEL 2007 CON SOPORTE DE 3 PUNTOS DE ANCLAJE Y SU DEBIDA SEÑAL	3	$645.000	$1.935.000
3	RECARGA Y MANTENIMIENTO ABC MULTIPROPÓSITO 5LB	7	$17.350	$121.450
4	RECARGA Y MANTENIMIENTO ABC MULTIPROPÓSITO 10LB	22	$23.616	$519.552
5	RECARGA Y MANTENIMIENTO ABC MULTIPROPÓSITO 20LB	13	$28.435	$369.655
6	RECARGA Y MANTENIMIENTO ABC MULTIPROPÓSITO 30LB	3	$32.291	$96.873
7	RECARGA Y MANTENIMIENTO SOLKAFLAM 3700GM	1	$93.980	$93.980
8	SEÑAL INICIO DE OBRA (SEÑAL METALICA MOVIL TEMPORAL) SEÑAL METALICA MOVIL TEMPORAL DE 1.50 MTS CON ANGULO DE 1 ½ X 1/8 MTS PINTADA EN ELECTROESTATICA CON TABLERO EN LAMINA GALV. CAL 20/18 O 16 REFLECTIVO GRADO INGENIERIA COMERCIAL TABLERO DE 75 X 60 CMS	4	$351.824	$1.407.296
9	CONO SEÑALIZACIÓN VIAL EN PVC DE 70 CM, CON CINTAS REFLECTIVAS	6	$99.764	$598.584
10	MULTI HERRAMIENTA 11 EN 1 TARJETA CUCHILLO SIERRA BRUJULA. PARA BRIGADISTAS FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE MACIZO. CUENTA CON ESTUCHE EN CUERO SINTÉTICO. ESTA MULTIHERRAMIENTA CUENTA CON ONCE FUNCIONES ÚTILES: 1. ABRELATAS 2. NAVAJA 3. DESTORNILLADOR PLANO 4. REGLA (CM) 5. DESTAPADOR 6. LLAVE FIJA DE 4 MEDIDAS 7. LLAVE DE MARIPOSA 8. SERRUCHO-SIERRA PARA MADERA 9. REGLA ANGULARTRANSPORTADOR 10. LLAVE FIJA DE 2 MEDIDAS 11. AGUJERO ANILLA LLAVERO O CORTA CABLES •TAMAÑO: 6.8CM X 4.5 CM X 0,2 CM (APROX). •PESO: 30 GR (APROX)	25	$19.000	$475.000
			VALOR TOTAL INCLUIDO IVA	**$6.392.390**

5 Extintores tipo A, 3 Extintores tipo B, recarga de extintores multiproposito de 5, 10, 20 y 30 libras, extintor solkaflam de 3700gr, 6 conos de señalizacion, 24 multiherramienta 11 en 1 tipo tarjeta y 4 señales de inicio de obra.





CONTRATISTA

Nombre y/o Razón Social: JULIAN CAMILO JARAMILLO CRUZ
C.C. Nº 1.019.028.067 Bogotá D.C
REPRESENTANTE LEGAL

JUSTIFICACIÓN DE LA TERMINACIÓN

EL CONTRATISTA REALIZÓ LAS OBLIGACIONES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO Y HACIENDO ENTREGA DE 5 BOTIQUIN TIPO A, 5 BOTIQUIN TIPO B, 7 RECARGAS 5LB, 22 RECARGAS 10LB, 13 RECARGAS 20LB, 3 RECARGAS 30LB, 1 RECARGA 3700GM. 4 SEÑAL INICIO DE OBRA, 6 CONOS, 25 MULTI HERRAMIENTA.

VALOR

Valor inicial en letras: SEIS MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE
Valor inicial en número: $6.392.390
Valor adición en letras: N/A
Valor adición en número: N/A
Valor a pagar en la presente acta: SEIS MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE
Valor a pagar en número: $6.392.390

FORMA DE PAGO

El Municipio pagará el valor del contrato en un único pago previo al recibido a satisfacción del total de los elementos contratados, previa presentación de la certificación del supervisor, informe del avance de suministro, la respectiva factura y la certificación donde conste estar al día en seguridad social integral y parafiscales.

Se generarán las siguientes deducciones con los porcentajes correspondientes:
Estampilla familiar 2%
Adulto mayor 4%
Tasa pro deportes 1%
Industria y comercio 0.5%
Para un total del 7.5% sobre el valor del contrato.

Para efectos de autorizar cada uno de los pagos que se determinen de acuerdo al análisis realizado, deberá acreditarse por parte del contratista que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Al igual estarán sujetos a los informes periódicos y final de supervisión.
EL MUNICIPIO, efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia y el CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato. En todo caso, los pagos antes previstos estarán sujetos al Programa Anual de Caja (PAC), de la entidad. Estos se harán con cargo a la disponibilidad presupuestal que se anexa al presente estudio.

PLAZO

PLAZO INICIAL: 30 DIAS
FECHA DE INICIO: 10/11/2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 11/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEFINITIVA: 21/11/2025

SUPERVISOR/A Y/O INTERVENTOR/A

Nombre: FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
Dependencia: SECRETARÍA DE GOBIERNO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por quienes en ella intervinieron, en Villapinzón a los 21 días del mes de NOVIEMBRE de 2025.

JULIAN CAMILO JARAMILLO CRUZ
C.C. Nº 1.019.028.067 Bogotá D.C
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

FABIAN EDUARDO GIL CASTIBLANCO
SECRETARIO DE GOBIERNO Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL
SUPERVISOR

Proyecto: Iván Rodríguez/Asesor SGSST
Reviso: Yolima Zamora/Asesor Jurídico