GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente orden de iniciación, el contratista, el Interventor de Contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente respecto a:

- Fecha de iniciación y fecha de terminación del contrato
- Valor del contrato
- Revisión del personal ofrecido en la propuesta
- Equipo con el que contará el contratista
- Hoja de vida y tarjeta profesional del Director de Obra y de los demás profesionales

2) Se remitió oficio informativo de inicio de obra a las entidades territoriales y/o nacionales que puedan llegar a presentar incidencia en el desarrollo del contrato.

CONTRATO No. 3631 DE 2025 21 DE NOV DE 2025
(Número de contrato) (Año de suscripción)

VIGENCIA 2025
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

LICITACION PUBLICA ☑
SELECCIÓN ABREVIADA ☐
CONTRATACION DIRECTA ☐

LP-006-2025
(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO ADECUACIÓN DEL ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO Villavicencio, Meta.
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 5 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)

FECHA DE TERMINACION DE OBRA 31 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)

VALOR $ 2.136.409.641,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

DOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA CONSORCIO GM HACHA, R.L. GERMAN ANDRÉS GARCÍA CASTILLO. NIT. 902.004.406-7.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO INTERHACHA 2025, R.L. HÉCTOR ARMANDO GÓMEZ JAIMES. NIT. 902.011.747-2
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR MARISTELLA SANTANA TORRES
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado)

SECRETARIO DE DESPACHO MARISTELLA SANTANA TORRES
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado)

En la Ciudad de Villavicencio; a los 5 días del mes DICIEMBRE del 2025

se reunieron GERMAN ANDRÉS GARCÍA CASTILLO, representante legal del contratista Y HÉCTOR ARMANDO GÓMEZ JAIMES, representante legal de interventoría con el fin de iniciar el contrato anteriormente citado.

Con la suscripción de la presente acta de inicio, el MUNICIPIO a través del INTERVENTOR deja constancia de la verificación del cumplimiento de los requisitos de ejecución entre los que están, existencia del registro presupuestal, la aprobación de las garantías y constató y verifico las hojas de vida del personal de la obra, además, revisó y aprobó los programas de ejecución del equipo con que cuenta el contratista para el ejercicio de sus funciones de acuerdo con la propuesta presentada así:

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROFESIONAL
DIRECTOR DE OBRA	INGENIERO CIVIL ESP GERENCIA DE PROYECTOS	MARIA EDITH MORENO QUIROGA	25202-117178 CND
RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO CIVIL	GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO	25202-117114 CND
ELECTRICO	INGENIERO ELECTRICO	ALEXANDER RUIZ CORREDOR	CN205-8345
SST	SST	HENRY MAURICIO CAGUEÑAS HOLGUIN	25228-174574 CND Res 008/2011 y Res 7116 de 2021

GARANTIAS

NOMBRE ASEGURADORA	Nº POLIZA - CERTIFICADO	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO	
SEGUROS MUNDIAL	CV-10000560150	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/11/2025	1/05/2026	20%	$ 427.281.928,20
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	31/12/2025	31/12/2030	20%	$ 427.281.928,20
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	21/11/2025	1/05/2026	100%	$ 640.922.892,30
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDENMIZACIONES	21/11/2025	31/12/2030	20%	$ 106.820.482,05
	CV-100015800	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21/11/2025	31/12/2030	300 SMLMV%	$ 427.050.000,00

Cuando a la fecha de suscripción del acta de inicio, el plazo de vigencia de las pólizas resultare insuficiente, el INTERVENTOR informará al contratista que deberá actualizar las pólizas de garantía de conformidad con la fecha del acta de inicio. El contratista deberá efectuar la actualización de las garantías dentro de los 3 días posteriores al acta de inicio y radicar en la oficina de contratación las garantías para su aprobación y legalización, obligación que deberá ser verificada por el INTERVENTOR.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato de ejecución, el cual debe concluir el día 31 (Día en letras) de DICIEMBRE (Mes de finalización) de 2025 (Año de finalización).

Para constancia de lo anterior, firman la presente orden los que en ella intervinieron a los 5 (Día en letras) días del mes de DICIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de finalización)

Firma
Nombre **GERMAN ANDRES GARCIA CASTILLO**
R/L. CONSORCIO GM HACHA
CONTRATISTA

Firma
Nombre **HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES**
R/L. CONSORCIO INTERHACHA 2025
INTERVENTOR

SECRETARÍA
DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO

NOTA INTERNA

1400/2869	
FECHA	05 de diciembre de 2025
PARA:	JEFE DE OFICINA DE CONTRATACION **Att. DRA. ALBA AURORA COLINA**
DE:	**MARISTELLA SANTANA TORRES** Secretario de Infraestructura

Asunto: Acta de inicio CONTRATO DE OBRA 3631 DE 2025- ADECUACION DE AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META

Cordial saludo,

De acuerdo con el asunto de la referencia, me permito remitir para su conocimiento y trámite correspondiente acta de inicio del contrato de obra No. 3631 DE 2025, que tiene como objeto "ADECUACION DE AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META"

Agradezco la atención prestada y quedo atento a las observaciones o comentarios que puedan surgir en el marco del análisis de la presente solicitud, con el objetivo de avanzar de manera coordinada en el desarrollo del proyecto en mención.

Cordialmente,

	FIRMA DESTINATARIO/RECIBIDO
ING. MARISTELLA SANTANA TORRES	FECHA:
Secretario de Infraestructura	RADICADO No:

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO
OFICINA DE CONTRATACIÓN
RECIBIDO
FECHA: 11 DIC 2025 HORA: 10:53:07
Recibido por:
Recibido No. Folios

Anexos: 3 carpetas

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
V°B°: N.A.	N.A.	N.A.
Revisó: N.A.	N.A.	N.A.
Elaboró: Diana Mesa	CPS	

CONSORCIO GM HACHA

Villavicencio, 04 de diciembre de 2025.

GM-HACHA-08

Señores
CONSORCIO INTERHACHA 2025
Atn. R.L.: Héctor Armando Gómez Jaimes
consorciointerhacha@gmail.com
Villavicencio - Meta

Recibido Sofia Castro
04/12/2025 2:30 pm

REFERENCIA: Contrato de obra N° 3631 de 2025 que tiene por **OBJETO: ADECUACIÓN DE ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META.**

Asunto: Entrega de los documentos para inicio de contratos.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas, el CONSORCIO GM HACHA se permite allegar, para su conocimiento y fines correspondientes, los documentos que hacen parte de los requisitos previo al inicio del contrato de obra de la referencia, conforme a lo que dispone el formato 0. MCB-F-02-V1 FORMATO VERIFICACION DOCUMENTAL PARA INICIO DE CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA.

Quedamos atentos a cualquier observación o indicación que la interventoría considere pertinente.

Cordialmente,

GERMÁN ANDRÉS GARCÍA CASTILLO
R/L CONSORCIO GM HACHA.
NIT: 902.004.406-7

CALLE 15 No. 47-21 VILLAVICENCIO – META
Consorciogmhacha2@gmail.com
CEL: 313-486 99 88

CONSORCIO INTERHACHA 2025

INFRAESTRUCTURA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha: 05 DIC 2025 Hora: 11:21
Radicado No. 5729
No. Folio: Orcasetas
Recibido por:

Villavicencio, 04 de diciembre de 2025

Señores
ALCALDIA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Calle 40 N.º 33 - 64 Centro PISO 2
Villavicencio -Meta

REFERENCIA: Contrato de interventoría **N° 3701 de 2025**

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA ADECUACION DEL AREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META."

Asunto: Remisión de documentación requerida para la firma del Acta de Inicio del contrato de obra N°3631 de 2025.

Respetados señores:

En calidad de Interventoría del proyecto ADECUACIÓN DE ÁREA PUBLICA DEL PARQUE DEL HACHA ENTRE CALLES 35A Y 36 Y ENTRE CARRERAS 31 Y 32 EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META, me permito remitir la documentación requerida por la entidad para adelantar el proceso de suscripción del Acta de Inicio de la obra.

La presente entrega se realiza en cumplimiento de las obligaciones establecidas y con el fin de facilitar la verificación y validación de la información necesaria para formalizar el inicio de las actividades contractuales.
Sin otro particular.

Atentamente,

ING. HECTOR ARMANDO GOMEZ JAIMES
R.L. CONSORCIO INTERHACHA 2025