INFORME DE SUPERVISION No. 001

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES - PS-279-2025

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME:	10 de diciembre de 2025
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Alcaldía Municipal de La Mesa
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA COADYUVAR EN EL SEGUIMIENTO, REPORTE Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACIÓN EN LAS PLATAFORMAS MGA, SUIF-SGR, GESPROY Y PIIP, DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	SOLUCIONES FERZA SAS
SUPERVISOR:	Lizet Johanna Pacheco Sandoval
VALOR DEL CONTRATO:	$7.499.990
PLAZO DEL CONTRATO:	45 dias
FECHA DE INICIO:	10 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACION:	24 de diciembre de 2025

El presente documento corresponde al **PRIMER INFORME** de supervisión realizado al **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. PS-279-2025** celebrado entre el Municipio de La Mesa – Cundinamarca y **SOLUCIONES FERZA SAS** que busca describir las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido **del 10 de noviembre al 30 de noviembre de 2025**

2. OBJETO DEL CONTRATO

"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA COADYUVAR EN EL SEGUIMIENTO, REPORTE Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACIÓN EN LAS PLATAFORMAS MGA, SUIF-SGR, GESPROY Y PIIP, DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA."

3. IDENTIFICACION DEL CONTRATO

DATOS DEL EJECUTOR DEL CONTRATO		
Nombre	**NIT**	**Representante Legal**
SOLUCIONES FERZA SAS	901.246.523-5	ANGIE LORENA FERNANDEZ DAZA REPRESENTANTE LEGAL

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES					
VALOR CONTRACTUAL	**PLAZO**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	**FECHA DE INICIACIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	**ESTADO ACTUAL**
$7.499.990	*45 DIAS CALENDARIO*	04-11-2025	10-11-2025	24-12-2025	EN EJECUCION

SOPORTE DOCUMENTAL ADMINISTRATIVO Y LEGAL				
Documentación	**SI**	**No**	**No aplica**	**Observaciones**
Supervisión	X			
Revisión y aprobación de pólizas	X			
Acta de Inicio	X			
Tiene informes de supervisión	X			
Acta de liquidación del Contrato		X		
Informe final de la Supervisión		X		

ASPECTOS FINANCIEROS		
Fuentes de Financiación	**Valor**	**%**
01 - PROPIOS ICLD	$7.499.990	100%
TOTAL		100%

4. ANÁLISIS FINANCIERO

Forma de Pago	Valor	Fecha	No. Comprobante Egreso
Primer Pago Parcial	$ 3.500.000	EN TRÁMITE	
Pendiente por pagar	$7.499.990		

5. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo analizado en el presente informe de supervisión, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato; se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Obligación especifica No. 1: Apoyar en la formulación de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) para las diferentes secretarías y entidades.

Detalle de las actividades realizadas	
Actividad	**Evidencias o Soportes**
El contratista elaboró el documento técnico del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA CALLE 5, ENTRE LAS CARRERAS 15 Y 13, EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA MESA, CUNDINAMARCA" de acuerdo con los requisitos de las orientaciones transitorias para proyectos financiados con recursos de regalías.	**Documento técnico vias regalias 27 folios en 1 CD**

Obligación especifica No. 2: Garantizar el cumplimiento de los requisitos generales y sectoriales necesarios para la viabilización y aprobación de proyectos, conforme a las Orientaciones Transitorias o la normatividad vigente aplicable.

Detalle de las actividades realizadas	
Actividad	**Evidencias o Soportes**
El contratista realizó la solicitud de información contractual relacionada con los proyectos en estado para cierre: BPIN-2015253860001 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LA MESA, CUNDINAMARCA. BPIN-2021253860004 CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE VIDA SENSORIAL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA BPIN-2021253860021 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y DEPORTIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL FRANCISCO JULIAN OLAYA SEDE B EN EL MUNICIPIO DE LA MESA CUNDINAMARCA BPIN-2023253860017 MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DE LA CALLE 3 TRAMO 2: INICIANDO EN EL PUNTO DE TERMINACION DEL TRAMO 1 HACIA EL ORIENTE EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 429 ML EN EL MUNICIPIO DE LA MESA-CUNDINAMARCA	**Correo solicitud información proyectos para cierre 1 folio en 1 CD**

Obligación especifica No. 3: Apoyar a realizar el cargue de los soportes técnicos, financieros y demás requisitos establecidos por el SGR en el aplicativo SUIFP-SGR para los proyectos de inversión.

Detalle de las actividades realizadas	
Actividad	**Evidencias o Soportes**
Actividad No Programada	-

Obligación especifica No. 4: Apoyar a Preparar un informe , asegurando la corrección de alertas o inconsistencias de los proyectos detectadas en el aplicativo GESPROY

Detalle de las actividades realizadas	
Actividad	**Evidencias o Soportes**
El contratista realizó el reporte de la ejecución y se subsanaron las alertas de los 5 proyectos en ejecución que están siendo financiados con recursos SGR en el aplicativo GESPROY con corte al mes de octubre	**Pantallazo cargue de información plataforma Gesproy 5 folios en 1 CD**

Obligación especifica No. 5: Apoyar a Reportar el avance financiero de los proyectos de inversión en la plataforma PIIP dispuesta por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Detalle de las actividades realizadas	
Actividad	**Evidencias o Soportes**
El contratista reportó la ejecución financiera de 83 proyectos adscritos al banco municipal con corte a octubre de 2025.	**Ejecución financiera proyectos en estado reporte avance de ejecución 2 folios en 1 CD**

Obligación especifica No. 6: Apoyar a Reportar el avance de la ejecución física de los proyectos de inversión

en la plataforma PIIP dispuesta por el DNP.

Detalle de las actividades realizadas	
Actividad	**Evidencias o Soportes**
El contratista reportó la ejecución física de 83 proyectos adscritos al banco municipal con corte a octubre de 2025.	**Pantallazo PIIP proyectos en estado reporte avance de ejecución 10 folios en 1 CD**

Obligación especifica No. 7: Apoyar en Elaboración y cargar los informes de avance de ejecución de los proyectos de inversión durante los primeros cinco días hábiles de cada mes en la plataforma de seguimiento PIIP.

Detalle de las actividades realizadas	
Actividad	**Evidencias o Soportes**
Actividad No Programada	--

Obligación especifica No. 8: Brindar apoyo a los ejecutores de los proyectos para garantizar claridad en los avances y el cumplimiento de las metas establecidas.

Detalle de las actividades realizadas	
Actividad	**Evidencias o Soportes**
El contratista recopiló información contractual de los procesos de construcción y de interventoría de los 4 proyectos financiados con el SGR en estado para cierre con el fin de dar trámite al cierre de los proyectos en Gesproy.	**Matriz links secop contratos SGR 1 folio en 1 CD**

Obligación especifica No. 9: Las demás que indique el supervisor que guarden relación directa con el objeto contractual.

Detalle de las actividades realizadas	
Actividad	**Evidencias o Soportes**
Actividad No Programada	-

6. NOVEDADES U OBSERVACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

(Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago anexa, correspondiente al periodo aquí relacionado.

8. CONCLUSIONES

La supervisión concluye que el servicio se está prestando a satisfacción por el contratista de acuerdo a las especificaciones del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PS-279-2025**y se recomienda elaborar la autorización de pago correspondiente al **PRIMER PAGO** por valor de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE** ($3.500.000.00), de conformidad con el informe de seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas en el periodo comprendido **del 10 de noviembre al 30 de noviembre de 2025**

LIZET JOHANNA PACHECO SANDOVAL
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

	Nombre	Cargo	Firma
Proyectó	Lizet Johanna Pacheco Sandoval	Directora de Planeación	
Revisó y Aprobó	Lizet Johanna Pacheco Sandoval	Directora de Planeación	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a la normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del firmante			