BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20256920018643
Fecha: 09-12-2025
*20256920018643*

**MEMORANDO**

692 AGDL - Planeación Ambiente
Bogotá, D.C.,

PARA: **DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE**
Alcalde Local de Ciudad Bolívar

DE: JONATHAN STEVEN MUÑOZ GUTIERREZ
Contratista Infraestructura - CPS 013 - 2025 FDLCB

KAROL CAMILA CARDOZO RICO
Contratista Ambiente - CPS 339 - 2025 FDLCB

ASUNTO: Solicitud modificación No. 03 - Prórroga, adición e inclusión de ítems no previstos al Contrato de Suministro CSU 1718 - 2024.

Respetado Alcalde Arenas,

Por medio de la presente, se eleva la solicitud formal para la tercera prórroga consecutiva y la adición presupuestal del Contrato de Suministro CSU 1718 - 2024, suscrito con la UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 2024 y cuyo objeto es la *"Adquisición de los elementos necesarios para el funcionamiento de la entidad y los diferentes programas y proyectos a cargo del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, lote 7 (Ferretería)"*, con la finalidad de ampliar el plazo de ejecución por un término de DOS (2) MESES y ONCE (11) DÍAS, comprendidos entre el dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) hasta el veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026); y adicionalmente, obtener una adición presupuestal de NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS COLOMBIANOS ($ 95.617.618 COP) junto con la inclusión de 165 nuevos insumos nuevos como ítems no previstos, elementos requeridos para garantizar la finalización técnica y presupuestal de las obligaciones contractuales pendientes de ejecución.

Atentamente,

**KAROL CAMILA CARDOZO RICO**
Contratista Ambiente - CPS 339 - 2025 FDLCB
cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co

**JONATHAN STEVEN MUÑOZ GUTIERREZ**
Contratista Infraestructura - CPS 013 - 2025 FDLCB
jonathan.munoz@gobiernobogota.gov.co

Anexos: (57) Folios.

Proyecto: Karol Camila Cardozo Rico - Contratista Ambiente CPS 339 - 2025 FDLCB
Revisó: Juvenal Camacho Contratista Ambiente CPS 772 - 2025 FDLCB
Revisó: Jonathan Steven Muñoz Gutiérrez - Contratista Infraestructura CPS 013 - 2025 FDLCB
Revisó: Nicole Juliana Arteaga Bello - Contratista Despacho CPS 995 - 2025 FDLCB

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No. 20256920018663
Fecha: 09-12-2025
*20256920018663*

**MEMORANDO**

692 AGDL - Planeación Ambiente
Bogotá, D.C.,

PARA: **MONIZA MONTES MERCADO**
Profesional Universitario Cód. 219 grado 18

DE: DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE
Alcalde Local de Ciudad Bolívar

ASUNTO: Solicitud modificación No. 03 - Prórroga, adición e inclusión de ítems no previstos al Contrato de Suministro CSU 1718 - 2024.

Respetada doctora Moniza,

Por medio de la presente, se eleva la solicitud formal para la tercera prórroga consecutiva y la adición presupuestal del Contrato de Suministro CSU 1718 - 2024, suscrito con la UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 2024 y cuyo objeto es la *"Adquisición de los elementos necesarios para el funcionamiento de la entidad y los diferentes programas y proyectos a cargo del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, lote 7 (Ferretería)"*, con la finalidad de ampliar el plazo de ejecución por un término de DOS (2) MESES y ONCE (11) DÍAS, comprendidos entre el dieciséis (16) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) hasta el veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026); y adicionalmente, obtener una adición presupuestal de NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS COLOMBIANOS ($ 95.617.618 COP) junto con la inclusión de 165 nuevos insumos nuevos como ítems no previstos, elementos requeridos para garantizar la finalización técnica y presupuestal de las obligaciones contractuales pendientes de ejecución.

Atentamente,

**DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE**
Alcalde Local de Ciudad Bolívar
cdi.cbolivar@gobiernobogota.gov.co

Anexos: (57) Folios.

Proyecto: Karol Camila Cardozo Rico - Contratista Ambiente CPS 339 - 2025 FDLCB
Revisó: Juvenal Camacho Contratista Ambiente CPS 772 - 2025 FDLCB
Revisó: Jonathan Steven Muñoz Gutiérrez - Contratista Infraestructura CPS 013 - 2025 FDLCB
Revisó: Nicole Juliana Arteaga Bello - Contratista Despacho CPS 995 - 2025 FDLCB