(1) Contrato No.	INS-CYT-464-2025
(2) Nombre del Contratista:	Abbott Laboratories de Colombia
(3) Cargo del supervisor:	Profesional Especializado Grado 17
(4) Interventoría si ☐ no ■ Nombre:	No aplica
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	aherrera@ins.gov.co
(6) Objeto del contrato:	Adquisición de reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizar las actividades científicas y tecnológicas que garantizan el cumplimiento misional en el marco de los diferentes proyectos en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud.
(7) Fecha de inicio:	2025-06-10
(8) Fecha terminación:	2025-12-15
(9) Período objeto del informe:	Diciembre 2025

(10) ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
Obligaciones generales: 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12 y 13 Obligaciones específicas que aplican al momento de la entrega: 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13 y 14	- Remisión de cronograma de entregas - Entrega de los ítems relacionados en el numeral 12	1.Cronograma de entrega 2. Ficha de seguridad y certificado de análisis de análisis de los lotes entregados 3.Reactivos relacionados en el numeral 12.	El contratista hizo entrega total del contrato

Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Retardo en la entrega del producto por causas no imputables y demostradas por el contratista.	Demora en la ejecución del objeto contractual	Grupo de gestión contractual	Etapa de final de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Los productos fueron entregados dentro de los tiempos establecidos y no se presentaron retrasos por causas atribuibles al contratista
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia tributaria o administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	No se presentaron cambios administrativos, normativos o tributarios

						ejecución del contrato			ejecución del contrato			
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Fluctuación de la moneda extranjera (tasa de cambio TMR)	El cambio de la moneda eleve el coste del equipo representando un desequilibiro económico.	Supervisor	Etapa de planeación	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Durante la ejecución no hubo fluctuación de la moneda que hubiese podido incidir en los productos contratados
4	General	Extemo	Ejecución	Riesgos Sociales o Políticos	Restricciones en las exportaciones e importaciones en el mercado de determinados productos, como medidas fitosanitarias que adoptan los países remitentes de los productos a Colombia.	Demora o incumplimiento parcial en la ejecución del objeto contractual	Contratista	inicio de ejecucion	Fin de la ejecucion	Revisión de la normatividad	mensual	No se presentaron restricciones de importación de los productos adquiridos
5	General	Extemo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Imposibilidad de realizar las entregas de los bienes, necesarios para el desarrollo del objeto contractual por problemas de orden publico y/o eventos naturales.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 1 año mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Las entregas se realizaron en los tiempos establecidos y no se presentaron problemas de orden público que hubiesen podido incidir en las mismas.
6	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes	Retardo en la ejecución del contrato	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión mensuales	Mensual	El contrato se ejecutó dentro de los tiempos establecidos .Los productos fueron entregados dentro de los tiempos establecidos y no se presentaron retrasos por causas atribuibles al contratista
7	General	Extemo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desabastecimiento, inexistencia o entrega menor a las cantidades solicitadas de los reactivos objeto del contrato	Retraso en el desarrollo de actividades programadas por la entidad	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimineto del cronograma de entregas	Mensual	Todos Los productos fueron entregados dentro de los tiempos establecidos de acuerdo con el cronograma de entregas y

												no se presentaron retrasos en el desarrollo de las actividades de la entidad
8	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Especificaciones solicitadas fuera del alcance de los interesados en presentarse	Retraso o cancelación de las actividades programadas por la entidad	Grupo solicitante del reactivo	Durante la estructuración del estudio de mercado y el análisisi del sector	En cuanto se unifique requerimiento para solicitud de cotización	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	N.A.	Durante la entrega de los productos, se verifica y evidencia el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por lo que no se genera retraso o cancelación de actividades programadas por la institución.
9	General	Externo	Contratación	Riesgos Operacionales	Omisión en la revisión de las especificaciones del contrato	Entrega de productos y/o documentos inadecuados para el desarrollo de las actividades de la entidad	Supervisor	En el inicio del contrato	Al realizar la primera entrega acordada en el cronograma	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	Mensual	Durante la entrega de los productos, se verifica y evidencia el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas
10	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económicos	Mala calidad de los reactivos entregados	Imposibilidad de utilizar los insumos	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Revisión de los reactivos en el momento de la entrega	N.A.	Durante la entrega de los productos, se confirma la calidad de estos y se evidencia el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas

% DE AVANCE ACUMULADO	100 %

(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:

1. El/La Contratista Abbott Laboratories de Colombia., durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).

3. Durante el periodo el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 “Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla.

4. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El/La Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

5. ***Durante el periodo ejecutado se hizo seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se ha materializado ninguno.***

6. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

(12) OBSERVACIONES:

El contratista entregó a satisfacción los siguientes productos del contrato, alcanzando la totalidad incluida la adición:

Ítem	Descripción del elemento	Presentación/ Unidad de medida	Cantidad recibida
13	Anti HBs Architect reagent	Estuche x 100 pruebas	1
14	Anti HBs Calibrator	Estuche x 6 viales de 4 ml	1
15	Anti HBs Control	Estuche x 3 viales de 8 ml	1
16	HCV Architect Reagent	Estuche x 100 pruebas	1
22	Chagas Architect Reagent	Estuche x 100 pruebas	1
25	HBcAb II Architect Reagent	Estuche x 100 pruebas	1
28	HBsAg Qualitative II Architect Reagent	Estuche x 100 pruebas	1
31	HIV Architect Reagent	Estuche x 100 pruebas	2
34	HTLV Architect Reagent	Estuche x 100 pruebas	1
37	Syphilis TP Architect reagent	Estuche x 100 pruebas	1
67	Architect HBsAg Qualitative II Confirmatory Reagent	Estuche x 50 pruebas	1

(13) En constancia, firmo:

Andrea Magally Herrera Hernandez
Profesional Especializado Grado 17
Grupo Red Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión
Dirección Redes en Salud Pública

NOMBRE Y FIRMA Supervisor (es)/Interventor (es)

(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 2025-12-12