INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL ANTICIPADA
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 234 de 2025

CONTRATO Y/O CONVENIO No:	234 de 2025
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ NIT: 800099662-3 R/L: FREDY IOVANNY PARDO PINZÓN CC No.: 74.243.302 DE MONIQUIRÁ
CONTRATISTA:	JHON ALEXANDER ZOLAQUE MATEUS C.C. 1'000.145.763. Expedida en Bogotá
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA DECIMA MUESTRA REGIONAL GANADERA Y AGROINDUSTRIAL EXPOMONIQUIRA EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ BOYACA-2025".
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ($22.812.697,00) M/CTE
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL:	DIS-2025000508 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL:	RES-2025001122 DEL 06 DE NOVIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL:	UN (01) MESES
FECHA DE INICIACIÓN INICIAL:	11/11//2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	10/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:	26/11/2025
PERIODO DE SUPERVISIÓN:	11 DE NOVIEMBRE DE 2025 – 26 DE NOVIEMBRE 2025

DESARROLLO DEL CONTRATO
En el periodo relacionado se ejecutaron las siguientes actividades, acorde al informe entregado por el contratista:

Teléfono: (+57) 608 7281124
www.moniquira-boyaca.gov.co
contactenos@moniquira-boyaca.gov.co
alcaldia@moniquira-boyaca.gov.co
Calle 18 No. 4-53 Parque Simón Bolívar Código Postal 154260
Moniquirá, Boyacá Colombia

INFORME DE SUPERVISIÓN

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO PROMEDIOS – IMPUESTOS INCLUIDOS	VALOR TOTAL – IMPUESTOS INCLUIDOS
1	CORRALES: DISPOSICIÓN DE 50 CORRALES DURANTE TRES (03) DÍAS, PORTÁTILES ELABORADOS EN TUBERIA DE ACERO COLOR VERDE ESMERALDA, SIN TECHO GARANTIZANDO LA INSTALACIÓN Y POSTERIOR DESINSTALACIÓN DE ESTOS DE TRES METROS POR TRES METROS EN MATERIAL DE TUBO DE AGUAS NEGRAS. CORRALES DEBIDAMENTE ASEGURADOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS BOVINOS, CON PUERTA DEL MISMO MATERIAL DE 3X3 INDEPENDIENTES CADA UNA DE 1.00 METRO DE ANCHO Y QUE CUMPLA CON LOS PARAMETROS REGLAMENTARIOS, LOS CUALES DEBEN SER INSTALADOS DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR	UND	165	$ 68.820,83	$ 11,355,436.95
2	* 97 CINTAS DOBLE OJERAS PARA EL CABEZAL COLORES VARIOS, CINTA EN TELA RASO Y BOTON CENTRAL IMPRESO. *3 CINTAS COLGANTES DE MEDIO 5,0 MARCADA DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DEL SUPERVISOR	UND	100	$13.415,92	1,341,592.00
3	ENTREGA Y DISPOSICIÓN FINAL DE PACAS DE CASCARILLA PARA LA ADECUACIÓN DE CAMAS DE BOVINOS DISPUESTAS EN SITIO Y HORARIO DEFINIDO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO ENTREGA Y DISPOSICIÓN FINAL DE PACAS DE CASCARILLA PARA LA ADECUACIÓN DE CAMAS DE	UND	90	$39.650,75	3,568,567.50

	BOVINOS DISPUESTAS EN SITIO Y HORARIO DEFINIDO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO				
	DISPONER DEL SERVICIO DE AMBIENTACIÓN Y AMPLIFICACIÓN DE SONIDO DE ALTA CALIDAD DE 11,500 WATTS RMS CON: -8 MODULOS DE 1.000 WATTS RMS C/U PARLANTES PRV AUDIO - 2 SUB WOOFERR DOBLES DE 2.400 WATTS RMS C/U PARLANTES - 2 MONITORES DE PISO DE 1.500 WATTS C/U -2 MONITORES SIDEFILL DE 250 WATTS C/U - CONSOLA DIGITAL MAKIIE DL 608 CONSOLA SX2442 -MICROFONEARÍA CABLEADA MIGRÓFONOS INALÁMBRICOS (DEPENDIENDO LA NECESIDAD), DIADEMA, WMS40 X2 - ILUMINACIÓN PARA TARIMA - BASES Y CABLEADO NECESARIOS SISTEMA INSTALADO EN TORRES ELEVADORAS (YINAS) ELEVADORAS Y TRUSS EN ALUMINIO DE 30X30CM. PARA LOS DÍAS DE EVENTO, EN EL CENTRO DE ACOPIO MUNICIPIO DE MONIQUIRA	DÍA	3	$1.076.258.33	3,228,774.99
5	SUMINISTRO DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL ALMUERZO PARA UN DÍA DEL EVENTO, COMPUESTO POR: POR 1/4	UND	150	$ 22.122.17	3,318,325.50


	DE POLLO ACOMPAÑADO DE 1 PAPA DE AÑO SALADA, PORCION DE YUCA AL VAPOR Y ENSALADA O VERDURA FRIA Y BEBIDA (Vaso de limonada de 7 onzas) DEBIDAMENTE EMPACADA Y SERA ENTREGADO EN HORA Y LUGAR QUE SEA INDICADO POR EL SUPERVISOR				
				TOTAL	$ 22,812,696.94


INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTIVIDADES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA
1. Realizar la actividad logística de conformidad con las condiciones técnicas exigidas.	El contratista realizó la actividad logística conforme a las condiciones técnicas exigidas, cumpliendo a cabalidad con cada uno de los requerimientos establecidos para el desarrollo del evento.	Informe de actividades del Contratista y evidencia fotográfica
2. Suministrar los bienes objeto del contrato de acuerdo al componente técnico.	El contratista suministró oportunamente los bienes objeto del contrato, dando cumplimiento al componente técnico especificado por la entidad.	Informe de actividades del Contratista y evidencia fotográfica
3. El contratista deberá garantizar la calidad del suministro de acuerdo a las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas por el municipio.	El contratista garantizó la calidad del suministro, ajustándose plenamente a las especificaciones técnicas y a las condiciones establecidas por el municipio.	Informe de actividades del Contratista y evidencia fotográfica
4. Levantar un archivo fotográfico de la realización de las actividades y entrega de los bienes.	El contratista levantó el archivo fotográfico requerido, registrando la ejecución de las actividades y la entrega de los bienes conforme a lo solicitado.	Informe de actividades del Contratista
5. Garantizar la organización y ejecución de los eventos de acuerdo a los requerimientos de la supervisión del contrato.	El contratista aseguró la organización y correcta ejecución del evento, atendiendo los lineamientos y requerimientos impartidos por la supervisión del contrato.	Informe de actividades del Contratista
6. Coordinar con el supervisor del contrato la forma y lugar de entrega de los elementos a entregar.	El contratista coordinó con el supervisor del contrato la forma, lugar y condiciones para la entrega de los elementos, cumpliendo con los tiempos y disposiciones establecidas.	Informe de actividades del Contratista y evidencia fotográfica
7. Asumir la entrega en la jurisdicción del municipio de Moniquirá.	El contratista asumió y realizó la entrega dentro de la jurisdicción del municipio de Moniquirá, conforme a lo pactado contractualmente.	Informe de actividades del Contratista
8. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.	El contratista adquirió en favor de la entidad, póliza de RC. POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO 39-40-101046553.	Documental
9. Elaborar oportunamente el acta de inicio, el acta de liquidación del contrato y demás actas legales que se generen, juntamente con el/la supervisor/a del mismo.	El contratista elaboró de manera oportuna el acta de inicio, el acta de liquidación y demás actas legales, en coordinación con la supervisión del contrato.	Documental
10. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato.	El contratista mantuvo estricta reserva y confidencialidad respecto de toda la información conocida con ocasión de la ejecución contractual.	Informe de actividades del Contratista
11. Tramitar las garantías exigidas para con el Municipio y allegarlas para su respectiva aprobación a la Secretaria de Compras Públicas y Abastecimiento Estratégico.	El contratista tramitó las garantías exigidas por el Municipio y las allegó para su respectiva aprobación ante la Secretaría de Compras Públicas y Abastecimiento Estratégico.	Documental
12. Las demás que por su naturaleza le sean atribuidas por la entidad conforme al objeto y al alcance del contrato	El contratista cumplió con las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato, desarrollando todas las actividades de acuerdo con su objeto y alcance.	Informe de actividades del Contratista

REGISTRO FOTOGRAFICO
















1

Teléfono: (+57) 608 7281124
www.moniquira-boyaca.gov.co
contactenos@moniquira-boyaca.gov.co
alcaldia@moniquira-boyaca.gov.co
Calle 18 No. 4-53 Parque Simón Bolívar Código Postal 154260
Moniquirá, Boyacá Colombia






MONIQUIRA







INFORME DE SUPERVISIÓN










INFORME DE SUPERVISIÓN



Así mismo, el Contratista cumplió con la publicidad del informe, seguridad social y respectiva cuenta de cobro en la plataforma SECOP 2., los cuales se encuentran anexos al presente documento.

La anterior se expide a los veintiséis (26) días del mes de Noviembre del año dos mil veinticinco (2025).

ELIANA MAYORGA CASTRO
Secretaria de Innovación y Economía Territorial
SUPERVISOR DEL CONTRATO

	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	Yeimy Liceth Martinez Morales	Eliana Mayorga Castro	Eliana Mayorga Castro
Firma			
TRD	Código	Dependencia	Secretaria de Innovación y Economía Territorial

CERTIFICACIÓN Y ORDEN DE PAGO

CERTIFICACIÓN Y ORDEN DE PAGO FINAL ANTICIPADA

La suscrita Secretaria **ELIANA MAYORGA CASTRO**, en mi condición de supervisora del contrato 234 de 2025 suscrito con JHON ALEXANDER ZOLAQUE MATEUS con C.C. 1'000.145.763. Expedida en Bogotá cuyo objeto **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA DECIMA MUESTRA REGIONAL GANADERA Y AGROINDUSTRIAL EXPOMONIQUIRA EN EL MUNICIPIO DE MONIQUIRÁ BOYACA-2025"** así como en las demás actividades legales que estén relacionadas con el funcionamiento institucional de la Alcaldía, certifica que el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones y/o logros del contrato, de acuerdo con el informe presentado el día veintiséis (26) de noviembre de 2025.

Por lo anterior, solicito se cancele el único pago correspondiente a la suma de VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ **22,812,696.94)** M/CTE, por el periodo comprendido entre el 11 DE NOVIEMBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025, el cual se cancelará de conformidad con lo establecido en la cláusula novena -forma de pago, del contrato.

Adicionalmente, se certifica que el contratista cumplió con los pagos de Seguridad social y ARL correspondientes al contrato.

VALOR DEL CONTRATO / Orden	N° PAGO	VALOR	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO
$22.812.697,00	ACTA FINAL ANTICIPADA	22,812,696.94	$ 0,06

VALOR A PAGAR: MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 22,812,696.94) M/CTE

Para constancia se firma en Moniquirá , Boyacá, a los veintiséis (26) días de noviembre de 2025.

ELIANA MAYORGA CASTRO
Secretaria de Innovación y Economía Territorial
Supervisora

	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	Yeimy Liceth Martinez Morales	Eliana Mayorga Castro	Eliana Mayorga Castro
Firma			
TRD	Código	Dependencia	Secretaria de Innovación y Economía Territorial