| | | | |
|---|---|---|---|
| **Plan de Desarrollo:** | Buga Merece Avanzar 2024-2027 | **No Informe:** | 06 |
| **Línea Estratégica:** | Línea 1:Vivienda, Inversión social y Equidad | **Fecha acta de inicio:** | 21 DE MAYO 2025 |
| **Sector:** | 19.SALUD Y PROTECCION SOCIAL | **Nombre Contratista:** | MARIA VICTORIA TROCHEZ MONDRAGON |
| **Programa:** | 1905.Salud Publica | **Cédula:** | 38872864 |
| **Subprograma:** | 1905054.Servicio de Promoción de la Salud | **Dependencia en la cual realiza las actividades:** | Secretaria de Salud Municipal |
| **No. de Contrato:** | **SSM-2000-1275-2025** | **Ejecución del Periodo:** | 21 de Octubre de 2025 hasta 21 de Noviembre de 2025 |
| **Objeto Contrato:** | *Prestar los servicios profesionales como Enfermera para el fortalecimiento de capacidades en las Rutas de Atención Materno Perinatal, Riamp, salas Era y Eda y del talento humano en la implementación de Buga Avanza en la Promoción y Prevención en Salud Publica en Guadalajara de Buga.* | **Porcentaje (%) de avance en el cumplimiento del contrato inicial:** | 100% |
| | | **Porcentaje (%) de avance en el cumplimiento de la adición del contrato:** | N/A |
| **Duración del contrato inicial:** | 6 meses | **Valor del Contrato inicial:** | 12.000.000 |
| **Duración de la adición:** | N/A | **Valor de la adición** | **N/A** |
| **Duración Total del contrato:** | 6 MESES | **Valor Total del Contrato:** | 12.000.000 |

El objetivo es dejar constancia del cumplimiento de ejecución del objeto y las actividades contenidas en el contrato, así como del cronograma y el plan de trabajo ejecutado en el período del 21 de Octubre de 2025 al 21 de Noviembre de 2025.

**SEGUIMIENTO COMPONENTE TÉCNICO:**

| ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EJECUTADA | EVIDENCIAS |
|---|---|---|
| 1.Durante la ejecución del contrato realizar 10 actividades de información, educación y comunicación en salud en la prevención de enfermedades respiratorias con énfasis en cursos de vida y/o poblaciones con factores de riesgo asociados. | La contratista realiza una actividad educativa en Prevención y Manejo de IRA_EDA, entrega folleto educativo sobre prevención y manejo de IRA-EDA, el día 19 de Noviembre, dirigida a madres y padres de familia Hogar Comunitario Un bello Amanecer, ubicado en Chambimbal. | Acta No 30, con fecha 19 de Noviembre de 2025, hogar Comunitario Un Bello amanecer Listado de asistencia.<br>Las evidencias se encuentran en la carpeta del contratista en el archivo de la Secretaría de Salud Municipal |
| 2.Realizar una asistencia técnica a la IPS en los lineamientos técnicos y operativos para la prevención, manejo y control de la Infección Respiratoria Aguda y la Enfermedad Diarreica Aguda y realizar el informe trimestral de indicadores. | La contratista realiza Asistencia Técnica en la IPS Comfandi el día 21 de Noviembre de 2025, haciendo énfasis en importancia de seguimiento a casos reportados por red contratada con servicio de urgencias y consulta externa, así mismo importancia en educación con 3 practicas clave.<br>Se aplica Lista de chequeo.<br>No aplica Informe trimestral para este informe. | Acta No 31, con fecha 21 de Noviembre de 2025, IPS Comfandi.<br>Lista de Chequeo<br>Las evidencias se encuentran en la carpeta del contratista en el archivo de la Secretaría de Salud Municipal |
| 3.Realizar 1 ciclo de asistencias técnicas a las Ips del municipio contratadas por la EAPB en la implementación de la Ruta Materno Perinatal RIAMP, según Resolución 3280, realizar monitoreo a los indicadores de cobertura, concertar estrategias para el cumplimiento de metas, realizar solicitud y seguimiento de planes de mejora en los casos que aplique. | La contratista realiza Asistencia Técnica a la IPS Comfandi , en RIAMP,en conjunto con la Enfermera Martha Isabel Blanco y la Psicóloga Jenny Lucia Mejía, con el fin de conocer estado del programa en la institucion. | Acta No 29, con fecha 11 de Noviembre de 2025, IPS Comfandi.<br>Oficio de Convocatoria Asistencia Técnica.<br>Lista de chequeo, revisión de Historias clínicas.<br>Las evidencias se encuentran en la carpeta del contratista en el archivo de la Secretaría de Salud Municipal. |
| 4.Realizar un informe ejecutivo | La contratista realiza informe | Informe Ejecutivo con fecha 01 |

| | | |
|---|---|---|
| final, donde se evidencia la gestión realizada, el desempeño de las EAPB e IPS en el cumplimiento de cobertura de la RIAMP, hallazgos y planes de mejora. | ejecutivo con análisis de los avances y aspectos relevantes en los programas IRA_EDA, RIAMP, diferentes componentes de las actividades cumplidas durante el contrato. | de Diciembre de 2025, periodo comprendido del 21 de Mayo de 2025 al 21 de Noviembre de 2025.<br>Las evidencias se encuentran en la carpeta del contratista en el archivo de la Secretaría de Salud Municipal. |

- **Cumplimiento de las normas técnicas aplicables**: Las actividades se desarrollaron de acuerdo al alcance del objeto, bajo las destrezas del contratista y el cumplimiento de las normas técnicas que son aplicables a sus actividades. Para efectos reposa en el expediente informe del contratista.

- **Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario**: N/A

- **Sugerir las necesidades de cambio o ajuste**: N/A

- **Acciones de las partes de los cambios o ajustes**: N/A

- **Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista**: N/A

- **Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista**: N/A

- **Necesidad de hacer efectivas las garantías**: No se exigieron garantías en la presente contratación.

- **Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato**: N/A

El supervisor deja constancia y advierte el cumplimiento por parte del contratista a las actividades ejecutadas que:

- Calidad del bien(es) o servicios suministrados: Corresponde a la evaluación de la calidad del bien y/o servicio y su consecuente cumplimiento con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato y demás documentos precontractuales.
  SI_X_ NO_____

- Plazos programados: corresponde a la evaluación del cumplimiento de las fechas pactadas.
  SI__X____ NO _____

- Cantidades Programadas: Corresponde a la evaluación del cumplimiento de entrega de las cantidades requeridas.
  SI_____ NO_____

- Personal que ejecutó el servicio: Corresponde a la evaluación de la cantidad y competencia del personal asignado para la prestación del servicio.
  SI___X___NO_____

**SEGUIMIENTO COMPONENTE ADMINISTRATIVO**

- **Expediente electrónico o físico del contrato:** Verificado el expediente éste se encuentra completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable.

- **Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales:** Por la naturaleza del contrato, no se exigió el otorgamiento de garantía.

- **Cumplimiento de las obligaciones laborales:** N/A

- **Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social:** Para el pago de la **Sexta (06) cuota,** el(la) contratista anexa la siguiente documentación, en concordancia con el Decreto 1273 del 23 de julio de 2018:

X

| | | | |
|---|---|---|---|
| **No. de Planilla de Seguridad Social** | 1075667734-1076174858 ✓ | **Mes cancelado en la Planilla de Seguridad Social** | Septiembre-Octubre ✓ 2025 |
| **Fecha pago** | 03/10/2025-29/10/2025 ✓ | **Operador** | SIMPLE |

**BALANCE FINANCIERO DE LA EJECUCION**

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| Valor inicial del contrato | $12.000.000 |
| Valor Adiciones | N/A |
| Reajustes | N/A |
| Actualización de precios | N/A |
| Valor Total del Contrato | $12.000.000 |
| Valor pagado | $10.000.000 |
| Valor causado que no se ha pagado | $ 2.000.000 |
| Valor total ejecutado | $12.000.000 |
| Valor saldo por ejecutar | 0 |

**Pagos Realizados:**

De conformidad con el plan de pagos previsto en el contrato electrónico:

| CUOTA | VALOR | PORCENTAJE | FECHA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| Primera cuota | $2.000.000 | 16,67% | 2/07/2025 |
| Segunda cuota | $2.000.000 | 16.67% | 24/07/2025 |
| Tercera cuota | $2.000.000 | 16.67% | 4/09/2025 |
| Cuarta cuota | $2.000.000 | 16.67% | 02/10/2025 |
| Quinta cuota | $2.000.000 | 16.67% | 02/11/2025 |
| Sexta cuota | $2.000.000 | 16.67% | |
| **Valor ejecutado Contrato** | $12.000.000 | 100% | |

**SEGUIMIENTO COMPONENTE JURÍDICO:**

El(la) contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensión y ARL, en concordancia con el decreto 1273 del 23 de Julio 2018, según lo establecido en la cláusula denominada FORMA DE PAGO del Anexo al Contrato Electrónico y la Ley 1122 artículo 18 de 2007.

El objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011.

El(la) contratista hasta la fecha del presente informe, no incurre en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición que señala el ordenamiento jurídico para celebrar y/o ejecutar contratos con el Estado.

El(la) contratista ha ejecutado las actividades contractuales de manera autónoma y en coordinación con la supervisión, sin que se vislumbre circunstancia alguna que implique la generación de una relación laboral con el Municipio de Guadalajara de Buga, según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80.

No se reportan situaciones de incumplimiento contractual que ameriten la imposición de sanciones, multas o hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria prevista en el contrato.

**FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN: No Aplica**

El presente informe se suscribe en Guadalajara de Buga (Valle) a los 01 días del mes de Diciembre de 2025.

**MAURICIO SOTO BERRIO**
Jefe de Secretaría de Salud Municipal
Supervisor(a)