Municipio de La Pintada	INFORME DE SUPERVISION A LA CONTRATACIÓN

FECHA DE REALIZACION Y PRESENTACION DEL INFORME			12/12/2025		
INFORME DE SUPERVISION N°. **008**		DE SEGUIMIENTO PARA PAGO	**X**		
PERIODO DESDE EL	01/11/2025	HASTA EL		30/11/2025	

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO

Contrato: SA-MC-002-2025		FECHA DE SUSCRIPCION: 11/04/2025
OBJETO: ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE UN AUTOMOTOR (CAMIONETA) PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL ALCALDE MUNICIPAL DE LA PINTADA, ANTIOQUIA		
CONTRATANTE:	ALCALDIA DE LA PINTADA, ANTIOQUIA	
CONTRATISTA:	NOMBRE	COTRANSMONTAÑA SAS
	NIT O CC	900668780 –9

VALOR	INICIAL:	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/L ($159.720.000)	
	OTROSÍ 1	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
PLAZO:	INICIAL:	OCHO (08) MESES Y VEINTIÚN (21) DÍAS	
	OTROSÍ 1	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
INFORMACION PRESUPUESTAL	CDP 00004-00133		CRP 000235
ADICION 1	N/A		N/A
ADICION 2	N/A		N/A
POLIZA	14-46-101140235-Cumplimiento		14-54-101010464-Responsabilidad civil
POLIZA ADICION	N/A		N/A
SUPERVISOR	JUAN FERNANDO GALEANO TAPIAS		
FECHA DE INICIO	11/04/2025	FECHA TERMINACION	31/12/2025

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES- OBJETIVOS DEL CONTRATISTA

El contrato tiene como objeto ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE UN AUTOMOTOR (CAMIONETA) PARA EL DESPLAZAMIENTO DEL ALCALDE MUNICIPAL DE LA PINTADA, ANTIOQUIA.

En atención al objeto del contrato, el contratista ha cumplido a cabalidad, para lo cual el señor Alcalde dispone del vehículo de placas EIN 036.

Municipio de La Pintada	INFORME DE SUPERVISION A LA CONTRATACIÓN

PORCENTAJE PONDERADO Y PROMEDIO DE EJECUCION DE LOS OBJETIVOS DEL CONTRATISTA A LA FECHA DEL INFORME	88.50%

2. CONTROL DE PAGOS DEL CONTRATO

CONCEPTO	Fecha expedición factura	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO
Valor Inicial		$ 159.720.000	
Factura N° 1 (FE 581)	04/06/2025		$12.851.034
Factura N° 2 (FE 582)	04/06/2025		$18.358.620
Factura N° 3 (FE 586)	03/07/2025		$18.358.620
Factura N° 4 (FE 587)	12/08/2025		$18.358.620
Factura N° 5 (FE 588)	03/09/2025		$18.358.620
Factura N° 6 (FE 592)	07/10/2025		$18.358.620
Factura N° 7 (FETM2)	08/11/2025		$18.358.620
Factura N° 8 (FETM7)	09/12/2025		$18.358.620
TOTALES			**$141.361.374**

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON LO PAGADO A LA FECHA	77.01%

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso. Si es persona jurídica), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

4. ANEXOS

- Soporte de pago a la seguridad del contratista.
- Facturas legales o formato equivalente

Para constancia, se firma en el Municipio de La Pintada a los doce (12) días del mes de diciembre de 2025.

JUAN FERNANDO GALEANO TAPIAS
SUPERVISOR