FECHA DE ELABORACIÓN	12/12/2025

INFORME No:	N°5	PARCIAL	X	FINAL	☐
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/11/2025	Hasta:	30/11/2025	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO CONTRACTUAL

CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA N°279-2025-OC	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	01/07/2025	
FECHA ACTA DE INICIO:	02/07/2025	
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA LA EMPRESA DE SEGURIDAD DEL ORIENTE S.A.S - ESO RIONEGRO S.A.S		
CONTRATISTA /	NOMBRE:	TRANSPORTES Y VIAJES TURISCAR S.A.S.
	NIT	8110407745
VALOR [$]:	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES M/L ($ 54.000.000) INCLUIDOS IMPUESTOS Y DEDUCCIONES A QUE HAYA LUGAR.	
PLAZO:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 Y/O AGOTAR RECURSOS.	

2. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LAS PARTES

2.1.1 SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

2.1.1. POR PARTE DEL CONTRATISTA:			
OBLIGACIONES		OBSERVACIÓN / SEGUIMIENTO	TRATAMIENTO
1	Prestar los servicios, con observancia de las características, condiciones y especificaciones, exigidas en este documento o en sus respectivos anexos y con las ofrecidas en su propuesta, la cual hará parte integral del contrato.	Se evidenció que los servicios se ejecutaron conforme a lo establecido contractualmente y según lo ofertado por el contratista.	Se evidenció que los servicios se ejecutaron conforme a lo establecido contractualmente y según lo ofertado por el contratista.
2	Cumplir a cabalidad con todas las especificaciones técnicas descritas.	Se constató el cumplimiento de los criterios técnicos exigidos durante la ejecución del servicio.	Servicio ejecutado conforme a las especificaciones. No requiere acciones adicionales.

	dar aplicación a la normatividad vigente, así como a la consecución de objetivos y logros de la Empresa.		institucional. Sin requerimientos.
10	Cumplir con la normatividad ambiental vigente y los documentos que tienen relación con ella, en especial los consignados en el Sistema de Gestión Ambiental de la ESO Rionegro S.A.S, si este le aplicare; atendiendo los lineamientos enmarcados en la Política Ambiental, para mitigar el daño y deterioro de los recursos naturales.	Se implementaron prácticas acordes con los lineamientos ambientales establecidos, sin hallazgos negativos.	Desempeño ambiental conforme a lo exigido. No se requieren medidas adicionales.
11	Ejecutar todas las actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del contrato.	Se constató que el contratista asumió con responsabilidad acciones adicionales requeridas para el adecuado cumplimiento del contrato.	Ejecución integral del contrato. No se evidencian aspectos por corregir.

2.1.4. VISITAS REALIZADAS

FECHA	TIPO DE VISITA	MUNICIPIO
01/11/2012 – 30/11/2025	Supervisión diaria del vehículo	Rionegro

2.1.5. SEGUIMIENTO A COMPONENTES DE SUPERVISIÓN

COMPONENTE	C	CP	NC	OBSERVACIONES
Técnico	100%	0%	0%	CUMPLE
Administrativo/Financiero	100%	0%	0%	CUMPLE
Jurídico	100%	0%	0%	CUMPLE
TOTALES	**100%**	**0%**	**0%**	

Pago No. 4	13/11/2025		$ 9.000.000	$ 0	$ 9.000.000	**$18.000.000**
Pago No. 5	11/12/2015		$ 9.000.000	$ 0	$ 9.000.000	**$9.000.000**
TOTALES		**$54.000.000**	**$ 45.000.000**	**$ 0**	**$ 45.000.000**	**$9.000.000**

4. ACCIONES DE APOYO JURÍDICO A LA SUPERVISIÓN

4.1. PROYECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES JURÍDICAS		
CONCEPTO	**FECHA**	**OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO**
No se generaron requerimientos ni actuaciones jurídicas durante el periodo.	No se generaron requerimientos ni actuaciones jurídicas durante el periodo.	No se generaron requerimientos ni actuaciones jurídicas durante el periodo.
4.2. SEGUIMIENTO A RIESGOS CONTRACTUALES		
RIESGO	**OBSERVACIONES Y SEGUIMIENTO**	
No se presentaron riesgos materializados durante el periodo.	Durante el periodo evaluado no se evidenció la ocurrencia de situaciones previstas en la matriz de riesgos. La operación se desarrolló con normalidad y sin contratiempos que requirieran medidas de mitigación.	

5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

1. Factura FE 2400
2. Copia resolución de rango facturación vigente
3. Certificado de parafiscales
4. Copia de pago de aportes a la seguridad social
5. Certificado de existencia y representación legal
6. Certificación bancaria
7. Copia del RUT
8. Documentación del vehículo
1. Preoperacional
2. Informe de los servicios prestados
3. Recibo a satisfacción

Para constancia, se firma el presente informe:

JORGE HUMBERTO RESTREPO ZULUAGA Subgerente Técnico.	**DANILO RAMIREZ MORALES** Apoyo a la supervisión