Superintendencia Financiera de Colombia	PROFORMA INTERNA	A-PI-GCT-034
	CERTIFICADO E INFORME DE CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Versión 6

1.- ASPECTOS GENERALES

PRAGMATICA SOFTWARE LTDA

Identificado con: NIT [X] CC [ ] CE [ ] No. 830139083-0 en desarrollo de

Contrato [X] Carta de Aceptación [ ] Otro [ ] No. **SF.009-2025** de fecha 21/02/2025

Por valor de **$** 230.764.800.00 Cuyo objeto es:

Actualización y soporte técnico para el software Orión, incluidos los servicios de acompañamiento y nuevos desarrollos o ajustes de funcionalidad en la modalidad de bolsa de horas.

Plazo de ejecución	El plazo de ejecución del contrato será hasta el quince (15) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) PARÁGRAFO:1) Hasta diez (10) días, a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, para la entrega del documento del fabricante donde indique el periodo de actualización desde el nueve (9) de abril de 2025 hasta ocho (8) de abril de 2026 del software ORION, incluido soporte técnico. 2) Hasta el quince (15) de diciembre de dos mil veinticuatro (2025) a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, para los desarrollos o ajustes de funcionalidad en la modalidad de bolsa de horas al software ORION incluidos todos sus módulos.

Fecha de Inicio 05/03/2025 Fecha de Terminación 15/12/2025

Modificaciones en plazo (Si las hubo)

Valor inicial el contrato **$** 230.764.800.00 Valor total del contrato **$** 230.764.800.00

Adiciones en valor (Si las hubo)

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO (CONFORME LO ESTABLECE LA FICHA TÉCNICA Y EL CONTRATO)	ACCIONES EJECUTADAS EN EL PERIODO
Actualización y soporte Sistema Orión.	Se procede a realizar el pago del contrato SF.00 9-2025 correspondiente a ochenta y siete (87) horas de Desarrollo para la implementación de: * Se recibe el desarrollo de acuerdo a lo solicitado: En documento CC-003-2025 Integración Solip (64 horas) y,

	CC-005-2025 Eliminación cargue de soporte de bienes y rentas contratista (23 Horas).

*****El supervisor debe diligenciar en su totalidad las obligaciones contractuales y cada acción ejecutada frente a cada obligación indicando su periodicidad y evidencia de ejecución. En y cada acción ejecutada frente a cada obligación. En todo caso debe adjuntar los soportes correspondientes de la supervisión frente al objeto contratado ejm: productos establecidos en el contrato o en caso de contratos de obra e interventoría bitácora de obra o interventoría, planos finales, diseños finales. Por política de cero papeles en esto último deberá reposar en aplicativo Orion.

Cuando aplique se incluirá lo siguiente:

1. Informe sobre el manejo de anticipo, si hay lugar a ello y su respectiva amortización
2. Cronograma detallado del contrato
3. Descripción de los atrasos o adelantos presentados en la ejecución del contrato.
4. Descripción de las medidas correctivas exigidas por el supervisor y/o interventor
5. Registros fotográficos, si hay lugar a ello dependiendo la naturaleza del contrato.

2.- ASPECTOS CONTRACTUALES

Periodo sobre el cual se rinde la información, del 01/08/2025 al 31/10/2025

INFORMACIÓN SOBRE OBJETO Y OBLIGACIONES

CUMPLE [X] **NO CUMPLE** [ ]

1. Indicación sobre el cumplimiento o incumplimiento del objeto del contrato y de las condiciones técnicas del mismo en el respectivo periodo (Detallar en relación a las actividades desarrolladas en el periodo)

Yenny Figueroa Medina: Se autoriza el pago del contrato SF.00 9-2025 correspondiente a ochenta y siete (87) horas de Desarrollo para la implementación de:CC-003-2025 Integración Solip (64 horas). Y CC-005-2025 Eliminación cargue de soporte de bienes y rentas contratista (23 Horas).

Jesús Armando Pachón Ramírez: Se autoriza el pago del contrato SF.00 9-2025 correspondiente a ochenta y siete (87) horas de Desarrollo para la implementación de:
CC-003-2025 Integración Solip (64 horas). Y
CC-005-2025 Eliminación cargue de soporte de bienes y rentas contratista (23 Horas).

Id del informe : 24447

Porcentaje de avance físico del objeto del contrato	Programado	85%	Real	85%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

2. Garantías vigentes, (Cuando a ello haya lugar)

AMPARO	VIGENCIA DESDE HASTA (formato dd/mm/aaaa)	VALOR DEL AMPARO
Cumplimiento	18/02/2025 - 18/06/2026	46.152.960.00
Pagos de salarios y prestaciones sociales	18/02/2025 - 18/02/2029	23.076.480.00
Calidad del servicio	18/02/2025 - 18/10/2026	69.229.440.00

Manifestación acerca de la verificación del cumplimiento de aportes parafiscales por parte del contratista para el periodo **01/08/2025 - 31/10/2025.** El supervisor verificó que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes parafiscales así**:** (debe indicar que soportes aportó quien hizo esa verificación y sobre qué documento de orden legal

tuvo en cuenta para ello conforme a lo dispuesto en la normatividad.): **Se aporto el documento 02 Certificado Parafiscales.pdf. CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES**

3. Cambios de Supervisión

En caso de presentarse un cambio en la supervisión, por favor, proporcionar las particularidades o aspectos que el nuevo supervisor debe tener en cuenta. Así mismo, diligenciar firmar y entregar el informe parcial de supervisión en esta proforma, el cual será adjunto del informe definitivo del periodo supervisado o del informe final.

3**.- ASPECTOS FINANCIEROS**

Para efectos de pago, el(los) suscrito(s) supervisor(es)

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista ha prestado sus servicios o entregó los bienes a satisfacción de la Nación (Superintendencia Financiera de Colombia) consistentes en:

El supervisor manifiesta que el contratista ha cumplido a satisfacción con las actividades y las obligaciones a realizar en el periodo reportado y por tanto, autoriza el pago correspondiente

Por el periodo comprendido entre el 01/10/2025 y el 31/10/2025 por valor de:

($ 18.014.220.00) dieciocho millones catorce mil doscientos veinte pesos colombianos

La presente constancia se expide, con el fin de que se reconozca el correspondiente pago a los 5 días del mes

DICIEMBRE de 2025

Porcentaje de ejecución presupuestal del contrato	Programado	85%	Real	85%

En el evento en que los porcentajes programado y real sean diferentes, indicar el motivo

Valor del contrato a la firma del informe	**230.764.800.00**
Valor pagado incluido el autorizado en el informe	**151.460.820.00**
Saldo por pagar	**79.303.980.00**

Liberación de saldos no ejecutados:

Nota: El supervisor autoriza la liberación de saldo, manifestando conocer y estar enterado de los términos establecidos en el contrato. Se deberá incluir justificación de la liberación en documento suscrito por los supervisores del contrato y rubro a ser afectado (si aplica), indicando que no tienen cruces de cuentas pendientes ni saldos a favor del contratista que se afecten con la liberación, del mismo modo se debe indicar que la liberación no afecta procesos de incumplimiento o multas o compensaciones a favor de la Entidad.

Calificación de cumplimiento: (indicar calificación en términos de bueno, excelente o no cumplió)

Se recibe el desarrollo de acuerdo a lo solicitado:
En documento CC-003-2025 Integración Solip (64 horas) y, CC-005-2025 Eliminación cargue de soporte de bienes y rentas contratista (23Horas). por tal razon se califica al proveedor como cumplido con lo solicitado.

Solicitud Liberación de Saldos.	

4. ACLARACIÓN ALCANCE INFORME

FIRMA(S)

Registro Supervisor Designado		Registro Supervisor Designado	
YENNY FIGUEROA MEDINA Firmado digitalmente por YENNY FIGUEROA MEDINA Fecha: 2025.12.12 15:46:22 -05'00'		PACHON RAMIREZ JESUS ARMANDO Firmado digitalmente por PACHON RAMIREZ JESUS ARMANDO Fecha: 2025.12.05 10:26:55 -05'00'	
Firma		Firma	
Nombre(s) y Apellidos:	Yenny Figueroa Medina	Nombre(s) y Apellidos:	Jesús Armando Pachón Ramírez
Cargo:	SUBDIRECTOR TECNICO	Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Dependencia:	SUBDIRECCION DE DESARROLLO DIGITAL	Dependencia:	SUBDIRECCION DE DESARROLLO DIGITAL
Fecha de Firma:	05/12/2025	Fecha de Firma:	05/12/2025

Nota:

Cuando exista un número plural de supervisores, es necesario que cada supervisor diligencie, firme y entregue el informe de supervisión del periodo supervisado.

DOCUMENTOS ANEXOS

ID DOCUMENTO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
87702	Contratos - Contabilidad - Otros	Planilla Integrada de Autoliquidación de Aporte
87705	Contratos - Contabilidad - Otros	Control Cumplimiento Contrato (Consumo Horas)
87304	Contratos - Contabilidad - Minuta (Copia del contrato)	Minuta (Copia del contrato)
87305	Contratos - Contabilidad - Certificación bancaria	Certificación bancaria
87306	Contratos - Contabilidad - RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO	RUT - REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO
87307	Contratos - Contabilidad - Factura archivo XML	Factura archivo XML
87308	Contratos - Contabilidad - Factura	Factura (2024)
87309	Contratos - Contabilidad - CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES	CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES
87310	Contratos - Contabilidad - Radicado Solip factura	Radicado Solip factura
87311	Contratos - Contabilidad - Evidencia del cargue de la factura en Secop	Evidencia del cargue de la factura en Secop