ALCALDÍA MUNICIPAL DE CUCUNUBÁ CUNDINAMARCA	ACTA DE INICIO		
	Código GA-F-030	Versión 05	Página 1 de 1

CONTRATO	X	CONVENIO		O.T.		CONTRATO DE CONSULTORIA No 110-03.02-129-2025-CM-C.CSL
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:				13 DE AGOSTO DE 2025		

Que mediante Resolución 015 de enero de 2025, la Entidad adjudicó el proceso por licitación pública, cuyo objeto es contratar la obra para la REMODELACION Y MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ al oferente CONSORCIO CANCHA 2.1, Nit No 901.916.062-7.

Que el día 28 de mayo de 2025 las partes suscribieron, CONTRATO DE OBRA No 110-03.02-118-2025-LP-CO. Obra para la cual se contrata la presente interventoria

Que, el día 03 de julio de 2025, se suscribió el CONTRATO DE CONSULTORIA No 110-03.02-129-2025-CM-C.CSL

Que, los contratista tanto de obra como de interventoria se comprometen a ampliar las pólizas de conformidad con la presente acta.

Que, una vez reunidas las partes, se determino suscribir el acta de inicio correspondiente, bajo los siguientes términos así:

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PARA LA REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ

PLAZO DEL CONTRATO		CUATRO (4) MESES
FECHA TERMINACIÓN		12 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR TOTAL		$ 112.642.901,0
CONTRATISTA	X	TECHNE SAS Nit No 900.282.761-0 Representante legal LAURA ROCIO GALINDO CASTRO
SUPERVISOR	X	Secretaria de Planeación e Infraestructura
INSPECTOR		

ASUNTO	DAR INICIO AL CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO ENUNCIADO ANTERIORMENTE.

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA	TECHNE SAS Nit No 900.282.761-0 Representante legal LAURA ROCIO GALINDO CASTRO	original firmado
SUPERVISOR	ING. JOSE ALEXANDER RODRIGUEZ MOYA Secretaria de Planeación e Infraestructura	original firmado

Vo.Bo. MARIO ALEXANDER BELLO VELASQUEZ

ALCALDE MUNICIPAL