Anexo 1. Cronograma detallado de actividades a realizarse en el proyecto con recursos INC(liste las actividades necesarias para cumplir los objetivos del proyecto y determine el tiempo)

ITEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	MES 1							
		SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4	
1	TALLER 1: REALIZACIÓN DE TAPETES CON TRAPILLO	•Bienvenida y explicación del taller. •Introducción al trapillo: tipos, colores, grosor y usos. •Explicación de técnicas base. •Inicio del tejido del tapete. •Acompañamiento personalizado del proceso •Duración: 3 horas.	•Continuación del tejido avanzado del tapete. •Corrección de errores y mejora de técnica. •Finalización del tapete. •Revisión final y entrega del producto terminado. •Duración: 3 horas.						
2	TALLER 2: REALIZACIÓN LLAVEROS PERSONALIZADOS			•Presentación del taller y materiales disponibles. •Elección del diseño personal. •Explicación de materiales y herramientas. •Técnicas base según el tipo de llavero (hilo). •Inicio del armado del llavero •Duración: 3 horas.	•Continuación del llavero. •Personalización: colores, iniciales, figuras. •Ensamblaje final. •Revisión final y presentación del trabajo. •Duración 3 Horas.				
3	TALLER 3: PINTURAS EN CERAMICA Y CUADROS					•Pequeña introducción a la pintura •Explicación de materiales: pinceles, pintura, etc. •Entrega de piezas. •Inicio de la pintura de la pieza y cuadro. •Duración: 3 horas.	•Continuación de pintura. •Detalles. •Secado. •Exhibición y entrega de los trabajos. •Duraciòn: 3 horas		
4	TALLER 4: VELAS AROMATICAS							•Introducción al taller de velas artesanales. •Explicación de ceras, esencias, colorantes y moldes. •Seguridad en el manejo de material caliente. •Derretido de la cera y preparación del aroma. •Vertido en moldes e incorporación de pabilos. •Primer tiempo de secado. •Duraciòn: 4 horas	•Desmoldeo de velas. •Preparación de nuevas mezclas •Aromatización y coloración. •Presentación cierre y entrega de velas terminadas. •Duraciòn: 4 horas