ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1

FECHA: 02 DE DICIEMBRE 2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD
Mediante la suscripción de la presente acta el Ordenador del Gasto, el supervisor y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Número:	IETLVP-MC-C-10	**Fecha:**	24 de noviembre 2025
Objeto del contrato: ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO DE USO DURADERO, PARA EL FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS CENTROS DE INTERÉS EN EL MARCO DEL PLAN DE FORMACIÓN INTEGRAL Y EL FUNCIONAMIENTO ACADÉMICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA LA VEGA DE LOS PADRES DE COELLO – TOLIMA.			
Contratista:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R Y M S.A.S		
C.C. o NIT. No.:	901.833.462 – 2		
Valor del contrato:	TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS $ 34.129.900,00 M/CTE, INCLUYE IVA.		
Plazo de ejecución:	DIEZ (10) días calendario		
CDP (No. y Fecha):	CDP-2025:0009 del 05/11/2025		
RP (No. y Fecha):	RP-2025-0008 del 24/11/2025		
Fecha legalización:	27/11/2025		
Fecha de finalización del plazo del contrato:	Indeterminada		

Días ejecutados	5
Días por ejecutar	5



CONSIDERANDO:

Que, dado que el personal de la Institución Educativa por calendario académico entra a vacaciones, es necesario suspender el contrato.

ACUERDAN:

- Suspender el contrato a partir del 02 de diciembre 2025.
- Reiniciar mediante acta el contrato, una vez se supere la causa que origina la suspensión.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen.

Por la **INSTITUCIÓN**  Firma	Por el **CONTRATISTA**  Firma
OSCAR ALBA BARRAGAN Rector - Ordenador del Gasto C.C. No. 6.023.938 de Venadillo (Tol.)	**DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R Y M S.A.S** Contratista NIT. No. 901.833.462 – 2 RL/ DAYANA KATERINE ACOSTA LOZADA C.C. No. 1.105.688.298
Por la **INSTITUCIÓN**  Firma	
EDWIN AUGUSTO CRUZ ROMERO Supervisor - Docente C.C. No. 5.826.016	

Funcionario	*Nombre*	*Cargo*	*Vo. Bo.*	*Fecha*
Revisado por:	*Edison Marín Pareja*	*Auxiliar Administrativo (Pagador)*		Diciembre - 2025
Elaborado por:	*Carlos Alberto Rivera Escobar*	*Contratista - Apoyo Jurídico*		Diciembre - 2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para la firma del responsable.				