INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1
FECHA	31/07/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLÍVAR **ACTA No.** 35 **ACTA FINAL** I **VALOR BÁSICO ACTA: $** 32,362,394 **PERIODO:** 1-31 DE JULIO DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 973 DE 2022

OBJETO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - LOTE 4.

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN RAFAEL, CONSORCIO MEGAVIAS MAGANGUE Y CONSORCIO VIA LOS NISPEROS JK

CONTRATO DE OBRA No.: 557 de 2022, 558 de 2022 y LP-006 2022

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2024 (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/09/2022 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: NA (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3,895,780,731.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3,895,780,731.00

PLAZO ACUMULADO: 34 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/07/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: NA (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: NA

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 29/12/2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 2 de fecha 31/07/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 3 de fecha 06/12/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 4 de fecha 27/02/2025		ACTA N°35 (JULIO 2025)		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																		
		PERSONAL PROFESIONAL																		
1			$ 6,500,000.00		24.00	$ 156,000,000.00	$ 6,500,000.00		14.3	$ 92,950,000.00	14.3	$ 92,950,000.00	14.30	$ 92,950,000.00	14.30	$ 92,950,000.00		$ -	14.30	$ 92,950,000.00
1A	1	Director de Interventoría					$ 7,800,000.00		9.7	$ 75,660,000.00	15.7	$ 122,460,000.00	18.00	$ 140,400,000.00	14.00	$ 109,200,000.00		$ -	14.00	$ 109,200,000.00
1B							$ 8,255,000.00								4.00	$ 33,020,000.00	0.50	$ 4,127,500.00	4.00	$ 33,020,000.00
2			$ 5,000,000.00		30.00	$ 150,000,000.00	$ 5,000,000.00		10.5	$ 52,500,000.00	10.5	$ 52,500,000.00	10.50	$ 52,500,000.00	10.50	$ 52,500,000.00		$ -	10.50	$ 52,500,000.00
2A	1	Ingeniero Residente de Interventoría					$ 6,000,000.00		19.5	$ 117,000,000.00	12	$ 72,000,000.00	18.00	$ 108,000,000.00	14.00	$ 84,000,000.00		$ -	14.00	$ 84,000,000.00
2B							$ 6,350,000.00								2.00	$ 12,700,000.00	0.25	$ 1,587,500.00	2.00	$ 12,700,000.00
3			$ 5,000,000.00		22.00	$ 110,000,000.00	$ 5,000,000.00		5.2	$ 26,000,000.00	5.2	$ 26,000,000.00	5.20	$ 26,000,000.00	5.20	$ 26,000,000.00		$ -	5.20	$ 26,000,000.00
3A	1	Ingeniero Residente de Interventoría					$ 6,000,000.00		16.8	$ 100,800,000.00	12	$ 72,000,000.00	13.00	$ 78,000,000.00	13.00	$ 78,000,000.00		$ -	13.00	$ 78,000,000.00
3B							$ 6,350,000.00									$ -		$ -		$ -
4			$ 5,000,000.00		23.00	$ 115,000,000.00	$ 5,000,000.00		9	$ 45,000,000.00	9	$ 45,000,000.00	9.00	$ 45,000,000.00	9.00	$ 45,000,000.00		$ -	9.00	$ 45,000,000.00
4A	1	Ingeniero Residente de Interventoría					$ 6,000,000.00		14	$ 84,000,000.00	12	$ 72,000,000.00	9.10	$ 54,600,000.00	9.10	$ 54,600,000.00		$ -	9.10	$ 54,600,000.00
4B							$ 6,350,000.00								2.00	$ 12,700,000.00	0.50	$ 3,175,000.00	2.00	$ 12,700,000.00
5			$ 3,000,000.00		24.00	$ 72,000,000.00	$ 3,000,000.00		14.93	$ 44,790,000.00	14.93	$ 44,790,000.00	14.93	$ 44,790,000.00	14.93	$ 44,790,000.00		$ -	14.93	$ 44,790,000.00
5A	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría					$ 3,600,000.00		9.07	$ 32,652,000.00	11.07	$ 39,852,000.00	14.60	$ 52,560,000.00	13.00	$ 46,800,000.00		$ -	13.00	$ 46,800,000.00
5B							$ 3,810,000.00								2.00	$ 7,620,000.00	0.25	$ 952,500.00	2.00	$ 7,620,000.00
		MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS				$ 180,200,000.00				$ 180,200,000.00		$ 180,200,000.00		$ 138,960,000.00		$ 154,200,000.00				
6			$ 6,000,000.00				$ 6,000,000.00		0	$ -			0.00	$ -	0.00	$ -			1.80	$ 10,800,000.00
6A	1	Especialista Ambiental y/o Sostenibilidad					$ 7,200,000.00		0	$ -			0.00	$ -	0.00	$ -			2.80	$ 20,160,000.00
6B							$ 7,620,000.00									$ -				$ -
7			$ 6,000,000.00				$ 6,000,000.00		0	$ -			0.00	$ -	0.00	$ -			1.60	$ 9,600,000.00
7A	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia					$ 7,200,000.00		0	$ -			0.00	$ -	0.00	$ -			2.00	$ 14,400,000.00
7B							$ 7,620,000.00									$ -				$ -
8			$ 6,000,000.00				$ 6,000,000.00		0	$ -			0.00	$ -	0.00	$ -			1.60	$ 9,600,000.00
8A	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías			0.00		$ 7,200,000.00		0	$ -			0.00	$ -	0.00	$ -			1.60	$ 11,520,000.00
8B							$ 7,620,000.00									$ -				$ -
9			$ 6,000,000.00				$ 6,000,000.00		0	$ -		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -			1.20	$ 7,200,000.00
9A	1	Especialista en Estructuras					$ 7,200,000.00		0	$ -			0.00	$ -	0.00	$ -			1.60	$ 11,520,000.00
9B							$ 7,620,000.00									$ -				$ -
10			$ 6,000,000.00				$ 6,000,000.00		0	$ -			0.00	$ -	0.00	$ -			2.00	$ 12,000,000.00
10A	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología					$ 7,200,000.00		0	$ -			0.00	$ -	0.00	$ -				$ -
10B							$ 7,620,000.00									$ -				$ -
11			$ 6,000,000.00				$ 6,000,000.00		0	$ -			0.00	$ -	0.00	$ -			2.00	$ 12,000,000.00
11A	1	Especialista en Diseño Geométrico					$ 7,200,000.00		0	$ -			0.00	$ -	0.00	$ -			2.00	$ 14,400,000.00
11B							$ 7,620,000.00									$ -				$ -
12			$ 3,500,000.00		13.50	$ 47,250,000.00	$ 3,500,000.00		0	$ -			0.00	$ -	0.00	$ -				$ -
12A	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad					$ 4,200,000.00		0	$ -	7	$ 29,400,000.00	5.00	$ 21,000,000.00	0.00	$ -			5.00	$ 21,000,000.00
12B							$ 4,445,000.00									$ -				$ -
		PERSONAL TÉCNICO																		
13			$ 2,000,000.00		13.50	$ 27,000,000.00	$ 2,000,000.00		9.5	$ 19,000,000.00	$ 9.50	$ 19,000,000.00	9.50	$ 19,000,000.00	9.50	$ 19,000,000.00		$ -	9.50	$ 19,000,000.00
13A	1	Inspector SST					$ 2,400,000.00		8	$ 19,200,000.00	$ 14.00	$ 33,600,000.00	14.00	$ 33,600,000.00	12.00	$ 28,800,000.00		$ -	12.00	$ 28,800,000.00
13B							$ 2,540,000.00								2.00	$ 5,080,000.00	$ 0.25	$ 635,000.00	2.00	$ 5,080,000.00
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																		
14			$ 1,150,000.00		24.00	$ 27,600,000.00	$ 1,150,000.00		10.5	$ 12,075,000.00	$ 10.50	$ 12,075,000.00	10.50	$ 12,075,000.00	10.50	$ 12,075,000.00			10.50	$ 12,075,000.00
14A	1	Secretaria					$ 1,380,000.00		13.5	$ 18,630,000.00	$ 15.50	$ 21,390,000.00	17.00	$ 23,460,000.00	13.00	$ 17,940,000.00			13.00	$ 17,940,000.00
14B							$ 1,460,500.00								3.00	$ 4,381,500.00	$ 0.30	$ 438,150.00	3.00	$ 4,381,500.00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 885,050,000.00				$ 920,457,000.00		$ 935,217,000.00		$ 942,895,000.00		$ 941,356,500.00		$ 10,915,650.00		$ 941,356,500.00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2.36				$ 2.36		$ 2.36		$ 2.36		$ 2.36				$ -
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 2,088,718,000.00**				**$ 2,172,278,520.00**		**$ 2,207,112,120.00**		**$ 2,225,232,200.00**		**$ 2,221,601,340.00**		**$ 25,760,934.00**		**$ 2,221,601,340.00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1
FECHA	31/07/2025 (Día / Mes / Año)

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha 29/12/2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. _2___ de fecha __31/07/2024__		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. _3___ de fecha __06/12/2024__		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. _4___ de fecha __27/02/2025__		ACTA N°35 (JULIO 2025)		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	Total Dedicación Recurso	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																		
		VIÁTICOS																		
15			$ 250,000.00		143	$ 35,750,000.00	$ 250,000.00		37.54	$ 9,385,000.00	37.54	$ 9,385,000.00	37.54	$ 9,385,000.00	37.54	$ 9,385,000.00			37.54	$ 9,385,000.00
15A	1	Viaticos Director y/o Especialistas		Dia			$ 300,000.00		105.46	$ 31,638,000.00	55.46	$ 16,638,000.00	27.00	$ 8,100,000.00	25.00	$ 7,500,000.00			25.00	$ 7,500,000.00
15B							$ 317,500.00												0.00	$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																		
16			$ 5,600,000.00		24	$ 134,400,000.00	$ 5,600,000.00		10.5	$ 58,800,000.00	10.5	$ 58,800,000.00	10.50	$ 58,800,000.00	10.50	$ 58,800,000.00		$ -	10.50	$ 58,800,000.00
16A	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.		Mes			$ 6,720,000.00		13.5	$ 90,720,000.00	13.5	$ 90,720,000.00	18.00	$ 120,960,000.00	14.00	$ 94,080,000.00		$ -	14.00	$ 94,080,000.00
16B							$ 7,112,000.00								2.00	$ 14,224,000.00		$ -	2.00	$ 14,224,000.00
17			$ 5,600,000.00		21	$ 117,600,000.00	$ 5,600,000.00		9.50	$ 53,200,000.00	9.50	$ 53,200,000.00	9.50	$ 53,200,000.00	9.50	$ 53,200,000.00		$ -	9.50	$ 53,200,000.00
17A	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.		Mes			$ 6,720,000.00		11.50	$ 77,280,000.00	12.50	$ 84,000,000.00	14.00	$ 94,080,000.00	14.00	$ 94,080,000.00		$ -	14.00	$ 94,080,000.00
17B							$ 7,112,000.00								1.50	$ 10,668,000.00		$ -	1.50	$ 10,668,000.00
18			$ 5,600,000.00		20	$ 112,000,000.00	$ 5,600,000.00		1.00	$ 5,600,000.00	1.00	$ 5,600,000.00	1.00	$ 5,600,000.00	1.00	$ 5,600,000.00		$ -	1.00	$ 5,600,000.00
18A	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1): 4x4 (Incluye conductor peajes y Combustible) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2015 o superior.		Mes			$ 6,720,000.00		19.00	$ 127,680,000.00	12.00	$ 80,640,000.00	7.83	$ 52,617,600.00	7.83	$ 52,617,600.00		$ -	7.83	$ 52,617,600.00
18B							$ 7,112,000.00									$ -		$ -	0.00	$ -
19			$ 800,000.00		14	$ 11,200,000.00	$ 800,000.00		9.00	$ 7,200,000.00	9.00	$ 7,200,000.00	9.00	$ 7,200,000.00	9.00	$ 7,200,000.00		$ -	9.00	$ 7,200,000.00
19A	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, incluye combustible y SOAT)		Mes			$ 960,000.00		6.00	$ 5,760,000.00	12.00	$ 11,520,000.00	12.00	$ 11,520,000.00	12.00	$ 11,520,000.00		$ -	12.00	$ 11,520,000.00
19B							$ 1,016,000.00									$ -		$ -	0.00	$ -
20			$ 7,000,000.00		14	$ 98,000,000.00	$ 7,000,000.00		20.00	$ 140,000,000.00	20.00	$ 140,000,000.00	20.00	$ 140,000,000.00	20.00	$ 140,000,000.00		$ -	20.00	$ 140,000,000.00
20A	1	Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)		Mes			$ 8,400,000.00		30.00	$ 252,000,000.00	30.00	$ 252,000,000.00	40.83	$ 342,972,000.00	36.83	$ 309,372,000.00		$ -	36.83	$ 309,372,000.00
20B							$ 8,890,000.00								4.00	$ 35,560,000.00	0.50	$ 4,445,000.00	4.00	$ 35,560,000.00
21			$ 509,000.00		55	$ 27,995,000.00	$ 509,000.00		43.08	$ 21,927,720.00	43.08	$ 21,927,720.00	43.08	$ 21,927,720.00	43.08	$ 21,927,720.00		$ -	43.08	$ 21,927,720.00
21A	1	Ensayos de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos		Según comprobante por mes			$ 610,800.00		15.00	$ 9,162,000.00	35.00	$ 21,378,000.00	38.50	$ 23,515,800.00	36.70	$ 22,416,360.00		$ -	36.70	$ 22,416,360.00
21B							$ 646,430.00									$ -		$ -	0.00	$ -
22			$ 2,000,000.00		24	$ 48,000,000.00	$ 2,000,000.00		10.5	$ 21,000,000.00	10.5	$ 21,000,000.00	10.50	$ 21,000,000.00	10.50	$ 21,000,000.00		$ -	10.50	$ 21,000,000.00
22A	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)		Según comprobante por mes			$ 2,400,000.00		13.5	$ 32,400,000.00	13.5	$ 32,400,000.00	15.00	$ 36,000,000.00	14.00	$ 33,600,000.00		$ -	14.00	$ 33,600,000.00
22B							$ 2,540,000.00								3.50	$ 8,890,000.00	0.75	$ 1,905,000.00	3.5	$ 8,890,000.00
		OTROS COSTOS														$ -				
23			$ 2,500,000.00		10	$ 25,000,000.00	$ 2,500,000.00		3.25	$ 8,125,000.00	3.25	$ 8,125,000.00	3.25	$ 8,125,000.00	3.25	$ 8,125,000.00		$ -	3.25	$ 8,125,000.00
23A	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)		Según comprobante por mes			$ 3,000,000.00		6.75	$ 20,250,000.00	6.75	$ 20,250,000.00	0.19	$ 556,200.00	0.19	$ 556,200.00		$ -	0.19	$ 556,200.00
23B							$ 3,175,000.00									$ -		$ -	0.00	$ -
24			$ 1,000,000.00		24	$ 24,000,000.00	$ 1,000,000.00		6.76	$ 6,760,000.00	6.76	$ 6,760,000.00	6.76	$ 6,760,000.00	6.76	$ 6,760,000.00		$ -	6.76	$ 6,760,000.00
24A	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.		Según comprobante por mes			$ 1,200,000.00		17.24	$ 20,688,000.00	12.24	$ 14,688,000.00	6.60	$ 7,920,000.00	6.20	$ 7,440,000.00		$ -	6.20	$ 7,440,000.00
24B							$ 1,270,000.00								0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
25			$ 1,000,000.00		24	$ 24,000,000.00	$ 1,000,000.00		2.44	$ 2,440,000.00	2.44	$ 2,440,000.00	2.44	$ 2,440,000.00	2.44	$ 2,440,000.00		$ -	2.44	$ 2,440,000.00
25A	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)		Según comprobante por mes			$ 1,200,000.00		21.56	$ 25,872,000.00	12.56	$ 15,072,000.00	4.73	$ 5,680,200.00	4.35	$ 5,220,000.00		$ -	4.35	$ 5,220,000.00
25B							$ 1,270,000.00								0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
26			$ 550,000.00		12	$ 6,600,000.00	$ 550,000.00		0	$ -	0	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
26A	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19		Según comprobante por mes			$ 660,000.00		12	$ 7,920,000.00	0	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -
26B							$ 698,500.00									$ -		$ -	0.00	$ -
27			$ 200,000.00		20	$ 4,000,000.00	$ 200,000.00		18.00	$ 3,600,000.00	18.00	$ 3,600,000.00	18.00	$ 3,600,000.00	18.00	$ 3,600,000.00		$ -	18.00	$ 3,600,000.00
27A	1	Veeduría Técnica Comunitaria		Según comprobante por mes			$ 240,000.00		20.00	$ 4,800,000.00	20.00	$ 4,800,000.00	27.39	$ 6,573,600.00	23.67	$ 5,680,000.00		$ -	23.67	$ 5,680,000.00
27B							$ 254,000.00								2.76	$ 702,100.00	0.99	$ 251,460.00	2.76	$ 701,040.00
																		$ -		
																		$ -		
		Ajuste por Acta de modificación																$ -		
	*	**SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)**				**$ 668,545,000.00**				**$ 1,044,207,720.00**		**$ 982,143,720.00**		**$ 1,048,533,120.00**		**$ 1,052,163,980.00**		**$ 6,601,460.00**		**$ 1,052,162,920.00**
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = ©				**$ 2,757,263,000.00**				**$ 3,216,486,240.00**		**$ 3,189,255,840.00**		**$ 3,273,765,320.00**		**$ 3,273,765,320.00**		**$ 32,362,394.00**		**$ 3,273,764,260.00**
	*	PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D)				$ 516,502,320.00				$ 57,279,080.00		$ 84,509,480.00								
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = E				$ 3,273,765,320.00				$ 3,273,765,320.00		$ 3,273,765,320.00		$ 3,273,765,320.00		$ 3,273,765,320.00		$ 32,362,394.00		$ 3,273,764,260.00
	*	IVA = 19% * (E) = (F)				$ 622,015,411.00				$ 622,015,411.00		$ 622,015,411.00		$ 622,015,411.00		$ 622,015,411.00		$ 6,148,854.86		$ 622,015,209.40
	*	**COSTO TOTAL = (E) + (F)**				**$ 3,895,780,731.00**				**$ 3,895,780,731.00**		**$ 3,895,780,731.00**		**$ 3,895,780,731.00**		**$ 3,895,780,731.00**		**$ 38,511,248.86**		**$ 3,895,779,469.40**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	31/07/2025 (Día / Mes / Año)

Valor Anticipo Otorgado	$ 654,753,064.00	20.00%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	0.00%
Valor Amortizado Acumulado	$ 654,753,064.00	20.00%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	0.00%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 32,362,394.00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 32,362,394.00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

		VALOR BÁSICO PRESENTE MES						IVA		TOTAL PRESENTE MES
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)		$ 25,760,934.00								
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)		$ 6,601,460.00								
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = C		$ 32,362,394.00								
PROVISIÓN PARA AJUSTES Y/O FRENTE ADICIONAL = D		$ -								
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = E		$ 32,362,394.00								
IVA = 19% * (E) = (F)								$ 6,148,854.86		
COSTO TOTAL PRESENTE MES = (E) + (F)										$ 38,511,248.86

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 38,511,248.86
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.

2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: Luz Andrea Faiardo Corredor
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: NA

Firma:
Nombre: Fabián Ernesto Aranoo Pineda
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202097750



Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1
FECHA	JULIO DE 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 32,362,394.00 PERIODO MES: 1-31 DE JULIO DE 2025

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	01/09/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Fabián Ernesto Arango Pineda		Entrega tardia de acta y soportes .
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	08/09/2025	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Fabián Ernesto Arango Pineda		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	08/09/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Fabián Ernesto Arango Pineda		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	22/09/2025	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Edy Alexander Camargo		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	29/10/2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	William Molano Rodriguez		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 973 DE 2022


OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 4

INTERVENTOR: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS **NIT.** 900.916.608-4


DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 38,511,248.86 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE.

CORRESPONDIENTE AL ACTA: N° 35 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** 1-31 DE JULIO 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.



Firma
Nombre: Fabián Ernesto Arango Pineda
Matrícula profesional No.: 13202097750
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 8/09/2025
(Suscribe según su competencia)



Firma
Nombre: Fabián Ernesto Arango Pineda
Matrícula profesional No.: 13202097750
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 8/09/2025
(Suscribe según su competencia)



Firma
Nombre: Edy Alexander Camargo Jimenez
Matrícula profesional No.: 0604-0824
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)



Firma
Nombre: William Molano Rodriguez
Matrícula Profesional No.: A25072000-79463217
ORDENADOR DEL PAGO (E)
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 973 de 2022

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	X	35	1 al 31/07/2025
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	183824	RUBRO No.	C-2402-0600-12-0-2402041-02	RECURSO No.	11	VALOR AFECTADO $ 38,511,248.86
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO
						TOTAL ACTA $ 38,511,248.86

Nombre: Fabián Ernesto Arango Pineda
Matrícula profesional No.: 13202097750
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 973 de 2022 Contratista: GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

Objeto del Contrato __ INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 4

Acta N° 35 Valor basico $ 32,362,394.00 Período 1-31 DE JULIO DE 2025

Valor Incluido Iva $ 38,511,248.86

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		CASCAJAL- PASCAULA	$ 19,255,624.43			**$ 19,255,624.43**
2		NISPEROS-SINCERIN	$ 19,255,624.43			**$ 19,255,624.43**
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
		TOTALES	**$ 38,511,248.86**	**$**		**$ 38,511,248.86**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	BOLIVAR	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.028.432-4	MUNICIPIO 1	MAGANGUE	$ 19,255,624.43	$ 16,181,197.00
800.037.371-1	MUNICIPIO 2	ACHI	$ 19,255,624.43	$ 16,181,197.00
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 38,511,248.86	$ 32,362,394.00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Nombre: Luz Andrea Fajardo Corredor
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: NA

Nombre: Fabián Ernesto Arango Pineda
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202097750

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.

NIT 900.916.608-4

CERTIFICAN QUE:

A la fecha, la firma **GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S.**, Se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y cajas de compensación familiar de los empleados con vinculación al contrato de interventoría N°973 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - LOTE 4." durante los últimos doce (12) meses calendario legalmente exigibles. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide a solicitud de la compañía a los Veintinueve (29) días del mes de Agosto del 2025.

Atentamente,

LUZ ANDREA FAJARDO C.
Representante Legal
GAVINCO S.A.S.

MARIA ALEJANDRA GARZON RUBIO
Revisor Fiscal
T.P 260106-T

CONSTANCIA

El suscrito supervisor del contrato de interventoría N° 973 de 2022 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR - LOTE 4. Hace constar que revisados y verificados los soportes del acta de costos N° 35, presentada por GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S, este cumplió con lo establecido en la ley 789 de 2002 en su Artículo 50 y en la ley 828 de 2003, en lo pertinente a los pagos de los soportes a la seguridad social correspondiente al mes de JULIO de 2025.

En constancia se expide a solicitud del interesado, en Cartagena de Indias a los 31 días del mes de Agosto de 2025.



FABIÁN ERNESTO ARANGO PINEDA

Supervisor contrato de Interventoría.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141141915978

(415)7707212489984(8020) 000014114191597 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 1 6 6 0 8	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 48 101 A 29 NORTE CA

42. Correo electrónico recepcion@gavinco.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 6 2 1 5 3 8 3	3 1 7 4 3 0 6 6 9 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 5 1 2 0 9	7 2 1 0	2 0 1 5 1 2 0 9	6 8 1 0				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 1 4 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3; 57. Modo; 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre FAJARDO CORREDOR LUZ ANDREA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141141915978

(415)7707212489984(8020) **000014114191597 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 1 6 6 0 8	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 5 1 2 0 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 1 2 0 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 6 3 8 2 6 0	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 5 1 2 0 1	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141141915978

(415)7707212489984(8020) **000014114191597 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 1 6 6 0 8	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 1 2 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 2 4 6 1 6 1 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FAJARDO	CORREDOR	LUZ	ANDREA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 5 1 2 0 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 2 7 0 7 0 6 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CORDOBA	LONDOÑO	GICELA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 9 2 5

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	5 3 1 1 4 0 6 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
AVILA	MORALES	YOHANA	ALEXANDRA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141141915978

(415)7707212489984(8020) **000014114191597 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 9 1 6 6 0 8	4	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 8 4 7 7 5 1 9	4	2 6 0 1 0 6

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GARZON	RUBIO	MARIA	ALEJANDRA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 2 4 0 7 2 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141141915978

(415)7707212489984(8020) **000014114191597 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 1 6 6 0 8	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 7 1 1 2

162. Nombre del establecimiento: PROYECTOS GAVINCO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CR 48 NO. 101 A 29

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 0 0 2 6 3 8 2 6 1	2 0 1 5 1 2 0 9
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 1 2 3 6 7 9 7 4	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO