ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO	CÓDIGO	GEC-FT-60-V2
		PÁGINAS	

Supervisor/Interventor	JORGE HERNAN ORJUELA CASALLAS
Contratista	CONSORCIO PLUSEL INGENIEROS – PLM.

Para: Señor Alcalde Municipal LEONARDO DONOSO RUIZ

ASUNTO

Solicitud de modificación del contrato N.º **CO1.PCCNTR.8435441** de fecha 14/10/20254

Valor actual del contrato SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MLC ($643.764.895.00)

Fecha de terminación actual del contrato. 19 de diciembre de 2025

TIPO DE CONTRATO

Contrato de obra	☐	Convenio interadministrativo	☐
Contrato de consultoría	☐	Contrato de suministro	☑
Contrato de prestación de servicios	☐	Convenio	☐
Contrato de compraventa	☐		
		Otro: ¿Cuál?	☐

OBJETO CONTRACTUAL (Redacte el objeto contractual de forma clara y precisa)

SUMINISTRO DE EMULSIONES ASFÁLTICAS, ASFALTITA NATURAL Y MATERIALES GRANULARES, PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CHÍA

TIPO DE MODIFICACION (Utilice este espacio para especificar el tipo de modificación requerida)

Adición en valor ☐ Adición en plazo ☐ ☑ otrosí ¿Cuál? Modificar fecha de terminación

DETALLE DE LA MODIFICACION

Valor de la Adición: NO APLICA

Forma de pago de la adición solicitada: NO APLICA

Tiempo de prorroga (Adición en plazo) NO APLICA Nueva fecha de terminación. NO APLICA

Cesión del contrato a: NO APLICA

ESTADO DE EJECUCIÓN, A LA FECHA DE ESTA SOLICITUD

Valor ejecutado por el contratista a la fecha:	$ 460.355.658,59	Porcentaje de ejecución	71,50%
Tiempo ejecutado a la fecha	53 días	Porcentaje de tiempo ejecutado:	88,30%

JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Que el contrato No. CO1.PCCNTR.8435441 de 2025, actualmente se encuentra en ejecución y se requiere ajustar la fecha de terminación configurada en la plataforma SECOP II, toda vez que quedó registrada erróneamente. Fecha real de terminación: 19/12/2025. Fecha errónea registrada: 13/12/2025.

Documentos soporte que se anexan a la presente solicitud:

Para la aprobación de la presente solicitud, anexo los siguientes documentos:

1. Soportes de la Justificación..... ☐
2. Solicitud de disponibilidad presupuestal ..... ☐
3. Disponibilidad Presupuestal..... ☐
4. Banco de Proyectos..... ☐
5. Plan anual de adquisiciones ..... ☐
6. Documentos completos del cesionario ..... ☐

JENNIFER ALEXANDRA HUESO CELY
Secretaria de Obras Públicas (E)

MILTON SUAREZ AREVALO
Director de Infraestructura

MILTON FERNANDO GARZON SANCHEZ
Director de Programación, Estudios y Diseños

JORGE HERNAN ORJUELA CASALLAS
Profesional Especializado (e)
Supervisor Contrato No. CO1.PCCNTR.8435441

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA

12 DIC 2025

Recibe: Celina

Hora: 10.20 am