ANÁLISIS DE RIESGOS

NIVEL	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	PROBAILIDAD e IMPACTO	EFECTOS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	RESPONSABLE
Objetivo General	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Dificultades en la realización de actividades del proyectos asociado a factores climatológicos	Moderado Mayos	Retrasos en la ejecución del proyecto	Monitoreo, seguimiento y validación de la ejecución operativa del proyecto	Coordinador técnico del proyecto y Secretaría de Agricultura Departamental
Componente	De mercado	Escasez de insumos y materiales a proveer a los beneficiarios	Probable mayor	Incumplimiento en el cronograma de actividades	Estudio de mercado de proveedores de insumos agrícolas	Operador del proyecto y equipo de compras
	Operacional	Deserción de UPAs o Beneficiarios durante el proyecto	Moderado Moderado	Retrasos para el inicio de las actividades programadas en los proyectos	Firmar carta de compromiso por los beneficiarios. Seleccionar nuevos beneficiarios del banco de elegibles de la convocatoria.	Equipo de campo y comité técnico de selección
Actividad	Operacional	Errores en los procesos de convocatoria que limite la asistencia y	Moderado Mayor	Incumplimiento en los objetivos del proyecto	Articulación con entidades territoriales y agremiacione	Coordinador de participación,

		participación a las diferentes actividades de la población estimada beneficiaria			s locales para la convocatoria y posterior socialización en aras de garantizar la participación de los productores en el proyecto	enlaces locales y alcaldías