SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	FDLSC-CTOI- 1164-2024
Periodo y/o No. de Pago	PAGO N° 04 FINAL
Nombre Del Contratista	INSTITUTO DE DESARROLLO Y ECONOMIA PARA AMERICA LATINA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA SAS
Nit:	901.771.862-8
Objeto Del Contrato	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y OPERATIVO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS COMPONENTES DIRIGIDOS A LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS 1869 Y 1843 ORIENTADOS A LA PROTECCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL
Fecha de Inicio	21 FBRERO DE 2025
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	20 DE AGOSTO 2025
Póliza	CUMPLIMIENTO 430-47994000069431 RCE: 430-74-994000026326

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente (describir si es no)
ADICIÓN	N/A	N/A	NO
PRORROGA	21 de junio de 2025	Dos (2) meses	SI
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	NO
OTRO SI	N/A	N/A	NO

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES ADELANTADAS
1. Presentar el cronograma general, y el plan de trabajo del Contrato dentro de los (15) días hábiles posteriores a la firma del Acta de Inicio del Contrato.	1 Esta actividad fue reportada en el pago n°1
2. Ejecutar las actividades de conformidad	2.1 Se adjunta el enlace donde se puede evidenciar las

Powered by CamScanner

con el cronograma de actividades presentado y aprobado por el Comité técnico a más tardar dentro de los 15) días hábiles posteriores a la firma del Acta de Inicio del contrato.	actividades de conformidad con el cronograma de actividades presentado y aprobado por el Comité técnico las cuales fueron ejecutadas del proyecto 1869 y 1843 Esta actividad se reportada en el pago n°1, 2,3y4
3. Cumplir con los requerimientos, componentes y especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico	3.1 Se cumplieron con requerimientos previstos en las especificaciones del anexo técnico. Esta actividad se reportada en el pago n°1, 2,3y4
4. Asignar y seleccionar los profesionales y personal necesarios para la ejecución del presente contrato, teniendo en cuenta criterios técnicos y de experiencia requeridos en la formulación del proyecto.	4.1 Esta actividad fue reportada en el pago n°1
5. Seleccionar, contratar y comprar suministros necesarios para la ejecución de cada uno de los componentes del contrato.	5.1 Se adjunta las evidencias de la selección, contratación y compra de suministros necesarios para la ejecución de cada uno de los componentes del contrato. Esta actividad se reportada en el pago n°1, 2,3y4
6. Presentar a la oficina de prensa para aprobación el diseño de las piezas comunicativas que elabore para la ejecución del contrato.	6.1 Se adjunta a probación por parte de la oficina de prensa aprobación el diseño de las piezas comunicativas que elabore para la ejecución del contrato.
7. Garantizar el suficiente recurso fisico, tecnológico y de apoyo logístico para implementar, desarrollar y ejecutar las actividades objeto del contrato, tales como ayudas logísticas, papelería, personal calificado y demás que sean afines para el buen desarrollo del objeto contratado.	7.1 Se adjuntan las evidencias, suficientes del recurso fisico, tecnológico y de apoyo logístico para implementar, desarrollar y ejecutar las actividades objeto del contrato. Esta actividad se reportada en el pago n°1, 2,3y4
8. Entregar un (1) informe mensual descriptivo sobre la ejecución de las actividades y desarrollo del proyecto, de conformidad con los formatos e instructivos establecidos por EL FONDO.	8.1 Se entrega informe donde se puede identificar el 100% de actividades ejecutadas de los proyectos 1843 y 1869. Esta actividad se reportada en el pago n°1, 2,3y4
9. Informar al FONDO de manera inmediata las novedades que puedan ocasionar el incumplimiento de las actividades programadas en el cronograma avalado, (como lo sería renuncia de talento humano o incumplimiento por parte del proveedor).	No se presentó novedad en la ejecución.
10. Garantizar la apropiación	10. 1 Esta actividad fue reportada en el pago n°1 y pago

Powered by CamScanner

presupuestal para contar con el recurso financiero necesario para cumplir con las actividades programadas.	n° 4
11. Presentar al Comité técnico de Seguimiento para su visto bueno los eventuales cambios que sean necesarios y que estén debidamente justificados.	En el presente mes no hubo cambios a reportar al comité técnico
12. Facilitar la realización del seguimiento y/o monitoreo respectivo del proyecto, permitiendo el acceso a la información requerida para el efecto por parte del Fondo de Desarrollo Local, los veedores ciudadanos y/o a los organismos de control que los requieran.	12.1 Se adjuntan las evidencias de la realización del seguimiento y/o monitoreo respectivo del proyecto, permitiendo el acceso a la información requerida para el efecto por parte del Fondo de Desarrollo Local, los veedores ciudadanos. Esta actividad se reportada en el pago n°1, 2,3y4

SEGUIMIENTO FINANCIERO

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	$ 278.335.599
Valor Adición No. 1 (si aplica)	0
Valor Adición No. 2 (si aplica)	0
Valor Total	$ 278.335.599

Detalle información presupuestal del contrato

Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	Inicial o adición	No. CRP	Valor CRP
023011601060000001843	1843	Inicial	2732	$ 132.455.467
023011603390000001869	1869	Inicial	2732	$ 145.890.132
Valor total de los CRP				**$ 278.345.599**

Detalle pagos realizados

Periodo de pago	Rubro o proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	No. CRP	Valor CRP	Valor Facturado	Saldo CRP
21 febrero al 27 marzo 2025	023011601060000001843	1843	2732	$132,455,467	$26,489,093	$105,966,374
21 febrero al 27 marzo 2025	023011603390000001869	1869	2732	$145,890,132	$29,178,026	$116,712,106
01 abril al 30 abril 2025	023011601060000001843	1843	2732	$105,966,374	$39,733,640	$66,232,734
21 febrero al 27 marzo 2025	023011603390000001869	1869	2732	$116,712,106	$43,767,040	$72,945,066
Totales				**$278,345,599**	**$139,167,799**	**$139,177,800**

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS CON PROVEEDORES PERSONA JURÍDICA

Resumen ejecución financiera del contrato

Concepto	Valor
1. Valor Inicial:	$ 278.335.599
2. Valor Adiciones:	$ 0
3. Valor Total:	$ 278.335.599
4. Valor Total Ejecutado:	$ 278.335.599
5. Pago 01: (pagado)	$ 55.667.119
6. Pago 02: (pagado)	$ 83.500.680
7. Pago 03: (En proceso de pago)	$ 83.500.680
8. Pago 04: (Último pago)	$ 55.667.120
9. Saldo: (Valor total – pagos realizados)	$ 139.167.800

En constancia se firma al 1 día del mes de diciembre del dos mil veinticinco (2025).

CARLOS HERNANDO MACIAS MONTOYA
ALCALDE LOCAL DE SAN CRISTOBAL
C.C. 74.371.098 de Duitama Boyacá

YADY ANDREA BAREÑO RUIZ
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION
C.C. No.52.445.630 de Bogotá

Powered by CamScanner