Fecha: 14 – noviembre – 2025

Hora: 09:00 am

Lugar: Virtual meet https://meet.google.com/fev-icjf-aru

Convocada por: Secretaría Distrital Desarrollo Económico

Tema: Comité Técnico Convenio

Asistentes:

- Bibiana María Quiroga Forero – SDDE
- Julian Moreno - SDDE
- Mauricio Hernandez - SDDE
- Yubay Narvaez - SDDE
- Carolin Casallas - SDDE
- Carmenza Niño - SDDE
- Oscar Arboleda - SDDE
- Diana Camila Parra Briceño - BD GUIDANCE SAS BIC
- María Fernanda Avellaneda Quintero - BD GUIDANCE SAS BIC
- Solangy Verdugo Cotamo - BD GUIDANCE SAS BIC

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de asistencia
2. Metas esperadas vs. reporte atenciones a corte 10 noviembre 2025 por el operador para hito de pago número 4 correspondiente a octubre.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. **Verificación de asistencia**


Yubay Narvaez de la SDDE dio la bienvenida al espacio de comité técnico número 5 y procedió con la lectura de los puntos de la agenda. Así mismo, confirma que por parte de la Secretaría de Desarrollo

Económico de Bogotá asistió Bibiana Quiroga como supervisora del contrato, Julián Moreno, Oscar Arboleda, Mauricio Hernández, Yubay Narváez y el equipo administrativo.

A continuación, da paso a Camila Parra de BD GUIDANCE quien confirma que se la acompañó en el espacio María Fernanda Avellaneda y Solangy Verdugo.



Posteriormente, Yubay Narvaez de la SDDE presenta los avances en atenciones con corte al 10 de noviembre para el operador.



Mencionó que el pago número dos ya fue verificado y pagado, pero el pago número 3 se encuentra en proceso de radicación para desembolso. Así mismo, especificó que el avance en la meta para pago 4 será presentada por el operador a continuación. De este modo, dio paso a Camila Parra de BDG.

Camila Parra de BDG reportó los siguientes datos en atenciones con corte desde 10 de octubre de 2025 hasta el 13 de noviembre de 2025:

- Paquete básico: Total de 427 atenciones reportadas, de las cuales 118 son mujeres, 139 son mayores de 50 años, 7 migrantes, 105 jóvenes vulnerables y 58 personas sin énfasis.
- Paquete especializado: Total de 217 atenciones reportadas, de las cuales 59 son mujeres, 75 personas mayores de 50 años, 11 migrantes, 46 jóvenes vulnerables y 26 personas sin énfasis.

Así mismo, Camila Parra de BDG aclaró que a la fecha ya se cumple con las atenciones correspondientes a 405 atenciones para el paquete básico y para el paquete especializado, hay 77 personas pendientes por calidad y un rezago de 111 personas por iniciar o culminar procesos.



A raíz de este reporte, Yubay Narvaez de la SDDE confirmó que la fecha se cumple con la meta de atendidos en el paquete básico, teniendo un colchón de 27 personas. Frente al paquete especializado, mencionó que aún se está por debajo de la meta y solicitó al operador culminar los procesos pendientes lo antes posible con las personas en ruta. Esto con el fin de avanzar con el hito de pago.

Por otro lado, Yubay Narvaez de la SDDE solicitó que las cifras semanales de este reporte, sean evidenciadas en el cuadro de segumiiento semanal dispuesto por la entidad.

Camila Parra de BDG confirmó el recibido de la información.

Julian Moreno de la SDDE con respecto al cumplimiento de metas, preguntó la fecha estimada de entrega de la totalidad de atendidos para la meta de noviembre; conocer esta fecha permitirá hacer una planeación de la revisión y estimar si el recurso se va o no a reserva.

Camila Parra de BDG proyectó la entrega del reporte a más tardar el 30 de noviembre. En caso de tener el reporte completo antes de esta fecha, se enviará a la SDDE para los fines pertinentes.

Julian Moreno de la SDDE preguntó a Yubay Narvaez si ve viable los tiempos de revisión, teniendo en cuenta que este hito corresponde al 20% de la meta total, o si hay algunos temas de calidad por mejorar para lograrlo.

Camila Parra de BDG precisó que este hito es el más grande del contrato y corresponde al 35% de la meta contractual.

Yubay Narvaez de la SDDE con respecto a las atenciones, mencionó que en efecto, esta es la meta más grande con un total de 810 personas atendidas. En ese orden de ideas, se estimó que la revisión tendrá una duración de 7 días con acompañamiento de la IA y el equipo humano. Este esfuerzo para lograr radicar el pago a más tardar el 12 de diciembre del 2025. Mencionó que habrá un proceso de alineación con el operador para coordinar las jornadas de entrega y subsanación. Resaltó también si bien el operador tiene un margen de error y novedades del 15%, son novedades logran ser atendido en los tiempos.

Julian Moreno de la SDDE aclaró que su intervención es con el fin de saber si el recurso se irá o no a reserva. Así mismo, recordó al operador que para que el recurso asociado a este hito de pago llegue en el año 2025, el reporte de atendidos debe entregarse el 30 de noviembre para efectuar las revisión y lograr radicar el pago antes del 12 de diciembre. En caso contrario, el pago entraría en cuenta por pagar para aproximadamente enero del 2026. En ese orden de ideas, preguntó cuando se estima la entrega de noviembre, es decir, el último tramo de atendidos.

Camila Parra de BDG mencionó que no estaba preparada para esa pregunta, sin embargo, estima que se entregue en la primera semana de enero del 2026 con el fin de destinar diciembre para atenciones.

Julian Moreno de la SDDE confirmó que con este panorama, el recurso se iría a reserva y se debería contar con un equipo de revisión para las últimas dos semanas de enero para poder cumplir con la fase de verificación y redicar el pago en febrero. Mencionó que el panorama expuesto por el operador tiene sentido frente a la prórroga solicitada. Frente al proceso de la prórroga, Julian Moreno de la SDDE informó que se recibió la carta y está en proceso de análisis para dar respuesta en el próximo subcomité.

Camila Parra de BDG da por confirmado el recibido de la información. Así mismo, solicitó ante el comité que, tras haberse cumplido la meta del paquete básico con los 426 reportados de una meta de 405, se pueda evaluar la posibilidad de evaluar la revisión de esta entrega mientras se logra completar los

atendidos del paquete especializado. Esto ayudaría a adelantar los procesos de cara a la entrega del 30 de noviembre y radicación antes del 12 de diciembre.

Yubay Narvaez de la SDDE mencionó que se evaluará la solicitud y se dará respuesta.

Sin otro particular, se da cierre al comité técnico.

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Bibiana María Quiroga Forero	Subdirectora de Empleo y Formación y Supervisora del Contrato	SDDE	
Julian Moreno	SDDE	SDDE	
Mauricio Hernández	SDDE	SDDE	
Yubay Narvaez	SDDE	SDDE	
Carolin Casallas	SDDE	SDDE	
Carmenza Niño	SDDE	SDDE	
Oscar Arboleda	SDDE	SDDE	
Diana Camila Parra Briceño	Gerente del proyecto	BDG	CAMILA PARRA B.
María Fernanda Avellaneda Quintero	Coordinadora Aux Operativos	BDG	
Solangy Verdugo	Coordinadora orientación	BDG	Solangy Verdugo Cotamo

Ingrese las filas que sean necesarias