La equidad es de todos · Prosperidad Social	**ACTA DE REINICIO DE OBRA No. 3**	**Código:** F-IP-151
		Versión: 2
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Fecha de Aprobación: Nov 2021**

CONTRATO DE OBRA No	**156** (No de Contrato) **DE** **2022** (Año de suscripción)
OBJETO DEL CONTRATO: (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)	**CONSTRUCCIÓN DOBLE CALZADA CALLE 13 ENTRE CARRERA 9 Y 11 Y CARRERA 9 ENTRE CALLE 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA.**
CONTRATISTA (Escriba el nombre o razon social del constructor contratado)	**JUAN CARLOS MARTIN TRIANA**
INTERVENTORIA: (Escriba el nombre o razon social del Interventor)	**CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTUTRA 2021 R/L JORGE GÓMEZ FALLA**
DIRECCION:	**CAICEDONIA, VALLE DEL CAUCA**
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: (Indique el plazo en No. de días en letras y números)	**TRES (03) MESES**
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	**26 DE JULIO DE 2022**
FECHA DE INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	**25 DE OCTUBRE DE 2022**
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1 Dia Mes - Año	**25 DE OCTUBRE DE 2022**
FECHA DE REINICIO No.1	**30 DE NOVIEMBRE DE 2022**
FECHA DE PRÓRROGA No.1:	**30 DE NOVIEMBRE DE 2022 (30 DIAS CALENDARIO)**
FECHA DE SUSPENSIÓN No.2:	**19 DE DICIEMBRE DE 2022**
FECHA DE REINICIO No.2	**01 DE DICIEMBRE DE 2023**
FECHA DE PRÓRROGA No.2:	**09 DE DICIEMBRE DE 2023 (20 DIAS CALENDARIO)**
FECHA DE SUSPENSIÓN No.3:	**29 DE DICIEMBRE DE 2023**
VALOR DEL CONTRATO: (Escriba en números el valor del contrato)	**$843.755.661,06**

GARANTIAS: VIGENCIAS DE GARANTIAS ACTUALIZADAS SEGÚN SUSPENSION

AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**	**%**
	DESDE	**HASTA**		
CUMPLIMIENTO	18/12/2023	30/04/2024	$ 84.375.566,10	10
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N.A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	18/12/2023	30/12/2026	$ 42.187.783,05	5
ESTABILIDAD DE OBRA	VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS		$ 168.751.132,20	10
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	18/12/2023	30/12/2023	$ 232.000.000,00	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV

La equidad es de todos · Prosperidad Social	**ACTA DE REINICIO DE OBRA No. 3**	**Código:** F-IP-151
		Versión: 2
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	**Fecha de Aprobación: Nov 2021**

CONTRATO DE OBRA No	156 (No de Contrato) **DE** 2022 (Año de suscripción)
OBJETO DEL CONTRATO: (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)	**CONSTRUCCIÓN DOBLE CALZADA CALLE 13 ENTRE CARRERA 9 Y 11 Y CARRERA 9 ENTRE CALLE 12 Y 13 DEL MUNICIPIO DE CAICEDONIA VALLE DEL CAUCA.**

En EL MUNCIPIO DE CAICEDONIA a los doce (12) días del mes de Diciembre del año 2025, se reunieron JUAN CARLOS MARTIN TRIANA Representante Legal del contratista, JORGE GÓMEZ FALLA - Representante legal de la interventoría y ANGELA MARIA YEPES TULANDE en calidad de Supervisor de la Entidad Contratante, acuerdan suscribir la presente Acta.

FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO: Dia Mes - Año	**12 DE DICIEMBRE DE 2025**

1. Las partes declaran y aceptan que la suscripción del acta de suspensión se efectúo en ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes y que el mismo no causa ningún desequilibrio económico del contrato, ni costos adicionales por mayor permanencia en obra o interventoría.

2. El contratista o interventor se obliga a ampliar la correspondiente póliza de garantía que ampara el mayor tiempo de ejecución del contrato.

3. Se deja constancia de que, respecto a las pólizas presentadas en el ítem de amparos, la póliza de cumplimiento corresponde a la No. 400-47-994000097380, expedida el 22 de octubre de 2025. Esta póliza se encuentra incluida en el Anexo No. 2, en el cual se presenta una nota aclaratoria donde se registran las siguientes actas:
- Acta de ampliación No. 19 a la suspensión de obra No. 3 de fecha 14 de agosto de 2025.
- Acta de ampliación No. 20 a la suspensión de obra No. 3 de fecha 28 de agosto de 2025.

4. Se deja constancia de que, respecto a las pólizas presentadas en el ítem de amparos, la póliza de responsabilidad civil extracontractual corresponde a la No. 400-74-994000024509, expedida el 23 de octubre de 2025. Esta póliza se encuentra incluida en el Anexo No. 2, en el cual se presenta una nota aclaratoria donde se registran las siguientes actas:
- Acta de ampliación No. 19 a la suspensión de obra No. 3 de fecha 14 de agosto de 2025.
- Acta de ampliación No. 20 a la suspensión de obra No. 3 de fecha 28 de agosto de 2025.
- Acta de ampliación No. 21 a la suspensión de obra No. 3 de fecha 11 de septiembre de 2025.
- Acta de ampliación No. 22 a la suspensión de obra No. 3 de fecha 02 de octubre de 2025.

Para Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los doce (12) días del mes de diciembre del año 2025

(Firma) _____
ANGELA MARIA YEPES TULANDE
Supervisor Municipio de Caicedonia

POR PARTE DEL CONTRATISTA

(Firma) _____
JUAN CARLOS MARTIN TRIANA
Representante legal

POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

(Firma) _____
JORGE GOMEZ FALLA
Representante legal Consorcio Inter Infraestructura 2021