Sogamoso, 12 de diciembre de 2025

Supervisores, Líder de Gestión Contractual

Sena Regional Boyacá Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

REF: PRORROGA ENTREGA PROCESO No. **SASI-BYC-CIMM-004-2025**

OBJETO:
"Contratar la adquisición de materiales de formación para los programas de: formación regular, articulación con la educación media y producción de centros que atiende el Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura del SENA regional Boyacá"

Cordial saludo, A fin de avanzar con transparencia en el desarrollo del proceso de contratación en mención ,me permito solicitar respetuosamente ampliar el tiempo de entrega con una fecha estimada para el día viernes 27 de febrero del año 2026, debido a que algunos de los productos solicitados se encuentran a la fecha en proceso importación al país y por lo tanto no se ha podido hacer entrega de los mismos , Por la anterior razón se ha generado un retraso en la respectiva entrega, por lo que para llegar a un feliz término realizo la presente petición.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto dicho proceso se realizo en diferentes lotes, esta solicitud se realiza para los siguientes contratos que serán descritos a continuación y dicho documento estará con copia al correo del supervisor de cada contrato.

No. Lote	No. de contrato	Descripción	Supervisor
1	CO1.PCCNTR.8371767	Actividad Física	Iván Leonardo Vargas Cardozo
2	CO1.PCCNTR.8371495	TELECOMUNICACIONES Y TELEINFORMATICA	Rodrigo Costo Alarcon
5	CO1.PCCNTR.8372049	ELECTRICIDAD	Fabio Alonso Granados Rios

6	CO1.PCCNTR.8371785	ELECTRONICA Y MECATRONICA	Daniel Ernesto Espitia Becerra

Quedo a la espera de una pronta y positiva respuesta.

Atentamente,

Firma: 

Nombre del proponente: CORPORACIÓN BOYACÁ NUESTRA IDENTIDAD
Representante legal: KAREN DANIELA LEMUS QUIROGA
Cedula: 1.057.596.591 de Sogamoso
Dirección: CL 14 12 55 OF 202
Teléfono: 313 244 2148
Correo electrónico: boyacanuestraidentidad@gmail.com