GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-034
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA PRESENTE ACTA	5/12/2025		
CONTRATO _X_ CONVENIO _____	No. 3547	DE FECHA: 27/10/2025	
OBJETO	DOTACIÓN DE MATERIALES PEDAGÓGGICOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE BOYACÁ PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE.		
CONTRATISTA	GRUPO LATINO EDITORES S.A.S		NIT: 900.107.059-1
	CRUZ FELIPE DURAN RAMIREZ		C.C: 16.471.696
INTERVENTOR _ SUPERVISOR _X_	LUIS MANUEL SALAZAR MARTINEZ		C.C: 6.763.299
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO :	VALOR INICIAL :	$ 1.253.820.549,31	
	APORTE DEPARTAMENTO:	$ 0,00	
	APORTE DE CONTRAPARTE:	$ 0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00	
ADICIONAL N° _____	VALOR	$ 0,00	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 1.253.820.549,31		
PLAZO INICIAL	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS.		
PRORROGA N° _____	Tiempo: N/A	De Fecha: N/A	
PRORROGA N° _____	Tiempo: N/A	De Fecha: N/A	
PLAZO TOTAL	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS.		
FECHA DE INICIACIÓN	5/11/2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	19/12/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	28/11/2025		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR	DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2025		
RBPP N°	202500000028814		

N°s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No:_____9908_____ AÑO: ___2025_____, RPC No: _____ AÑO_____,

En las oficinas de DIRECCIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA se reunieron los señores, LUIS MANUEL SALAZAR MARTINEZ Interventor / Supervisor, y el señor CRUZ FELIPE DURAN RAMIREZ como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.

En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 91748878 del mes (es) NOVIEMBRE DE 2025 de conformidad con la normatividad vigente.

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	$ 0,00
Sumatoria Amotizaciones	$ 0,00
Saldo por Amortizar	$ 0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiacion, segun hoja anexa de fuentes de financiacion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	1.253.820.549,31	-
Amortización Anticipo	-	-
Valor a pagar de la presente acta	-	1.253.820.549,31
Valor Total actas pagadas	-	-
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Departamento)	-	-
Valor a Reintegrar al Departamento (Cuando aplique)	-	-
Sumas iguales	1.253.820.549,31	1.253.820.549,31

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiacion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiacion- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

No. CUENTA: 62659482981	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS:	CORRIENTE: X

*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: LUIS MANUEL SALAZAR MARTINEZ
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: GRUPO LATINO EDITORES S.A.S
R.L CRUZ FELIPE DURAN RAMI
CONTRATISTA

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE

ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)

ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)

ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-061
ACTA DE TERMINACIÓN		**FECHA: 24/Jul/2019**

FECHA PRESENTE ACTA	28/11//2025	
CONTRATO	**No. 3547**	**FECHA: 27/10/2025**
OBJETO	DOTACIÓN DE MATERIALES PEDAGÓGGICOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE BOYACÁ PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE.	
CONTRATISTA	GRUPO LATINO EDITORES S.A.S CRUZ FELIPE DURAN RAMIREZ	NIT: 900.107.059-1 C.C: 16.471.696
SUPERVISOR	LUIS MANUEL SALAZAR MARTINEZ	
VALOR	$ 1.253.820.549,31	
VALOR CON ADICIONES	$ 1.253.820.549,31	
PLAZO	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS.	
PLAZO CON ADICIONES	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS.	
FECHA INICIO	5/11/2025	
ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A	
ACTA DE REINICIACIÓN	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN	28/11/2025	
REGISTRO BPyP No.:	202500000028814	

En las oficinas de DIRECCIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA se reunieron los señores, LUIS MANUEL SALAZAR MARTINEZ Supervisor y el señor CRUZ FELIPE DURAN RAMIREZ como representante legal o contratista.

Se verifica que el Contrato No. 3547 de 2025, se da por terminado en cuanto a su ejecución y no se procede con el recibo a satisfacción teniendo en cuenta que: La ejecución del contrato se realizó a satisfacción antes de la fecha establecida.

Teniendo en cuenta lo anterior las partes acuerdan:

PRIMERO: Dar por terminado el CONTRATO 3547 DE 2025 cuyo objeto fue: DOTACIÓN DE MATERIALES PEDAGÓGGICOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE BOYACÁ PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

LUIS MANUEL SALAZAR MARTINEZ
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

GRUPO LATINO EDITORES S.A.S
R.L CRUZ FELIPE DURAN RAMIREZ
CONTRATISTA

* Si se requiere se pueden adicionar más firmas.

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
	INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA	**FECHA: 24/Jul/2019**

PERIODO REPORTE DEL	05/11/2025 AL 28/11/2025	CONTRATO No.	8488519/3547

REGISTRO BPyP No.:	202500000028814

FECHA INICIACIÓN:	05 de noviembre de 2025	FECHA TERMINACIÓN:	19 de Diciembre de 2025.

CONTRATISTA: **GRUPO LATINO EDITORES S.A.S / R.L CRUZ FELIPE DURAN RAMIREZ**	INTERVENTOR: **LUIS MANUEL SALAZAR MARTINEZ**

OBJETO DEL CONTRATO: DOTACIÓN DE MATERIALES PEDAGÓGICOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE BOYACÁ PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE.

REPORTE DEL CONTRATISTA			**REPORTE DEL INTERVENTOR**			
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**			**OBSERVACIONES**
			T	**P**	**N**	

	Transportar, instalar y entregar la maquinaria y equipos de acuerdo a la ficha técnica en las cantidades y especificaciones técnicas señaladas en el estudio previo, en los sitios requeridos en la cabecera municipal, asumiendo todos los riesgos, costos y gastos que se generen por concepto de transporte, entrega y servicios prestados en la ejecución del contrato, en los plazos acordados y en las condiciones requeridas	Se realiza la entrega de los kits de primera infancia en los tiempos establecidos, en el periodo del 13 de noviembre al 28 de diciembre, a cada uno de los rectores de las instituciones focalizadas en la cabecera municipal.	x			Se valida la entrega de los kits con las actas a terceros firmadas por el interventor y los rectores de las Instituciones: I.E. Técnica El Cerro (Esc Llano Grande), I.E. Técnica San Pedro De Iguaque (Col De Educ Bas Valdemar F, Esc El Monte, Esc Villa Rosita), I.E. Agropecuario (Esc El Moral, Esc Ricaya Sur), I.E. Integrado (Esc San Onofre), I.E. San Francisco (Esc El Carmen, Esc San Isidro, Esc San Martin), I.E. Santa Barbara (Esc Piedra Blanca), I.E. San Felipe (Cent Educ Escalones, Esc Lluviosos), I.E. Técnica Ambiental Sote Panelas (Cent Educ Frutillal), I.E. Técnica Santa Cruz De Motavita (Cent Educ Salvial), I.E. Nicolas Cuervo Y Rojas (Ce San Pedro, Cent Educ Poravita), I.E. Técnica La Libertad (Esc Paramo Centro, Esc Peña De Águilas), I.E. Técnica Nacionalizada De Samaca (Esc El Infiernito), I.E. Técnica Salamanca (Esc Alto Del Aire), I.E. Ignacio Gil Sanabria (Sede Maria Auxiliadora, Sede Nuestra Señora Del Ro), I.E. Juruvita (Guatichá), I.E. Santo Domingo Savio Gaiato (Esc Tocavita Alto, Firaya Norte), I.E. Simon Bolivar (Esc El Salitre), I.E. Adolfo Maria Jimenez (Cent Educ Bosigas Centro, Esc Jaime Riaño Cano, Esc Soconsuca De Blancos), I.E. Técnica Pablo Vi (Cent Educ Catoba, Cent Educ Cedro, Cent Educ Cortadera Chiqu, Cent Educ Llano Grande), I.E. Técnica Plinio Mendoza Neira (Esc San Antonio), I.E. Técnica Rafael Uribe (Esc Leonera, Sede Chorrera Arriba), I.E. El Cruce (Esc Alizal, Esc Santa Rita), I.E. Panamericano Puente Boyaca (Cent Educ Palo Blanco), I.E. Puente De Piedra (Cent Educ Bojirque, Cent Educ Supata), I.E. San Antonio De Padua (Cent Educ El Frutillo), I.E. Técnica Nacionalizada Pablo Vi (Esc Cañaguata, Esc Cedeño), I.E. El Cardon (I.E. El Cardon - Sede Princip), I.E. Jose Santos Gutierrez (Esc Carrizalito, Esc San Juan), I.E. Técnica Hector Julio Rangel (Esc Pie De Peña, Esc Salinitas, Sede

						La Laguna), I.E. Técnica San Diego De Alcala (Esc El Chiveche), I.E. Normal Superior Nuestra Señora Del Rosario (Esc El Cardón, Esc Francisco Jose De Calda, Esc San Roque), I.E. Técnica De Panqueba (Esc Arrayanal), I.E. Agropecuaria (Sede Curisi), I.E. El Rosario (Esc Altamira), I.E. Ramon Barrantes (Esc Antonio Nariño, Esc Simón Bolivar), I.E. Nacionalizada Técnica Agropecuaria Campohermoso (Esc Rur Yoteguengue), I.E. Técnica Maria Auxiliadora (Esc Centro, Esc Rur Teguas), I.E. Sergio Camargo (Esc Guamal), I.E. Técnica Miraflores (Esc La Rusa, Esc Morro Arriba, I.E. Técnica Miraflores - Sed), I.E. Técnica Jose Antonio Paez (Sede Ururia, Sede Yapompo), I.E. Técnica Antonio Nariño (Esc San Pablo), I.E. Libardo Cuervo Patarroyo (Barrancas, La Esperanza, Patanoa Centro), I.E. San Jose De La Florida (Es Guanatá Colorada, Esc Guanatá Centro, Esc Guanatá Crucero, Esc Hormigas Centro, Esc Juracambita Páramo), I.E. De Boyaca (Esc Pachaquira), I.E. Santo Domingo Savio (Esc Albañil), I.E. Tecnico Comercial (Esc Baganique Centro, Esc Carrizal Alto, Esc Paeces Bajo, Esc Piranguata, Esc Rodriguez), I.E. Llano Grande (Esc Carbonera, Esc El Uvo), I.E. Nuestra Señora De La Antigua (Esc Gabriela Mistral, Esc Pavaquira), I.E. Naguata (Esc Santuario), I.E. Técnica Jose Ignacio De Marquez (Esc El Comun, Esc El Encanto, Esc Farquenta, Esc Pantano Largo), I.E. Gustavo Romero Hernandez (Esc Chiguata, Esc Juana Ruiz, Esc Quichatoque, Esc Ruche), I.E. Diego De Torres (Esc Chiratá, Esc Marco Fidel Suárez), I.E. Técnica Industrial (Esc Guanzaque), I.E. San Isidro (Esc La Palma, Esc Uvero), I.E. Técnica Agropecuaria (Esc Altamizal, Esc Boqueron, Esc Chuscal, Esc Nueve Pilas, Esc Pavas), I.E. Técnica San Ignacio (Esc Rosal), I.E. Técnica Agropecuaria (Cen Edu Chen Alto), I.E. Juan De Jesus Acevedo (Esc Valle), I.E. Técnica


1						Nuestra Señora De Nazareth (Esc Zanja Abajo), I.E. Técnica San Luis (Esc Quigua Arriba), I.E. Tecnico Industrial Marco Aurelio Bernal (Esc Fumbaque), I.E. Técnica Jaime Campos Jacome De Macanal (La Mesa), I.E. Técnica Honorio Angel Y Olarte (Esc Aguaquiña), I.E. Telepalmeritas (I.E. Telepalmeritas - Sede Pr), I.E. Técnica Y Academica Nuestra Señora Del Rosario (Esc Rural El Melonal), I.E. San Luis Beltran (Esc El Topon, Esc Peñalisa, Esc San Luis, Esc Simon Bolivar), I.E. El Chapeton (I.E. El Chapeton - Sede Princ), I.E. Normal Superior (Esc Lagunitas), I.E. Paz Y Libertad (I.E. Paz Y Libertad - Sede Prin), I.E. Luis Manuel Parra Caro (Esc El Batan), I.E. Juan Jose Rondon (Centro Educativo El Espina, Esc Santa Martha, Esc Santa Rita), I.E. Nuestra Señora Del Carmen (Cen Ed Rur El Salitre, Cent Educ Rural Cardonal, Cent Educativo Desaguade), I.E. Técnica Lucas Caballero Calderon (Esc Rural El Palmar, Esc Rural Francisco De Pau, Esc Rural La Carrera), I.E. Técnica Manuel Briceño (Esc Rural Tarpeya), I.E. Jose Maria Silva Salazar (Esc Concepcion, Esc Honda, Esc Santa Rosa), I.E. Técnica Agropecuaria La Granja (I.E. Técnica Agropecuaria La Granja), I.E. Francisco Jose De Caldas (Esc Tierra Negra), I.E. Técnica Agricola Antonio Nariño (Esc El Palmar, Esc Las Vueltas, Esc Quipe Cerro Alto), I.E. Técnica Los Comuneros (Sede Carapacho Bajo, Sede Moyavita La Capilla, Sede Sasa), I.E. Tecnico Comercial Sagrado Corazon De Jesus (Balsa Abajo, Cent Educ Teneria), I.E. Tecnico Industrial Julio Florez (Cent Educ. Hato De Susa Alt), I.E. Juana Caporal (Esc Guayabal), I.E. San Miguel (I.E. San Miguel - Sede Princip), I.E. Jorge Eliecer Gaitan (Esc Boqueron, Esc El Palmar, Esc Salto), I.E. Nuestra Señora De La Naval (Esc Betania, I.E. Nuestra Señora De La Naval), I.E. San Marcos (Esc Niaunza), I.E. San Ignacio De Loyola (Esc El

					Roble), I.E. San Jose De Nazareth (Esc Altazor), I.E. Técnica Samuel Ignacio Santamaria (Esc Cunchalita, I.E. Técnica Samuel Ignacio), I.E. Santa Rosa (I.E. Santa Rosa - Sede Princi), I.E. Técnica Agropecuaria De Desarrollo Rural (Col De Educ Bas Monte Y Pin, Esc Aguasal, Esc Caracol, Esc San Isidro), I.E. Tecnico Nacionalizado De Pauna (Esc Piache Y Apicha), I.E. Divino Niño Cormal (I.E. Divino Niño Cormal- Sed), I.E. La Floresta (Cent Educ Note, Esc Sorquesito, Villa Esperanza), I.E. Garavito (Esc Garavito), I.E. Jose Maria Cordoba (Cent Educ Rur Merchan Baj, Cent Educ Rur San Juan Bau, Cent Educ Rur San Vicente, Esc Chebre, Esc Moravia), I.E. Juan Pablo Ii (Esc Buenos Aires, Esc Los Alpes), I.E. Normal Superior (Esc El Arrayan, Esc Escobal Bajo, Esc La Esperanza, Esc La Polonia), I.E. San Isidro (Esc La Laguna, Esc Puente De Tierra Centro, Esc Santa Ines), I.E. San Marcos (Esc Casa Blanca, Esc Cerrajal), I.E. Técnica Alfonso Vanegas Sierra (Sede Esc Fatima), I.E. Santa Barbara (Esc La Cadena Coscuez), I.E. Luis Guillermo Rojas Barrera (Esc Rur Ancamay, Esc Rur Calichal, Esc Rur Palmar), I.E. Enrique Suarez (Esc El Rosal, Esc Tibaita), I.E. La Esmeralda (Esc El Pino), I.E. Sochaquira Abajo (I.E. Sochaquira Abajo - Sede), I.E. La Candelaria (Esc Barroblanco, Esc Peñas), I.E. Técnica Jose Benigno Perilla (Abraham Sanchez), I.E. Los Naranjos (Esc Irzon, Esc Siguique Arbol, I.E. Los Naranjos - Sede Prin), I.E. Técnica Jose Gabriel Carvajal Garcia (Aposentos, Esc Rural De Barzal, Esc Rural De Cora Chiquito, Esc Rural De Resguardo, Esc Rural Ernesto Roa Gom, Esc Rural Humberto Avila), I.E. El Prado (Esc. Agualinda), I.E. Guanegro (Esc El Trapiche, Esc Las Pavas, I.E. Guanegro - Sede Princip), I.E. Puerto Pinzon (Esc Dos Quebradas, Esc Pozo Dos, Esc Quince Letras), I.E. Técnica Puerto Serviez (Esc Isla Carbonero, Esc Santa

						Barbara), I.E. Guitoque (C E Gachantiva Viejo, Ce Saavedras De Roncancio, I.E. Guitoque - Sede Principa), I.E. Nuestra Señora De La Candelaria (Esc Roa), I.E. San Antonio (Esc Mirque), I.E. Nueva Generacion (Cent Arrayan Alto, Cent Quebrada Arriba), I.E. Tecnico Agropecuario (Cent Educ Guatoque, Cent Educ Salitrillo), I.E. Hector Julio Gomez (Esc Volcan), I.E. Mariano Ospina Perez (Esc Aposentos Altos, Esc Arrayanes, Esc Providencia), I.E. Técnica Industrial Antonio Ricaurte (Esc Ritoque, Esc San Roque, Esc Sopota), I.E. Técnica Y Academica Antonio Nariño (Esc Llano Blanco, Esc Monquira), I.E. Tecnico Alejandro De Humboldt (Esc Alcaparros, Esc Monte Suarez), I.E. San Pedro Claver (Esc Capita Y Villabona, Esc Carlos Castellanos, Esc Palmichal, Esc Santa Barbara, Esc Santo Domingo), I.E. Marco Fidel Suarez (Esc Coralina, Esc Monjas, Esc Monjas Medio), I.E. San Alberto Magno (Sede Neval Y Cruces), I.E. Serafin Luengas Chacon (Esc Pueblo Viejo, Esc San Esteban), I.E. Técnica Jordan (I.E. Técnica Jordan - Sede Pr), I.E. Horizontes (Es San Jacinto Y Chapa, Esc Guanomo, Esc San Isidro Alto, Esc San Roque), I.E. Técnica La Amistad (Sede Maciegal, Sede Santo Domingo), I.E. Técnica Antonio Ricaurte (Esc Las Quebradas, Esc Miravalles, Esc Quebradafrenos, Esc San Isidro), I.E. Haydee Camacho Saavedra (C.E. Garibay, Esc Gachanzuca, Esc Jose Mariano Sanchez, Esc Santa Maria, Esc Suarez Y Ulloa), I.E. Suse (Sede La Laja, Sede San Jose), I.E. Técnica Ramon Ignacio Avella (Esc Cortaderal, Esc Hatoviejo, Esc Los Pozos, Esc Playa Y Chital, Esc Susaca), I.E.
2	Cumplir con todas las normas de seguridad al instalar los elementos.	La entrega del material pedagógico (kits) contaba con todas las normas de seguridad a la hora de entrega por parte del contratista.	x			A la hora de la entrega de todos los kits no se genera ninguna situación que generara riesgo alguno para el material contenido en los kits.

3	Realizar capacitación de la operación y mantenimiento de la maquinaria y/o equipos a suministrar en los municipios señalados en el estudio previo.	Por medio de comunicado del 21 de noviembre del 2025, se invita a jornada de capacitación - implementación y uso de kit pedagógicos a los rectores y docentes de primera infancia de las instituciones educativas oficiales del sector rural, para que asistan a las capacitaciones virtuales programadas.	x			Se realizan dos capacitaciones virtuales los días 25 y 26 de noviembre del 2025 que son validadas por circular de la Secretaría de Educación, informe, fotos de la sesión y listado de asistencia.
4	Entregar nuevo y en perfecto funcionamiento los equipos, requeridos en los términos y condiciones técnicas establecidas en los estudios previos.	El material pedagógico (kits) que se entregó es nuevo y se entrega embalado en cajas de carton selladas.	x			Esta actividad se cumple sin novedad alguna.
5	Garantizar que los bienes entregados se encuentran libres de gravámenes, imposiciones, reservas de dominio o cualquier otra y que tiene las facultades de venderla	Los bienes entregados a las intituciones educativas focalizadas del departamento se encuentran libres de gravámenes, imposiciones, reservas de dominio o cualquier otra y que tiene las facultades de venderla	x			Esta actividad se cumple a cabalidad, se adjunta certificación emitida por GRUPO LATINO EDITORES.
6	Responder por la garantía técnica, sustituyendo los elementos que presenten cualquier anomalía, irregularidad, daño, imperfecto o que no corresponda a las descripciones o características técnicas exigidas, dentro del plazo establecido. El contratista deberá aportar las condiciones de garantía al momento de entrega de la maquinaria.	Se realiza la entrega del material pedagógico a los rectores sin recibir ninguna queja o solicitud de cambio o reposición.	x			No existe reporte de ninguna queja o reclamo por parte de los beneficiaros en la Gobernación ni en la Secretaría de Educación.
7	Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato de los bienes a proveer.	Se tienen en cuenta las sugerencias que hace el supervisor.	x			Se cumple sin ninguna novedad.

8	Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio, el pliego de condiciones, los anexos, y en la oferta presentada por el proponente	Se cumple con todos los terminos y condiciones establecidas en el contrato	x			Cumplimiento total sin novedades. Se hace entrega de los kits según especificaciones de la ficha técnica y la oferta presentada. Los kits estan compuestos por: **Dimensión socio-afectiva:** Cartilla- Del Alfabeto, Cartilla- De Los Números, Cartilla- De los Colores - Antónimos, Cartilla- De las Formas - Antónimos, Cartilla- De Los Animales, Cartilla- De Educación Vial, Cartilla- Economía en Niños, Cartilla- inventos, Cartilla- De la Nacionalidad, Cartilla - Del Cuerpo Humano, Cartilla -De las Profesiones, Cartilla- Sobre los Valores, Cartilla - De las Frutas, Cartilla - De las verduras. **Dimensión psicomotriz:** cartilla - De Las Formas, cartilla - Ecología para Niños, cartilla - Mis primeros colores, cartilla - sentido el Gusto, cartilla - de los Animales, cartilla - sentido el Tacto, cartilla - de las Estaciones, cartilla - sentido el olfato, cartilla - sentido de la Vista ,cartilla - sentido de la Oído. **Dimensión cognitiva:** Libros- De Matemáticas - numero, Libros- Matemáticas para Colorear, Libros- Datos Matemáticos, Libros- Matemáticas - sumas, Libros- Matemáticas - Sobre las formas, Libros- financiera 1, Libros- financiera 2, Libros- financiera 3. **Dimensión comunicativa:** Libro - lectura, Libro – Escritura, Libro - Aprender a leer, Libro - Comprensión Lectora, Cartilla -Rafael Pombo, Libro -Fabulas, Libro -Pinocho, Cartilla - Del Alfabeto. **Dimensión ético-ciudadana:** Cartilla/ Ecología 1, Cartilla/ Ecología 2, Cartilla/ Ecología 3, Cartilla/ Los cuidados personales, Cartilla/ Sobre las diferencias en la sociedad, Cartilla/ Sobre las Emociones, Cartilla/ Sobre la Democracia, Cartilla/ Sobre las fortalezas en el Aprendizaje, Cartilla/ sobre mi casa, Cartilla/ Medio Ambiente. **Dimensión estética - corporal:** cartilla - Para colorear, cartilla Animales Prehistóricos, libro - sobre la

8						Danza, cartilla sobre desarrollo de Habilidades, cartilla sobre pixeles, cartilla sobre crucigramas, cartilla sobre diferencias, cartilla Dibujo, cartilla Formas con Plastilina, cartilla Objetos con Plastilina, cartilla Animales con Plastilina, cartilla - Dibujo de Animales, libro sobre la Primera Infancia, cartilla sobre las Deportes, libro - consultor Didáctico para Docente, libro - Portafolio. **Dimensión del lenguaje – inglés:** Cartilla- ingles 1, Cartilla- ingles 2, Cartilla- ingles 3, Cartilla- de Lecto escritura bilingüe, cartilla - Guía del Docente 1, cartilla - Guía del Docente 2, cartilla - Guía del Docente 3. - Item 2,01 **Capacitación** Asistencia técnica: Brindar información y capacitación para el adecuado manejo del material pedagógico y el uso de recursos didácticos como apoyo al docente, con el fin de fortalecer los ambientes de aprendizaje en los primeros niveles de Educación. Este ítem está compuesto por un paquete de 10 asistencias técnicas en total. Item 4,01 Asistencia técnica: Brindar orientación e información para el adecuado manejo del material pedagógico y el uso de recursos didácticos, como apoyo a los docentes de primaria, con el propósito de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en este nivel educativo. Este item esta compuesto por un paquete de 10 asistencias técnicas en total. 

9	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el departamento a través de la persona que llevará a cabo la supervisión del contrato.	Se realizan las actividades de manejo del material pedagogico (recepcion y entrega) bajo direccionamiento del supervisor que intervienen en el proceso contractual.	x			El supervisor del contrato hace la verificacion de las cantidades, que correpondan a la totalidad de los kits pedagogicos que fueron entregados a la instituciones educativas y del contenido especifico en la ficha Técnica, esta información se valida con el comprobante de entrega de cosumo, almacen general con fecha 11 de noviembre del 2025, con fotos del almacenamiento y material fotografico. 
10	Reemplazar bajo su costo y riesgo los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el departamento	Esta actividad esta sujeta a la solicitud de los rectores al cambio o sustitucion de algun producto defectuoso o de mala calidad.	x			A la hora de la finalización de las catividades contractuales no se recibio ninguna queja escrita ni verbal de cambio o sustitucion de material pedagogico.
11	El contratista únicamente atenderá las instrucciones, recomendaciones, sugerencias y quejas que el presente el supervisor del contrato.	Se atienden las indicaciones correspondientes por parte del supervisor para el cumplimiento de las actividades contractuales correspondientes.	x			Se cumple sin ninguna novedad
12	El CONTRATISTA debe informar oportunamente al supervisor y/o Secretaría de Agricultura y/o Secretaría de Contratación cualquier novedad que se presente y afecte la eficiente ejecución del contrato	En el complimiento del objeto contractual no hubo ninguna novedad para comunicarle al supervisor.	x			Sin ninguna novedad en la ejecucion de esta actividad.

13	EL CONTRATISTA suministrará todo el equipo y los materiales de consumo necesarios para cumplir con el objeto, para lo cual deberá contar con disponibilidad de materiales, equipamiento y mano de obra. EL DEPARTAMENTO no aceptara demora o reclamo de EL CONTRATISTA debido a la falta o escasez de materiales, equipo y/o mano de obra que sean previsibles.	Se realiza todo el proceso de almacenamiento, transporte y trámites correspondientes para el cumplimiento del objeto.	x			Se cumple con la revisión por parte del supervisor de almacén de la Gobernación y del supervisor del contrato el día 11 de noviembre en la bodega, se aporta para validación material fotográfico. 
14	Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee para el ensamblaje de la maquinaria o equipos deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destine.	La entrega de los articulo mencionados en la ficha técnica no requerían de ningún ensamble.	x			Los materiales entregados no requieren de ensamble, evidencia fotográfica. 

Firma: _____
Nombre: **LUIS MANUEL SALAZAR MARTINEZ**
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: _____
Nombre: **CRUZ FELIPE DURAN RAMIREZ**
CONTRATISTA

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.
P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.
N: No cumplió las actividades pactadas.

Gobernación de Boyacá
Contratación

PUBLICADO
ERIKA XIMENA RODRIGUEZ FONSECA
Fecha: 11-12-2025

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO:	X	**CONVENIO:**	
INTERVENTORÍA:		**SUPERVISIÓN**	X
PARCIAL		**FINAL**	X

INFORME No:	1			FECHA:	**5**	de	**DICIEMBRE**	de	**2025**	
PERIODO: DEL	**5**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2025**	AL	**28**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2025**
No. CONTRATO O CONVENIO	**8488519/3547**	DE	**2025**	FECHA:	**5**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2025**	
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**$ 1.253.820.549,31**			RPC:	**9908**					
REGISTRO BP y P No.	**2025 000000 28814**									
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	**GRUPO LATINO EDITORES S.A.S / R.L CRUZ FELIPE DURAN RAMIREZ**									

OBJETO: DOTACIÓN DE MATERIALES PEDAGÓGICOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE BOYACÁ PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE.

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	LUIS MANUEL SALAZAR MARTINEZ

Teléfono: 3213436062 Dirección: **Secretaria de Educación de Boyacá**

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONTRATO/CONVENIO dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	5	11	2025
PLAZO INICIAL	(01) MES Y QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
PLAZO CON ADICIONES			
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	19	12	2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)			

INFORME ADMINISTRATIVO

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
Acta de inicio	5	11	2025	
Acta final	5	12	2025	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO

NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
					Se valida la entrega de los kits con las actas a terceros firmadas por el interventor y los rectores de las Instituciones: I.E. Técnica El Cerro (Esc Llano Grande), I.E. Técnica San Pedro De Iguaque (Col De Educ Bas Valdemar F, Esc El Monte, Esc Villa Rosita), I.E. Agropecuario (Esc El Moral, Esc Ricaya Sur), I.E. Integrado (Esc San Onofre), I.E. San Francisco (Esc El Carmen, Esc San Isidro, Esc San Martin), I.E. Santa Barbara (Esc Piedra Blanca), I.E. San Felipe (Cent Educ Escalones, Esc Lluviosos), I.E. Técnica Ambiental Sote Panelas (Cent Educ Frutillal), I.E. Técnica Santa Cruz De Motavita (Cent Educ Salvial), I.E. Nicolas Cuervo Y Rojas (Ce San Pedro, Cent Educ Poravita), I.E. Técnica La Libertad (Esc Paramo Centro, Esc Peña De Águilas), I.E. Técnica Nacionalizada De Samaca (Esc El Infiernito), I.E. Técnica Salamanca (Esc Alto Del Aire), I.E. Ignacio Gil Sanabria (Sede Maria Auxiliadora, Sede Nuestra Señora Del Ro), I.E. Juruvita (Guatichá), I.E. Santo Domingo Savio Gaiato (Esc Tocavita Alto, Firaya Norte), I.E. Simon Bolivar (Esc El Salitre), I.E. Adolfo Maria Jimenez (Cent Educ Bosigas Centro, Esc Jaime Riaño Cano, Esc Soconsuca

					De Blancos), I.E. Técnica Pablo Vi (Cent Educ Catoba, Cent Educ Cedro, Cent Educ Cortadera Chiqu, Cent Educ Llano Grande), I.E. Técnica Plinio Mendoza Neira (Esc San Antonio), I.E. Técnica Rafael Uribe (Esc Leonera, Sede Chorrera Arriba), I.E. El Cruce (Esc Alizal, Esc Santa Rita), I.E. Panamericano Puente Boyaca (Cent Educ Palo Blanco), I.E. Puente De Piedra (Cent Educ Bojirque, Cent Educ Supata), I.E. San Antonio De Padua (Cent Educ El Frutillo), I.E. Técnica Nacionalizada Pablo Vi (Esc Cañaguata, Esc Cedeño), I.E. El Cardon (I.E. El Cardon - Sede Princip), I.E. Jose Santos Gutierrez (Esc Carrizalito, Esc San Juan), I.E. Técnica Hector Julio Rangel (Esc Pie De Peña, Esc Salinitas, Sede La Laguna), I.E. Técnica San Diego De Alcala (Esc El Chiveche), I.E. Normal Superior Nuestra Señora Del Rosario (Esc El Cardón, Esc Francisco Jose De Calda, Esc San Roque), I.E. Técnica De Panqueba (Esc Arrayanal), I.E. Agropecuaria (Sede Curisi), I.E. El Rosario (Esc Altamira), I.E. Ramon Barrantes (Esc Antonio Nariño, Esc Simón Bolivar), I.E. Nacionalizada Técnica Agropecuaria Campohermoso (Esc Rur Yoteguengue), I.E. Técnica Maria Auxiliadora (Esc Centro, Esc Rur Teguas), I.E. Sergio Camargo (Esc Guamal), I.E. Técnica Miraflores (Esc La Rusa, Esc Morro Arriba, I.E. Técnica Miraflores - Sed), I.E. Técnica Jose Antonio Paez (Sede Ururia, Sede Yapompo), I.E. Técnica Antonio Nariño (Esc San Pablo), I.E. Libardo Cuervo Patarroyo (Barrancas, La Esperanza, Patanoa Centro), I.E. San Jose De La Florida (Es Guanatá Colorada, Esc Guanatá Centro, Esc Guanatá Crucero, Esc Hormigas Centro, Esc Juracambita Páramo), I.E. De Boyaca (Esc Pachaquira), I.E. Santo Domingo Savio (Esc Albañil), I.E. Tecnico Comercial (Esc Baganique Centro, Esc Carrizal Alto, Esc Paeces Bajo, Esc Piranguata, Esc Rodriguez), I.E. Llano Grande (Esc Carbonera, Esc El Uvo), I.E. Nuestra Señora De La Antigua (Esc Gabriela Mistral, Esc Pavaquira), I.E. Naguata (Esc Santuario), I.E. Técnica Jose Ignacio De Marquez (Esc El Comun, Esc El Encanto, Esc Farquenta, Esc Pantano Largo), I.E. Gustavo Romero Hernandez (Esc Chiguata, Esc Juana Ruiz, Esc Quichatoque, Esc Ruche), I.E. Diego De Torres (Esc Chiratá, Esc Marco Fidel Suárez), I.E. Técnica Industrial (Esc Guanzaque), I.E. San Isidro (Esc La Palma, Esc Llvero), I.E. Técnica

1. Transportar, instalar y entregar la maquinaria y equipos de acuerdo a la ficha técnica en las cantidades y especificaciones técnicas señaladas en el estudio previo, en los sitios requeridos en la cabecera municipal, asumiendo todos los riesgos, costos y gastos que se generen por concepto de transporte, entrega y servicios prestados en la ejecución del contrato, en los plazos acordados y en las condiciones requeridas	Se realiza la entrega de los kits de primera infancia en los tiempos establecidos, en el periodo del 13 de noviembre al 28 de diciembre, a cada uno de los rectores de las instituciones focalizadas en la cabecera municipal.	X			Palma, Esc Overo), I.E. Técnica Agropecuaria (Esc Altamizal, Esc Boqueron, Esc Chuscal, Esc Nueve Pilas, Esc Pavas), I.E. Técnica San Ignacio (Esc Rosal), I.E. Técnica Agropecuaria (Cen Edu Chen Alto), I.E. Juan De Jesus Acevedo (Esc Valle), I.E. TécnicaNuestra Señora De Nazareth (Esc Zanja Abajo), I.E. Técnica San Luis (Esc Quigua Arriba), I.E. Tecnico Industrial Marco Aurelio Bernal (Esc Fumbaque), I.E. Técnica Jaime Campos Jacome De Macanal (La Mesa), I.E. Técnica Honorio Angel Y Olarte (Esc Aguaquiña), I.E. Telepalmeritas (I.E. Telepalmeritas - Sede Pr), I.E. Técnica Y Academica Nuestra Señora Del Rosario (Esc Rural El Melonal), I.E. San Luis Beltran (Esc El Topon, Esc Peñalisa, Esc San Luis, Esc Simon Bolivar), I.E. El Chapeton (I.E. El Chapeton - Sede Princ), I.E. Normal Superior (Esc Lagunitas), I.E. Paz Y Libertad (I.E. Paz Y Libertad - Sede Prin), I.E. Luis Manuel Parra Caro (Esc El Batan), I.E. Juan Jose Rondon (Centro Educativo El Espina, Esc Santa Martha, Esc Santa Rita), I.E. Nuestra Señora Del Carmen (Cen Ed Rur El Salitre, Cent Educ Rural Cardonal, Cent Educativo Desaguade), I.E. Técnica Lucas Caballero Calderon (Esc Rural El Palmar, Esc Rural Francisco De Pau, Esc Rural La Carrera), I.E. Técnica Manuel Briceño (Esc Rural Tarpeya), I.E. Jose Maria Silva Salazar (Esc Concepcion, Esc Honda, Esc Santa Rosa), I.E. Técnica Agropecuaria La Granja (I.E. Técnica Agropecuaria La Granja), I.E. Francisco Jose De Caldas (Esc Tierra Negra), I.E. Técnica Agricola Antonio Nariño (Esc El Palmar, Esc Las Vueltas, Esc Quipe Cerro Alto), I.E. Técnica Los Comuneros (Sede Carapacho Bajo, Sede Moyavita La Capilla, Sede Sasa), I.E. Tecnico Comercial Sagrado Corazon De Jesus (Balsa Abajo, Cent Educ Teneria), I.E. Tecnico Industrial Julio Florez (Cent Educ. Hato De Susa Alt), I.E. Juana Caporal (Esc Guayabal), I.E. San Miguel (I.E. San Miguel - Sede Princip), I.E. Jorge Eliecer Gaitan (Esc Boqueron, Esc El Palmar, Esc Salto), I.E. Nuestra Señora De La Naval (Esc Betania, I.E. Nuestra Señora De La Naval), I.E. San Marcos (Esc Niaunza), I.E. San Ignacio De Loyola (Esc ElRoble), I.E. San Jose De Nazareth (Esc Altazor), I.E. Técnica Samuel Ignacio Santamaria (Esc Cunchalita, I.E. Técnica Samuel Ignacio), I.E. Santa Rosa (I.E. Santa Rosa - Sede Princi), I.E. Técnica

				Agropecuaria De Desarrollo Rural (Col De Educ Bas Monte Y Pin, Esc Aguasal, Esc Caracol, Esc San Isidro), I.E. Tecnico Nacionalizado De Pauna (Esc Piache Y Apicha), I.E. Divino Niño Cormal (I.E. Divino Niño Cormal- Sed), I.E. La Floresta (Cent Educ Note, Esc Sorquesito, Villa Esperanza), I.E. Garavito (Esc Garavito), I.E. Jose Maria Cordoba (Cent Educ Rur Merchan Baj, Cent Educ Rur San Juan Bau, Cent Educ Rur San Vicente, Esc Chebre, Esc Moravia), I.E. Juan Pablo Ii (Esc Buenos Aires, Esc Los Alpes), I.E. Normal Superior (Esc El Arrayan, Esc Escobal Bajo, Esc La Esperanza, Esc La Polonia), I.E. San Isidro (Esc La Laguna, Esc Puente De Tierra Centro, Esc Santa Ines), I.E. San Marcos (Esc Casa Blanca, Esc Cerrajal), I.E. Técnica Alfonso Vanegas Sierra (Sede Esc Fatima), I.E. Santa Barbara (Esc La Cadena Coscuez), I.E. Luis Guillermo Rojas Barrera (Esc Rur Ancamay, Esc Rur Calichal, Esc Rur Palmar), I.E. Enrique Suarez (Esc El Rosal, Esc Tibaita), I.E. La Esmeralda (Esc El Pino), I.E. Sochaquira Abajo (I.E. Sochaquira Abajo - Sede), I.E. La Candelaria (Esc Barroblanco, Esc Peñas), I.E. Técnica Jose Benigno Perilla (Abraham Sanchez), I.E. Los Naranjos (Esc Irzon, Esc Siguique Arbol, I.E. Los Naranjos - Sede Prin), I.E. Técnica Jose Gabriel Carvajal Garcia (Aposentos, Esc Rural De Barzal, Esc Rural De Cora Chiquito, Esc Rural De Resguardo, Esc Rural Ernesto Roa Gom, Esc Rural Humberto Avila), I.E. El Prado (Esc. Agualinda), I.E. Guanegro (Esc El Trapiche, Esc Las Pavas, I.E. Guanegro - Sede Princip), I.E. Puerto Pinzon (Esc Dos Quebradas, Esc Pozo Dos, Esc Quince Letras), I.E. Técnica Puerto Serviez (Esc Isla Carbonero, Esc SantaBarbara), I.E. Guitoque (C E Gachantivá Viejo, Ce Saavedras De Roncancio, I.E. Guitoque - Sede Principa), I.E. Nuestra Señora De La Candelaria (Esc Roa), I.E. San Antonio (Esc Mirque), I.E. Nueva Generacion (Cent Arrayan Alto, Cent Quebrada Arriba), I.E. Tecnico Agropecuario (Cent Educ Guatoque, Cent Educ Salitrillo), I.E. Hector Julio Gomez (Esc Volcan), I.E. Mariano Ospina Perez (Esc Aposentos Altos, Esc Arrayanes, Esc Providencia), I.E. Técnica Industrial Antonio Ricaurte (Esc Ritoque, Esc San Roque, Esc Sopota), I.E. Técnica Y Academica Antonio Nariño (Esc Llano Blanco, Esc Monquira), I.E. Tecnico Alejandro De Humboldt (Esc Alcaparros

					Alejandro De Humboldt (Esc Alcaparros, Esc Monte Suarez), I.E. San Pedro Claver (Esc Capita Y Villabona, Esc Carlos Castellanos, Esc Palmichal, Esc Santa Barbara, Esc Santo Domingo), I.E. Marco Fidel Suarez (Esc Coralina, Esc Monjas, Esc Monjas Medio), I.E. San Alberto Magno (Sede Neval Y Cruces), I.E. Serafin Luengas Chacon (Esc Pueblo Viejo, Esc San Esteban), I.E. Técnica Jordan (I.E. Técnica Jordan - Sede Pr), I.E. Horizontes (Es San Jacinto Y Chapa, Esc Guanomo, Esc San Isidro Alto, Esc San Roque), I.E. Técnica La Amistad (Sede Maciegal, Sede Santo Domingo), I.E. Técnica Antonio Ricaurte (Esc Las Quebradas, Esc Miravalles, Esc Quebradafrenos, Esc San Isidro), I.E. Haydee Camacho Saavedra (C.E. Garibay, Esc Gachanzuca, Esc Jose Mariano Sanchez, Esc Santa Maria, Esc Suarez Y Ulloa), I.E. Suse (Sede La Laja, Sede San Jose), I.E. Técnica Ramon Ignacio Avella (Esc Cortaderal, Esc Hatoviejo, Esc Los Pozos, Esc Playa Y Chital, Esc Susaca), I.E.
2. Cumplir con todas las normas de seguridad al instalar los elementos.	La entrega del material pedagógico (kits) contaba con todas las normas de seguridad a la hora de entrega por parte del contratista.	**X**			A la hora de la entrega de todos los kits no se genera ninguna situación que generara riesgo alguno para el material contenido en los kits.
3. Realizar capacitación de la operación y mantenimiento de la maquinaria y/o equipos a suministrar en los municipios señalados en el estudio previo.	Por medio de comunicado del 21 de noviembre del 2025, se invita a jornada de capacitación - implementación y uso de kit pedagógicos a los rectores y docentes de primera infancia de las instituciones educativas oficiales del sector rural, para que asistan a las capacitaciones virtuales programadas.	**X**			Se realizan dos capacitaciones virtuales los días 25 y 26 de noviembre del 2025 que son validadas por circular de la Secretaría de Educación, informe, fotos de la sesión y listado de asistencia.
4. Entregar nuevo y en perfecto funcionamiento los equipos, requeridos en los términos y condiciones técnicas establecidas en los estudios previos.	El material pedagógico (kits) que se entregó es nuevo y se entrega embalado en cajas de carton selladas.	**X**			Esta actividad se cumple sin novedad alguna.
5. Garantizar que los bienes entregados se encuentran libres de gravámenes, imposiciones, reservas de dominio o cualquier otra y que tiene las facultades de venderla	Los bienes entregados a las intituciones educativas focalizadas del departamento se encuentran libres de gravámenes, imposiciones, reservas de dominio o cualquier otra y que tiene las facultades de venderla	**X**			Esta actividad se cumple a cabalidad, se adjunta certificación emitida por GRUPO LATINO EDITORES.

6.Responder por la garantía técnica, sustituyendo los elementos que presenten cualquier anomalía, irregularidad, daño, imperfecto o que no corresponda a las descripciones o características técnicas exigidas, dentro del plazo establecido. El contratista deberá aportar las condiciones de garantía al momento de entrega de la maquinaria.	Se realiza la entrega del material pedagógico a los rectores sin recibir ninguna queja o solicitud de cambio o reposición.	X			No existe reporte de ninguna queja o reclamo por parte de los beneficiaros en la Gobernación ni en la Secretaría de Educación.
7. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato de los bienes a proveer.	Se tienen en cuenta las sugerencias que hace el supervisor.	X			Se cumple sin ninguna novedad.
					Cumplimiento total sin novedades. Se hace entrega de los kits según especificaciones de la ficha técnica y la oferta presentada. Los kits estan compuestos por: Dimensión socio-afectiva: Cartilla- Del Alfabeto, Cartilla- De Los Números, Cartilla- De los Colores - Antónimos, Cartilla- De las Formas - Antónimos, Cartilla- De Los Animales, Cartilla- De Educación Vial, Cartilla- Economía en Niños, Cartilla- inventos, Cartilla- De la Nacionalidad, Cartilla - Del Cuerpo Humano, Cartilla - De las Profesiones, Cartilla- Sobre los Valores, Cartilla - De las Frutas, Cartilla - De las verduras. Dimensión psicomotriz: cartilla - De Las Formas, cartilla - Ecología para Niños, cartilla - Mis primeros colores, cartilla - sentido el Gusto, cartilla - de los Animales, cartilla - sentido el Tacto, cartilla - de las Estaciones, cartilla - sentido el olfato, cartilla - sentido de la Vista ,cartilla - sentido de la Oído. Dimensión cognitiva: Libros- De Matemáticas - numero, Libros- Matemáticas para Colorear, Libros- Datos Matemáticos, Libros- Matemáticas - sumas, Libros- Matemáticas - Sobre las formas, Libros- financiera 1, Libros-

8. Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio, el pliego de condiciones, los anexos, y en la oferta presentada por el proponente	Se cumple con todos los terminos y condiciones establecidas en el contrato	X			financiera 2, Libros- financiera 3. Dimensión comunicativa: Libro - lectura, Libro – Escritura, Libro - Aprender a leer, Libro - Comprensión Lectora, Cartilla - Rafael Pombo, Libro -Fabulas, Libro - Pinocho, Cartilla - Del Alfabeto. Dimensión ético-ciudadana: Cartilla/ Ecología 1, Cartilla/ Ecología 2, Cartilla/ Ecología 3, Cartilla/ Los cuidados personales, Cartilla/ Sobre las diferencias en la sociedad, Cartilla/ Sobre las Emociones, Cartilla/ Sobre la Democracia, Cartilla/ Sobre las fortalezas en el Aprendizaje, Cartilla/ sobre mi casa, Cartilla/ Medio Ambiente. Dimensión estética - corporal: cartilla - Para colorear, cartilla Animales Prehistóricos, libro - sobre laDanza, cartilla sobre desarrollo de Habilidades, cartilla sobre pixeles, cartilla sobre crucigramas, cartilla sobre diferencias, cartilla Dibujo, cartilla Formas con Plastilina, cartilla Objetos con Plastilina, cartilla Animales con Plastilina, cartilla - Dibujo de Animales, libro sobre la Primera Infancia, cartilla sobre las Deportes, libro - consultor Didáctico para Docente, libro - Portafolio. Dimensión del lenguaje – inglés: Cartilla- ingles 1, Cartilla- ingles 2, Cartilla- ingles 3, Cartilla- de Lecto escritura bilingüe, cartilla - Guía del Docente 1, cartilla - Guía del Docente 2, cartilla - Guía del Docente 3. - Item 2,01 Capacitación Asistencia técnica: Brindar información y capacitación para el adecuado manejo del material pedagógico y el uso de recursos didácticos como apoyo al docente, con el fin de fortalecer los ambientes de aprendizaje en los primeros niveles de Educación. Este ítem está compuesto por un paquete de 10 asistencias técnicas en total. Item 4,01 Asistencia técnica: Brindar orientación e información para el adecuado manejo del material pedagógico y el uso de recursos didácticos, como apoyo a los docentes de primaria, con el propósito de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en este nivel educativo. Este item esta compuesto por un paquete de 10 asistencias técnicas en total.

9. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el departamento a través de la persona que llevará a cabo la supervisión del contrato.	Se realizan las actividades de manejo del material pedagogico (recepcion y entrega) bajo direccionamiento del supervisor que intervienen en el proceso contractual.	X			El supervisor del contrato hace la verificacion de las cantidades, que correpondan a la totalidad de los kits pedagogicos que fueron entregados a la instituciones educativas y del contenido especifico en la ficha Técnica, esta información se valida con el comprobante de entrega de cosumo, almacen general con fecha 11 de noviembre del 2025, con fotos del almacenamiento y material fotografico.
10. Reemplazar bajo su costo y riesgo los elementos que resulten defectuosos o de mala calidad sin costo adicional para el departamento	Esta actividad esta sujeta a la solicitud de los rectores al cambio o sustitucion de algun producto defectuoso o de mala calidad.	X			A la hora de la finalización de las catividades contractuales no se recibio ninguna queja escrita ni verbal de cambio o sustitucion de material pedagogico.
11. El contratista únicamente atenderá las instrucciones, recomendaciones, sugerencias y quejas que el presente el supervisor del contrato.	Se atienden las indicaciones correspondientes por parte del supervisor para el cumplimiento de las actividades contractuales correspondientes.	X			Se cumple sin ninguna novedad
12. El CONTRATISTA debe informar oportunamente al supervisor y/o Secretaría de Agricultura y/o Secretaría de Contratación cualquier novedad que se presente y afecte la eficiente ejecución del contrato	En el complimiento del objeto contractual no hubo ninguna novedad para comunicarle al supervisor.	X			Sin ninguna novedad en la ejecucion de esta actividad.
13 EL CONTRATISTA suministrará todo el equipo y los materiales de consumo necesarios para cumplir con el objeto, para lo cual deberá contar con disponibilidad de materiales, equipamiento y mano de obra. EL DEPARTAMENTO no aceptara demora o reclamo de EL CONTRATISTA debido a la falta o escasez de materiales, equipo y/o mano de obra que sean previsibles.	Se realiza todo el proceso de almacenamiento, transporte y trámites correspondientes para el cumplimiento del objeto.	X			Se cumple con la revisión por parte del supervisor de almacén de la Gobernación y del supervisor del contrato el día 11 de noviembre en la bodega, se aporta para validación material fotográfico.
14. Los materiales y demás elementos que EL CONTRATISTA emplee para el ensamblaje de la maquinaria o equipos deberán ser de primera calidad en su género y adecuados al objeto que se les destine.	La entrega de los articulo mencionados en la ficha técnica no requerían de ningún ensamble.	X			Los materiales entregados no requieren de ensamble, evidencia fotográfica.


INFORME TÉCNICO

INFORME DEL CONTRATISTA

AVANCE DE EJECUCIÓN

CONTRATO O CONVENIO

% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	**100,0%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	**100,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**100,0%**



Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 1**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		**FECHA: 26/Feb/2021**

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

En relacion al avance del contrato, se hace entrega del informe del contratista con todas las activiades que se han desarrollado durante el avance del contrato.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONTRATO O CONVENIO

CUENTA No.	**62659482981**	FIDUCIA No.:		BANCO:	**BANCOLOMBIA**
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:					
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:					

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA FINAL - PAGO UNICO	100%	5	12	2025	$ 1.253.820.549,31
TOTAL					**$ 1.253.820.549,31**

INFORME JURÍDICO

Las actividades del presente informe fueron cumplidas de acuerdo al objeto contractual ejecutado.

OBSERVACIONES:

Nombre y Firma Supervisor o Interventor

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: **"No aplica o N.A."**

Gobernación de Boyacá
Contratación

PUBLICADO
ERIKA XIMENA RODRIGUEZ FONSECA
Fecha: 11-12-2025

EVIDENCIAS DE LAS ACTIVIDADES


1- Transportar, instalar y entregar la maquinaria y equipos de acuerdo a la ficha técnica en las cantidades y especificaciones técnicas señaladas en el estudio previo, en los sitios requeridos en la cabecera municipal, asumiendo todos los riesgos, costos y gastos que se generen por concepto de transporte, entrega y servicios prestados en la ejecución del contrato, en los plazos acordados y en las condiciones requeridas.







2- Cumplir con todas las normas de seguridad al instalar los elementos.





3- Realizar capacitación de la operación y mantenimiento de la maquinaria y/o equipos a suministrar en los municipios señalados en el estudio previo.





4- Entregar nuevo y en perfecto funcionamiento los equipos, requeridos en los términos y condiciones técnicas establecidas en los estudios previos.





8- Cumplir con el objeto del contrato y las especificaciones técnicas establecidas en el presente estudio, el pliego de condiciones, los anexos, y en la oferta presentada por el proponente.





13- EL CONTRATISTA suministrará todo el equipo y los materiales de consumo necesarios para cumplir con el objeto, para lo cual deberá contar con disponibilidad de materiales, equipamiento y mano de obra. EL DEPARTAMENTO no aceptará demora o reclamo de EL CONTRATISTA debido a la falta o escasez de materiales, equipo y/o mano de obra que sean previsibles.



Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-SA-F-021
	ACTA DE RECIBO SUMINISTROS ALMACÉN	FECHA: 13/Ago/2025

Marque con una X que especialidades se incluyen en el contrato

SUMINISTRO:	X	PRESTACIÓN DE SERVICIOS:		OBRA:		MANO DE OBRA:	
CONSULTORÍA:		ARRENDAMIENTO:		ALQUILER		SERVICIOS:	

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ

ACTA No:	1			FECHA PRESENTE ACTA: 11 de Noviembre de 2025			
TIPO	CONTRATO No.	3547	FECHA:	5/11/2025	CONVENIO No.		FECHA:
OBJETO	DOTACIÓN DE MATERIALES PEDAGÓGICOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE BOYACÁ PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE.						
VALOR INICIAL	$ 1.253.820.549,31		VALOR ADICIONAL	N.A	VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 1.253.820.549,31	
FECHA DEL ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	5/11/2025		FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZAS ADICIONES		N.A		
PLAZO INICIAL	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS.						
PLAZO TOTAL CON ADICIONES	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS.						
CONTRATISTA	GRUPO LATINO EDITORES S.A.S		NOMBRE REPRE./L		CRUZ FELIPE DURAN RAMIREZ		
NIt.	900.107.059-1		CÉDULA CONTRATISTA		16.471.696		
INTERVENTOR	LUIS MANUEL SALAZAR MARTINEZ						
SUPERVISOR	LUIS MANUEL SALAZAR MARTINEZ						
FECHA DE INICIACIÓN	5/11/2025						
FECHA DE SUSPENSIÓN	N.A						
FECHA DE REINICIACIÓN	N.A						
FECHA TERMINACIÓN	19/12/2025						

En las oficinas de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ se reunieron los señores **LUIS MANUEL SALAZAR MARTINEZ** Interventor y/o Supervisor, y **CRUZ FELIPE DURAN RAMIREZ** el contratista, identificado con C. C. N° 16.471.696, obrando en nombre de GRUPO LATINO EDITORES S.A.S, identificado con NIT N° 900.107.059-1, el delegado(a) de la oficina de almacén debidamente autorizado para la celebración de este acto con el objeto de suscribir la presente acta de recibo a satisfacción de los elementos relacionados a continuación:

Item	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (Incluye IVA)	VALOR TOTAL (Incluye IVA)
1	Cartilla del alfabeto, cartilla de los números, cartilla de los colores - antónimos, cartilla de las formas - antónimos, cartilla de los animales, cartilla de educación vial, cartilla economía en niños, cartilla inventos, cartilla de la nacionalidad, cartilla del cuerpo humano, cartilla de las profesiones, cartilla sobre los valores, cartilla de las frutas, cartilla de las verduras		4634,00	$ 51.788,22	$ 239.986.611,48
2	Cartilla de las formas, cartilla ecología para niños, cartilla mis primeros colores, cartilla sentido el gusto, cartilla de los animales, cartilla sentido el tacto, cartilla de las estaciones, cartilla sentido el olfato, cartilla sentido de la vista, cartilla sentido del oído.		3310,00	$ 51.111,56	$ 169.179.263,60
3	Libros de matemáticas - número, libros matemáticas para colorear, libros datos matemáticos, libro matemáticas - sumas, libros matemáticas - sobre las formas, libros financiera 1, libros financiera 2, libros financiera 3.		2648,00	$ 50.674,41	$ 134.185.837,68
4	Libro - lectura, libro - escritura, libro - aprender a leer, libro - comprensión lectora, cartilla - Rafael Pombo, libro - fábulas, libro - pinocho, cartilla del alfabeto.		2648,00	$ 50.674,41	$ 134.185.837,68
5	Cartilla / ecología 1, cartilla / ecología 2, cartilla / ecología 3, cartilla / los cuidados personales, cartilla / sobre las diferencias en la sociedad, cartilla / sobre las emociones, cartilla / sobre la democracia, cartilla / sobre las fortalezas en el aprendizaje, cartilla / sobre mi casa, cartilla / medio ambiente.		3310,00	$ 51.111,56	$ 169.179.263,60
6	Cartilla para colorear, cartilla animales prehistóricos, libro sobre la danza, cartilla sobre desarrollo de habilidades, cartilla sobre pixeles, cartilla sobre crucigramas, cartilla sobre diferencias, cartilla dibujo, cartilla formas con plastilina, cartilla objetos con plastilina, cartilla animales con plastilina, cartilla dibujo de animales, libro sobre la primera infancia, cartilla sobre los deportes, libro - consultos didactico para docente, libro portafolio.		5296,00	$ 50.762,65	$ 268.838.994,40
7	Cartilla inglés 1, cartilla inlgés 2, cartilla inglés 3, cartilla de lecto escritura bilingüe, cartilla guia del docente 1, cartilla guia del docente 2, cartilla guia del docente 3.		2317,00	$ 55.358,11	$ 128.264.740,87
					$ -
					$ -
					$ -
	ASISTENCIAS TÉCNICAS (20)				$ 10.000.000,00
				TOTAL	$ 1.253.820.549,31

Relacione los pagos en la ejecución del contrato a la fecha, de acuerdo a lo que se enuncia a continuación:

ANTICIPO:	N.A	VALOR:	
PARCIAL N°:	N.A	VALOR:	
FINAL:	N.A	VALOR:	
ÚNICO:	X	VALOR: $1.253.820.549,31	CONTRA ENTREGA X

Los elementos suministrados en desarrollo del presente contrato, se entregan en el (los) sitio(s) estipulado (s) en los estudios previos; los suministros que hacen parte del contrato se dejaran a cargo de: Supervisor del contrato, para realizar el correspondiente egreso.

NOTA: Cuando se requiera realizar la entrega a terceros, el Interventor y/o Supervisor se hace responsable de allegar el formato de acta de entrega a terceros, una vez se cumpla el plazo contractual.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma:

Nombre: LUIS MANUEL SALAZAR MARTINEZ

Interventor y /o Supervisor

Firma:

Nombre: GRUPO LATINO EDITORES S.A.S - R.L
CRUZ FELIPE DURAN RAMIREZ

Contratista

Vo. Bo. ALMACÉN GENERAL

** Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.*

**En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N/A"*

GOBERNACION DE BOYACA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 11 de noviembre de 2025 **No. 251**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 11/11/2025

Responsable: GRUPO LATINO EDITORES S.A.S **Nit:** 900107059

U. Ejecutora: SECRETARIA GENERAL

Contrato 3547 05/11/2025 **Factura** GLE1008 11/11/2025

Comentarios: SEGUN ACTA DE RECIBO A SUMINISTROS DE ALMACEN N1 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025, FIRMADA POR EL INTERVENTOR LUIS MANUEL SALAZAR MARTINEZ DIRECTORT DE NUCLEO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE BOYACA , EL CONTRATISTA CRUZ FEWLIPE DURAN DEL GRUPO LATINO EDITORES, Y VoBo DE NELSON ENRIQUE AMAYA DAZA ALMACENISTA GENERAL.

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
191001	1058	52	CARTILLA REF VARIAS (ALFABETO, NUMEEROS, COLORES,ANTONIMOS, FORMAS, AANIMALES, INVENTOS ETC)	Unidad	4634.00	51,788.22	239.986.611,48
	1058	52	CARTILLA REF VARIAS (ALFABETO, NUMEEROS, COLORES,ANTONIMOS, FORMAS, AANIMALES, INVENTOS ETC)	Unidad	3310.00	51,111.56	169.179.263,60
	2443	96	LIBRO REFERENCIAS VARIAS (MATEMATICAS, COLOREAR NUMEROS, SUMAS, FINANCIERA ETC)	Unidad	2648.00	50,674.41	134.185.837,68
	2443	96	LIBRO REFERENCIAS VARIAS (MATEMATICAS, COLOREAR NUMEROS, SUMAS, FINANCIERA ETC)	Unidad	2648.00	50,674.41	134.185.837,68
	1058	52	CARTILLA REF VARIAS (ALFABETO, NUMEEROS, COLORES,ANTONIMOS, FORMAS, AANIMALES, INVENTOS ETC)	Unidad	3310.00	51,111.56	169.179.263,60
	1058	52	CARTILLA REF VARIAS (ALFABETO, NUMEEROS, COLORES,ANTONIMOS, FORMAS, AANIMALES, INVENTOS ETC)	Unidad	5296.00	50,762.65	268.838.994,40
	1058	52	CARTILLA REF VARIAS (ALFABETO, NUMEEROS, COLORES,ANTONIMOS, FORMAS, AANIMALES, INVENTOS ETC)	Unidad	2317.00	55,358.11	128.264.740,87

TOTAL ENTRADA **1.243.820.549,31**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

ISO	Código	Versión	Fecha

GOBERNACION DE BOYACA

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 11 de noviembre de 2025 **No. 251**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 11/11/2025

CESAR AUGUSTO ACOSTA SIERRA
Director de Servicios Administrativos y Logísticos

NELSON ENRIQUE AMAYA DAZA
Almacenista General

QUIEN ENTREGA
CC.

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR