CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR. 7082605. de 2024 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y EDASIM COLOMBIA LTDA

Entre los suscritos, de una parte, Henry Armando Morales Fernández, domiciliado en Popayán, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.723.561 de Silvia (Cauca), actuando en nombre y representación legal del CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL SENA - CAUCA, entidad identidad con NIT. 899.999.034-1, en calidad de subdirector (e) encargado mediante Resolución No. 01-03239 del 22 de octubre 2025 y Acta de Posesión No. 607 del 22 de octubre de 2025, expedida por el Director general del SENA y quien para los efectos de este documento se denominará **EL SENA** y, por la otra, Jennifer Sánchez Hernández identificada con cédula de ciudadanía No. 1´032.358.937 de Bogotá D.C., actuando como representante legal de la firma **EDASIM COLOMBIA LTDA** identificada con NIT. 900276964-4,

CONSIDERACIONES

1) Identificación del contrato

Contrato	CO1.PCCNTR.7082605 de 2024
Objeto	Garantizar la adquisición de materiales de formación químicos de uso exclusivo para la red de TecnoParque del Centro de Comercio y Servicios SENA regional Cauca
Valor del contrato	$ 25´048.315
Plazo de ejecución	Plazo inicial 12 días Prórroga 1: 73 días Prórroga 2: 121 días Prórroga 3: 138 días
Fecha de inicio	10/12/2024
Fecha de terminación	28/ 12/ 2025
Prórroga No. 1	Prórroga del contrato desde 11/12/2024 hasta el 14/03/2025

Prórroga No. 2	Prórroga del contrato desde 14/03/2025 hasta el 14/07/2025
Prórroga No. 3	Prórroga del contrato desde 14/07/2025 hasta el 29/11/2025
Contratista	EDASIM Colombia LTDA
CDP NRO.	30524 06/26/2024-
RP NRO.	456424 de 10/12/2024
Garantía nro. 1	Aseguradora: Seguros del Estado Número de póliza: 11-44-101241978 Fecha de expedición: 02/12/2024 Fecha de la suscripción 2/12-2024 Fecha de aprobación de pólizas 05/12/2024
Garantía nro. 2	Aseguradora: Seguros del Estado Número de póliza: 11-44-101241978-1 Fecha de expedición: 26/12/2024 Fecha de la suscripción 26/12/2024 Fecha de aprobación de pólizas 27/12/2024 Prórroga 73 días (SECOPII)
Garantía nro. 3	Aseguradora: Seguros del Estado Número de póliza: 11-44-101241978-3 Fecha de expedición: 12/03/2025 Fecha de la suscripción 12/03/2025 Fecha de aprobación de pólizas 13/03/2025 Prórroga 121 días (SECOPII)
Garantía nro. 4	Aseguradora: Seguros del Estado Número de póliza: 11-44-101241978-4 Fecha de expedición: 10/07/2025 Fecha de la suscripción 12/07/2025 Fecha de aprobación de pólizas 13/07/2025 Prórroga 138 días (SEC0P II)
Supervisor / Interventor	Deya Amparo Pérez Zúñiga Instructora SENNOVA

2) Certificación del supervisor

La supervisión del contrato fue realizada por Deya Amparo Pérez Zúñiga, cargo Instructora, quien certifica que el contrato no se pudo ejecutar, en reunión celebrada el 31 de octubre de 2025, con la participación

de la supervisión, el área jurídica del SENA y representantes de EDASIM COLOMBIA LTDA, las partes concluyeron que, ante la persistencia de la imposibilidad material de entrega por parte del fabricante, no resulta viable continuar prorrogando el contrato sin una fecha cierta de cumplimiento, por lo cual se consideró procedente su terminación de mutuo acuerdo.

3) Relación de pagos del contrato

No se realizaron pagos realizados con ocasión de la ejecución del contrato

ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
No aplica		

4) Resumen financiero

El balance financiero del contrato relacionado en la presente acta, de conformidad con la relación de pagos del SIIF, es el siguiente:

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial contrato	$ 25´048.315
Valor adición o disminución del contrato	$ 0,00
Valor de las reducciones	$ 0,00
Valor final del contrato	$ 25´048.315
Valor ejecutado	$ 0,00
Valor pagado	$ 0,00
Valor por pagar	$ 0,00
Valor a liberar	$ 25´048.315

5) Garantías

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del Estado		
NRO. DE PÓLIZA	11-44-101241978		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	02/12/2024		
FECHA APROBACIÓN	05/12/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	29/11/2024	10/04/2025	2´504.831,50

Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio	29/11/2024	10/04/2025	2´504.831,50

En atención a lo señalado en la prórroga No.1, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del Estado		
NRO. DE PÓLIZA	11-44-101241978		
CERTIFICADO O ANEXO	1		
FECHA EXPEDICIÓN	26/12/2024		
FECHA APROBACIÓN	27/12/2024		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	29/11/2024	14/06/2025	2´504.831,50
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio	29/11/2024	14/06/2025	2´504.831,50

En atención a lo señalado en la prórroga No. 2, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del Estado		
NRO. DE PÓLIZA	11-44-101241978		
CERTIFICADO O ANEXO	3		
FECHA EXPEDICIÓN	12/03/2025		
FECHA APROBACIÓN	13/03/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	29/11/2024	14/11/2025	2´504.831,50
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio	29/11/2024	14/11/2025	2´504.831,50

En atención a lo señalado en la prórroga No.3, se efectuó la ampliación de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Seguros del Estado		
NRO. DE PÓLIZA	11-44-101241978		
CERTIFICADO O ANEXO	4		
FECHA EXPEDICIÓN	10/07/2025		
FECHA APROBACIÓN	11/07/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	29/11/2024	28/03/2026	2´504.831,50
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales			
Calidad del servicio	29/11/2024	28/03/2026	2´504.831,50

6) Obligaciones pendientes

No aplica

7) Documentos soporte

Que los soportes documentales correspondientes a la ejecución del contrato pueden ser consultados en el aplicativo de gestión documental de la entidad, así como en la plataforma SECOP II y en enlace institucional
https://sena4.sharepoint.com/:f:/r/sites/SENA-CaucaCCyS.2024/Shared%20Documents/General/4%20Supervisiones%20Complejo/1.%207082605.%20Edasim%202024?csf=1&web=1&e=FxTs7o

Se adjuntan a este documento el Informe final de supervisión.

8) Salvedades

Ninguna

En consideración de lo anterior, las partes

ACUERDAN

PRIMERO. LIQUIDAR de mutuo acuerdo el contrato CO1.PCCNTR. 7082605. de 2024 suscrito con EDASIM COLOMBIA LTDA

SEGUNDO. **RECONOCER** como balance financiero final el señalado en la parte motiva de la presente acta.

TERCERO. LIBERAR, a favor de la entidad, la suma de VEINTICINCO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE ($25´048.315) del Registro Presupuestal No. 456424 del 2024, de conformidad con lo manifestado en la parte considerativa de la presente acta.

CUARTO. COMUNICAR el presente documento al Grupo Administrativo Mixto para lo de su competencia.

QUINTO: ORDENAR el cambio de estado del contrato de referencia en el aplicativo BLACKBOX.

SEXTO. PUBLICAR la presente Acta, junto con sus soportes, en la plataforma SECOP II a través del portal www.colombiacompra.gov.co, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ
Subdirector (E) Centro de Comercio y Servicios
SENA – CAUCA

JENNIFER SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
Representante legal
EDASIM COLOMBIA LTDA

Revisó: María Alejandra Rosas Machado– Abogada Centro de Comercio y Servicios
Elaboró: Deya Amparo Pérez Zúñiga – Instructora SENNOVA

Firmado digitalmente por Maria Alejandra
Fecha: 2025.12.05 07:39:34 -05'00'

Digitally signed by Deya Amparo Pérez Zúñiga

Control de Cambios

VERSIÓN	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	NATURALEZA DEL CAMBIO
3	31/08/2025	El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información, la cual debe realizarse conforme a las directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA. Se realizan ajustes menores en el documento.