INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03 **CONVENIO C** 117-2025 CD- 099	
SECRETARÍA/DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE SALUD
FECHA DEL INFORME:	DEL 01 DE OCTUBRE 2025 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2025

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.	C 117-2025 CD- 099				
ENTIDAD	ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE DIOS				
NIT	890.801.719-3				
OBJETO DE CONTRATO	EJECUTAR LAS ACCIONES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA CALDAS.				
VALOR DEL CONTRATO:	***DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($228.139.277 COP)***				
VALOR TERCER PAGO	**CIENTO VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($122.861.955)**				
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	9 MESES	FECHA INICIACIÓN	29/03/2025	FECHA TERMINACIÓN	10/12/2025
PERIODO DEL INFORME	DESDE 01 DE OCTUBRE 2025		HASTA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025		

Verificación de Ejecución de las Actividades del PIC Contratadas por Estrategia

ESTRATEGIAS: SPA, Es una Señal (San Daniel-Bolivia), RBC Trastorno mental Urbano, RBC Trastorno mental rural (Arboleda-Pueblo Nuevo), RBC Trastorno mental rural (Bolivia-San Daniel), RBC Discapacidad rural Bolivia, RBC Discapacidad Urbano, RBC Discapacidad rural San Daniel, Soy generación mas sonriente la Rioja, Educación y

comunicación en salud Campeonato futbol, Educación y comunicación en salud JAC área urbana, Educación y comunicación en salud JAC área rural, Información en salud materna y perinatal, Procesos informativos tenencia responsable de mascotas, Procesos informativos en salud ambiental, Prevención de enfermedades transmitidas por vectores (adición), Proceso educativo vectores, PAI (adición), AIEPI, Mujeres amigas de la lactancia materna, PPPS, Redes comunitarias APS (adición),

COMPONENTE: CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL, POBLACION VULNERABLE DISCAPACIDAD, ECNT, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, AMBIENTAL, VECTORES, TRANSMISIBLES, AIEPI, SAN, PPPS, APS.

INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE: diciembre 2025, correspondiente a las actividades y soportes entregados desde el 01 de Octubre 2025 hasta el 30 de noviembre 2025.

SOPORTES PRESENTADOS DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO: el hospital soporta las evidencias conforme a la nota técnica. Se Realizarán pagos totales de acuerdo a los soportes entregados por estrategia.

	CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL			
	ACTIVIDADES REALIZADAS	**EVIDENCIAS PRESENTADAS**	**VALOR A RECONOCER**	**OBSERVACIONES**
SPA	Identificar 15 chicos entre 15 y 17 años con sospecha de consumo de SPA o riesgos psicosociales identificados en programas de atención adolescente/joven , antecedentes de intoxicación por consumo de SPA, reporte de Colegios, comisarias, entre otros, y APLICACIÓN DE TAMIZAJE la escala de depresion de beck y POSIT para los adolescentes y el test de TWEAK y la a escala de depresion de becky a las gestantes, Realizar la clasificación del riesgo de los dos tamizajes, como tambien elaborar el plan de intervencion a desarrollar segun las necesidades de cada usuario. Nota: no se aceptan tamizajes POSIT y TWEAK sin riesgo, dentro del proceso de tamizacion identificar factores desencadenantes,	Base de Datos en formato Excel establecido por la alcaldía. Tamizajes, consentimientos informados, planes de intervención.	**$347.160**	**Actividad ejecutada en su totalidad.**

	factores de riesgo y estresores psicosociales presentes. Los resultados obtenidos en la tamizacion deben quedar reportados en las historias clinicas siempre y cuando la ESE haga parte de la red prestadora de servicios de la EPS del paciente.			
	ADMINISTRACION (APLICACIÓN) DE INTERVENCION BREVE: Intervención breve por psicología determinar estado actual de los usuario, proceso de cambio, y definir plan. A las Gestantes evaluar aceptación al bebé y relaciones familiares. (tres (3) intervenciones por usuario cada 15 dias), y Realizar la canalizacion del 100% de los casos identificados con riesgo y garantizar como minimo el 50% de la canalización efectiva del 100% de los casos canalizados teniendo como soporte la historia clinica, Realizar 2 Intervenciones familiares por cada usuario del programa, una por mes y elaboracion de informe final de impacto es de aclarar que el informe se elabora al finalizar el 100% de las intervenciones.	Plan de intervención individual y familiar, Ficha de intervención familiar e individual, registros de asistencia, planes caseros, Informe de resultados alcanzados de la ejecución. Oficio SPA (solicitud modificación rangos de edad). Respuesta Oficio. Modificatorio anexo Pic.	**$2.430.120**	**Actividad ejecutada en su totalidad.**
	SESION DE GRUPOS DE APOYO: Realizar 2 encuentros de grupos de apoyo para desarrollar temas de recuperación de la salud mental, prevención de la recaída, entre otros. Uno por mes. Minimo 15 personas, el grupo de apoyo estara integrado unicamnete por los adolescentes	Listado de asistencia ,guía metodológica de cada encuentro.	**$694.320**	**La actividad se encuentra ejecutada en su totalidad.**
TOTAL ESTRATEGIA			**$3.471.600**	**No restan recursos, Estrategia ejecutada en su totalidad.**
	CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL			

	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS PRESENTADAS	VALOR A RECONOCER	OBSERVACIONES
ES UNA SEÑAL **Rural (San Daniel – Bolivia)**	Caracterización de los beneficiarios de la estrategia	Base de datos en Excel	**$289.300**	**La actividad se encuentra ejecutada en su totalidad.**
	Identificar y focalizar 10 personas entre 14 años en adelante con factores de riesgo y/o factores desencadenantes para la conducta suicida como: (Trastorno mental, problemas de consumo de SPA, perdidas significativas, enfermedades crónicas dolorosas o incapacitantes y/o cualquier estresor psicosocial o factores promotor de la conducta suicida que esté presente), utilizando las bases de información existentes en el municipio (secretaria de salud, hospital, comisaria de familia, instituciones educativas etc.). Y realizar la aplicación de los instrumentos de tamización Escala SS para valoración de riesgo de suicidio y la Escala de Desesperanza de Beck, como también elaborar el plan de intervención a desarrollar según las necesidades de cada usuario. Nota: Dentro del proceso de tamización identificar factores desencadenantes, factores de riesgo y estresores psicosociales presentes, los resultados obtenidos en la tamización deben quedar reportados en las historias clínicas siempre y cuando la ESE haga parte de la red prestadora de servicios de la EPS del paciente	-Tamizajes aplicados y calificados Debidamente firmados por el usuario y el profesional. -planes de intervención. -Consentimientos informados. -Informes de resultados arrojados en los tamizajes.	**$370.304**	**La actividad se encuentra ejecutada en su totalidad.**
	Realizar 3 PROCESOS INFORMATIVOS EN SALUD MENTAL Y CONVIVENCIA mediante visita familiar a las 10 personas priorizadas y tamizadas, para la ejecución del plan de intervención diseñado de motivación y orientación al cambio, visibilizando y evaluando cambios en el pensamiento y en la conducta, y disminución del nivel de riesgo suicida presente en cada visita, y realizar derivación a atención en salud	Planes de intervención, Fichas de intervención, Registro fotográfico (arboleda), oficio novedad registro fotográfico Pueblo Nuevo e Informe de resultados alcanzados de la	**$2.430.120**	**La actividad se encuentra ejecutada en su totalidad.**

	mental por la red prestadora de servicios del usuario si se llegase a requerir, y cierre del proceso en la última visita, cada visita domiciliaria tendrá un intervalo de 15 días entre cada visita, con una duración mínima de 1 hora cada una, y elaboración de informe final de impacto es de aclarar que el informe se elabora al finalizar el 100% de las intervenciones.	ejecución de estrategias PIC. Oficio notificación ausencia de registro fotográfico en algunos procesos.		
TOTAL ESTRATEGIA			**$3.089.724**	**Recurso de la estrategia ejecutado en su totalidad.**

	CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL			
	ACTIVIDADES REALIZADAS	**EVIDENCIAS PRESENTADAS**	**VALOR A RECONOCER**	**OBSERVACIONES**
RBC POBLACIÓN TRASTORNO MENTAL URBANO	Implementar estrategia de RBC para población con trastorno mental Priorización de 10 familias del sector urbano que tengan paciente con DX de salud mental, priorizar aquellos que no tengan adherencia al tratamiento, consultadores crónicos o la presencia de dos pacientes con dx en la familia, realizar aplicacion de la ficha psicosocial para el usuario con dx de trastorno mental/problema en salud mental, y aplicacion del test de Zarith y SRQ al cuidador principal en visita domiciliaria, como tambien realizar analisis de la información por familia caracterizando el riesgo psicosocial y la discapacidad psicosocial de cada paciente con Dx en Salud Mental y elaborar un plan de intervención segun las necesidades de cada familia. Nota: Los resultados obtenidos en la tamizacion deben quedar reportados en las historias clinicas siempre y cuando la ESE haga parte de la red prestadora de servicios de la EPS del paciente.	Base de datos en Excel de identificación y focalización, Fichas psicosociales y tamizajes diligenciados, Documento de análisis de riesgo psicosocial, consentimiento informado, planes de intervención.	**$231.440**	**La actividad se encuentra ejecutada en su totalidad.**

	Realizar visita domiciliaria para intervención elaborado de acuerdo a lo encontrado a las 10 familias ,realizando 4 intervenciones psicoeducativas por caso, y realizar derivacion a atencion en salud mental por la red prestadora de servicios del usuario si se llegase a requerir, Nota: cada visita domiciliaria tendra un intervalo de 10 a 15 dias entre cada visita, con una duracion minima de 1 hora cada una.	Base de datos de Excel con resumen de los acompañamientos, Fichas de intervención familiar, Planes caseros (visita 2), registros de asistencia.	**$2.545.840**	**La actividad se encuentra ejecutada en su totalidad.**
	Realizar última visita domiciliaria de cierre del proceso y aplicación nuevamente de la ficha psicosocial para evaluar si se modificaron riesgos y rehabilitación de la discapacidad psicosocial de cada paciente con Dx en salud mental	Base de datos de Excel con resumen de los acompañamientos ,Fichas de intervención familiar, Ficha psicosocial y registros de asistencia.	**$636.460**	**La actividad se encuentra ejecutada en su totalidad.**
	Conformación de un grupo de apoyo con las familias caracterizadas para disminución del estigma y discriminación social para la inclusión social de los pacientes: mínimo12 personas, con encuentros mensuales, por 2 meses 1 por mes para un total de 2 Nota: Elaborar informe final de los resultados obtenidos en el desarrollo de la estrategia, es de aclarar que el informe se elabora al finalizar el 100% de las visitas domiciliarias de acompañamientos y los encuentros del grupo de apoyo, entregar base de datos en Excel con la información de pre y post test	Guías metodológicsa de los encuentros grupales, listas de asistencia, actas de las reuniones, registro fotografico, base de datos en excell con pre y post test e Informe de impacto de la estrategia.	**$694.320**	**La actividad se encuentra ejecutada en su totalidad.**
TOTAL ESTRATEAGIA			**$4.108.060**	**Recurso de la estrategia ejecutado en su totalidad.**

	CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL			
	ACTIVIDADES REALIZADAS	**EVIDENCIAS PRESENTADAS**	**VALOR A RECONOCER**	**OBSERVACIONES**
RBC TRASTORNO MENTAL RURAL (ARBOLEDA-PUEBLO NUEVO)	Implementar estrategia de RBC para población con trastorno mental Priorización de 20 familias del sector rural que tengan paciente con DX de salud mental, priorizar aquellos que no tengan adherencia al tratamiento, consultadores crónicos o la presencia de dos pacientes con dx en la familia, realizar aplicacion de la ficha psicosocial para el usuario con dx de trastorno mental/problema en salud mental, y aplicacion del test de Zarith y SRQ al cuidador principal en visita domiciliaria, como tambien realizar analisis de la información por familia caracterizando el riesgo psicosocial y la discapacidad psicosocial de cada paciente con Dx en Salud Mental y elaborar un plan de intervención segun las necesidades de cada familia. Nota: Los resultados obtenidos en la tamizacion deben quedar reportados en las historias clinicas siempre y cuando la ESE haga parte de la red prestadora de servicios de la EPS del paciente.	Base de datos en Excel de identificación y focalización, Fichas psicosociales y tamizajes diligenciados, Documento de análisis de riesgo psicosocial, consentimiento informado, planes de intervención.	**$740.608**	**La actividad se encuentra ejecutada en su totalidad.**
	Realizar visita domiciiaria para intervención elaborado de acuerdo a lo encontrado a las 20 familias ,realizando 4 intervenciones psicoeducativas por caso, y realizar derivacion a atencion en salud mental por la red prestadora de servicios del usuario si se llegase a requerir, Nota: cada visita domiciliaria tendra un intervalo de 10 a 15 dias entre cada visita, con una duracion minima de 1 hora cada una.	Base de datos de Excel con resumen de los acompañamientos, Fichas de intervención familiar, Planes caseros (visita 2), registros de asistencia.	**$6.480.320**	**La actividad se encuentra ejecutada en su totalidad.**
	Realizar ultima visita domiciliaria de cierre del proceso y aplicación nuevamente de la ficha psicosocial para evaluar si se modificaron riesgos y rehabilitacion de la discapacidad psicosocial de cada paciente con Dx en salud mental	Base de datos de Excel con resumen de los acompañamientos ,Fichas de intervención familiar, Ficha psicosocial y	**$1.620.080**	**La actividad se encuentra ejecutada en su totalidad.**

		registros de asistencia.		
	Conformación de un grupo de apoyo con las familias caracterizadas para disminución del estigma y discriminación social para la inclusión social de los pacientes: mínimo12 personas, con encuentros mensuales, por 2 meses 1 por mes para un total de 2 Nota: Elaborar informe final de los resultados obtenidos en el desarrollo de la estrategia, es de aclarar que el informe se elabora al finalizar el 100% de las visitas domiciliarias de acompañamientos y los encuentros del grupo de apoyo, entregar base de datos en Excel con la información de pre y post test	Guías metodológicas de los encuentros grupales, listas de asistencia, actas de las reuniones, registro fotografico, base de datos en excell con pre y post test e Informe de impacto de la estrategia.	**$925.760**	**La actividad se encuentra ejecutada en su totalidad.**
TOTAL ESTRATEGIA			**$9.766.768**	**Recurso de la estrategia ejecutado en su totalidad.**

	CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL			
	ACTIVIDADES REALIZADAS	**EVIDENCIAS PRESENTADAS**	**VALOR A RECONOCER**	**OBSERVACIONES**
RBC TRASTORNO MENTAL RURAL **(BOLIVIA-SAN DANIEL)**	Implementar estrategia de RBC para población con trastorno mental Priorización de 20 familias del sector rural que tengan paciente con DX de salud mental, priorizar aquellos que no tengan adherencia al tratamiento, consultadores crónicos o la presencia de dos pacientes con dx en la familia, realizar aplicacion de la ficha psicosocial para el usuario con dx de trastorno mental/problema en salud mental, y aplicacion del test de Zarith y SRQ al cuidador principal en visita domiciliaria, como tambien realizar analisis de la información por familia caracterizando el riesgo psicosocial y la discapacidad psicosocial de cada paciente con Dx en Salud Mental y elaborar un plan de intervención segun	Base de datos en Excel de identificación y focalización, Fichas psicosociales y tamizajes diligenciados, Documento de análisis de riesgo psicosocial, consentimiento informado, planes de intervención.	**$740.608**	**La actividad se encuentra ejecutada en su totalidad.**

	las necesidades de cada familia. Nota: Los resultados obtenidos en la tamizacion deben quedar reportados en las historias clinicas siempre y cuando la ESE haga parte de la red prestadora de servicios de la EPS del paciente.			
	Realizar visita domiciliaria para intervención elaborado de acuerdo a lo encontrado a las 20 familias ,realizando 4 intervenciones psicoeducativas por caso, y realizar derivacion a atencion en salud mental por la red prestadora de servicios del usuario si se llegase a requerir, Nota: cada visita domiciliaria tendra un intervalo de 10 a 15 dias entre cada visita, con una duracion minima de 1 hora cada una.	Base de datos de Excel con resumen de los acompañamientos, Fichas de intervención familiar, Planes caseros (visita 2), registros de asistencia.	**$6.480.320**	**La actividad se encuentra ejecutada en su totalidad.**
	Realizar ultima visita domiciliaria de cierre del proceso y aplicación nuevamente de la ficha psicosocial para evaluar si se modificaron riesgos y rehabilitacion de la discapacidad psicosocial de cada paciente con Dx en salud mental	Base de datos de Excel con resumen de los acompañamientos ,Fichas de intervención familiar, Ficha psicosocial y registros de asistencia.	**$1.620.080**	**La actividad se encuentra ejecutada en su totalidad.**
	Conformación de un grupo de apoyo con las familias caracterizadas para disminución del estigma y discriminación social para la inclusión social de los pacientes: mínimo12 personas, con encuentros mensuales, por 2 meses 1 por mes para un total de 2 Nota: Elaborar informe final de los resultados obtenidos en el desarrollo de la estrategia, es de aclarar que el informe se elabora al finalizar el 100% de las visitas domiciliarias de acompañamientos y los encuentros del grupo de apoyo, entregar base de datos en Excel con la información de pre y post test	Guías metodológicas de los encuentros grupales, listas de asistencia, actas de las reuniones, registro fotografico, base de datos en excell con pre y post test e Informe de impacto de la estrategia.	**$925.760**	**La actividad se encuentra ejecutada en su totalidad.**
TOTAL ESTRATEGIA			**$9.766.768**	**Recurso de la estrategia ejecutado en su totalidad.**

	POBLACIÓN VULNERABLE DISCAPACIDAD			
	ACTIVIDADES REALIZADAS	**EVIDENCIAS PRESENTADAS**	**VALOR A RECONOCER**	**OBSERVACIONES**
RBC DISCAPACIDAD RURAL BOLIVIA	3. SESION DE GRUPO DE APOYO: Se requiere la realización de 2 sesiones de grupo de apoyo donde deberan participar minimo de 8 personas y maximo 15 personas entre los asistentes pueden estar incluidas: personas con discapacidad y/o cuidador/a y/o algún miembro de la familia y/o personas de la comunidad interesadas en conocer del proceso. con la siguiente tematica: Primera sesión: (Minimo 8 maximo 15 personas) Sensibilización hacia la percepción de discapacidad, expresiones dignas para las personas con discapacidad, inclusión social y eliminación de barreras dirigido a personas con discapacidad y/o cuidador/a , algún miembro de la familia y/o personas de la comunidad interesadas en conocer del proceso. Segunda sesión (Minimo 8 maximo 15 personas) Desarrollando la tematica "¿Cual es el papel de la familia y la comunidad en el cuidado y la inclusión social de las personas con discapacidad?" dirigido a personas con discapacidad y/o cuidador/a , algún miembro de la familia y/o personas de la comunidad interesadas en conocer del proceso. Informe ejecutivo: donde se describa los logros obtenidos del acompañamiento brindado, dificultades y recomendaciones. Este informe debe ser debidamente firmado por los profesionales encargados de la	Material educativo, actas sesiones grupales, registros de asistencia. Informe final.	**$810.040**	**La actividad se encuentra ejecutada en su totalidad.**

	ejecución de la estrategia munidad interesadas en conocer del proceso.			
TOTAL ESTRATEGIA			**$810.040**	**Pago que corresponde al excedente que estaba pendiente de la Estrategia. Ejecutada en su totalidad.**

	POBLACIÓN VULNERABLE DISCAPACIDAD			
	ACTIVIDADES REALIZADAS	**EVIDENCIAS PRESENTADAS**	**VALOR A RECONOCER**	**OBSERVACIONES**
RBC DISCAPACIDAD URBANO	SESION DE GRUPO DE APOYO: Se requiere la realización de 2 sesiones de grupo de apoyo donde deberan participar minimo de 8 personas y maximo 15 personas entre los asistentes pueden estar incluidas: personas con discapacidad y/o cuidador/a y/o algún miembro de la familia y/o personas de la comunidad interesadas en conocer del proceso. con la siguiente tematica: Primera sesión: (Minimo 8 maximo 15 personas) Sensibilización hacia la percepción de discapacidad, expresiones dignas para las personas con discapacidad, inclusión social y eliminación de barreras dirigido a personas con discapacidad y/o cuidador/a , algún miembro de la familia y/o personas de la comunidad interesadas en conocer del proceso. Segunda sesión (Minimo 8 maximo 15 personas) Desarrollando la tematica "¿Cual es el papel de la familia y la comunidad en el cuidado y la inclusión social de las personas con discapacidad?" dirigido a personas con	Material educativo, actas sesiones grupales, registros de asistencia. Informe final.	**$694.320**	**La actividad se encuentra ejecutada en su totalidad.**

	discapacidad y/o cuidador/a , algún miembro de la familia y/o personas de la comunidad interesadas en conocer del proceso. Informe ejecutivo: donde se describa los logros obtenidos del acompañamiento brindado, dificultades y recomendaciones. Este informe debe ser debidamente firmado por los profesionales encargados de la ejecución de la estrategia			
	TOTAL ESTRATEGIA		**$694.320**	**Pago que corresponde al excedente que estaba pendiente de la Estrategia. Ejecutada en su totalidad.**

	POBLACIÓN VULNERABLE DISCAPACIDAD			
	ACTIVIDADES REALIZADAS	**EVIDENCIAS PRESENTADAS**	**VALOR A RECONOCER**	**OBSERVACIONES**
RBC DISCAPACIDAD **RURAL SAN DANIEL**	SESION DE GRUPO DE APOYO: Se requiere la realización de 2 sesiones de grupo de apoyo donde deberan participar minimo de 8 personas y maximo 15 personas entre los asistentes pueden estar incluidas: personas con discapacidad y/o cuidador/a y/o algún miembro de la familia y/o personas de la comunidad interesadas en conocer del proceso. con la siguiente tematica: Primera sesión: (Minimo 8 maximo 15 personas) Sensibilización hacia la percepción de discapacidad, expresiones dignas para las personas con discapacidad, inclusión social y eliminación de barreras dirigido a personas con discapacidad y/o	Material educativo, actas sesiones grupales, registros de asistencia. Informe final.	**$810.040**	**La actividad se encuentra ejecutada en su totalidad.**

	cuidador/a , algún miembro de la familia y/o personas de la comunidad interesadas en conocer del proceso. Segunda sesión (Minimo 8 maximo 15 personas) Desarrollando la tematica "¿Cual es el papel de la familia y la comunidad en el cuidado y la inclusión social de las personas con discapacidad?" dirigido a personas con discapacidad y/o cuidador/a , algún miembro de la familia y/o personas de la comunidad interesadas en conocer del proceso. Informe ejecutivo: donde se describa los logros obtenidos del acompañamiento brindado, dificultades y recomendaciones. Este informe debe ser debidamente firmado por los profesionales encargados de la ejecución de la estrategia			
TOTAL ESTRATEGIA			**$810.040**	**Pago que corresponde al excedente que estaba pendiente de la Estrategia. Ejecutada en su totalidad**

	ECNT			
	ACTIVIDADES REALIZADAS	**EVIDENCIAS PRESENTADAS**	**VALOR A RECONOCER**	**OBSERVACIONES**
SOY GENERACIÓN MAS SONRIENTE LA RIOJA	mapeo con la identificación de participantes de la estrategia	Base de Datos en formato Excel	**$231.440**	**Bases de datos entregada, Actividad ejecutada en su totalidad.**
	INTERVENCIONES Realizar Un (1) Encuentro con la Población escolar para Identificar previamente los conocimientos, actitudes y prácticas -CAP-que tienen las personas, para reconocer y potencializar las que sean favorables para mantener y conseguir una buena	Certificación de la institución educativa Cronograma de actividades Guía educativa o metodológica	**$3.645.180**	**Se presentaron los soportes de todas las intervenciones realizadas. Actividades ejecutadas en su totalidad.**

	salud bucal y las que deban ser modificadas positivamente en favor de la salud bucal 2 horas de formación a través de procesos educativos lúdicos 1. INTERVENCIÓN 1: Alimentación Saludable: consumo de frutas y verduras, control de alimentos que generan riesgo como sal, azúcares añadidos, bebidas carbonatadas, entre otros. 2. INTERVENCIÓN 2: Hábitos más comunes en cavidad oral. 3. INTERVENCIÓN 3 Enfermedades más comunes en la cavidad oral: caries dental- gingivitis 4. INTERVENCIÓN 4: Práctica clave AIEPI #9 - Consulta al servicio de odontología 5. INTERVENCIÓN 5: Higiene bucal y elementos de Higiene adecuados - Topicación de Flúor, cremas fluoradas y sus proporciones 6. INTERVENCIÓN 6: Urgencias odontológicas. 7. INTERVENCIÓN 7: Relación de la salud bucal con las enfermedades crónicas 8. INTERVENCIÓN 8: Uso de piercing, Tabaco, Cigarrillo y las consecuencias con la Salud Bucal Presentación de informe final (formato preestablecido por el área de salud pública).	Acta por cada encuentro educativo. registro de asistencia registro fotográfico. Material pedagógico utilizado. Informe final de la estrategia		
TOTAL ESTRATEGIA			**$3.876.620**	**Recurso de la estrategia ejecutado en su totalidad.**

	ECNT			
	ACTIVIDADES REALIZADAS	**EVIDENCIAS PRESENTADAS**	**VALOR A RECONOCER**	**OBSERVACIONES**
EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD SOBRE VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES	TALLER 6: TALLER PRÁCTICO DE TAMIZAJE COMUNITARIO (evidencia: fotos y productos)	lista de asistencia por cada encuentro. fichas metodológicas para	**$347.160**	**La actividad se encuentra ejecutada en su totalidad.**

NO TRANSMISIBLES **CAMPEONATO FUTBOL ÁREA URBANA**	1. El último encuentro de 4 horas se planeará en un espacio comunitario donde los facilitadores deberán aplicar sus conocimientos y se realizará la jornada practica de tamizaje de riesgo cardiovascular y metabólico.. 2. Durante esta jornada de clausura del proceso educativo, el ejecutor PIC debe garantizar el espacio a una actividad comunitaria donde los facilitadores entrenados se encargarán de realizar el tamizaje de RCV a la comunidad con un mínimo de 20 personas tamizadas, posteriormente el diligenciamiento de la ficha de resultados impresa a color y se darán las recomendaciones según cada resultado individual, para los casos de RCVM alto , muy alto o extremadamente alto o en presencia de alteraciones nutricionales, o manifestación de deseos de dejar de fumar los mismos facilitadores en compañia de los formadores de la ESE realizarán el diligenciamiento de las canalizaciones en salud definidas durante el proceso. Entregar evidencia fotográfica del proceso , archivos de ficha de resultados a color scaneados en su totalidad (facilitadores+comunidad), archivos de canalización scaneados. Equipos e insumos a cargo del ejecutor PIC para el taller final: *Báscula de piso-Tallimetro-Tensiómetro digital-Cinta Métrica-Hojas de resultados impresas a color-lapiceros ACTIVIDAD DE CIERRE Concertada con el grupo objeto de la estrategia, la secretaria de salud y la coordinación de deporte del municipio. (evidencia: fotos y productos)	el desarrollo práctico de cada encuentro. base de datos de beneficiarios de la estrategia. Ayudas educativas. Actas. Soportes canalización. Ficha de resultados tamizajes a color. Informe de actividades. **Actividad de cierre:** Registro asistencia, guía metodológica, acta, registro fotográfico.		
TOTAL ESTRATEGIA			**$347.160**	**Pago que corresponde al excedente que estaba pendiente de la Estrategia.**

				Ejecutada en su totalidad

	ECNT			
	ACTIVIDADES REALIZADAS	**EVIDENCIAS PRESENTADAS**	**VALOR A RECONOCER**	**OBSERVACIONES**
EDUCACION Y COMUNICACIÓN EN SALUD SOBRE VIDA SALUDABLE Y ENFEREMDADES NO TRANSMISIBLES JAC AREA URBANA	TALLER 1: ALIMENTACIÓN SALUDABLE- APOSTEMOS POR LO NATURAL DE NUESTRA TIERRA EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD PARA LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE CUPS I11403 OBSERVACIÓN PARA EL TALLER : 1. Durante el desarrollo del primer taller educativo se debe realizar entrega de las cartillas de familias saludables y evidenciar tal entrega. 2. Para este encuentro es necesario que se haga una revisión previa del capitulo I y III de la estategia PASEA facilitada por la DTSC como guia tecnica para el desarrollo del tema, sin embargo debe complementar con documentos tecnicos actualizados y de una fuente formal. 3. Para este primer taller en el tema de alimentación, debe incluirse el enseñar a los nuevos facilitadores, el calculo del IMC, previa enseñanza de medición de peso y talla, haciendo enfasis en la necesidad de establecer presencia de alteraciones nutricionales al momento de tamizar RCV. utilizar como documento ayuda, el documento de toma de medidas antropométricas del MSPS incluido en la estretagia, conoce tu riesgo peso saludable. 4. Como complemento de la actividad se debe hacer uso de la cartilla "Familias Saludables", con la cual para esta parte del proceso se trabajará el ejercicio de	Lista de asistencia por cada encuentro. Fichas metodológicas. base de datos de beneficiarios de la estrategia. Ayudas educativas. Oficio notificación ausencia georreferenciación en registros fotográficos.	**$694.320**	**Se realiza pago del excedente que estaba pendiente, que corresponde a 2 actividades ejecutadas (1 en cada JAC). Ejecutada en su totalidad**

	la página n° 3 de la misma y para evaluar el conocimiento adquirido se puede hacer uso del ejercicio de IMC de la página 11 de la cartilla. 5. El enfoque del taller debe ser el uso de los alimentos naturales de nuestra tierra-departamento de Caldas. Los subtemas que deben trabajarse en el taller son: Aspectos generales de la alimentación y nutrición. Alimentación saludable. Consumo de frutas y verduras. Higiene, manipulación de alimentos y cuidado de los dientes. Alimentación balanceada ajustada al presupuesto familiar.			
	TALLER 2: ACTIVIDAD FÍSICA-MEDICAMENTO MILAGROSO EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA CUPS I11401 *OBSERVACIÓN PARA EL TALLER : 1. Durante el desarrollo del segundo taller educativo es necesario que se haga una revisión previa del capitulo I y IV de la estategia PASEA y la guia de consejeria en actividad fisica del MSPS como guia tecnica para el desarrollo del tema, sin embargo debe complementarse con documentos tecnicos actualizados y de una fuente formal. 2. Para este segundo taller en el tema de actividad física, debe incluirse el enseñar a los nuevos facilitadores, la toma del perimetro abdominal, haciendo enfasis en la necesidad de establecer presencia de obesidad abdominal al	Lista de asistencia por cada encuentro. Fichas metodológicas. base de datos de beneficiarios de la estrategia. Ayudas educativas.	**$694.320**	**Se realiza pago del excedente que estaba pendiente, que corresponde a 2 actividades ejecutadas (1 en cada JAC). Ejecutada en su totalidad**

momento de tamizar RCV y su incidencia en la presencia de eventos coronarios, ACV, IAM y muerte subita. se puede apoyar en el documento de toma de medidas antropométricas del MSPS incluido en la estretagia, conoce tu riesgo peso saludable. 3. Como complemento de la actividad se debe hacer uso de la cartilla "Familias Saludables", con la cual para esta parte del proceso y para evaluar el conocimiento adquirido se trabajará el ejercicio "ponerse en movimiento" y el segundo ejercicio de la página n° 11 de la cartilla "perimetro abdominal". Los subtemas que deben trabajarse en el taller son: Qué es la actividad física? Beneficios.Cómo se debe realizar la actividad física?Fortalecimiento muscularLa caminata en tiempo libre y como medio de transporte. Identificación de los espacios del microterritoro para la realización de la actividad física.			
TALLER 3: CONOZCAMOS LOS EFECTOS DEL TABACO Y EL ALCOHOL EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD PARA PROMOVER LA CESACIÓN DEL CONSUMO DE TABACO, DERIVADOS Y SUCEDÁNEOS CUPS I11402 OBSERVACIÓN PARA EL TALLER : 1. Durante el desarrollo del tercer taller educativo es necesario que se haga una revisión previa del capitulo II de la estategia PASEA como guia tecnica para el desarrollo del tema, sin embargo debe complementarse con documentos tecnicos actualizados y de una fuente formal. 3. Para este tercer taller en el tema de tabaco y alcohol, debe incluirse el	Lista de asistencia por cada encuentro. Fichas metodológicas. base de datos de beneficiarios de la estrategia. Ayudas educativas.	**$694.320**	**Se realiza pago del excedente que estaba pendiente, que corresponde a 2 actividades ejecutadas (1 en cada JAC). Ejecutada en su totalidad**

enseñar a los nuevos facilitadores, la toma de la presión arterial con tensiómetro digital facilitado por el ejecutor del PIC y el cual se dejará para uso de tamizajes comunitarios, haciendo enfasis en la necesidad de establecer presencia de cifras tensionales elevadas (por encima de 140/90mmhg) al momento de tamizar RCV. utilizar como documento ayuda, archivos del MSPS incluido en la estretagia, conoce tu riesgo peso saludable. 4. Como complemento de la actividad se debe hacer uso de la cartilla "Familias Saludables", con la cual para esta parte del proceso se trabajará el ejercicio de la página n° 5 de la misma y para evaluar el conocimiento adquirido se puede hacer uso de los ejercicios del capitulo II de PASEA de la pag 71 (alcohol) y 82 (tabaquismo). 5. Se deberá finalizar con los cuidados y mantenimiento del tensiómetro.			
TALLER 4: IDENTIFIQUEMOS LOS FACTORES DE RIESGO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y LA DIABETES MELLITUS EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE FACTORES PROTECTORES HACIA EL CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS CARDIOVASCULARES CUPS I11409	Lista de asistencia por cada encuentro. Fichas metodológicas. base de datos de beneficiarios de la estrategia. Ayudas educativas.	**$694.320**	**Se realiza pago del excedente que estaba pendiente, que corresponde a 2 actividades ejecutadas (1 en cada JAC). Ejecutada en su totalidad.**
TALLER 5: TALLER EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE FACTORES PROTECTORES HACIA EL CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS CARDIOVASCULARES	Lista de asistencia por cada encuentro. Fichas metodológicas. base de datos de beneficiarios de la estrategia. Ayudas educativas.	**$1.388.640**	**Se realiza pago que corresponde a 4 actividades ejecutadas (2 en cada JAC). Actividades Ejecutadas en su totalidad.**

	TALLER 6: TALLER PRÁCTICO DE TAMIZAJE COMUNITARIO (evidencia: fotos y productos) EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE CUPS I11412 1. El último encuentro de 4 horas se planeará en un espacio comunitario donde los facilitadores deberán aplicar sus conocimientos y se realizará la jornada practica de tamizaje de riesgo cardiovascular y metabólico. Entregar evidencia de la concertación. 2. Durante esta jornada de clausura del proceso educativo, el ejecutor PIC debe garantizar el espacio a una actividad comunitaria donde los facilitadores entrenados se encargarán de realizar el tamizaje de RCV a la comunidad con un mínimo de 30 personas tamizadas, posteriormente el diligenciamiento de la ficha de resultados impresa a color y se darán las recomendaciones segun cada resultado individual, para los casos de RCVM alto , muy alto o extremedamente alto o en presencia de alteraciones nutricionales, o manifestación de deseos de dejar de fumar los mismos facilitadores en compañia de los formadores de la ESE realizarán el diligenciamiento de las canalizaciones en salud definidas durante el proceso. Entregar evidencia fotográfica del proceso , archivos de ficha de resultados a color scaneados en su totalidad (facilitadores+comunidad), archivos de canalización scaneados. Equipos e insumos a cargo del ejecutor PIC para el taller final:	Lista de asistencia por cada encuentro. Fichas metodológicas. base de datos de beneficiarios de la estrategia. Ayudas educativas. Ficha resultados Tamizaje RCV a la comunidad. Informe final.	**$1.388.640**	**Se realiza pago que corresponde a 4 actividades ejecutadas (2 en cada JAC). Actividades Ejecutadas en su totalidad.**

	*Báscula de piso-Tallimetro-Tensiómetro digital-Cinta Métrica-Hojas de resultados impresas a color-lapiceros			
TOTAL ESTRATEGIA			**$5.554.560**	**Pago que corresponde al excedente que estaba pendiente de la Estrategia. Ejecutada en su totalidad.**

	ECNT			
	ACTIVIDADES REALIZADAS	**EVIDENCIAS PRESENTADAS**	**VALOR A RECONOCER**	**OBSERVACIONES**
EDUCACION Y COMUNICACIÓN EN SALUD SOBRE VIDA SALUDABLE Y ENFEREMDADES NO TRANSMISIBLES JAC AREA RURAL	EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD SOBRE VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES acercamiento y concertación con dos juntas de acción comunal del area rural, donde se explicará la finalidad de la estrategia , se deberá realizar la base de datos con los integrantes de la junta y para cada encuentro se deben garantizar minimo 10 asistentes . por parte del auxiliar de enfermría de la estrategia se debe realizar el estudio y documento de caracterización de juntas de acción comunal del microterritorio priorizado.	Diapositivas concertación (planeación estrategia). Oficio de concertación Base de datos.	**$289.300**	**Actividad ejecutada en su totalidad.**
	TALLER 1: ALIMENTACIÓN SALUDABLE-APOSTEMOS POR LO NATURAL DE NUESTRA TIERRA EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD PARA LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE CUPS I11403 OBSERVACIÓN PARA EL TALLER : 1. Durante el desarrollo del primer taller educativo se debe realizar entrega de las cartillas de familias saludables y evidenciar tal entrega.	Lista de asistencia por cada encuentro. Fichas metodológicas. base de datos de beneficiarios de la estrategia. Ayudas educativas. Oficio notificación ausencia georreferenciación en registros fotográficos.	**$1.851.520**	**Se realiza pago completo que corresponde a 4 actividades ejecutadas (2 en cada JAC). Ejecutada en su totalidad.**

	2. Para este encuentro es necesario que se haga una revisión previa del capitulo I y III de la estategia PASEA facilitada por la DTSC como guia tecnica para el desarrollo del tema, sin embargo debe complementar con documentos tecnicos actualizados y de una fuente formal. 3. Para este primer taller en el tema de alimentación, debe incluirse el enseñar a los nuevos facilitadores, el calculo del IMC, previa enseñanza de medición de peso y talla, haciendo enfasis en la necesidad de establecer presencia de alteraciones nutricionales al momento de tamizar RCV. utilizar como documento ayuda, el documento de toma de medidas antropométricas del MSPS incluido en la estretagia, conoce tu riesgo peso saludable. 4. Como complemento de la actividad se debe hacer uso de la cartilla "Familias Saludables", con la cual para esta parte del proceso se trabajará el ejercicio de la página n° 3 de la misma y para evaluar el conocimiento adquirido se puede hacer uso del ejercicio de IMC de la página 11 de la cartilla. 5. El enfoque del taller debe ser el uso de los alimentos naturales de nuestra tierra-departamento de Caldas. Los subtemas que deben trabajarse en el taller son: Aspectos generales de la alimentación y nutrición. Alimentación saludable. Consumo de frutas y verduras. Higiene, manipulación de alimentos y cuidado de los dientes. Alimentación balanceada ajustada al presupuesto familiar.			

	TALLER 2: ACTIVIDAD FÍSICA-MEDICAMENTO MILAGROSO EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA CUPS I11401 *OBSERVACIÓN PARA EL TALLER : 1. Durante el desarrollo del segundo taller educativo es necesario que se haga una revisión previa del capitulo I y IV de la estategia PASEA y la guia de consejeria en actividad fisica del MSPS como guia tecnica para el desarrollo del tema, sin embargo debe complementarse con documentos tecnicos actualizados y de una fuente formal. 2. Para este segundo taller en el tema de actividad física, debe incluirse el enseñar a los nuevos facilitadores, la toma del perimetro abdominal, haciendo enfasis en la necesidad de establecer presencia de obesidad abdominal al momento de tamizar RCV y su incidencia en la presencia de eventos coronarios, ACV, IAM y muerte subita. se puede apoyar en el documento de toma de medidas antropométricas del MSPS incluido en la estretagia, conoce tu riesgo peso saludable. 3. Como complemento de la actividad se debe hacer uso de la cartilla "Familias Saludables", con la cual para esta parte del proceso y para evaluar el conocimiento adquirido se trabajará el ejercicio "ponerse en movimiento" y el segundo ejercicio de la página n° 11 de la cartilla "perimetro abdominal". Los subtemas que deben trabajarse en el taller son: Qué es la actividad física? Beneficios.Cómo se debe realizar la actividad física?Fortalecimiento muscularLa caminata en tiempo libre y como medio de transporte.	Lista de asistencia por cada encuentro. Fichas metodológicas. base de datos de beneficiarios de la estrategia. Ayudas educativas.	**$1.851.520**	**Se realiza pago completo que corresponde a 4 actividades ejecutadas (2 en cada JAC). Ejecutada en su totalidad.**

	Identificación de los espacios del microterritoro para la realización de la actividad física.			
	TALLER 3: CONOZCAMOS LOS EFECTOS DEL TABACO Y EL ALCOHOL EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD PARA PROMOVER LA CESACIÓN DEL CONSUMO DE TABACO, DERIVADOS Y SUCEDÁNEOS CUPS I11402 OBSERVACIÓN PARA EL TALLER : 1. Durante el desarrollo del tercer taller educativo es necesario que se haga una revisión previa del capitulo II de la estategia PASEA como guia tecnica para el desarrollo del tema, sin embargo debe complementarse con documentos tecnicos actualizados y de una fuente formal. 3. Para este tercer taller en el tema de tabaco y alcohol, debe incluirse el enseñar a los nuevos facilitadores, la toma de la presión arterial con tensiómetro digital facilitado por el ejecutor del PIC y el cual se dejará para uso de tamizajes comunitarios, haciendo enfasis en la necesidad de establecer presencia de cifras tensionales elevadas (por encima de 140/90mmhg) al momento de tamizar RCV. utilizar como documento ayuda, archivos del MSPS incluido en la estretagia, conoce tu riesgo peso saludable. 4. Como complemento de la actividad se debe hacer uso de la cartilla "Familias Saludables", con la cual para esta parte del proceso se trabajará el ejercicio de la página n° 5 de la misma y para evaluar el conocimiento adquirido se puede hacer uso de los ejercicios del capitulo II de PASEA de la pag 71 (alcohol) y 82 (tabaquismo).	Lista de asistencia por cada encuentro. Fichas metodológicas. base de datos de beneficiarios de la estrategia. Ayudas educativas.	**$1.851.520**	**Se realiza pago completo que corresponde a 4 actividades ejecutadas (2 en cada JAC). Ejecutada en su totalidad.**

	5. Se deberá finalizar con los cuidados y mantenimiento del tensiómetro.			
	TALLER 4: IDENTIFIQUEMOS LOS FACTORES DE RIESGO DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y LA DIABETES MELLITUS EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE FACTORES PROTECTORES HACIA EL CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS CARDIOVASCULARES CUPS I11409	Lista de asistencia por cada encuentro. Fichas metodológicas. base de datos de beneficiarios de la estrategia. Ayudas educativas.	**$1.851.520**	**Se realiza pago completo que corresponde a 4 actividades ejecutadas (2 en cada JAC). Ejecutada en su totalidad.**
	TALLER 5: TALLER EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE FACTORES PROTECTORES HACIA EL CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS CARDIOVASCULARES	Lista de asistencia por cada encuentro. Fichas metodológicas. base de datos de beneficiarios de la estrategia. Ayudas educativas.	**$1.851.520**	**Se realiza pago que corresponde a 4 actividades ejecutadas (2 en cada JAC). Actividades Ejecutadas en su totalidad.**
	TALLER 6: TALLER PRÁCTICO DE TAMIZAJE COMUNITARIO (evidencia: fotos y productos) EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE CUPS I11412 1. El ultimo encuentro de 4 horas se planeará en un espacio comunitario donde los facilitadores deberan aplicar sus conocimientos y se realizará la jornada practica de tamizaje de riesgo cardiovascular y metabólico. Entregar evidencia de la concertación. 2. Durante esta jornada de clausura del proceso educativo, el ejecutor PIC debe garantizar el espacio a una actividad comunitaria donde los facilitadores entrenados se encargarán de realizar el	Lista de asistencia por cada encuentro. Fichas metodológicas. base de datos de beneficiarios de la estrategia. Ayudas educativas. Ficha resultados Tamizaje RCV a la comunidad. Informe final.	**$1.851.520**	**Se realiza pago que corresponde a 4 actividades ejecutadas (2 en cada JAC). Actividades Ejecutadas en su totalidad.**

	tamizaje de RCV a la comunidad con un mínimo de 30 personas tamizadas, posteriormente el diligenciamiento de la ficha de resultados impresa a color y se darán las recomendaciones segun cada resultado individual, para los casos de RCVM alto , muy alto o extremedamente alto o en presencia de alteraciones nutricionales, o manifestación de deseos de dejar de fumar los mismos facilitadores en compañia de los formadores de la ESE realizarán el diligenciamiento de las canalizaciones en salud definidas durante el proceso. Entregar evidencia fotográfica del proceso , archivos de ficha de resultados a color scaneados en su totalidad (facilitadores+comunidad), archivos de canalización scaneados. Equipos e insumos a cargo del ejecutor PIC para el taller final: *Báscula de piso-Tallimetro-Tensiómetro digital-Cinta Métrica-Hojas de resultados impresas a color-lapiceros			
	TOTAL ESTRATEGIA		**$11.398.420**	**Recurso de la estrategia ejecutado en su totalidad.**

	DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS			
	ACTIVIDADES REALIZADAS	**EVIDENCIAS PRESENTADAS**	**VALOR A RECONOCER**	**OBSERVACIONES**
INFORMACIÓN EN SALUD MATERNA Y PERINATAL	1 -MAPEO Y CARACTERIZACION - Y CONTACTO acta de caracterización individual y la llamada de enganche y formato de caracterización	Base de datos beneficiarios de la estrategia.	**$289.300**	**Actividad ejecutada en su totalidad.**
	VISITA 1 PROCESO VISITA FAMILIAR (Enfermeria) acta de visita individual - registro de asistencia por visita Y ESCALA DE HERRERA HURTADO Y CONSENTIMIENTO	Cronograma de actividades Soportes de actividad con gestante y cuidador:	**$2.430.120**	**Se adjuntan soportes de las actividades realizadas con gestantes y sus cuidadores. Actividad ejecutada en su totalidad.**

Entre cada sesión educativa debe pasar como mínimo 8 días El profesional de Enfermería debe indagar a las madres gestantes, sobre su estado de salud actual, brindar información en signos de alarma, educación en factores de riesgo, factores protectores en la gestación, prevención de ITS, uso del condón durante la gestación, educación en lactancia materna, y practicas clave AIEPI números 8,14,18.	Guía educativa o metodológica Acta por cada encuentro educativo listado de asistencia. Escala Herrera Hurtado. Consentimiento informado. Oficio notificación novedad ausencia de registro fotográfico con georreferenciación en algunos procesos y por no autorización de gestantes para la toma de la fotografía.		
VISITA 2 -PROCESO VISITA FAMILIAR (Enfermeria) Acta de la visita individual - registro de asistencia, ayudas educativas - ficha medotologica	Cronograma de actividades Soportes de actividad con gestante y cuidador: Guía educativa o metodológica Acta por cada encuentro educativo listado de asistencia. Registro fotográfico (algunos procesos) Oficio notificación novedad ausencia de registro fotográfico con georreferenciación en algunos procesos y por no autorización	**$2.430.120**	**Se adjuntan soportes de las actividades realizadas con gestantes y sus cuidadores. Actividad ejecutada en su totalidad.**

	de gestantes para la toma de la fotografía. Material pedagógico.		
VISITA 3 PROCESO VISITA FAMILIAR (Psicologia) El profesional en psicología deberá realizar sesión educativa número 3 y 4 y aplicar tamizaje SRQ y deberá realizar un diagnóstico básico o inicial psicosocial de la materna y de acuerdo a lo encontrado brindar una intervención breve en estrategias de educación en prevención y medidas de mitigación de los riesgos psicosociales que afectan la gestación.	Cronograma de actividades Soportes de actividad con gestante y cuidador: Guía educativa o metodológica Acta por cada encuentro educativo listado de asistencia. Registro fotográfico (algunos procesos) Oficio notificación novedad ausencia de registro fotográfico con georreferenciación en algunos procesos y por no autorización de gestantes para la toma de la fotografía. Aplicación Tamizaje (BECK-SRQ).	**$2.430.120**	**Se adjuntan soportes de las actividades realizadas con gestantes y sus cuidadores. Actividad ejecutada en su totalidad.**
VISITA 4 PROCESO VISITA FAMILIAR (Psicologia) Acta de la visita y la intervencion el test BECK diligenciado, registro de asistencia l profesional de Enfermería y del área social deberán activar las rutas de	Cronograma de actividades Soportes de actividad con gestante y cuidador: Guía educativa o metodológica	**$2.430.120**	**Se adjuntan soportes de las actividades realizadas con gestantes y sus cuidadores. Actividad ejecutada en su totalidad.**

	atención en los casos en los que se evidencie necesidad de intervención por otros sectores o se identifique un evento de notificación en salud pública.	Acta por cada encuentro educativo listado de asistencia. Registro fotográfico (algunos procesos) Oficio notificación novedad ausencia de registro fotográfico con georreferenciación en algunos procesos y por no autorización de gestantes para la toma de la fotografía. Informe final.		
TOTAL ESTRATEGIA			**$10.009.780**	**Recurso de la estrategia ejecutado en su totalidad.**

	AMBIENTAL			
	ACTIVIDADES REALIZADAS	**EVIDENCIAS PRESENTADAS**	**VALOR A RECONOCER**	**OBSERVACIONES**
PROCESOS INFORMATIVOS TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS	Caracterizar la población intervenida	Base de datos de los participantes	**$173.580**	**Actividad ejecutada en su totalidad.**
	Desarrollar acciones de socialización y difusión de mensajes para orientar, anunciar o recomendar a los individuos, familias, comunidades, sobre aspectos relacionados con la tenencia responsable de mascotas. los temas a desarrollar estarán enfocados en la importancia de disminuir las cifras de APTR en el municipio. 70 eventos urbanos TEMAS: APTR en cifras Libertades de los animales Protocolos de vacunación	Ficha del proceso informativo Listados de asistencia (Formato de la alcaldía). Formato compromiso familiar. Evidencia fotográfica del proceso informativo. Informe final en formato entregado por la alcaldía.	**$4.455.220**	**Soportes correspondientes a 70 procesos educativos realizados. Actividad ejecutada en su totalidad.**

	Cuidados básicos para animales de compañía Los animales no son un juego Generalidades de la tenencia responsable			
TOTAL ESTRATEGIA			**$4.628.800**	**Recurso de la estrategia ejecutado en su totalidad.**

	AMBIENTAL			
	ACTIVIDADES REALIZADAS	**EVIDENCIAS PRESENTADAS**	**VALOR A RECONOCER**	**OBSERVACIONES**
PROCESOS INFORMATIVOS EN SALUD AMBIENTAL	Caracterizar la poblacion intervenida	Bases de datos.	**$231.440**	**Actividad ejecutada en su totalidad.**
	Realizar 30 procesos informativos en salud ambiental,con 30 líderes del area rural (3 Microterritorios minimo 10 por microterritorio) sobre las buenas prácticas caseras para mejorar la calidad del agua para el consumo humano y la adecuada y eficiente disposición de excretas y residuos generados en los hogares rurales y los trabajos del campo.	Guía metodológica (material utilizado). Acta de reunión y/o actividades. listado de asistencias, y un informe final consolidado.	**$2.082.960**	**Actividad ejecutada en su totalidad.**
TOTAL ESTRATEGIA			**$2.314.400**	**Recurso de la estrategia ejecutado en su totalidad.**

	AMBIENTAL			
	ACTIVIDADES REALIZADAS	**EVIDENCIAS PRESENTADAS**	**VALOR A RECONOCER**	**OBSERVACIONES**
Prevención de Enfermedades Transmitidas por Vectores. ***(estrategia que corresponde a la adición)***	Estrategia de Educación en Instituciones Educativas – Prevención de Enfermedades Transmitidas por Vectores. Poblacion objeto: Estudiantes, docentes y personal administrativo de 3 instituciones educativas rurales . Objetivo: Promover el conocimiento, las	(Soportes de procesos realizados en Instituciones educativas rurales: Pueblo Nuevo, Bolivia y Arboleda) Actas de reunión, listados de	**$13.200.000**	**Actividad ejecutada en su totalidad en 3 corregimiento.**

	actitudes y las prácticas saludables en la comunidad educativa para prevenir y controlar enfermedades transmitidas por vectores como dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla, malaria y leishmaniasis. **Planeación y coordinación interinstitucional: Reuniones con directivos docentes y secretaría de salud y educación para programar las intervenciones en las instituciones educativas.**	asistencia, cronogramas aprobados.		
	Capacitación a docentes: Taller inicial para fortalecer conocimientos y habilidades pedagógicas en prevención de ETV.	Registro fotográfico, listas de asistencia, material de capacitación.		**Actividad ejecutada en su totalidad en 3 corregimiento.**
	Capacitación a estudiantes: Sesiones educativas por grupos o grados sobre causas, transmisión, síntomas y prevención de las ETV, con actividades lúdicas y audiovisuales	Listas de asistencia, fotografías, presentaciones, guías entregadas.		**Actividad ejecutada en su totalidad en 3 corregimiento.**
	Conformación de brigadas escolares de prevención: Selección y formación de estudiantes líderes para actividades de vigilancia y eliminación de criaderos en el entorno escolar.	Acta de conformación de brigadas, listado de integrantes, fotografías.		**Actividad ejecutada en su totalidad en 3 corregimiento.**
	Jornadas de inspección y limpieza: Recorridos en la institución y alrededores para identificar y eliminar posibles criaderos.	Registro fotográfico del antes y después, actas de actividad. ACTAS		**Actividad ejecutada en su totalidad en 3 corregimiento.**
	Difusión de mensajes preventivos: Publicación en carteleras escolares, redes institucionales y boletines dirigidos a familias.	Copia de boletines, fotografías de carteleras, capturas de publicaciones.		**Actividad ejecutada en su totalidad en 3 corregimiento.**
	Feria escolar de prevención de ETV: Evento final donde se presenten las actividades y aprendizajes de la comunidad educativa.	Acta del evento, fotografías, registro de asistentes, muestras de trabajos.		**Actividad ejecutada en su totalidad en 3 corregimiento.**
TOTAL ESTRATEGIA			**$13.200.000**	**Recurso de la estrategia ejecutado en su totalidad.**

	VECTORES			
	ACTIVIDADES REALIZADAS	**EVIDENCIAS PRESENTADAS**	**VALOR A RECONOCER**	**OBSERVACIONES**
PROCESO EDUCATIVO VECTORES	Diagnostico preliminar del conocimiento de los estudiantes sobre la tenencia responsable de mascotas aplicación del pre test Presentación del contenido de la estrategia Aplicación de post test y recolección de experiencias de los estudiantes con base en las orientaciones brindadas Realizar 4 talleres lúdicos formativos (dos por mes) APTR en cifras Libertades de los animales Protocolos de vacunación Cuidados básicos para animales de compañía Los animales no son un juego Generalidades de la tenencia responsable Procesos educativos con intervalos de 8 a 10 días.	3-Guía educativa o metodológica. 4-Acta por cada encuentro educativo. 5-registro de asistencia. 6-registro fotográfico. 7-Material pedagógico Utilizado. 9-formatos de pretest. Informe final.	**$1.851.520**	**Pago que corresponde al excedente que estaba pendiente, que corresponde a 4 talleres implementados (2 en cada IE). Actividad ejecutada en su totalidad.**
TOTAL ESTRATEGIA			**$1.851.520**	**Se realiza segundo pago del valor que estaba pendiente. Recurso de la estrategia ejecutado en su totalidad.**

	TRANSMISIBLES			
	ACTIVIDADES REALIZADAS	**EVIDENCIAS PRESENTADAS**	**VALOR A RECONOCER**	**OBSERVACIONES**
PAI **ADICION**	Apoyar la Coordinación del Programa Ampliado de Inmunizaciones, talento humano en salud (enfermero (a) requerido para la administración y gestión del programa, con experiencia específica relacionada con las funciones del área, de acuerdo con la normatividad vigente.	hoja de vida/Contratos/soportes del recurso humano en salud Programa Ampliado de Inmunizaciones. Anexos hoja de vida.	**$11.373.310**	**Actividad ejecutada en su totalidad.**
	Realizar de forma oportuna y efectiva actividades de bloqueo vacunal (casa-casa) para contener brotes y prevenir la propagación de enfermedades inmunoprevenibles, mediante el apoyo de personal técnico y operativo, asegurando la contención y la protección de la población susceptible.	Listados de búsqueda activa (base de datos vacunados). reportes de visitas domiciliarias.(registros fotográficos).		**Actividad ejecutada en su totalidad.**
	presentar informe de coberturas de vacunacion en el comite PAI Municipal de forma Trimestral (2)	Soportes comité PAI		**Actividad ejecutada en su totalidad.**
	Fortalecer la Red de Frio mediante el transporte mensual de biologicos dando cubrimiento a los microterritorios del area rural, y el seguimiento permanente y oportuno de los procedimientos que hacen parte de este componente.	Certificado Registro de transporte de biológicos, entregas DTSC	**$765.967**	**Actividad ejecutada en su totalidad.**
TOTAL ESTRATEGIA			**$12.139.277**	**Recurso de la estrategia ejecutado en su totalidad.**

	AIEPI			
	ACTIVIDADES REALIZADAS	**EVIDENCIAS PRESENTADAS**	**VALOR A RECONOCER**	**OBSERVACIONES**
AIEPI **proceso de información y**	1.caracterizacion beneficiarios de la estrategia	Base de datos	**$462.880**	**Se concede aval de pago que corresponde al excedente que estaba**

educación en prácticas de cuidado y crianza				**pendiente de la actividad. Ejecutada en su totalidad. (Base de datos Pueblo Nuevo-Arboleda)**
	Realizar la estrategia, en los Corregimientos de Pueblo Nuevo, Arboleda, san Daniel y Bolivia (15 eventos en cada uno), la estrategia esta enfocada a la socialización de las 18 practicas clave de AIEPI Las intervenciones se desarrollarán de la siguiente manera: Intervención N° 1: Desarrollar las prácticas clave número 4 (promover el desarrollo mental y social del niño), número 6 (enfocado a lavado de manos, manejo adecuado de alimentos, medidas generales de higiene) y las 11 y 12 (manejo del niño enfermo en casa). En esta primera intervención se debe realizar revisión del carne de vacunación de los menores de 6 años para identificar esquemas incompletos. Intervención N°2: Desarrollar las prácticas clave número 13 (prevención del maltrato infantil, dar pautas de crianza amorosa), la práctica número 15 (prevención de accidentes caseros) número 16 (identificación de signos generales de peligro y de alarma para enfermedades prevalentes como otitis, faringoamigdalitis, fiebre) Intervención N°3: Desarrollar los mensajes clave para la prevención de Infección Respiratoria Aguda y Enfermedad Diarreica Aguda en menores de 5 años. El profesional debe realizar la canalización de todos los casos donde se identifique inasistencia a las consultas de valoración integral de la primera infancia según norma vigente, niños con	Fichas de intervención por familia. Planes de Cuidado. Informe final.	**$2.430.120**	**Se concede aval de pago que corresponde al excedente que estaba pendiente de la actividad. 35 intervenciones realizadas. Ejecutada en su totalidad.**

	esquemas incompletos de vacunación y niños con signos generales de peligro y/o signos de alarma para enfermedades prevalentes de la primera infancia. Nota: Se debe realizar la canalización al 100% de los casos identificados y contar con una canalización efectiva como mínimo del 50% de estos casos, lo cual debe quedar reportado en la base de datos, su repectivo formato de canalización diligenciado y soporte de la atención. Se aclara que la canalización efectiva de los casos de niños con esquema de vacunación incompleto debe ser del 100%,			
TOTAL ESTRATEGIA			**$2.893.000**	**pago que corresponde al excedente que estaba pendiente de la estrategia. Ejecutada en su totalidad.**

	SAN			
	ACTIVIDADES REALIZADAS	**EVIDENCIAS PRESENTADAS**	**VALOR A RECONOCER**	**OBSERVACIONES**
MUJERES AMIGAS DE LA LACTANCIA MATERNA	Realizar caracterización de actores con los cuales se conformará el grupo de mujeres amigas de la lactancia materna, precisando el rol que cada cual cumplirá y efectuando un análisis de la información que permita precisar, aspectos como el nivel de interés para pertenecer al grupo, la continuidad que tendrán, la voluntad de realizar un trabajo de apoyo continuo y altruista en pro de la lactancia materna, las habilidades de liderazgo.	Base de datos en Excel. Cronograma de actividades	**$231.440**	**Actividad ejecutada en su totalidad.**
	fortalecimiento de redes familiares, comunitarias y sociales para promoción de la lactancia materna y alimentación complementaria a través del desarrollo de 7 talleres, con una duración de 1 a 2 horas cada uno y con la participación de la totalidad de las mujeres	acta de cada taller educativo.(acta 7, actividad de cierre entrega de certificación)	**$2.835.140**	**Actividad ejecutada en su totalidad.**

	participantes que pretenden certificarse como mujeres amigas de la lactancia materna TALLER 1: Técnicas de amamantamiento: Adecuada instauración de la lactancia, deteccion de alteraciones o situaciones de riesgo que conlleve a una inadecuada practica. TALLER 2. Solución de problemas presentados en la lactancia materna. TALLER 3. Técnicas de extracción, almacenamiento y conservación de la leche materna. TALLER 4. Habilidades de consejería: Dar a conocer las habilidades de escuchar y aprender, reforzar la confianza y dar apoyo, con el fin de facilitar el proceso de intervención a las madres lactantes TALLER 5. Alimentación durante los periodos: Gestacion, lactancia y alimentacion complementaria. TALLER 6. Consecuencias de la Malnutricion en la Gestante. TALLER 7.Importancia de las redes de apoyo durante la practica de la lactancia materna.	material educativo para el desarrollo de los talleres (1 al 7) . lista de asistencia de cada taller. Fotografías del encuentro (fotos con fecha, lugar y hora -utilizar App Timestamp). Oficio notificación novedad registros fotográficos. Informe final.		
	Realizar acompañamiento efectivo a las familias lactantes o gestantes efectuando 2 consejerias a 15 madres: Después del taller 7 , se inician VISITAS de acompañamiento al proceso de lactancia materna o alimentación complementaria donde la enfermera y madre amiga de la lactancia realicen apoyo efectivo mediante visita al hogar revisando el proceso de lactancia a MUJERES LACTANTES Y GESTANTES con los formatos de revisión del proceso de lactancia y alimentación complementaria hasta los dos años (Visita Inicial: Identificar las situaciones a mejorar con la madre gestante y/o lactante e iniciar acompañamiento de consejería en lactancia Materna - Visita	fichas de acompañamiento a la lactancia. acta por cada visita. Registro fotográfico de las visitas, (fotos con fecha, lugar y hora -utilizar App Timestamp). Oficio notificación novedad registros fotográficos.	**$2.082.960**	**Actividad ejecutada en su totalidad.**

	final : Potenciar o reforzar acciones que la mujer amiga y/o profesional consideren pertinente intervenir) Las intervenciones se desarrollarán los siguientes temas: beneficios de la lactancia materna, lactancia sin mitos de la OPS, lactancia materna y alimentación complementaria, evaluación de la lactancia materna, lactancia en el trabajo	Informe final.		
TOTAL ESTRATEGIA			**$5.149.540**	**Recurso de la estrategia ejecutada en su totalidad.**

	PPPS			
	ACTIVIDADES REALIZADAS	**EVIDENCIAS PRESENTADAS**	**VALOR A RECONOCER**	**OBSERVACIONES**
PPPS	caracterización beneficiarios de la estrategia	1. base de datos con información de la población objeto de intervención.	**$173.580**	**Actividad ejecutada en su totalidad.**
	Desarrollar acciones de Socialización y difusión de un conjunto de datos o mensajes para orientar, advertir, anunciar o recomendar a los individuos, familias, comunidades, organizaciones y redes,así como a los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y otros sectores sobre aspectos relacionados con la salud pública, que contribuya a la construcción de elementos que propicien la toma de decisiones en salud. (65 eventos de IEC) Puede incluir las siguientes acciones: •información en salud sobre mecanismos de participación ciudadana	*Guía metodológica (material utilizado) *Base de datos *listado de asistencia. Informe final consolidado	**$381.876** **$381.876** **$364.518**	**Actividad ejecutada en su totalidad.** **Actividad ejecutada en su totalidad.** **Actividad ejecutada en su totalidad.**

	• Socializar los mecanismos que permitan fortalecer la participación ciudadana en el análisis de información para que esta contribuya a que las autoridades hagan un manejo transparente de los asuntos y recursos públicos, tales como: Asociación de usuarios, COPACO, Comités de ética hospitalaria y CTSSS. • Información en salud para el ejercicio del derecho a la salud (Deberes y Deberes) • Mecanismos que se deben garantizar para que el derecho a la SALUD puedan disfrutar: Afiliación al Régimen Contributivo, Afiliación al Régimen Subsidiado, Atención directa en hospitales - Empresas Sociales del Estado cuando no están afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud • Salud y derechos humanos. • Garantía y mecanismos de protección del derecho fundamental a la salud (LEY 1751 DE 2015)			
TOTAL ESTRATEGIA			**$1.301.850**	**Recurso de la estrategia ejecutada en su totalidad.**

	APS			
	ACTIVIDADES REALIZADAS	**EVIDENCIAS PRESENTADAS**	**VALOR A RECONOCER**	**OBSERVACIONES**
REDES COMUNITARIAS APS **ADICION**	1. Priorización de un sector urbano e idenitificación de las principales problematicas del sector según informacion institucional	Cronograma: la actividad 2. Acta reunion con el enlace de APS municipal y los secretarios de despacho de la administración municipal o su equipo delegado para priorizacion del	**$15.679.708**	**Actividad ejecutada en su totalidad.**

		CAS de acuerdo a la identificación de los riesgos. 3. Informe con identificación de las principales problematicas del CAS las cuales deben ser analizadas de acuerdo a datos estadísticos y a la historia de la comunidad a intervenir.		
	Cronograma: la actividad debe estar en el cronograma con fecha, sector, horario, entre otros 2. Acta reunion con el enlace de APS municipal y los secretarios de despacho de la administración municipal o su equipo delegado para priorizacion del CAS de acuerdo a la identificación de los riesgos. 3. Informe con identificación de las principales problematicas del CAS las cuales deben ser analizadas de acuerdo a datos estadísticos y a la historia de la comunidad a intervenir	1. Cronograma: debe estar en el cronograma con fechas, sectores, horario, entre otros 2. Base de datos en Excel. Evidencia fotográfica		**Actividad ejecutada en su totalidad.**
	3. Realizar un recorrido por el sector para convocar encuentro de socializacion de la estrategia, identificar y registrar posibles participantes. Realizar la convocatoria amplia y directa con la comunidad reconociendo las particularidades de la población en el territorio para el conjunto de unidades operativas del ámbito. Procurando la participación de las diversas poblaciones por etapa de ciclo vital, (Infancia/adolescencia, Juventud, Adultez, Persona Mayor, Discapacidad, etnias, LGBTI, Mujeres y hombres, entre otros). De igual manera, deberán	1,Cronograma del recorrido debe estar en el cronograma con fecha, sector, horario, entre otros 2. Informe que contenga las particularidades de la poblacion 3. Evidencia de la convocatoria 4. Listado de posibles		**Actividad ejecutada en su totalidad.**

	participar pacientes y usuarios de los servicios de salud.	participantes minimo de 20 personas 5. Base de datos de los posibles participantes	
	4. Primer encuentro de socialización de la estrategia para conformar EL GRUPO, motivar la participación y realizar conversatorio sobre qué sabemos sobre la salud mental y convivencia familiar. Establecer temas de interes para el grupo. La actividad se debe desarrollar con un mìnimo de 15 personas.	1,Cronograma del encuentro. 2. Listado de participantes minimo de 15 personas de las poblaciones por etapa de ciclo vital (como está en la actividad) 3. Base de datos de los participantes 4.Evidencia fotográfica	**Actividad ejecutada en su totalidad.**
	5. Realizar seis (6) encuentros de educación para la promoción de la salud y prevención de la violencia intrafamiliar CONFORMANDO UN GRUPO organizado por curso de vida (adolescentes, jovenes y adultos); con duración de una hora y media; con participacion minima de 15 personas; garantizar la logística necesaria. Las temáticas y la metodologia a desarrollar deben estar adecuadas al tipo de población al que se dirija. Se aplicará pretes a los participantes confirmados para el desarrolllo de los talleres de acuerdo a las temáticas a realizar y con el análisis se priorizaran los temas	1,Cronograma de los encuentros. 2Guía metodológica del encuentro que contenga todo el proceso firmada por el profesional 3. Base de datos en formato entregado por la alcaldia 4. Acta del proceso formativo que incluya fecha, sectores y horario firmada por el profesional 5. Listados de los asistentes al proceso formativo 6. Evidencia fotográfica .	**Actividad ejecutada en su totalidad.**

		7.pre-tes escaneados diligenciados.		
	6. Realizar evaluación participativa y actividad de cierre. A través de grupo focal evaluan las acciones realizadas, los alcances y dificultades del GRUPO, se deben etregar certificados de participación como reconocimiento al trabajo voluntario de los participantes. Grupo mìnimo de 15 personas.	1. Ficha del proceso final que incluya fecha, sectores y horario de la actividad de cierre en el grupo focal debe estar firmada por el profesional 2. Certificados de participación del grupo 3.Evidencia fotográfica del encuentro con app TIMESTAMP CAMERA u otra app similar . 4. Listados de los asistentes al proceso formativo		**Actividad ejecutada en su totalidad.**
	7. Realizar informe final y análisis de la experiencia desarrollada que contenga logros, participantes, descipciòn por curso de vida, nùmero de benefiarios y caracterìsticas poblacionales diferenciales. El	1. Informe en formato entregado por la alcaldia firmado por el coordinador del PIC y por el profesional de Psicologia, debe contener la claridad del proceso.Se recomienda adjuntar registro fotográfico del desarrollo de la estrategia		**Actividad ejecutada en su totalidad.**
TOTAL ESTRATEGIA			**$15.679.708**	**Recurso de la estrategia ejecutada en su totalidad.**

OBSERVACIONES A LA SUPERVISIÓN:

Conforme a los soportes enviados por la ESE y a la revisión de las estrategias, se concede aval de pago de los soportes que corresponden a las estrategias relacionadas, dando cumplimiento con cada requisito establecido en el convenio y en el anexo técnico. Cabe mencionar que se realizan pagos de algunas actividades que estaban pendientes, así como otros casos de las estrategias completas, soportes entregados hasta el 30 de noviembre del 2025. Ejecución de las estrategias en su totalidad.

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL:

SPA: estrategia ejecutada en su totalidad.

ES UNA SEÑAL RURAL (SAN DANIEL BOLIVA): estrategia ejecutada en su totalidad.

RBC POBLACIÓN TRASTORNO MENTAL URBANO: Estrategia ejecutada en su totalidad

RBC TRASTORNO MENTAL RURAL (ARBOLEDA-PUEBLO NUEVO): Estrategia ejecutada en su totalidad

RBC TRASTORNO MENTAL RURAL (BOLIVIA-SAN DANIEL): Estrategia ejecutada en su totalidad.

POBLACION VULNERABLE DISCAPACIDAD

RBC DISCAPACIDAD RURAL BOLIVIA: Estrategia ejecutada en su totalidad.

RBC DISCAPACIDAD URBANO: Estrategia ejecutada en su totalidad.

RBC DISCAPACIDAD RURAL SAN DANIEL: Estrategia ejecutada en su totalidad.

ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES (ECNT):

SOY GENERACIÓN MAS SONRIENTE LA RIOJA: Estrategia ejecutada en su totalidad.

EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD SOBRE VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CAMPEONATO FUTBOL ÁREA URBANA: Estrategia ejecutada en su totalidad.

EDUCACION Y COMUNICACIÓN EN SALUD SOBRE VIDA SALUDABLE Y ENFEREMDADES NO TRANSMISIBLES JAC AREA URBANA: Estrategia ejecutada en su totalidad.

EDUCACION Y COMUNICACIÓN EN SALUD SOBRE VIDA SALUDABLE Y ENFEREMDADES NO TRANSMISIBLES JAC AREA RURAL: Estrategia ejecutada en su totalidad.

DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS:

INFORMACIÓN EN SALUD MATERNA Y PERINATAL: Estrategia ejecutada en su totalidad.

AMBIENTAL

PROCESOS INFORMATIVOS TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS: Estrategia ejecutada en su totalidad.

PROCESOS INFORMATIVOS EN SALUD AMBIENTAL: Estrategia ejecutada en su totalidad.

PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES. *(estrategia que corresponde a la adición)**:*** Estrategia ejecutada en su totalidad.

VECTORES:

PROCESO EDUCATIVO VECTORES: Estrategia ejecutada en su totalidad.

TRANSMISIBLES:

PAI (ADICION): Estrategia ejecutada en su totalidad.

AIEPI:

PROCESO DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PRÁCTICAS DE CUIDADO Y CRIANZA: Estrategia ejecutada en su totalidad.

SAN

MUJERES AMIGAS DE LA LACTANCIA MATERNA: Estrategia ejecutada en su totalidad.

PPPS

PPPS: Estrategia ejecutada en su totalidad.

APS

REDES COMUNITARIAS APS (ADICION): Estrategia ejecutada en su totalidad.

CUADRO DE PAGO

ACTIVIDAES/TAREAS	VALOR POR ACTIVIDAD	CODIGO CUPS	DESCRIPCION DEL CODIGO CUPS	VALOR A PAGAR	CDP	RP	OBSERVACIÓN
SPA	**$347.160**	I20302	ADMINISTRACIÓN [APLICACIÓN] DE PRUEBA (ESPECÍFICA) PARA CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS A LA POBLACIÓN CON SOSPECHA DE PATRONES DE CONSUMO PROBLEMÁTICO	**$347.160**	385	432	**Actividad desarrollada en su totalidad**
	$2.430.120	I30103	ADMINISTRACIÓN [APLICACIÓN] DE INTERVENCIÓN BREVE	**$519.831**	385	432	**Actividad desarrollada en su totalidad**
				1.910.289	390	437	**Actividad desarrollada en su totalidad**
	$694.320	I30002	SESIÓN DE GRUPO DE APOYO	**$694.320**	390	437	**Actividad desarrollada en su totalidad**
ES UNA SEÑAL RURAL (San Daniel-Bolivia)	**$289.300**	I30201	MAPEO Y CARACTERIZACIÓN DE ACTORES	**$289.300**	390	437	**Actividad desarrollada en su totalidad**
	$370.304	**I20303**	ADMINISTRACIÓN [APLICACIÓN] DE PRUEBA (ESPECÍFICA) PARA DETECCIÓN TEMPRANA DE TRASTORNOS MENTALES EN ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS	**$370.304**	390	437	**Actividad desarrollada en su totalidad**
	$2.430.120	**I10107**	NFORMACIÓN EN SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA	**$2.430.120**	390	437	**Actividad desarrollada en su totalidad.**

RBC POBLACIÓN TRASTORNO MENTAL URBANO	**$231.440**	**I30001**	CARACTERIZACIÓN DEL INDIVIDUO Y SU ENTORNO FAMILIAR	**$231.440**	390	437	**Actividad desarrollada en su totalidad**
	$2.545.840	**I30006**	ACOMPAÑAMIENTO A LA FAMILIA PARA EL MANEJO EN LOS DIFERENTES ENTORNOS	**$2.545.840**	390	437	**Actividad desarrollada en su totalidad**
	$636.460	**I30005**	CONTROL A LAS INTERVENCIONES RECIBIDAS	**$636.460**	390	437	**Actividad desarrollada en su totalidad**
	$694.320	**I30003**	SESIÓN GRUPO DE AYUDA MUTUA	**$694.320**	390	437	**Actividad desarrollada en su totalidad**
RBC TRASTORNO MENTAL RURAL (ARBOLEDA-PUEBLO NUEVO)	**$740.608**	**I30001**	CARACTERIZACIÓN DEL INDIVIDUO Y SU ENTORNO FAMILIAR	**$740.608**	387	434	**Actividad desarrollada en su totalidad**
	$6.480.320	**I30006**	ACOMPAÑAMIENTO A LA FAMILIA PARA EL MANEJO EN LOS DIFERENTES ENTORNO	**$6.480.320**	387	434	**Actividad desarrollada en su totalidad**
	$1.620.080	**I30005**	CONTROL A LAS INTERVENCIONES RECIBIDAS	**$1.620.080**	387	434	**Actividad desarrollada en su totalidad**
	$925.760	**I30003**	SESIÓN GRUPO DE AYUDA MUTUA	**$925.760**	387	434	**Actividad desarrollada en su totalidad**
RBC TRASTORNO MENTAL RURAL (BOLIVIA-SAN DANIEL)	**$740.608**	**I30001**	CARACTERIZACIÓN DEL INDIVIDUO Y SU ENTORNO FAMILIAR	**$740.608**	387	434	**Actividad desarrollada en su totalidad**
	$6.480.320	**I30006**	ACOMPAÑAMIENTO A LA FAMILIA PARA EL MANEJO EN LOS DIFERENTES ENTORNO	**$319.780**	387	434	**Actividad desarrollada en su totalidad**
				$6.160.540	384	431	
	$1.620.080	**I30005**	CONTROL A LAS INTERVENCIONES RECIBIDAS	**$415.551**	384	431	**Actividad desarrollada en su totalidad**
				$1.204.529	388	435	
	$925.760	**I30003**	SESIÓN GRUPO DE AYUDA MUTUA	**$925.760**	388	435	**Actividad desarrollada en su totalidad**
RBC DISCAPACIDAD BOLIVIA	**$810.040**	**I30002**	SESION DE GRUPOS DE APOYO	**$810.040**	388	435	**Actividad desarrollada en su totalidad**

RBC DISCAPACIDAD URBANO	**$694.320**	**I30002**	SESION DE GRUPOS DE APOYO	**$694.320**	388	435	**Actividad desarrollada en su totalidad**
RBC DISCAPACIDAD RURAL SAN DANIEL	**$810.040**	**I30002**	SESION DE GRUPOS DE APOYO	**$455.171**	388	435	**Actividad desarrollada en su totalidad**
				$354.869	390	437	
SOY GENERACIÓN MAS SONRIENTE LA RIOJA	**$231.440**	I30201	MAPEO Y CARACTERIZACIÓN DE ACTORES	**$231.440**	383	430	**Actividad desarrollada en su totalidad**
	$3.645.180	I11404	EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD PARA LA PROMOCIÓN DEL CUIDADO E HIGIENE DE LA SALUD BUCAL	**$3.645.180**	383	430	**Actividad desarrollada en su totalidad**
EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD SOBRE VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES CAMPEONATO FUTBOL ÁREA URBANA	**$347.160**	I11412	EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	**$347.160**	383	430	**Actividad desarrollada en su totalidad**
EDUCACION Y COMUNICACIÓN EN SALUD SOBRE VIDA SALUDABLE Y ENFEREMDADES NO TRANSMISIBLES JAC AREA URBANA	**$ 1.388.640**	I11412	EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	**$694.320**	383	430	**Pago que corresponde a 2 talleres que estaban pendientes. Actividad desarrollada en su totalidad.**
	$ 1.388.640	I11412	EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	**$694.320**	383	430	**Pago que corresponde a 2 talleres que estaban pendientes. Actividad desarrollada**

							en su totalidad.
	$ 1.388.640	I11412	EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	**$79.780** **$614.540**	383 393	430 440	**Pago que corresponde a 2 talleres que estaban pendientes. Actividad desarrollada en su totalidad.**
	$ 1.388.640	I11412	EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	**$694.320**	393	440	**Pago que corresponde a 2 talleres que estaban pendientes. Actividad desarrollada en su totalidad.**
	$ 1.388.640	I11412	EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	**$ 1.388.640**	393	440	**Actividad desarrollada en su totalidad**
	$ 1.388.640	I11412	EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	**$1.370.850** **$ 17.790**	393 392	440 439	**Actividad desarrollada en su totalidad**
EDUCACION Y COMUNICACIÓN EN SALUD SOBRE VIDA SALUDABLE Y ENFEREMDADES NO TRANSMISIBLES JAC AREA RURAL	**$289.300**	I30201	MAPEO Y CARACTERIZACIÓN DE ACTORES	**$289.300**	392	439	**Actividad desarrollada en su totalidad**
	$1.851.520	I11403	EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD PARA LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE	**$1.783.530** **$67.990**	392 391	439 438	**Actividad desarrollada en su totalidad**
	$1.851.520	I11401	EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA	**$1.851.520**	391	438	**Actividad desarrollada en su totalidad**

	$1.851.520	I11402	EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN SALUD PARA PROMOVER LA CESACIÓN DEL CONSUMO DE TABACO, DERIVADOS Y SUCEDÁNEOS	**$1.430.950**	391	438	**Actividad desarrollada en su totalidad**
				$420.570	389	436	
	$1.851.520	I11408	EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE FACTORES PROTECTORES HACIA EL CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS METABÓLICAS	**$1.851.520**	389	436	**Actividad desarrollada en su totalidad**
	$1.851.520	I11409	EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE FACTORES PROTECTORES HACIA EL CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS CARDIOVASCULARES	**$1.851.520**	389	436	**Actividad desarrollada en su totalidad**
	$1.851.520	I11412	EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE	**$1.456.411**	389	436	**Actividad desarrollada en su totalidad**
				$395.109	384	431	
INFORMACIÓN EN SALUD MATERNA Y PERINATAL	**$289.300**	I30201	MAPEO Y CARACTERIZACIÓN DE ACTORES	**$289.300**	390	437	**Actividad desarrollada en su totalidad**
	$2.430.120	I10209	INFORMACIÓN EN SALUD MATERNA Y PERINATAL	**$2.430.120**	390	437	**Actividad desarrollada en su totalidad**
	$2.430.120	I10209	INFORMACIÓN EN SALUD MATERNA Y PERINATAL	**$2.430.120**	390	437	**Actividad desarrollada en su totalidad**

	$2.430.120	I10209	INFORMACIÓN EN SALUD MATERNA Y PERINATAL	**$2.430.120**	390	437	**Actividad desarrollada en su totalidad**
	$2.430.120	I10209	INFORMACIÓN EN SALUD MATERNA Y PERINATAL	**$2.430.120**	390	437	**Actividad desarrollada en su totalidad**
PROCESOS INFORMATIVOS TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS	**$173.580**	I30201	MAPEO Y CARACTERIZACIÓN DE ACTORES	**$173.580**	384	431	**Actividad desarrollada en su totalidad**
	$4.455.220	I10305	INFORMACIÓN EN SALUD PARA EL FORTALECIMIENTO DE FACTORES PROTECTORES HACIA EL CONTROL DE ZOONOSIS	**$4.455.220**	384	431	**Actividad desarrollada en su totalidad**
PROCESOS INFORMATIVOS EN SALUD AMBIENTAL	**$231.440**	I30201	MAPEO Y CARACTERIZACIÓN DE ACTORES	**$231.440**	388	435	**Actividad desarrollada en su totalidad**
	$2.082.960	I10302	INFORMACIÓN EN SALUD EN PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS TRANSMITIDAS SUELO, AGUA Y ALIMENTOS	**$2.082.960**	388	435	**Actividad desarrollada en su totalidad**
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES. ***(estrategia que corresponde a la adición)***	**$13.200.000**	I11304	EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE FACTORES PROTECTORES HACIA EL CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES	**$13.200.000**	999	1271	**Actividad desarrollada en su totalidad**
PROCESO EDUCATIVO VECTORES	**$3.703.040**	I11304	EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE FACTORES PROTECTORES HACIA EL CONTROL DE ENFERMEDADES	**$1.851.520**	388	435	**Se realiza segundo pago del valor que estaba pendiente. Recurso de la estrategia**

			TRANSMITIDAS POR VECTORES				**ejecutado en su totalidad.**
PAI (ADICION)	**$11.373.309**	N/A	N/A	**$11.373.310**	946	1405	**Actividad desarrollada en su totalidad**
	$765.967	N/A	N/A	**$765.967**	947	1406	**Actividad desarrollada en su totalidad**
AIEPI proceso de información y educación en prácticas de cuidado y crianza	**$925.760**	I30201	MAPEO E IDENTIFICACION DE POBLACION	**$462.880**	387	434	**Pago que corresponde al excedente que estaba pendiente de la actividad. Ejecutada en su totalidad.**
	$4.165.920	I10601	INFORMACIÓN EN SALUD EN PRÁCTICAS DE CUIDADO Y CRIANZA	**$2.430.120**	387	434	**Pago que corresponde al excedente que estaba pendiente de la actividad. Ejecutada en su totalidad.**
MUJERES AMIGAS DE LA LACTANCIA MATERNA	**$231.440**	I30201	MAPEO Y CARACTERIZACIÓN DE ACTORES	**$231.440**	391	438	**Actividad desarrollada en su totalidad**
	$2.835.140	I30205	CONFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE REDES FAMILIARES, COMUNITARIAS Y SOCIALES PARA PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA	**$2.835.140**	391	438	**Actividad desarrollada en su totalidad**
	$2.082.960	I10605	INFORMACIÓN EN SALUD PARA LA PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA	**$2.082.960**	391	438	**Actividad desarrollada en su totalidad**
PPPS	**$173.580**	I30201	MAPEO E IDENTIFICACION DE POBLACION	**$173.580**	393	440	**Actividad desarrollada en su totalidad**

	$381.876	I10603	INFORMACIÓN EN SALUD SOBRE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**$381.876**	393	440	**Actividad desarrollada en su totalidad**
	$381.876	I10604	INFORMACIÓN EN SALUD PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA SALUD	**$381.876**	393	440	**Actividad desarrollada en su totalidad**
	$364.518	I10606	INFORMACIÓN EN SALUD PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA SALUD Y SUS MECANISMOS DE EXIGIBILIDAD	**$364.518**	393	440	**Actividad desarrollada en su totalidad**
REDES COMUNITARIAS APS (ADICION)	**$15.679.708**	I30202	INTERVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES A REDES Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	**$15.679.708**	948	1407	**Actividad desarrollada en su totalidad**

1. LISTA DE CHEQUEO SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.

SISTEMA	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	No. PLANILLA	APORTES
SALUD	SALUD TOTAL, SANITAS, EPS SURA, SOS-EPS, NUEVA EPS.	02/12/2025	35530195	$10.252.800
PENSIÓN	PROTECCION, PORVENIR, SKANDIA, COLPENSIONES	02/12/2025	35530195	$13.596.800
ARL	POSITIVA	02/12/2025	35530195	$1.999.200
CCF11	CCF DE CALDAS	02/12/2025	35530195	$3.699.400
PASENA	SENA	02/12/2025	35530195	$1.850.500
PAICBF	ICBF	02/12/2025	35530195	$2.774.900

2. Que, en virtud de lo expuesto, se emite el presente visto bueno para que se proceda a efectuar el pago anteriormente mencionado por las estrategias implementadas en la ejecución del contrato a la cuenta N° 085469997937 del banco Davivienda.

Por lo tanto, **el suscrito supervisor HACE CONSTAR:**

Que la ESE, ha cumplido con el objeto del contrato en los términos antes mencionados y se autoriza el tercer y último pago del Convenio.

Por lo anterior se autoriza el pago respectivo, al trece (13) día del mes de diciembre de 2025.

Se aprueba pago SI __X___ NO ____

BALANCE FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA
Valor total del convenio: $228.139.277
Primer pago realizado: 25.359.533
Segundo Pago realizado: $79.917.789
Tercer y último pago: $122.861.955
Saldo: 0

Para mayor constancia se firma a los trece (13) días del mes de diciembre de 2025.

SUPERVISORA: **DIANA MILENA GALLO FRANCO** SECRETARIA DE SALUD Supervisora del convenio	**APOYO LA SUPERVISIÓN:** **ERICA ANDREA YEPES RAMÍREZ** PROFESIONAL APOYO A LA GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA
FIRMA: 	**FIRMA:** 