Otanche, Boyacá, 5 de Noviembre de 2025.

INFORME DE ACTIVIDADES

Contrato de Obra Pública No. MC-074-2025

Objeto: Demolición de rocas y nivelación topográfica del predio destinado para la construcción del proyecto de vivienda San Cristóbal, localizado en el área urbana del municipio de Otanche Boyacá 2025.

Contratista: CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE S.A.S.

Supervisor: Andry Fabián Jiménez Méndez

Valor del contrato: $35.251.991

Duración: 30 días

Fecha de inicio: 23 de octubre de 2025

Fecha de terminación: 5 de noviembre de 2025

Lugar de ejecución: Otanche, Boyacá

1. Descripción General de las Actividades

Durante la ejecución del contrato se llevaron a cabo las siguientes labores principales:

1. Demolición y fractura de rocas:

   - Se empleó maquinaria pesada Caterpillar 336, equipada con martillo hidráulico de alto impacto, para la demolición de bloques de roca de gran dureza.

   - Debido a la alta densidad y compactación de algunos sectores, se implementó el uso de centro expansivo como método alterno para la fractura controlada de roca, garantizando seguridad y evitando vibraciones que pudieran afectar el entorno.

   - El proceso de perforación para aplicación del agente expansivo se realizó de manera técnica, siguiendo las recomendaciones del fabricante en cuanto a profundidad, espaciamiento y cantidad por perforación.

2. Recolección y retiro de material:

   - Los fragmentos de roca resultantes fueron dispuestos y organizados en el sitio conforme a lo contratado.
   - Se realizó limpieza y adecuación de los accesos para el desplazamiento de maquinaria y transporte del material excedente.

2. Cumplimiento y Avance

- El contratista ejecutó el 100% de las actividades programadas dentro del plazo establecido.
- No se presentaron modificaciones, adiciones ni prórrogas.
- La ejecución se desarrolló en 14 días efectivos de trabajo, optimizando los recursos técnicos y humanos.

3. Observaciones

- El uso del centro expansivo resultó ser una alternativa eficiente para la fractura de rocas de alta resistencia donde el martillo hidráulico fue suficiente para rocas de pequeña envergadura.
- Las labores se realizaron bajo condiciones seguras, sin incidentes ni afectaciones ambientales.

4.Conclusiones

El contratista CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE S.A.S. cumplió a cabalidad con el objeto contractual, aplicando soluciones técnicas adecuadas para la demolición y nivelación del terreno, garantizando la calidad y seguridad de los trabajos ejecutados. El predio intervenido queda en condiciones óptimas para la ejecución de las obras del Proyecto de Vivienda San Cristóbal.

5. Registro fotográfico



MORPHO
CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE

111



MORPHO
CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE

112



CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE S.A.S.
Mairon Alejandro Zárate Beltrán
Representante Legal

DEPARTAMENTO DE BOYACA

MUNICIPIO DE OTANCHE

DEMOLICIÓN DE ROCAS Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL PREDIO

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

DEMOLICIÓN DE ROCAS Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL PREDIO DESTINADO PARA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA DENOMINADO SAN CRISTÓBAL, LOCALIZADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ, 2025.

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA MC-074-2025

DEMOLICIÓN DE ROCAS Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL PREDIO DESTINADO PARA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA DENOMINADO SAN CRISTÓBAL, LOCALIZADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ, 2025.

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE OTANCHE			FECHA INICIO:	25-oct-25			FECHA INICIAL ACTA ANTERIOR:	N/A			VALOR TOTAL CONTRATO:	$	35,251,991.00					
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE S.A.S			VALOR INICIAL:	$ 35,251,991.00			FECHA DEL CONTRATO:	14-oct-25			VALOR ACTAS ANTERIORES:	$	-					
INTERVENTOR:	N/A			VALOR FINAL O ADICIONES:	$ 0.00			FECHA VERIFICACIÓN:	N/A			VALOR PRESENTE ACTA:	$	35,251,991.00					
SUPERVISOR:	ING. ANDRY FABIAN JIMENEZ			PLAZO:	30 DIAS			FECHA ACTUAL:	N/A			VALOR POR EJECUTAR:	$	-					
				PRORROGA:	N/A			NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A			FECHA PAGADO ACTA:		5-nov-25					
CONDICIONES ORIGINALES							CANTIDADES		VALORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		VALOR ACTAS ANTERIORES		OBRAS EJECUTADAS PRESENTE ACTA %		OBRAS POR EJECUTAR	
	ITEMS	ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+)	(-)	Mayores (+)	Menores (-)	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR TOTAL
CONSTRUCCION DE PLACA-HUELLA																			
1.1	1.02.16	EXCAVACION DE CUNETAS Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 6 KM	Metro Cubico	828.320	39,084.970	$ 35,767,848					828.320	$ 35,767,848.00			828.32	$ 35,767,848.00	0.00	$ 0.00
3.1	1.01.08	CONFIGURACION - NIVELACION TERRENO	Metro Cuadrado	833.830	1,624.310	$ 1,354,368					833.830	$ 1,354,368.00			833.83	$ 1,354,368.00	0.00	$ 0.00
3.2	3.03.06	DEMOLICION DE ROCA A CIELO ABIERTO CON AGENTE NO EXPLOSIVO, INCLUYE CEMENTO DEMOLEDOR EXPANSIVO	Unidad	500.000	26,218.290	$ 13,109,646					500.000	$ 13,109,646.00			500.00	$ 13,109,646.00	0.00	$ 0.00
		VALOR COSTOS DIRECTOS				$ 24,233,870.70										$ 24,233,870.70		$ 0.00
A		ADMINISTRACION			23%	$ 5,197,857.70										$ 5,197,857.70		$ 0.00
I		IMPREVISTOS			0%	$ 1,470,675.64										$ 1,470,675.64		$ 0.00
U		UTILIDAD			4%	$ 1,470,675.64										$ 1,470,675.64		$ 0.00
		VALOR TOTAL OBRA				$ 35,251,991.00										$ 35,251,991.00		$ 0.00

BALANCE FINANCIERO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 35,251,991.00
VALOR ADICION No.1	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 35,251,991.00

BALANCE FINANCIERO	
VALOR PRESENTE ACTA	$ 35,251,991.00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	100.00%
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	100.00%

BALANCE FINANCIERO	
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ -
VALOR PRESENTE ACTA	$ 35,251,991.00
VALOR POR EJECUTAR	$ -

En el Municipio de Otanche a los CINCO (5) días del mes diciembre del año 2025, se reunieron los Señores WILIAM PEÑA SUATERNA en calidad de Alcalde Municipal, ING. ANDRY FABIAN JIMENEZ en calidad de Secretario de Planeación e Infraestructura y Supervisor del Contrato y en la calidad de Representante Legal MAIRON ALEJANDRO ZARATE BELTRAN de la empresa CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE SAS en calidad de Contratista, con el fin de suscribir el presente acta de Recibo Final del CONTRATO DE OBRA No. MC-074-2025

La presente acta final del contrato de obra pública se firma por los que en ella intervienen a los cinco (5) días del mes de noviembre del año 2025

WILIAM PEÑA SUATERNA
Alcalde Municipal

ING. ANDRY FABIAN JIMENEZ
Secretario de Planeación e Infraestructura

MAIRON ZARATE BELTRAN RA. CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE SAS
Contratista

#¡VALOR!	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE OTANCHE Alcaldía Municipal	MORPHO CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE

MUNICIPIO	MUNICIPIO DE OTANCHE	**FORMATO**	MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA	**DD**	**5**	**MM**	**11**	**AA**	**25**	**OBRA**	ADECUACION	**ELABORÓ**	**ING. BRANDON BELTRAN**

PROYECTO	DEMOLICIÓN DE ROCAS Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL PREDIO DESTINADO PARA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA DENOMINADO SAN CRISTÓBAL, LOCALIZADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ, 2025.		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE OTANCHE	**SUPERVISOR**	ING. ANDRY FABIAN JIMENEZ MENDEZ
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE SAS	**NIT O C.C.** 901.433.327-1	**CONTRATO N°** MC-074- 2025

N°	**1,2**	**ITEM**	CONFIGURACION - NIVELACION TERRENO	**UNID.**	M2	**UBICACIÓN**	**LOTE URBANIZACION SAN CRISTOBAL**





Localización	DIMENSIONES VOLUMEN m2			MEDIDA TOTAL m2
LOTE URBANIZACION SAN CRISTOBAL	833,8300			**833,83**

#¡VALOR!	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE OTANCHE Alcaldía Municipal	MORPHO CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE

MUNICIPIO	MUNICIPIO DE OTANCHE	FORMATO	MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA	DD	5	MM	11	AA	25	OBRA	ADECUACION	ELABORÓ	ING. BRANDON BELTRAN

PROYECTO	DEMOLICIÓN DE ROCAS Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL PREDIO DESTINADO PARA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA DENOMINADO SAN CRISTÓBAL, LOCALIZADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ, 2025.			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE OTANCHE	SUPERVISOR		ING. ANDRY FABIAN JIMENEZ MENDEZ
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE SAS	NIT O C.C.	901.433.327-1	CONTRATO N° MC-074- 2025

N°	1,3	ITEM	DEMOLICIÓN DE ROCA A CIELO ABIERTO CON AGENTE NO EXPLOSIVO, INCLUYE CEMENTO DEMOLEDOR EXPANSIVO	UNID.	M2	UBICACIÓN	LOTE URBANIZACION SAN CRISTOBAL






Localización	DIMENSIONES VOLUMEN m³			MEDIDA TOTAL m³
LOTE URBANIZACION SAN CRISTOBAL	500,000			500,00

#¡VALOR!	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACA MUNICIPIO DE OTANCHE Alcaldia Municipal	MORPHO CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE

MUNICIPIO	MUNICIPIO DE OTANCHE	FORMATO	MEMORIAS DE CANTIDADES

FECHA	DD	5	MM	11	AA	25	OBRA	ADECUACION	ELABORÓ	ING. BRANDON BELTRAN

PROYECTO	DEMOLICIÓN DE ROCAS Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL PREDIO DESTINADO PARA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE VIVIENDA DENOMINADO SAN CRISTÓBAL, LOCALIZADO EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ. 2025.			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE OTANCHE	SUPERVISOR		ING. ANDRY FABIAN JIMENEZ MENDEZ
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE SAS	NIT O C.C.	901.433.327-1	CONTRATO N° MC-074- 2025

N°	1,01	ITEM	EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5 KM	UNID.	M3	UBICACIÓN	LOTE URBANIZACION SAN CRISTOBAL





Localización	DIMENSIONES VOLUMEN m³		MEDIDA TOTAL m³
LOTE URBANIZACION SAN CRISTOBAL	628,3200		628,32
TOTAL			628,32
TOTAL ACUMULADO			628,32

OBSERVACIONES:

FIRMA:	FIRMA:	
CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE SAS CONSTRATISTA	WILIAR PEÑA SUATERNA ALCALDE MUNICIPAL	ING. ANDRY FABIAN JIMENEZ MENDEZ SUPERVISOR

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901433327-1	CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE SAS		CARRERA 102 155B 03 INT 8 APTO 401	6354782	construccionesdeoccidente@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOYACÁ	OTANCHE		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	06/11/2025	91221702	$645.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	178.000	0		0		0	30	3.300	0	181.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	30	4.200	0	232.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	99.100				99.100	30	1.900	101.000			991	101.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	57.000	30	1.100	58.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
28.500	30	600	29.100	1
ICBF				
42.800	30	800	43.600	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	181.300
Pensión	1	227.800	232.000
Riesgos Laborales	1	99.100	101.000
CCF	1	57.000	58.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	42.800	43.600
MEN	0	0	0
SENA	1	28.500	29.100
TOTALES	6	633.200	645.100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901433327-1	CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE SAS		CARRERA 102 155B 03 INT 8 APTO 401	6354782	construccionesdeoccidente@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOYACÁ	OTANCHE		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-09	E	06/11/2025	91221702	$545.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1019098221	BELTRAN TELLEZ BRANDON CAMILO	1	0			N																	230201	1,423,500	227,800	0	0	0	0	EPS008	1,423,500	178,000	14-23	1,423,500	0	99,100	CCF10	1,423,500	57,000	1,423,500	28,500	42,800	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901433327-1	CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE SAS	CARRERA 102 155B 03 INT 8 APTO 401	6354782	construccionesdeoccidente@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOYACÁ	OTANCHE	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	06/11/2025	91221714	$633.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	178.000	0		0		0	0	0	0	178.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	99.100				99.100	0	0	99.100			991	99.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	57.000	0	0	57.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
28.500	0	0	28.500	1
ICBF				
42.800	0	0	42.800	1
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	99.100	99.100
CCF	1	57.000	57.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	42.800	42.800
MEN	0	0	0
SENA	1	28.500	28.500
TOTALES	6	633.200	633.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901433327-1	CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE SAS		CARRERA 102 155B 03 INT 8 APTO 401	6354782	construccionesdeoccidente@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOYACÁ	OTANCHE		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	06/11/2025	91221714	$633.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1019068221	BELTRAN TELLEZ BRANDON CAMILO	1	0			N																	23020I	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	5	99.100	CCF10	1.423.500	57.000	1.423.500	28.500	42.800	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información