# INFORME DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGO DE

| TIPO DE INFORME | | | | No. DE CONTRATO | PERIODO DEL INFORME | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DESDE | HASTA |
| PARCIAL | X | FINAL | | F29-214-2025 | 22-10-2025 | 21-11-2025 |
| CONTRATANTE | | | | MUNICIPIO DE MORALES | | |
| CONTRATISTA | | | | CHARLES ANDERSON SUAREZ FLOR | | |
| No. DE IDENTIFICACIÓN | | | | 1.061.541.804 | EXPEDIDA EN | Piendamó - Cauca |
| No. TELÉFONO y/o CELULAR | | | | 3127911033 | | |
| SUPERVISOR | | | | GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ | | |
| NIVEL PROFESIONAL | | | | DIRECTIVO | DESPACHO | Secretaría de Planeación e Infraestructura Y Desarrollo Económico |
| INTERVENTOR | | | | N/A | | |
| NIVEL PROFESIONAL | | | | N/A | DESPACHO | N/A |
| CDP No. | | | | 602 del 12 de agosto del 2025 | CRP No. | 599 del 22 de agosto de 2025 |
| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL | | | | 240211200-240211200-0600-2024194730026-1.0-1.3.2.3.11-1-Actual-ENTIDAD-1 | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 12.400.000 |
| FORMA DE PAGO | | | | ACTAS PARCIALES MENZUALIZADAS | PAGO No. | 03 |
| VALOR A PAGAR | | | | $ 3.100.000 | | |

| BALANCE FINANCIERO | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO | $ 12.400.000 | |
| VALOR EJECUTADO ACTA 01 | | $ 3.100.000 |
| VALOR EJECUTADO ACTA 02 | | $ 3.100.000 |
| VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA 03 | | $ 3.100.000 |
| SALDO POR EJECUTAR | | **$ 3.100.000** |
| SUMAS IGUALES | $ 12.400.000 | $ 12.400.000 |

| PAGO SEGURIDAD SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual) | $1.423.500 | PERIODO COTIZADO | OCTUBRE 2025 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **EPS** | MALLAMAS | **VALOR PAGADO** | | $ 179.800 | |
| **ARL** | **POSITIVA** | **VALOR PAGADO** | | A CARGO DEL MUNICIPIO | |
| **AFP** | PORVENIR | **VALOR PAGADO** | | $ 230.100 | |
| **VALOR TOTAL PLANILLA** | $ 409.900 | **PLANILLA No.** | | 9494771349 | |
| **ANEXA CERTIFICACION PARA ASIMILARSE A ASALARIADO (Retefuente)** | | **SI** | | **NO** | x |

**OBJETO DEL CONTRATO**

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA DE PLANEACION, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO APOYANDO LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA PESADA Y/O VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DESTINADA AL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE MORALES CAUCA."

**CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN**

El Supervisor y/o Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas a continuación, dentro del periodo de tiempo comprendido entre el 22 de octubre y el 21 de noviembre de 2025 y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, por lo que se autoriza el pago.

**DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Apoyar en las actividades de operación de la maquinaria pesada y/o vehículos de propiedad del Municipio de Morales frente a la necesidad requerida y coordinada conjuntamente con la entidad, bajo la plena autonomía del contratista en su ejecución. | Actividad ejecutada<br><br>Producto Durante el desarrollo de las actividades programadas, el contratista brindó acompañamiento y apoyo a diversas comunidades del municipio de Morales, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la infraestructura vial rural.<br><br>El contratista brindó apoyo en la minga comunitaria realizada en la vereda Agua Negra, con el objetivo de dispersar balastro para el mantenimiento y adecuación de la vía. Esta actividad se realizó conjuntamente con la comunidad. | Se anexa evidencia fotográfica en el informe de contratista. (anexo fotográfico 1 a 3) |

| | | |
|---|---|---|
| 4. Desarrollar las actividades de acuerdo con las necesidades que se presenten en la ejecución del contrato, circunscribiendo a una o varias actividades específicas. | Actividad ejecutada<br>Producto: Durante este periodo se brindó acompañamiento a las diferentes comunidades del municipio de Morales, atendiendo actividades esenciales requeridas por la población, en el marco de acciones de apoyo institucional y comunitario.<br>- Durante este periodo el contratista brindó apoyo a la Secretaría de Servicios Públicos en las jornadas de recolección de vidrios que se venían adelantando en el municipio, con el objetivo de promover el manejo adecuado de residuos y contribuir a la limpieza y orden del entorno. La labor consistió en el transporte material recolectado, especialmente desde la vereda La Unión hasta el casco urbano, asegurando que el transporte se realizara de manera eficiente y segura.<br>Así mismo, el contratista brindó apoyo a la Secretaría de planeación en el proceso de adecuación del nuevo espacio destinado para el resguardo de la maquinaria amarilla propiedad del municipio. Esta labor tuvo como objetivo garantizar que el lugar cumpliera con las condiciones necesarias para la protección y correcto almacenamiento de los equipos. Las actividades realizadas incluyeron la limpieza general del área, la preparación del terreno y la instalación de cerramientos, asegurando un entorno seguro y ordenado. El espacio, ubicado frente al colegio, fue dejado en óptimas condiciones para albergar la maquinaria. | Se anexa evidencia fotográfica en el informe de contratista. (anexo fotográfico 9 a 14) |
| 5. Las demás actuaciones que sean estrictamente -necesarias para el logro del objeto contractual y que se encuentran en la órbita general del mismo | Actividad ejecutada<br>Producto: Durante este periodo el contratista desarrollo diversas actividades orientadas a apoyar a las comunidades del municipio de Morales, atendiendo las necesidades manifestadas por sus habitantes y fortaleciendo la gestión comunitaria. Entre estas acciones, se brindó apoyo a la administración municipal en el transporte de material de construcción solicitado por la comunidad de Chimborazo, con el propósito de facilitar la ejecución de obras y mejoras en su infraestructura local | Se anexa evidencia fotográfica en el informe de contratista. (anexo fotográfico 15 a 21) |

| | | |
|---|---|---|
| 2. El contratista frente al vehículo que se encuentre operando deberá dar apoyo a la entidad en su revisión, tales como, verificación de fluidos, llenado de combustible, prueba de frenado, calibración de llantas, y demás que sean necesarias para el correcto funcionamiento de la máquina. | Actividad ejecutada<br><br>Producto: Durante el periodo comprendido entre el 22 de octubre y el 21 de noviembre el contratista brindó apoyo en diversas actividades orientadas al mantenimiento preventivo y operativo de la maquinaria en uso, con el propósito de garantizar su óptimo funcionamiento, reducir riesgos de fallas y prolongar su vida útil. Estas labores se ejecutaron de manera sistemática antes del inicio de las operaciones y al finalizar la jornada, e incluyeron acciones como la limpieza y lavado del vehículo en operación para evitar acumulación de residuos, así como una revisión técnica integral que contempló pruebas de frenado, calibración de llantas, verificación de fluidos esenciales e inspección de niveles del motor. su operación. Durante este periodo también el contratista brindó apoyo a la administración municipal en el mantenimiento preventivo de la maquinaria conocida como "Pajarita", con el objetivo de garantizar su óptimo estado y operatividad. Las labores realizadas incluyeron inspecciones periódicas para verificar el correcto funcionamiento de sus componentes, revisión de niveles y condiciones mecánicas, así como la identificación temprana de posibles anomalías. | Se anexa evidencia fotográfica en el informe de contratista. (anexo fotográfico 4 a 8) |
| 3. Realizar los reportes necesarios al Supervisor del Contrato, respecto de las fallas o inconvenientes que presente la maquinaria pesada propiedad del municipio, que lleguen a afectar correcto y normal funcionamiento. | Actividad ejecutada<br><br>Producto: Durante este periodo se realizaron actividades de inspección orientadas a identificar posibles necesidades operativas y técnicas en la maquinaria utilizada. Estas revisiones se llevaron a cabo de manera preventiva con el fin de garantizar la continuidad y seguridad en las operaciones. Como resultado del proceso de verificación, **no** se detectaron fallas ni requerimientos adicionales, lo que indica que la maquinaria se encuentra en óptimas condiciones para su funcionamiento. | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| | De igual manera, el contratista brindó apoyo a la Secretaría de Sedagram en el transporte de bultos de papa desde la ciudad de Popayán hasta el municipio de Morales, y posteriormente en la distribución de esta ayuda hacia las veredas Agua Negra, El Mesón y Liberia, beneficiando directamente a las comunidades rurales. Esta labor permitió garantizar que los insumos llegaran en condiciones óptimas y en el tiempo requerido, contribuyendo al bienestar alimentario de las familias. Además, se apoyó a la Secretaría en la entrega y traslado de suministros adicionales, incluyendo prendas de vestir y otros elementos destinados a cubrir necesidades básicas de la población | |

| DOCUMENTOS ANEXOS | No. FOLIOS, CD'S, DVD'S |
|---|---|
| Planilla de seguridad social No. 9494771349, Correspondiente al mes de octubre de 2025 con fecha de pago del 21/11/2025<br>Anexos en el informe de contratista evidencia fotográfica de cada una de las actividades | |

Dado en la ciudad de Morales, a los 2 días del mes diciembre de 2025.

**FIRMA DEL SUPERVISOR**
**GABY LORENA GUERRERO MUÑOZ**
**SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ECONOMICO**

aportes en línea

# Planilla Resumen

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 1061541804 | | SUAREZ FLOR CHARLES ANDERSON | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | vereda el porvenir | MORALES-CAUCA | 3127911033 | No |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $0 | | $0 | | $0 | $0 | | $405,800 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $0 | | $0 | | $0 | $0 | | $405,800 |
| Ciudad: MORALES Depto: CAUCA (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $0 | | $0 | | $0 | $0 | | $405,800 |
| 1 | CC | 1061541804 | SUAREZ CHARLES | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPSIC5 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | No | $405,800 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $0 | | $0 | | $0 | $0 | | $405,800 |



Powered by CamScanner

aportes en línea

# Planilla Resumen

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**


| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-10 | 2025-10 | 93618324 | 9494771349 | I | 2025/11/05 | 2025/11/21 | BANCO DE OCCIDENTE | 16 | $409,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $2,300 | $0 | $230,100 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $227,800 | $2,300 | $0 | $230,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $1,800 | $0 | $179,800 |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 1 | $178,000 | $1,800 | $0 | $179,800 |
| TOTAL | | | | 1 | $405,800 | $4,100 | $0 | $409,900 |



Powered by CamScanner



EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9616342357 DV: 476332
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 20/11/2025 17:45:10
PAP: 907052
Nombre: CHARLES
Apellido 1: SUAREZ
NUM PLANILLA: 9494771349
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1061541804
PERIODO: 202510
Referencia: 9494771349Valor: $409.900,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

# Certificado de Aportes

Se certifica que CHARLES ANDERSON SUAREZ FLOR identificado(a) con CC 1061541804 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

**APORTANTE: SUAREZ FLOR CHARLES ANDERSON CC 1061541804**

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 9494771349 | 93618324 | I | 2025-11-21 | EPS | EPSIC5 | MALLAMAS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9494771349 | 93618324 | I | 2025-11-21 | AFP | 230301 | PORVENIR | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**APORTANTE: MUNICIPIO DE MORALES NI 891500982**

| Clave Planilla | Clave Pago | Tipo Planilla | Fecha Pago | Riesgo | Código | Administradora | Concepto | Periodo | Días | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip |
| 9494792020 | 1942623016 | Y | 2025-11-20 | ARL | 14-23 | POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | COTIZACIÓN OBLIGATORIA | 2025-10 | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Este certificado se expide el día 2025-12-12 a las 16:12.