DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 106109

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 1758 De 10/04/2024 Por 98.949.145,00

FUENTE 625 Acta parcial Nro. 10 - Contrato Interventoria Nro. Int. 1394 - SECOP II No. C01.PCCNTR.4834011 - CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD - DEL 28/0/2024 AL 27/02/2024 PARTE VALOR COMPROMISO 2023

ACTA No.: 907 de 10/04/2024

DEPENDENCIA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GOBERNANZA DE LA ENTIDAD TERRITORIAL Y MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA

A FAVOR DE: CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD **C.C o Nit** 901701222

BANCO: 32 **TIPO CUENTA:** Ahorros **NRO CUENTA:** 24129893899

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1394 de 14/04/2023 Por 2.936.564.750,00

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. SS-LP-002-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACION Y OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

VALOR A PAGAR Noventa Y Ocho Millones Novecientos Cuarenta Y Nueve Mil Ciento Cuarenta Y Cinco Pesos M/Cte. **98.949.145,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Tercero	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
RETEIVA	901701222	533	15.798.603,00	15,00	2.369.790,00	**60.079.172,00**
RETEN. FUENTE POR ICA	901701222	233	83.150.542,00	0,55	457.328,00	
ESTAMPILLA PRO-CULTURA SALUD 1%	901701222		83.150.542,00	1,00	832.000,00	
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACIÓN 2.5% - SALUD	901701222		83.150.542,00	2,50	2.078.764,00	
RETEFUENTE	901701222	533	83.150.542,00	6,00	4.989.033,00	
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES SALUD 2% - JURIDICAS	901701222		987.045.152,00	2,00	19.740.903,00	
ESTAMPILLA PRO-BIENESTAR ADULTO MAYOR SALUD 3% - JURIDICAS	901701222		987.045.152,00	3,00	29.611.354,00	

NETO A GIRAR **38.869.973,00**

IMPUTACION PRESUPUESTO

RESERVA 2200 **Fecha.** 01/01/2024

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1104	**2021003660026**	2.3.2.02.02.008	Servicios Prestados A Las Empresas Y Servicios De Produccion	625 Aportes de la Nación - IPS Alta Complejidad	98.949.145,00

Total obligación **98.949.145,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
1615900504	Interventoria Contrato de Obra - Con	98.949.145,	0,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-907 FUENTE 625 Acta pa
24362707	Reteica - Honorarios - Salud	0,	457.328,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-907 FUENTE 625 Acta pa
1305880603	Estampilla Pro-Cultura - Contratos S	0,	832.000,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-907 FUENTE 625 Acta pa
1305880503	Tasa Pro-Deporte y Recreación - Co	0,	2.078.764,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-907 FUENTE 625 Acta pa
2436251304	Iva Ret Honorarios - Salud	0,	2.369.790,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-907 FUENTE 625 Acta pa
24369004	Otras Retenciones - Salud	0,	4.989.033,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-907 FUENTE 625 Acta pa
1305880401	Estampilla Pro-Hospital - Contratos	0,	19.740.903,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-907 FUENTE 625 Acta pa
1305880203	Estampilla Pro-Adulto Mayor - Contr	0,	29.611.354,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-907 FUENTE 625 Acta pa
240101050205	Otros Gastos En Salud Inversión	0,	38.869.973,	ACTA RECIBO PARCIAL 2024-907 FUENTE 625 Acta pa

Sumas Iguales

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

ORDEN DE PAGO

NRO INT: 106109

ORDEN DE PAGO PARCIAL No. 1758 De 10/04/2024 Por 98.949.145,00

FUENTE 625 Acta parcial Nro. 10 - Contrato Interventoria Nro. Int. 1394 - SECOP II No. C01.PCCNTR.4834011 - CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD - DEL 28/0/2024 AL 27/02/2024 PARTE VALOR COMPROMISO 2023

ACTA No.: 907 de 10/04/2024

	98.949.145	**98.949.145**

FIRMADO

EDGAR HERNANDO NAVARRO ZULUAGA

02460412154816-775603-001389778

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA SECRETARIA DE HACIENDA Proceso: GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS Subproceso: RECAUDO y PAGOS Registro Cuenta Bancaria Contratista
Version: 2	Vigencia : 02 - 2022

INFORMACION GENERAL

NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD
NIT	901.701.222-5
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO
CEDULA	10.017.505
DIRECCION	CL 95 17 55 CON EL CAMPIN 3 BL H AP 402 SEC BELMONTE
TELEFONO	3206953821
CORREO ELECTRONICO	altacomplejidadconsorciofac@gmail.com

INFORMACION DE CUENTA BANCARIA

ENTIDAD FINANCIERA	BANCO CAJA SOCIAL
TIPO DE CUENTA	CUENTA AHORROS
DENOMINACION	
NUMERO	24129893899

Nota: En el caso que el contrato pacte Anticipo, se deberá registrar la cuenta bancaria para su manejo, en formato diferente al registro de la cuenta bancaria para el pago de Actas

Firma del Contratista	**Vo.Bo. Ordenador del Gasto**

ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE SECRETARIA DE HACIENDA

Gestión	Fecha	Responsabe
Recibo Contabilidad		
Fecha registro SIIF WEB		
Fecha Registro SPGR (Si aplica)		
No. Radicado SPGR (Si aplica)		

Adjuntar Certificación Bancaria

Powered by CamScanner

Banco Caja Social
Su banco amigo.

FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD Identificado con NI 9017012225

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina AVENIDA 30 DE AGOSTO, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24129893899
Fecha de apertura:	27 de Diciembre de 2023
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Esta constancia se expide con destino a QUIEN PUEDA INTERESAR, realizada en la Oficina 0094 AVENIDA 30 DE AGOSTO de la ciudad de PEREIRA, el día Miércoles, 27 de Diciembre de 2023.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

LCAICEDO-02460411155939-775592-001388300-A
LCAICEDO-02460416220346-775592-001393074-A

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29303657
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-03-13

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10017505	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 19 NO 8 34 OFICINA 903	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PEREIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	JUANGUISL@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	3331033
FAX	3331033	SUCURSAL	PERSONAL	NOMBRE SUCURSAL	PERSONAL
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SINARP	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 02	Año: 2024	Mes: 02	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		29303657

LCAICEDO-024604111555939-775592-001388300-A

LCAICEDO-024604162203346-775592-001393074-A

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Extno obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-10017505	03	No	No	No	66	1	0	Salario	ROSERO LONDOÑO JAVIER EDUARDO	$1.300.000

NOVEDADES																													
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 10017505																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 10017505	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 10017505	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	0	$0	0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-10017505	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 02											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$208.000	$0	$0	$0	$0	9	$1.700	$0	$0	$209.700

LCAICEDO-02460411155939-775592-001388300-A
LCAICEDO-02460416220346-775592-001393074-A

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$162.500	$0	0	$0	0	$0	$162.500	9	$1.300	$0	$163.800	$0	0	$0	$0	$163.800	$0	$0	$163.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SINARP	0	$0	0	$0	$0	$0	9	$0	$0	0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	9	$0	$0
SENA	0	$0	9	$0	$0
ICBF	0	$0	9	$0	$0
ESAP	0	$0	9	$0	$0
MinEdu	0	$0	9	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$163.800
PENSIONES	1	$209.700
RIESGOS PROFESIONALES	0	$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$373.500

LCAICEDO-024604111555939-775592-001388300-A
LCAICEDO-024604162203346-775592-001393074-A

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29205712
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-03-18

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901701222	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 95 17-55 B H 402	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PEREIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	ALTACOMPLEJIDADCONSORCIOFAC@GMAIL.COM	TELÉFONO	3043931622
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10017505	PRIMER APELLIDO	ROSERO	SEGUNDO APELLIDO	LONDOÑO
PRIMER NOMBRE	JAVIER	SEGUNDO NOMBRE	EDUARDO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 02	Año: 2024	Mes: 03	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
12		$41.070.000		29205712

LCAICEDO-024604111555939-775592-001388300-A
LCAICEDO-024604162203346-775592-001393074-A

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-10109111	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	AGUIRRE VANEGAS ALEJANDRO	$2.000.000
CC-1013679456	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	COLMENARES SANTAMARIA JUAN DAVID	$3.000.000
CC-30233740	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	DIAZ GIL ANGELA MARIA	$4.000.000
CC-1005094389	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	ERASO JOJOA DANIELA	$2.800.000
CC-42009384	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	GALLEGO BETANCURT CLAUDIA PATRICIA	$1.765.000
CC-41935688	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	JARAMILLO ALZATE ELIZABETH CRISTINA	$4.000.000
CC-41934262	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	LIZCANO MORALES MARTHA ISABEL	$5.500.000
CC-75086150	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	LOPEZ ESCOBAR JOSE HUMBERTO	$5.500.000
CC-1088003770	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	POSSO HERNANDEZ CAROL ALEJANDRA	$1.640.000
CC-10019601	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	RESTREPO CADAVID GUSTAVO ADOLFO	$1.500.000
CC-1121924954	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	RODRIGUEZ MARQUEZ VICTOR MANUEL	$1.765.000
CC-10017505	01	No	No	No	66	1	5711001	Fijo	ROSERO LONDOÑO JAVIER EDUARDO	$7.600.000

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 10109111																													0		
CC - 1013679456																													0		
CC - 30233740																													0		
CC - 1005094389																													0		
CC - 42009384																													0		
CC - 41935688																													0		
CC - 41934262																													0		
CC - 75086150																													0		
CC - 1088003770																													0		
CC - 10019601																													0		
CC - 1121924954																													0		
CC - 10017505																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 10109111	COLPENSIONES	30	$2.000.000	0.1600000	$320.000	$0	$0	$320.000	$0	$0	$0

LCAICEDO-02460411155939-775592-001388300-A

LCAICEDO-02460416220346-775592-001393074-A

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1013679456	PORVENIR	30	$3.000.000	0.1600000	$480.000	$0	$0	$480.000	$0	$0	$0
CC - 30233740	COLFONDOS	30	$4.000.000	0.1600000	$640.000	$0	$0	$640.000	$0	$0	$0
CC - 1005094389	PORVENIR	30	$2.800.000	0.1600000	$448.000	$0	$0	$448.000	$0	$0	$0
CC - 42009384	PORVENIR	30	$1.765.000	0.1600000	$282.400	$0	$0	$282.400	$0	$0	$0
CC - 41935688	COLPENSIONES	30	$4.000.000	0.1600000	$640.000	$0	$0	$640.000	$0	$0	$0
CC - 41934262	COLPENSIONES	30	$5.500.000	0.1600000	$880.000	$0	$0	$880.000	$27.500	$27.500	$0
CC - 75086150	COLPENSIONES	30	$5.500.000	0.1600000	$880.000	$0	$0	$880.000	$27.500	$27.500	$0
CC - 1088003770	COLFONDOS	30	$1.640.000	0.1600000	$262.400	$0	$0	$262.400	$0	$0	$0
CC - 10019601	COLFONDOS	30	$1.500.000	0.1600000	$240.000	$0	$0	$240.000	$0	$0	$0
CC - 1121924954	COLPENSIONES	30	$1.765.000	0.1600000	$282.400	$0	$0	$282.400	$0	$0	$0
CC - 10017505	PROTECCION	30	$7.600.000	0.1600000	$1.216.000	$0	$0	$1.216.000	$38.000	$38.000	$0

	SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 10109111	EPS SURA	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.000.000	1	0.0696000	$139.200
CC - 1013679456	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	$0	0	$0	0	$0	30	$3.000.000	1	0.0696000	$208.800
CC - 30233740	SANITAS	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	$0	0	$0	0	$0	30	$4.000.000	1	0.0696000	$278.400
CC - 1005094389	EPS SURA	30	$2.800.000	0.0400000	$112.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.800.000	1	0.0696000	$194.900
CC - 42009384	SOS-EPS	30	$1.765.000	0.0400000	$70.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.765.000	1	0.0696000	$122.900
CC - 41935688	EPS SURA	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	$0	0	$0	0	$0	30	$4.000.000	1	0.0696000	$278.400
CC - 41934262	SANITAS	30	$5.500.000	0.0400000	$220.000	$0	0	$0	0	$0	30	$5.500.000	1	0.0696000	$382.800
CC - 75086150	EPS SURA	30	$5.500.000	0.0400000	$220.000	$0	0	$0	0	$0	30	$5.500.000	1	0.0696000	$382.800
CC - 1088003770	EPS SURA	30	$1.640.000	0.0400000	$65.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.640.000	1	0.0696000	$114.200
CC - 10019601	SANITAS	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.500.000	1	0.0696000	$104.400

LCAICEDO-02460411155939-775592-001388300-A
LCAICEDO-02460416220346-775592-001393074-A

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1121924954	SANITAS	30	$1.765.000	0.0400000	$70.600	$0	0	$0	0	$0	30	$1.765.000	1	0.0696000	$122.900
CC - 10017505	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$7.600.000	0.0400000	$304.000	$0	0	$0	0	$0	30	$7.600.000	1	0.0696000	$529.000

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-10109111	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$2.000.000	0.0400000	$80.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1013679456	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$3.000.000	0.0400000	$120.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-30233740	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1005094389	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$2.800.000	0.0400000	$112.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-42009384	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.765.000	0.0400000	$70.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-41935688	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-41934262	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$5.500.000	0.0400000	$220.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-75086150	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$5.500.000	0.0400000	$220.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1088003770	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.640.000	0.0400000	$65.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10019601	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.500.000	0.0400000	$60.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121924954	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$1.765.000	0.0400000	$70.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-10017505	COMFAMILIAR RISARALDA	30	$7.600.000	0.0400000	$304.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

LCAICEDO-02460411155939-775592-001388300-A
LCAICEDO-02460416220346-775592-001393074-A

TALES PARA EL PERÍODO 2024 - 02

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$1.216.000	$0	$0	$38.000	$38.000	11	$11.500	$400	$400	$1.304.300
COLFONDOS	3	$1.142.400	$0	$0	$0	$0	11	$10.800	$0	$0	$1.153.200
PORVENIR	3	$1.210.400	$0	$0	$0	$0	11	$11.400	$0	$0	$1.221.800
COLPENSIONES	5	$3.002.400	$0	$0	$55.000	$55.000	11	$28.300	$600	$600	$3.141.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SOS-EPS	1	$70.600	$0	0	$0	0	$0	$70.600	11	$700	$0	$71.300	$0	0	$0	$0	$71.300	$0	$0	$71.300
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$424.000	$0	0	$0	0	$0	$424.000	11	$4.000	$0	$428.000	$0	0	$0	$0	$428.000	$0	$0	$428.000
EPS SURA	5	$637.600	$0	0	$0	0	$0	$637.600	11	$6.000	$0	$643.600	$0	0	$0	$0	$643.600	$0	$0	$643.600
SANITAS	4	$510.600	$0	0	$0	0	$0	$510.600	11	$4.900	$0	$515.500	$0	0	$0	$0	$515.500	$0	$0	$515.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	12	$2.858.700	0	$0	$0	$2.858.700	11	$26.900	$2.885.600	0	$0	$28.856	$2.885.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR RISARALDA	12	$1.642.800	11	$15.500	$1.658.300
SENA	0	$0	11	$0	$0
ICBF	0	$0	11	$0	$0

LCAICEDO-024604111555939-775592-001388300-A
LCAICEDO-024604162203346-775592-001393074-A

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
ESAP	0	$0	11	$0	$0
MinEdu	0	$0	11	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$1.658.400
PENSIONES	4	$6.821.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$2.885.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.658.300
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$13.023.500

LCAICEDO-024604111555939-775592-001388300-A
LCAICEDO-024604162203346-775592-001393074-A

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29035894
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-03-18

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901701222	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 95 17-55 B H 402	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PEREIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	ALTACOMPLEJIDADCONSORCIOFAC@GMAIL.COM	TELÉFONO	3043931622
FAX	0	SUCURSAL	arlcomplej	NOMBRE SUCURSAL	arlcomplejidad
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10017505	PRIMER APELLIDO	ROSERO	SEGUNDO APELLIDO	LONDOÑO
PRIMER NOMBRE	JAVIER	SEGUNDO NOMBRE	EDUARDO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 02	Año: 2024	Mes: 02	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$0		29035894

LCAICEDO-024604116220346-775592-001393074-A LCAICEDO-024604111555939-775592-001388300-A

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1088267420	59	No	No	No	66	1	5711001	Salario	ESGUERRA RUBIO MAURICIO	$1.300.000
CC-4513236	59	No	No	No	66	1	5711001	Salario	MEJIA CARDONA GILBERTO	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Iga Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1088267420																													0		
CC - 4513236																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1088267420	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 4513236	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1088267420	SOS-EPS	30	$1.300.000	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 4513236	EPS SURA	30	$1.300.000	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500

APORTES PARAFISCALES													
Identificacion	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1088267420	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4513236	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

LCAICEDO-02460411155939-775592-00138830-A
LCAICEDO-02460416220346-775592-00139307 4-A

FALES PARA EL PERÍODO 2024 - 02

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	2	$0	$0	$0	$0	$0	11	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	1	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	11	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SOS-EPS	1	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	11	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	2	$181.000	0	$0	$0	$181.000	11	$1.800	$182.800	0	$0	$1.828	$182.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	2	$0	11	$0	$0
SENA	0	$0	11	$0	$0
ICBF	0	$0	11	$0	$0
ESAP	0	$0	11	$0	$0
MinEdu	0	$0	11	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$0
PENSIONES	0	$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	$182.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0

LCAICEDO-024604111555939-775592-001388300-A
LCAICEDO-024604162203346-775592-001393074-A

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$182.800

LCAICEDO-024604111555939-775592-001388300-A
LCAICEDO-024604162203346-775592-001393074-A

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 29035894
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-03-18

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901701222	D.V.	5	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 95 17-55 B H 402	DEPARTAMENTO	RISARALDA	MUNICIPIO	PEREIRA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7112	CORREO ELECTRÓNICO	ALTACOMPLEJIDADCONSORCIOFAC@GMAIL.COM	TELÉFONO	3043931622
FAX	0	SUCURSAL	arlcomplej	NOMBRE SUCURSAL	arlcomplejidad
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10017505	PRIMER APELLIDO	ROSERO	SEGUNDO APELLIDO	LONDOÑO
PRIMER NOMBRE	JAVIER	SEGUNDO NOMBRE	EDUARDO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 02	Año: 2024	Mes: 02	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
2		$0		29035894

LCAICEDO-024604116220346-775592-001393074-A LCAICEDO-024604115939-775592-001388300-A

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1088267420	59	No	No	No	66	1	5711001	Salario	ESGUERRA RUBIO MAURICIO	$1.300.000
CC-4513236	59	No	No	No	66	1	5711001	Salario	MEJIA CARDONA GILBERTO	$1.300.000

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1088267420																													0		
CC - 4513236																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1088267420	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 4513236	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1088267420	SOS-EPS	30	$1.300.000	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500
CC - 4513236	EPS SURA	30	$1.300.000	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	1	0.0696000	$90.500

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Dias Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1088267420	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4513236	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

LCAICEDO-02460411155939-775592-00138830O-A

LCAICEDO-02460416220346-775592-00139307 4-A

ALES PARA EL PERÍODO 2024 - 02

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	2	$0	$0	$0	$0	$0	11	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	1	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	11	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SOS-EPS	1	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	11	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	2	$181.000	0	$0	$0	$181.000	11	$1.800	$182.800	0	$0	$1.828	$182.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	2	$0	11	$0	$0
SENA	0	$0	11	$0	$0
ICBF	0	$0	11	$0	$0
ESAP	0	$0	11	$0	$0
MinEdu	0	$0	11	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	$0
PENSIONES	0	$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	$182.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0

LCAICEDO-024604111555939-775592-001388300-A
LCAICEDO-024604162203346-775592-001393074-A

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$182.800

SOPORTES

CUENTAS ASESORES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Razón Social: Gilberto Mejia Cardona
Identificación: 4513236-8
Teléfono: 6013227213
Dirección: Cr 10 50 62, Dosquebradas, Risaralda, Colombia.

Actividad Económica:
4321 - Instalaciones eléctricas

Condición IVA: No Aplica
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: GMC1-21
Fecha: 29/02/2024 08:32
Fecha Vto.: 29/02/2024
Forma de pago: Crédito

Sr. (es): CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD
NIT: 901701222-5
Dirección: CL 95 17 55 CON EL CAMPIN 3 BL H AP 402 SEC BELMONTE, .
Tel: 3206953821

Municipio: Pereira, Risaralda, Colombia.

Muni. Dest.: Pereira

n.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cantidad	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		ASESORIAS	Ing. electricista febrero de 2024 para el proyecto "Interventoría técnica, administrativa, legal y financiera, al contrato de obra derivado de la licitación pública No SSLP-002-2022	1.00	Und	0%	1,750,000.0	0.00	1,750,000.00

Total de líneas: 1

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	1,750,000.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	1,750,000.00

Fecha y hora de validación: 01/03/2024 08:49

CUFE: 9e6ae145ab8d6d177883e752d710934a25db80b06c8cea9e8a2ef35e53a0606b7d82e2d5675de0c9dc9df84631a8e858

Firma Digital:
kKVFc8yGUNLbs+2YZcW9OBcjZ4FR2szWZbt0Hpb+d/TmoKySfS1UL6fFd6WuF4vl8UpJGE8iU1F44OwtE7bSejQA0i2RTHrb1juABQpiLN8LUuFBbpASjB+NNmgVHhe2

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764055555181 del 2023-09-06 al 2024-03-06. Rango: GMC1-6 al GMC1-500

Valor a Pagar: 1,750,000.00

LCAICEDO-02460411155939-775592-001388300-A
LCAICEDO-02460416220346-775592-001393074-A

HECHO EN XUBIO.com

Pereira, 29 de febrero de 2024

Cuenta de Cobro # 6

CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD
NIT: 901.701.222-5

DEBE A:
MAURICIO ESGUERRA RUBIO
CC.1.088.267.420

LA SUMA DE: $1.400.000
VALOR EN LETRAS: UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS

POR CONCEPTO DE: Prestador de servicios profesionales para el seguimiento de la programación de obra, cuyo Contrato de obra No. 0244-2023 "Construcción del Edificio de Consulta Externa y Administración y de Obras de Urbanismo en su entorno Inmediato. Etapa Uno del Hospital Regional de Alta Complejidad Carolina Larrarte – Nuestra Señora de Los Remedios", correspondiente del periodo del 1 al 29 de febrero de 2024.

Consignación banco Scotianbank 5782097580 cuenta de ahorro

Gracias por su atención.

Cordial saludo,

MAURICIO ESGUERR RUBIO
CC.1.088.267.420
Cel.318 3931994

LCAICEDO-02460411155939-775592-001388300-A
LCAICEDO-02460416220346-775592-001393074-A

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14824430176

(415)7707212489984(8020) 000001482443017 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 8 8 2 6 7 4 2 0	8	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 8 8 2 6 7 4 2 0	2 0 0 7 0 4 2 7

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ESGUERRA	RUBIO	MAURICIO	

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

41. Dirección principal: FCA CA 5 SEC YARUMITO

42. Correo electrónico: mauricioesguerra@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 3 8 8 9 7 0	3 1 8 3 9 3 1 9 9 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 1 0 8 0 4	4 3 9 0	2 0 1 1 0 8 0 4		2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2022 - 04 - 25 / 11 : 15: 03

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ESGUERRA RUBIO MAURICIO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1098267429	0	MAURICIO ESGUERRA RUBIO	I	03	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
86-1	KILOMETRO 8 VIA ARMENIA CASA 5 YARUMITO		3183831994			MAUROESGUERRA04@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-02	2024-02	28925457	I	2024-03-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	370.500	0	BANCO COLPATRIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	28925457	2024-03-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	INS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APPT	AFP	EPS	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Rate Type Cot.	Total	Envío de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1098267429	ESGUERRA RUBIO MAURICIO	1.300.000																	0			30	30	0	COLPENSIONES-PB-25-14	1.300.000	208.000	0	0	SOS-EPS-EPS015	1.300.000	162.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	03	0	370.500	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1098267429	0	MAURICIO ESGUERRA RUBIO	I	03	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
86-1	KILOMETRO 8 VIA ARMENIA CASA 5 YARUMITO		3183831994			MAUROESGUERRA04@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-02	2024-02	28925457	I	2024-03-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	370.500	0	BANCO COLPATRIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	28925457	2024-03-06	Pagada							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.300.000	1.300.000	0	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	208.000	0	0	0	208.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	208.000	0	0	0	208.000
EPS(Administradoras: 1)				1	162.500	0	0	0	162.500
SOS-EPS	EPS015	805001157	2	1	162.500	0	0	0	162.500
Gran Total					370.500	0	0	0	370.500

LCAICEDO-024604111555939-775592-001388300-A
LCAICEDO-024604162220346-775592-001393074-A

Fecha: 28 / 02 / 2024

Cuenta de Cobro # 003

CONSORCIO INTERVENTORÍA ALTA COMPLEJIDAD

Nit 901.701.222-5

DEBE A:

Andrés Felipe Rodríguez Zamora

C.C. 1.088.352.591, de Pereira (Risaralda)

LA SUMA DE:

Un millón de pesos colombianos ($ 1.000.000)

Por concepto de:

- Revisión de vigas y viguetas del piso 3 N+10.00m

Andrés Felipe Rodríguez Zamora

C.C. 1.088.352.591

Teléfono: 312 782 9826

Dirección: Carrera 8 # 1E-19 Alfonso López

Número de cuenta bancaria: Cuenta de ahorros No. 270-135871-11

LCAICEDO-02460411155939-775592-001388300-A
LCAICEDO-02460416220346-775592-001393074-A

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14897069476

(415)7707212489984(8020) 000001489706947 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 8 8 3 5 2 5 9 1	2	Impuestos y Aduanas de Pereira 1 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 8 8 3 5 2 5 9 1	2 0 1 6 1 2 2 9

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RODRIGUEZ	ZAMORA	ANDRES	FELIPE

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

41. Dirección principal: CR 8 1 E 19 BRR ALFONSO LOPEZ

42. Correo electrónico: ing.andresrodriguez98@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 7 8 2 9 8 2 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 3 0 2 1 7	7 1 1 2	2 0 2 3 0 2 1 7				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																			

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2 61. Fecha 2023 - 02 - 17 / 14 : 37: 03

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GONZALEZ TRUJILLO EDNA LILIANA
985. Cargo Analista IV

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

LCAICEDO-02460411155939-775592-001388300-A
LCAICEDO-02460416220346-775592-001393074-A

Fecha generación documento PDF: 17-02-2023 02:37:05PM

ASOPAGOS s.a.

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	CM ESTRUCTURAS SAS
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-901134322
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2024-03-05
INDENTIFICACION EMPLEADO	CC-1088352581
NOMBRE EMPLEADO	ANDRES FELIPE RODRIGUEZ ZAMORA
EPS	EPS SURA
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
CAJA COMPENSACIÓN	Caja de Compensacion Familiar de Risaralda COMFAMILIAR RISARALDA
ARL	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.
NÚMERO PLANILLA	29207034
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	E
PERIODO PENSIÓN	2024-02
PERIODO SALUD	2024-03
TIPO COTIZANTE	Dependiente
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5411201
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	3.500.000	0,1600000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	3.500.000	0,0400000	$ 140.000	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	3.500.000	0,0696000	$ 243.600	1

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
30	3.500.000	0,0400000	$ 140.000	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pension	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 560.000	$ 140.000	$ 243.600	$ 140.000	$ 1.083.600

LCAICEDO-02460411155939-775592-001388300-A
LCAICEDO-02460416220346-775592-001393074-A

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :77229

Impreso en: 15-ABR-24 08:51 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 907

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 1394

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD con identificación 901701222 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE INTERVENTORIA en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

De acuerdo al CONTRATO DE INTERVENTORIA se establece que:

Fecha firma	14/04/2023	**Valor orden gasto**	2.936.564.750
Fecha iniciación	26/04/2023	**Pagos efectuados y Ent. Alm no pagada**	1.663.031.874
Fecha Terminación	25/12/2024	**Valor acta**	98.949.145
Duración	540 dias	**Saldo pendiente**	1.174.583.731

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. SS-LP-002-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACION Y OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

FUENTE 625 Acta parcial Nro. 10 - Contrato Interventoria Nro. Int. 1394 - SECOP II No. C01.PCCNTR.4834011 - CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD - DEL 28/0/2024 AL 27/02/2024, PARTE VALOR COMPROMISO 2023.

Fac/Doc. Equivalente:

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. SS-LP-002-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACION Y OBRAS DE URBANISMO	83.150.542	15.798.603
Total:		**83.150.542**	**15.798.603**

Total recibido	98.949.145
- Amortización de anticipo	
	98.949.145

Valor Noventa Y Ocho Millones Novecientos Cuarenta Y Nueve Mil Ciento Cuarenta Y Cinco Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	587.312.950
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	268.929.732

Para constancia se firma en Pereira el: 10/04/2024

DEPARTAMENTO DE RISARALDA

NIT 891480085

NRO INT. :77229

Impreso en: 15-ABR-24 08:51 AM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 907

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DE CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 1394

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD con identificación 901701222 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE INTERVENTORIA en referencia.

Con la firma de la presente acta, el supervisor del contrato certifica que todos los documentos originales que se adjuntan para el trámite y pago de la cuenta reposan en el expediente de la misma.

FIRMADO

JORGE HERNANDO COTE ANTE
02460412133507-775595-001389484

FIRMADO

CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLE
02460412094618-775595-001388901

ACTA No. 10 Contrato No. 1394 SECOP II No. CO1.PCCNTR.4834011 de fecha 14 abril de 2023

ACTA PARCIAL [X]
ACTA FINAL [ ]

En Pereira, se reunieron el ingeniero Jorge Hernando Cote Ante, en calidad de Supervisor y el Ingeniero Javier Eduardo Rosero Londoño en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del Contrato de Interventoría No interno: 1394 SECOP II No. CO1.PCCNTR.4834011 de fecha 14 de abril de 2023, conforme a lo siguiente:

OBJETO	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. SS-LP-002-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACION Y OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS**
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD
NIT O CEDULA	901.701.222-5
REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO
CEDULA	10.017.505
IMPUTACIONES	Rubro No. 1104-2.3.2.02.02.008-625 ($1.761.981.019) Disponibilidad No 584 del 01 de febrero de 2023 Compromiso presupuestal No 2200 (26/04/2023) Rubro No. 2.3.2.02.02.008 ($1.174.583731) Disponibilidad No 1485 del 19 de marzo de 2024 Compromiso presupuestal No 1156 (19/03/2024)
PLAZO INICIAL	20 MESES
FECHA DE INICIACION	28 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	27 DE DICIEMBRE DE 2024

LCAICEDO-02460411155939-775589-001388304-A
LCAICEDO-02460416220346-775589-001393078-A

ACTA No. 10 Contrato No. 1394 SECOP II No. CO1.PCCNTR.4834011 de fecha 14 abril de 2023

PRORROGA (S)	N.A.
SUSPENSION (S)	N.A.
REINICIACION (S)	N.A.
FECHA DE TERMINACION	27 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIALCONTRATO	$2.936.564.750
VALOR ADICION (S)	$0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.936.564.750
ANTICIPO	$ 587.312.950
FORMA DE PAGO	El departamento de Risaralda entregará al contratista un anticipo del 20% del valor del contrato, que será amortizado en el mismo porcentaje en cada acta parcial. El saldo mediante actas mensuales de acuerdo con el personal efectivamente vinculado a la interventoría para cada periodo.
FECHA DE ELABORACIÓN:	04 DE ABRIL DE 2024

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo		$587.312.950
Valor amortizado actas anteriores	$268.929.732	
Valor amortizado presente acta (si es del caso)	$ 36.596.242	
Saldo por amortizar	$281.786.976	
SUMAS IGUALES	**$587.312.950**	**$587.312.950**

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$2.936.564.750
Valor Adición		$ 0
Valor total de actas pagadas	$1.344.648.656	
Valor presente acta (en caso de quedar cuentas pendientes, sin amortizar)	$ 182.981.211	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$1.408.934.883	
SUMAS IGUALES	**$2.936.564.750**	**$2.936.564.750**

LCAICEDO-02460411155939-775589-001388304-A
LCAICEDO-02460416220346-775589-001393078-A

ACTA No. 10 Contrato No. 1394 SECOP II No. CO1.PCCNTR.4834011 de fecha 14 abril de 2023

BALANCE CON CARGO A RECURSOS VIGENCIA 2023 y 2024

VALOR DEL COMPROMISO AÑO 2023			$	1.761.981.019
VALOR PAGADO POR ANTICIPO	$	587.312.950		
VALOR PAGADO ACTA 1 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	54.598.894		
VALOR PAGADO ACTA 2 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	119.285.717		
VALOR PAGADO ACTA 3 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	117.198.808		
VALOR PAGADO ACTA 4 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	125.544.483		
VALOR PAGADO ACTA 5 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	110.130.208		
VALOR PAGADO ACTA 6 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	129.001.799		
VALOR PAGADO ACTA 7 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	177.909.699		
VALOR PAGADO ACTA 8 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	122.920.328		
VALOR PAGADO ACTA 9 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	119.128.988		
VALOR PAGADO ACTA 10 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	98.949.145		
SALDO DEL COMPROMISO AÑO 2023	$	-		
SUMAS IGUALES	$	1.761.981.019	$	1.761.981.019

VALOR DEL COMPROMISO AÑO 2024			$	1.174.583.731
VALOR PAGADO ACTA 10 AMORTIZADO EL ANTICIPO	$	47.435.824		
SALDO DEL COMPROMISO	$	1.127.147.907		
SUMAS IGUALES	$	1.174.583.731	$	1.174.583.731

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (AMORTIZADO EL ANTICIPO): CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($146.384.969,00)

PERIODO DE PAGADO: DESDE 28 DE ENERO HASTA 27 DE FEBRERO DE 2024

LCAICEDO-02460411155939-775589-001388304-A
LCAICEDO-02460416220346-775589-001393078-A

ACTA No. 10 Contrato No. 1394 SECOP II No. CO1.PCCNTR.4834011 de fecha 14 abril de 2023

OBSERVACIONES:

Durante el periodo reportado se ha hecho entrega del Informe mensual de interventoría No. 10, el cual abarca el periodo comprendido entre el 28 de enero hasta el 27 de febrero de 2024.

En el informe se encuentra detallada la ejecución del Contrato de Obra No. 244-2023 en cada uno de sus componentes: administrativo, técnico, social, ambiental, SG-SST, calidad, arqueológico, eléctrico, así como el de supervisión técnica independiente.

A la fecha el contratista avanza en la construcción de las columnas del primer piso y la losa de entrepiso del nivel N0+5.00, de manera paralela continua con la prospección arqueológica en las áreas aledañas del edificio.

El interventor solicitó balancear el contrato indicando que en la fase inicial del proyecto no se requiere la presencia de un Residente Arquitecto dentro del proyecto, sino que la interventoría requiere en su personal dos residentes ingenieros civiles con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en la minuta del contrato y los pliegos de condiciones del proceso precontractual.

NOTA:

- El suscrito interventor hace constar que el contratista CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD cumplió satisfactoriamente con un porcentaje del 6,23% para el presente periodo y acumulado del 52,02%.

- El contratista CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) y/o parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar) fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Según consta en la Planilla de pago N.° 29303657 del Contratista, Planilla de pago N.° 29205712 de los Trabajadores.

LCAICEDO-02460411155939-775589-001388304-A
LCAICEDO-02460416220346-775589-001393078-A

ACTA No. 10 Contrato No. 1394 SECOP II No. CO1.PCCNTR.4834011 de fecha 14 abril de 2023

Firma
JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO
Representante Legal
Consorcio Interventoría Alta Complejidad
Contratista

Firma
JORGE HERNANDO COTE ANTE
Secretario de Infraestructura
Gobernación de Risaralda
Supervisor

Nombre de quien elaboró: JHCA

LCAICEDO-02460411155939-775589-001388304-A
LCAICEDO-02460416220346-775589-001393078-A

CERTIFICAMOS QUE:

Que los Aportes realizados por **CABA INGENIERIA SAS** identificado con el NIT 900.273.792-0, Durante los últimos 6 Meses por los conceptos de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y Caja de Compensación Familiar has sido cancelados y según lo establecido en la LEY 1819 de 2016,que Adiciono el Articulo 114-1 del Estatuto Tributario y Recogido en la exoneración de los Aportes Parafiscales inicialmente considerados en la LEY 1607 de 2012,El Consorcio reúne los Requisitos para ser exonerado de los Aportes al Régimen Contributivo de SALUD, al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y AL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA.

La empresa CABA INGENIERIA SAS Certifica que los Contratistas de Prestación de Servicios en caso de Usarlos pagan los Aportes de Seguridad Social.

La Presente se Firma en la ciudad de Armenia Quindío, a los 04 días del mes de abril de 2024.

JAIR VERGARA MENDEZ
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 33151-T
C.C. 7.538.031

LCAICEDO-02460411155939-775593-001388308-A
LCAICEDO-02460416220346-775593-001393080-A

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2.002 Y ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

Pereira, 04 de abril de 2.024

Yo, **JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO** identificado con C.C. 10.017.505 de Pereira, en representación del **CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD**, contratista, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2.002 y el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que hemos efectuado el pago por concepto de los aportes de nuestros empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses.

Dada en Pereira a los cuatro (04) días del mes de abril de 2.024.



FIRMA: _____

JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO
C.C. 10.017.505 de Pereira

LCAICEDO-02460411155939-775593-001388308-A
LCAICEDO-02460416220346-775593-001393080-A

CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD
NIT 901.701.222-5
BL H APT 402 EL CAMPIN 3 BRR BELMONTE
Tel: 3206953821
Pereira - Colombia
altacomplejidadconsorciofac@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEAC 16

Señores	DEPARTAMENTO DE RISARALDA		
NIT	891.480.085-7	**Teléfono**	(606) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 19 8-34	**Ciudad**	Pereira - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/04/2024, 11:24
Expedición	04/04/2024, 11:25
Vencimiento	11/04/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	INTERVENTORIA	1.00	182,981,211.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento ochenta y dos millones novecientos ochenta y un mil doscientos once pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-04-11 por $ 182,981,211.00

Total Bruto	153,765,723.53
IVA 19%	29,215,487.47
Total a Pagar	**182,981,211.00**

Observaciones:
Acta #10 Interventoria Tecnica, Administrativa, legal y financiera, Contrato de obra derivado de la licitacion publica SS-LP-002-2022, Cuyo Objetivo consiste en construccion del edificio de consulta externa y administracion y obras de urbanismo en su entorno inmediato etapa 1 del Hospital Regional de Alta complejidad Carolina Larrarte Nuestra señora de los remedios.

Porcentaje de participación de los miembros:

Javier Eduardo Rosero Londoño - Cédula de ciudadanía 10.017.505 - 70%
CABA INGENIERIA SAS - NIT 900.273.792 - 30%

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764050321145 aprobado en 20230612 prefijo FEAC desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 5.5
CUFE: a94ec0c50799a3ca3892da0934413f87b5af41947aa06b1754a65e3853de9a9c3d08fb967032bd5d249e41a14974a888

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

LCAICEDO-024604111555939-775550-001388306-A
LCAICEDO-024604162203346-775550-001393079-A

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Hacienda** **GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS** **GESTIÓN CONTABLE** **FORMATO PARA EL REPORTE DE LA AFECTACIÓN CONTABLE DE LAS VÍAS Y BIENES INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO**	
Versión: 02	Vigencia 02-2019	

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO SSLP-002-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACIÓN Y OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO. ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE – NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

No. DE CONTRATO 1394 de 2023 SECOP II 4834011

PROPIEDAD DEL ACTIVO PROPIO X DE TERCEROS

SI EL BIEN ES DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

RECURSOS VIGENCIA 2023 -2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		**ACTA 1**	**ACTA 2**	**ACTA 3**	**ACTA 4**	**ACTA 5**	**ACTA 6**	**ACTA 7**	**ACTA 8**	**ACTA 9**	**ACTA 10 - VIGENCIA 2023**	**ACTA 10 - VIGENCIA 2024**	**TOTAL ACTAS**	**VALOR TOTAL ASIGNADO A LA INTERVENTORIA ***
Codigo de la via y/o matricula inmobiliaria	290 - 236719													
Nombre de la vía o bien inmueble	HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD													
Valor total acta													-	-
Distribución:														
Valor mantenimiento														
Valor, construcción, mejora o rehabilitación		68.248.618,00	149.107.146,00	146.498.510,00	156.930.604,00	137.662.760,00	161.252.249,00	222.387.124,00	153.650.410,00	148.911.235,00	98.949.145,00	84.032.066,00	1.527.629.867,00	2.936.564.750
Vida util en años que aumenta por la construcción, mejora o rehabilitación **(diligenciar solo en el acta final)**														
Si existen aportes realizados por otra entidad para la mejora, construcción o rehabiitación de las vías o bien inmueble														
Valor														
Nombre de la entidad														
Nit de la entidad														
Contacto														

Firma de Responsable encargado

Vo.Bo.

Nota: Si el contrato de obra, interventoría, estudios y diseños, permisos CARDER u otros costos asociados a la obra contempla la intervención de más de un inmueble, se deberá diligenciar el presente anexo para cada una de ellas.

***El valor total asignado a la obra corresponde al valor que del contrato total le asignaron a la obra, se deberá diligenciar desde el trámite de la validación del contrato.**

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaria de Infraestructura

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

Versión: 3 | Vigencia: 07/2011

CUADRO DE LIQUIDACION DE (INTERVENTORÍA, ESTUDIOS, CONSULTORIA, OTRO) PARCIAL Y/O FINAL

DIRECCIÓN TECNICA

Los tipos de modificación son:
+1 adición
-1 reducción

CONTRATO No	Contrato Interno No 1394 de fecha 14 abril de 2023 Numero de proceso SECOP CO1 PCCNTR 4834011
Fecha:	Del 14 de abril de 2023
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO SS-LP-002 2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACION Y OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
Entidad Contratante	DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Contratista:	CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD
Supervisor:	ING. JORGE HERNANDO COTE ANTE
Imputaciones	
Rubro 1	Rubro No 1104 2 3 2 02 02 008-625 ($1 761 981 019)
Rubro 2:	Rubro No. 2 3 2 02 02 008 ($1 174 583731)
Disponibilidad	584 del 01 de febrero de 2023 Compromiso presupuestal No 2200 (26/04/2023)
Disponibilidad	1485 del 19 de marzo de 2024 Compromiso presupuestal No 1156 (19/03/2024)

Valor inicial:	$ 2 936 564 750
Valor adición:	$
Valor total:	$ 2 936 564 750
Valor Anticipo:	$ 587 312 950
Fecha iniciación	28 abr-23
Plazo inicial:	veinte (20) meses
Fecha terminación inicial	27-dic 24
Fecha Suspensión:	
Fecha Reiniciación:	
Prorroga:	
Fecha terminacion final	27-dic-24

CUADRO RESUMEN CANTIDADES No. 10

ACTA PARCIAL x
ACTA FINAL

Valor del acta: $ 182.981.211

Fecha: 4-abr 24

CONDICIONES GENERALES | **CONTRATADO** | **MODIFICACIONES** | **EJECUTADO ACTAS ANTERIORES** | **EJECUTADO PRESENTE ACTA** | **ACUMULADO**

I. PERSONAL

PERSONAL	PLAZO MESES	DEDICACIÓN %	DEDICACIÓN TOTAL	SUELDO BÁSICO	VALOR TOTAL	+/-	DURACIÓN	VR PARCIAL	DURACIÓN ACTAS ANTERIORES	VR PARCIAL	DURACIÓN PRESENTE ACTA	VR PARCIAL	DURACIÓN ACUMULADA	VR PARCIAL
1. PERSONAL - ACTIVIDAD / NIVEL EDUCATIVO (A)														
Director Interventoria	20,0	0,80	16,00	9.500.000	$ 152.000.000			$ -	7,200	$ 68.400.000	0,800	$ 7.600.000	8,00	$ 76.000.000
Supervisor tecnico Independiente	18,0	0,20	3,60	7.500.000	$ 27.000.000			$ -	1,600	$ 12.000.000	0,200	$ 1.500.000	1,80	$ 13.500.000
Profesional auxiliar supervision tecnica	18,0	1,00	18,00	2.800.000	$ 50.400.000			$ -	9,000	$ 25.200.000	1,000	$ 2.800.000	10,00	$ 28.000.000
Residente obra Ingeniero	33,0	1,00	33,00	5.500.000	$ 181.500.000			$ -	17,000	$ 93.500.000	2,000	$ 11.000.000	19,00	$ 104.500.000
Residente obra arquitecto	5,0	1,00	5,00	5.500.000	$ 27.500.000			$ -						
Profesional Auxiliar	18,0	1,00	18,00	3.000.000	$ 54.000.000			$ -	9,000	$ 27.000.000	1,000	$ 3.000.000	10,00	$ 30.000.000
Profesional de calidad	18,0	1,00	18,00	4.000.000	$ 72.000.000			$ -	8,000	$ 32.000.000	1,000	$ 4.000.000	9,00	$ 36.000.000
Profesional verificador SOGCSS	18,0	0,50	9,00	4.000.000	$ 36.000.000			$ -	2,000	$ 8.000.000	0,500	$ 2.000.000	2,50	$ 10.000.000
Arqueologo	5,0	1,00	5,00	4.000.000	$ 20.000.000			$ -	8,000	$ 32.000.000	1,000	$ 4.000.000	9,00	$ 36.000.000
Profesional ambiental	18,0	0,50	9,00	3.530.000	$ 31.770.000			$ -	8,000	$ 28.240.000	1,000	$ 3.530.000	9,00	$ 31.770.000
Profesional SST	18,0	0,50	9,00	3.530.000	$ 31.770.000			$ -	4,000	$ 14.120.000	0,500	$ 1.765.000	4,50	$ 15.885.000
Topografo	18,0	0,50	9,00	2.835.000	$ 25.515.000			$ -						
Cadenero	18,0	0,50	9,00	1.160.000	$ 10.440.000			$ -						
Cadenero	18,0	0,50	9,00	1.160.000	$ 10.440.000			$ -						
Secretaria	20,0	1,00	20,00	1.640.000	$ 32.800.000			$ -	8,000	$ 13.120.000	1,000	$ 1.640.000	9,00	$ 14.760.000
					$ -			$ -						
SUBTOTAL PERSONAL INTERVENTORIA					$ 763.135.000			$ -		$ 353.580.000		$ 42.835.000		$ 396.415.000
Factor multiplicador personal					2,600			2,600		2,600		2,600		2,60
TOTAL PERSONAL INTERVENTORIA					$ 1.984.151.000			$ -		$ 919.308.000		$ 111.371.000		$ 1.030.679.000

2. COSTOS DIRECTOS (B)

DESCRIPCIÓN COSTO DIRECTO	UNIDAD	CANTIDAD	PLAZO MESES	TARIFA MENSUAL	VALOR TOTAL	+/-	DURACIÓN	VR PARCIAL	DURACIÓN ACTAS ANTERIORES	VR PARCIAL	DURACIÓN PRESENTE ACTA	VR PARCIAL	DURACIÓN ACUMULADA	VR PARCIAL
Asesores especializados para pago por factura (h/mes) atendiendo necesidades especificas segun requerimientos tecnicos (Geotecnia, estructural, electrico, electronico, hidrosanitario, etc)	mes	0,34	75	$ 6 905 603	$ 176 092 874			$ -	12,84987369	$ 88 736 125	3,23418539	$ 22 334 000	16,08405908	$ 111 070 125
Gastos de papeleria, fotocopias, impresion de informws y manuales de mantenimiento	und	1	20	$ 2 082 800	$ 41 656 000			$ -	9,00	$ 18 745 200	1,00	$ 2 082 800	10,00	$ 20.828.000
Ensayos y pruebas de calidad	segun factura (S/E)	1	18	$ 2 400 030	$ 43 200 000			$ -	1,20539	$ 2 892 946	0,84316	$ 2.023 579	2,05	$ 4.916 525

LCAICEDO-02460411155939-775553-001388302-A
LCAICEDO-02460416220346-775553-001393077-A

LCAICEDO-024604111555939-775553-001388302-A
LCAICEDO-024604162203346-775553-001393077-A

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Infraestructura

GESTIÓN JURÍDICA
CONTRATACIÓN

CUADRO DE LIQUIDACION DE (INTERVENTORÍA, ESTUDIOS, CONSULTORIA, OTRO) PARCIAL Y/O FINAL

Versión: 3 | Vigencia: 07/2011

DIRECCIÓN TECNICA

Los tipos de modificación son:
+1 : adición
-1 : reducción

CONTRATO No	Contrato Interno No 1394 de fecha 14 abril de 2023 Numero de proceso SECOP CO1.PCCNTR 4834011
Fecha:	Del 14 de abril de 2023
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA, CONTRATO DE OBRA DERIVADO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NO. SS-LP-002-2022, CUYO OBJETO CONSISTE EN CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA Y ADMINISTRACION Y OBRAS DE URBANISMO EN SU ENTORNO INMEDIATO ETAPA UNO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD CAROLINA LARRARTE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS
Entidad Contratante	DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Contratista	CONSORCIO INTERVENTORIA ALTA COMPLEJIDAD
Supervisor:	ING. JORGE HERNANDO COTE ANTE
Imputaciones	
Rubro 1:	Rubro No 1104-2 3 2 02 02 008-625 ($1 761.981 019)
Rubro 2:	Rubro No 2 3 2 02 02 008 ($1 174.583731)
Disponibilidad	584 del 01 de febrero de 2023
	Compromiso presupuestal No 2200 (26/04/2023)
Disponibilidad	1485 del 19 de marzo de 2024
	Compromiso presupuestal No 1156 (19/03/2024)

Valor inicial	$ 2 936 564 750
Valor adición	$ -
Valor total	$ 2 936 564 750
Valor Anticipo:	$ 587 312 950
Fecha iniciación	28-abr-23
Plazo inicial	veinte (20) meses
Fecha terminacion inicial	27-dic-24
Fecha Suspensión	
Fecha Reiniciacion	
Prorroga	
Fecha terminación final	27-dic-24

CUADRO RESUMEN CANTIDADES
No. 10

ACTA PARCIAL x
ACTA FINAL

Valor del acta: $ 182.981.211

Fecha: 4-abr-24

Equipos de computo (Computador, Impresora, escaner para obra)	mes	8	18	$ 500 000	$ 72 000 000			$ -	64,00	$ 32 000 000	8,00	$ 4 000 000	72,00	$ 36 000 000
Software licenciado para obra	mes	1	1	$ 7 900 500	$ 7 900 500			$ -	0,7533977	$ 5 956 959		$ -	0,7533977	$ 5 956 959
Comunicaciones	dia	1	18	$ 963 120	$ 17 336 160			$ -	8,00	$ 7 704 960	1,00	$ 963 120	9,00	$ 8 668 080
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 358.185.534**			**$ -**		**$ 156.036.190**		**$ 31.403.499**		**$ 187.439.689**
Factor multiplicador costos directos reembolsables					1,35			1,35		1,35		1,35		1,35
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 483.550.471**			**$ -**		**$ 210.648.857**		**$ 42.394.723**		**$ 253.043.580**
SUBTOTAL CONSULTORIA (A+B)					**$ 2.467.701.471**			**$ -**		**$ 1.129.956.857**		**$ 153.765.723**		**$ 1.283.722.580**
SUBTOTAL					**$ 2.467.701.471**			**$ -**	Subtotal	**$ 1.129.956.857**	Subtotal	**$ 153.765.723**		**$ 1.283.722.580**
IVA 19%					$ 468.863 279				IVA	$ 214 691 802	IVA	$ 29 215 488		$ 243 907 290
TOTAL VALOR INTERVENTORÍA					**$ 2.936.564.750**				Total	**$ 1.344.648.656**	Total	**$ 182.981.211**		**$ 1.527.629.867**
AMORTIZACION ANTICIPO 20%										**$ 268.929.732**		**$ 36.596.242**		
NETO A PAGAR										**$ 1.075.718.924**		**$ 146.384.969**		

NOTA: El interventor solicitó balancear el contrato indicando que en la fase inicial del proyecto no se requiere la presencia de un Residente Arquitecto dentro del proyecto, sino que la interventoria requiere en su personal dos residentes ingenieros civiles con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas en la minuta del contrato y los pliegos de condiciones del proceso precontractual

BALANCE DEL ANTICIPO

Vr Anticipo		$ 587 312 950
Adicion		$ -
Vr actas anteriores	$ 268.929.732	
Vr presente acta	$ 36.596 242	
Saldo	$ 281 786 976	
Sumas iguales	$ 587.312 950	$ 587.312.950

BALANCE DEL CONTRATO

Vr contrato		$ 2 936 564 750
Adicion		$ -
Vr actas anteriores	$ 1 344 648 656	
Vr presente acta	$ 182 981.211	
Saldo	$ 1 408 934 883	
Sumas iguales	$ 2 936 564 750	$ 2 936 564 750

ING. JORGE HERNANDO COTE ANTE
Supervisor

JAVIER EDUARDO ROSERO LONDOÑO
Representante Legal Consorcio Interventoria Alta Complejidad
Contratista